
DEPARTAMENTO:

PROYECTO:

CONTRATANTE:

VALOR:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE 

TERMINACI

ON:

ACTIVIDAD VALOR ITEM %

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6

PRELIMINARES -

CENTRO ZONAL

MOCOA

30.541.934        4,6          

1,0   1,0   1,0   1,6   

MAMPOSTERIA -

CENTRO ZONAL

MOCOA

4.426.948          0,7          

0,7   

ACABADOS PISOS Y

PAREDES - CENTRO

ZONAL MOCOA

77.421.560        11,6        

1,6   2,0   2,0   2,0   2,0   2,0      

ENCHAPE PISOS Y

MUROS - CENTRO

ZONAL MOCOA

138.377.618      20,7        

2,0   2,0   2,0       2,0   2,0   2,0   2,0   2,0   2,0   2,0   0,7      

HIDROSANITARIO -

CENTRO ZONAL

MOCOA

1.194.651          0,2          100      

0,2   90        

CUBIERTA - CENTRO

ZONAL MOCOA
103.872.426      15,6        80        

1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0       1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,6   70        

CARPINTERIA 

METALICA - CENTRO 

ZONAL MOCOA

15.197.325        2,3          60        

1,0   1,3   50        

URBANISMO -

CENTRO ZONAL

MOCOA

29.549.893        4,4          40        

1,0   1,0      1,0  1,4   30        

ITEMNS NO

PREVISTOS.
266.461.818      39,9        20        

2,0   2,0   2,0   2,0   2,0   2,0   2,0       2,0   2,0   2,0   2,0   2,0   2,0   2,0   2,0      2,0  2,0   2,0   3,9   10        

667.044.442      100     

CONVENCIONES INVERSION 100,00                 

PROGRAMA EJECUTADO ACUMULADA 667.044.442

BARRAS oooooooo xxxxxxxxxxxxxxxBASICA

CURVAS________________________

INTERVENTOR CONTRATISTA DE OBRA.

NATALID MILEIDY GAVIRIA FLOREZ. ARQ. ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ..

R.LEGAL AL CUBO INTEGRAL SAS. R.L SUPLENTE CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24.

EJECUTADA
MILES

%

-                                                                                       

254.810.977                                                                       182.103.133                                                                          -                                                                                       -                                                                                       

TOTALES

PROGRAMA

DA

% -                                                                                        -                                                                                    10                                                                                       24                                                                                            38                                                                                       

MILES -                                                                                        -                                                                                    68.705.578                                                                         161.424.755                                                                            

27                                                                                          -                                                                                       

ACTUALIZADO ICBF REGIONAL PUTUMAYO.

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

PROGRAMA DE TRABAJO Y PUTUMAYO, MUNICIPIO  DE MOCOA.

FLUJO DE  INVERSION CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE,LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ZONAL MOCOA.

667.044.169               

19/11 /2024..

15/12 /2024.

NOVIEMBRE DICIEMBRE


