
DEPARTAMENTO:

PROYECTO:

CONTRATANTE:

VALOR:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE 

TERMINACION 1:

FECHA DE 

TERMINACION 2:

FECHA DE 

TERMINACION 3:

ACTIVIDAD VALOR PROYECTO %

SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 1 SEM 2

CENTRO ZONAL MOCOA 667.044.442     47,3               100      

15       20       5,0         1,0       1,0      1,0       -       -        -        -        -        -        -        -        2,0       2,70     90        

CENTRO ZONAL SIBUNDOY. 182.525.460     13,0               80        

2,0       2,0       1,0       1,0       1,0       1,0       1,0       1,0       1,0       1,0      1,0      70        

CDI PEQUEÑOS 

PENSADORES.
409.094.769     29,0               60        

5,0       5,0       3,0       2,0       2,0       2,0       5,0      5,0      50        

CDI TERNURITAS II. 150.405.630     10,7               30        

2,0       2,0       2,0       2,0       1,0       1,3       10        

1.409.070.301  100            

CONVENCIONES INVERSION 100,00                    

PROGRAMA EJECUTADO ACUMULADA 1.409.070.301

BARRAS oooooooo xxxxxxxxxxxxxxx BASICA

CURVAS________________________

R.L SUPLENTE CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24.

CONTRATISTA DE OBRA

ARQ. ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ..

INTERVENTOR DE OBRA.

25/04/2025.

FEBRERO

19,00                                                                

267.723.357                                                     

NATALID MILEIDY GAVIRIA FLOREZ.

R.LEGAL AL CUBO INTEGRAL SAS.

MILES

EJECUTADA
%

MILES

338.176.872                                                     577.718.823                                                      56.362.812                                                      169.088.436           

TOTALES

PROGRAMADA
% 41,00                                                                 4,00                                                                 12,00                      

MARZO

24,00                                                                

DICIEMBRE ENERO ABRIL

1.409.070.301                            

19/11/2024.

28/02/2025.

15/12/2024.

ACTUALIZADO ICBF REGIONAL PUTUMAYO.

PROGRAMA DE TRABAJO Y PUTUMAYO, MUNICIPIOS  DE MOCOA, SIBUNDOY, PUERTO CAICEDO Y  PUERTO ASIS.

FLUJO DE  INVERSION
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE,LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ZONAL

MOCOA,CENTRO ZONAL SIBUNDOY,CDI PEQUEÑOS PENSADORES Y CDI TERNURITAS EN LOS MUNICIPIOS DE MOCOA,SIBUNDOY, PUERTO CAICEDO Y PUERTO ASIS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.


