
   

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN ÍTEM NO PREVISTOS 
Código: CECOP24-002 

Versión: 1 

Vigencia: 2024 

 

Esta información es propiedad de CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 y no es permitido revelarla, copiarla o 
modificarla sin previa autorización 

Calle 8 Nº 6-39 Edif, Mary Christy /Tel: (8) 420 08 14 – 314 641 70 96 
anfebum@hotmail.com 

Mocoa Putumayo 

 

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS 

OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y 

MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS 

EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO 

  

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LOS ITEM NO PREVISTOS 

 

 

 

 

 

CONTRATANTE: 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS- ICBF NIT: 

899.999.239-2 

R/L ADELINA JIMÉNEZ LÓPEZ 

 

 

 

 

CONTRATISTA OBRA: 

CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 2024 Nit. No. 901.882.383-8 
R.L/ SUPLENTE ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ 

 

 

 

 

 

 

APOYO A LA SUPERVISIÓN: 

JHON JAIRO MUÑOZ 

 

 

 

 

PUERTO CAICEDO 

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

NOVIEMBRE DE 2024 



   

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN ÍTEM NO PREVISTOS 
Código: CECOP24-002 

Versión: 1 

Vigencia: 2024 

 

Esta información es propiedad de CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 y no es permitido revelarla, copiarla o 
modificarla sin previa autorización 

Calle 8 Nº 6-39 Edif, Mary Christy /Tel: (8) 420 08 14 – 314 641 70 96 
anfebum@hotmail.com 

Mocoa Putumayo 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La presente justificación tiene como objetivo explicar y sustentar la necesidad de incluir ítems no 

previstos en el contrato original de la obra civil cuyo objeto es “CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL 

MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO 

ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES 

SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO”, ejecutada por el Consorcio Obras 

Putumayo 24 y financiada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

Durante la visita de obra, se evidenciaron circunstancias imprevistas que requirieron la inclusión de 

ítems adicionales para garantizar la calidad y seguridad de la construcción. Estos ítems no fueron 

contemplados en el contrato original, pero son indispensables para cumplir con los objetivos y 

requerimientos del proyecto. 

En este documento, se presentan los detalles de los ítems no previstos, incluyendo la descripción, 

el costo y la justificación para su inclusión. Se espera que esta información sea suficiente para 

demostrar la necesidad y razonabilidad de los ítems adicionales, y que se aprueben los recursos 

necesarios para su ejecución." 

Es fundamental que el CDI PEQUEÑOS PENSADORES del municipio de Puerto Caicedo, priorice la 

mejora de su infraestructura, ya que un entorno físico adecuado es esencial para el bienestar y 

desarrollo de los niños. Espacios adecuados y bien diseñados no solo contribuyen a la seguridad de 

los menores, sino que también les proporcionan un ambiente propicio para el aprendizaje y la 

interacción social. 

La renovación de instalaciones existentes puede incluir áreas específicas para actividades 

educativas, recreativas y de atención emocional, adaptadas a las necesidades de cada niño.  

Por lo tanto, invertir en infraestructura y en el desarrollo profesional del personal no solo mejorará 

la calidad del servicio del ICBF en Puerto Caicedo, sino que también beneficiará directamente a los 

niños y sus familias, promoviendo un desarrollo integral que les permita alcanzar su potencial 

máximo. 

Durante la visita técnica, se presentó diversas situaciones y cambios que requieren la inclusión de 

ítems no previstos en la planificación original. Del cual el presente informe justifica los ítems no 

previstos. 

A continuación, se describe de manera puntual cada Ítem: 
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No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD JUSTIFICACION REGISTRO FOTOGRAFICO

NP-01

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CABALLETES EN UPVC E:2,5MM  

INCLUYE ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INTSLACION.

ML 126,80

Debido a la necesidad básica y prioritaria del cambio de cubierta, 

es importante tener en cuenta que para garantizar el 

funcionamiento adecuado de las cubiertas a instalar, se debe 

incluir el suministro e intalación de caballetes en el mismo 

material de dicha cubierta, por lo tanto se incluye en el presente 

presupuesto esta actividad. La cantidad corresponde a la 

medicion en campo.

NP-02

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

FLANCHES EN LAMINA 

GALVANIZADA CAL 20  INCLUYE 

ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INTSLACION.

ML 49,00

Para garantizar la impermeabilización de la parte posterior, se 

debe realizar la instalación de Flanches en Lámina Galvanizada 

calibre 22, para evitar filtraciones y futuros daños en muros 

internos de las instalaciones. Los flanches son un accesorio 

esencial en la instalación de cubiertas de UPVC, Su función 

principal es sellar y proteger los bordes de la cubierta, evitando la 

entrada de agua, suciedad y otros elementos que puedan 

comprometer la integridad del sistema. La medida responde a las 

medidas tomadas en campo , donde se proyecta su instalación.

NP-03

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CINTA MULTISEAT E:15CM.  

INCLUYE ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INTSLACION.

ML 49,00

Es necesario incluir este item para garantizar que no se 

presenten filtraciones en las areas de cubierta que requieren este 

sellado especial. La cinta multiseal es un accesorio importante en 

la instalación de cubiertas de UPVC ya que su uso contribuye 

significativamente a la eficacia del sellado en las uniones y juntas, 

Al mejorar la estanqueidad, esta cinta ayuda a prevenir filtraciones 

de agua y aire, lo que resulta en un mejor aislamiento y un 

ambiente interior más confortable, Además, al garantizar una 

correcta impermeabilidad, se prolonga la durabilidad de las 

estructuras de UPVC, protegiéndolas de posibles daños 

causados por la humedad y el desgaste ambiental.  La cantidad 

corresponde a las medidas donde se proyecta su uso.

NP-04

MANTENIMIENTO DE 

ESTRUCTURA DE CUBIERTA  

EXISTENTE.(SUMINISTRO E 

INTALACION DE VIGAS METALICAS 

EN TUBO RECTANGULAR DE 

4X11/2" .)INCLUYE 

ANTICORROSIVO Y PINTURA EN 

ESMALTE.

ML 487,62

Es fundamental llevar a cabo el mantenimiento de la cubierta 

existente, especialmente considerando que la inclusión de las 

correas metálicas en tubo rectangular de 4x11/2" de este tipo de 

material, no solo garantizará una mayor durabilidad y 

funcionalidad de la cubierta a largo plazo, sino que también 

permitirá la integridad estructural y funcional de diversas 

aplicaciones en la construcción entre las cuales se encuentra la 

adecuada instalación de la cubierta en UPVC, teniendo en cuenta 

que la separación máxima entre correas no debe superar 1 metro 

de distancia, las medidas corresponden a medidas tomadas en 

campo, donde se requieren refuerzos estructurales de este tipo.
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NP-05

DESMONTE DE LAMPARAS LED 

EXISTENTES DE 60X60 CM TIPO 

REJILLA .

UND 89,00

Es necesario el desmonte de las lámparas existentes, pues estas 

no cumplen con el sistema luminario vigente y no garantizan la 

seguridad y el cumplimiento de los estándares requeridos en el 

proceso constructivo del mejoramiento de la estructura, puesto 

que en la visita técnica se evidenció que todas están con 

funcionamiento nulo y no cumplen con la iluminación que requiere 

este espacio que por ser totalmente cerrado carece de la claridad 

por luz natural, La cantidad contemplada corresponde a la cuantía 

por unidad de cada espacio dentro del CDI, por lo que se adjunta 

la memoria de cantidades, donde se detalla en la descripción a 

que espacio correspondes las luminarias a desmontar.

NP-06

DESMONTE DE LAMPARAS LED 

DE LUMINARIA LED 8"  PARA 

INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 

120 V.

UND 3,00

En total encontramos 3 liuminarias en estado de deterioro, 2 en 

zona de lavanderia y 1 en el cuarto de basuras, este desmonte de 

las lámparas que no cumple con el sistema luminario vigente, se 

realizara garantizando la seguridad y el cumplimiento de los 

estándares requeridos en el proceso constructivo del 

mejoramiento de la estructura, puesto que en la visita técnica se 

evidenció que todas están con funcionamiento nulo y no 

garantizan la iluminación que requiere este espacio que por ser 

totalmente cerrado carece de la claridad por luz natural.

NP-07

DESMONTE DE INTERRUPTORES 

Y TOMA CORRIENTES 

EXISTENTES.

UND 57,00

Durante la visita técnica, se evidenció que la mayoría de los 

tomacorrientes e interruptores se encuentran deteriorados por el 

paso del tiempo, adicionalmente muchos de ellos no tienen 

funcionalidad, lo que imposibilita un adecuado sistema de 

iluminación en el entorno, iluminación que es necesaria para el 

correcto desarrollo de las actividades dentro del CDI y que afectan 

la armonía del entorno de los niños y niñas. La cuantía 

corresponde al conteo detallado por espacios dentro del CDI, 

detalle que se encuentra en las memorias de cálculo.
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NP-08

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

LUMINARIA LED 8"  PARA 

INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 

120 V.

UND 3,00

Es necesario el suministro e instalación de las lámparas que 

brinden cumplimiento al sistema luminario vigente, en este caso 

exclusivamente en la zona de lavandería, garantizando la 

seguridad y el cumplimiento de los estándares requeridos en el 

proceso constructivo del mejoramiento de la estructura, puesto 

que en la visita técnica se evidenció que todas están con 

funcionamiento nulo y no garantizan la iluminación que requiere 

este espacio que por ser totalmente cerrado carece de la claridad 

por luz natural.

Así las cosas, se debe garantizar que se instalen las luminarias 

pertinentes que aporten mejoría al entorno educativo de los 

usuarios. La cuantía responde a la inspección realizada en campo 

y se detalla en las memorias de cálculo .

NP-09

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

INTERRUPTORES Y TOMA 

CORRIENTES SENCILLOS Y 

DOBLES.

UND 57,00

Es necesario realizar este suministro e instalación, dado que 

aporta mejoría al funcionamiento de los tomacorrientes e 

interruptores, los cuales con el paso del tiempo se han 

deteriorado, adicionalmente muchos de ellos no tienen 

funcionalidad, lo que imposibilita un adecuado sistema de 

iluminación en el entorno, iluminación que es necesaria para el 

correcto desarrollo de las actividades dentro del CDI y que afectan 

la armonía del entorno de los niños y niñas. La cuantía 

corresponde a la verificación en campo, teniendo detalle de la 

ubicación  en las memorias de cálculo

NP-10

DEMOLICION DE ALISTADO DE 

PISOS E:4CM.(Incluye Retiro de 

Escombros)

M2 380,29

Para llevar a cabo el mejoramiento de la estructura de piso de la 

infraestructura, y continuar con el proceso constructivos de la 

instalación de cerámica se requiere desmantelar la estructura 

existente ya que ha cumplido su vida útil.

Los escombros provenientes de esta demolición tendrán una 

disposición final adecuada. La cuantía corresponde a las medidas 

tomada en campo y se encuentran detalladas en la memoria de 

cantidades. 

NP-11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

SANITARIO EN PORCELANA 

SANITARIA AHORRADOR PARA 

NIÑOS

UND 6,00

Es fundamental incluir este ítem, para garantizar la higiene del 

instituto, este aspecto no solo contribuye a mantener un entorno 

limpio y saludable, sino que también mejora las condiciones 

educativas de los niños y niñas en el manejo de sus esfínteres. La 

cuantía de este ítem responde puntualmente a la cantidad de 

sanitarios infantiles en mal estado.
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Tabla 1: RELACIÓN DE ITEM NO PREVISTOS 
FUENTE: Elaboración propia CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 

 
Como soporte a las cantidades presentadas en los Ítem No Previstos, presentamos a continuación las memorias de cálculo con 
las mediciones realizadas en campo. 
 

ITEM NP-01             

DESCRIPCION 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES EN UPVC E:2,5MM INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA 
INTSLACION. 

UNIDAD ML             

CANTIDAD CONTRATADA 126,80     CANTIDAD SIN EJECUTAR 0,00 

          

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

CUBIERTA PERIMETRAL OFICINAS 4,95         4 19,80 

  23,3         2 46,60 

  14         2 28,00 

CUBIERTA ZONA CENTRAL 8,4         1 8,40 

  6         4 24,00 

                

TOTAL  126,80 

          

NP-12

CAJAS DE INSPECCIÓN DE 

AGUAS LLUVIAS (DE 0,80MX0,80M, 

E=0,10 M, H=0,50M) INCLUYE TAPA

UND 2,00

Para el mejoramiento de la evacuación de aguas lluvias del CDI, 

es necesaria la ampliación de las cajas de inspección existentes,  

garantizando así una mayor capacidad hidráulica a la hora de 

evacuar las aguas lluvias que fluyen a travez de los bajantes y 

llegan a dichas cajas, en la visita técnica se evidenció esta 

necesidad, por tanto se decide incluir la reconstrucción de las 2 

cajas existentes.
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ITEM NP-02             

DESCRIPCION 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20  INCLUYE ACCESORIOS PARA SU 

CORRECTA INTSLACION. 

UNIDAD ML             

CANTIDAD CONTRATADA 49,00     CANTIDAD SIN EJECUTAR   

          

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

                

LATERAL IZQUIERDO  19,7         1 19,70 

POSTERIOR 29,30         1 29,30 

                

TOTAL  49,00 

                

ITEM NP-03             

DESCRIPCION SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA MULTISEAT E:15CM.  INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INTSLACION. 

UNIDAD ML             

CANTIDAD CONTRATADA 49,00     CANTIDAD SIN EJECUTAR   

          

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

                

LATERAL IZQUIERDO  19,7         1 19,70 

POSTERIOR 29,30         1 29,30 

                

TOTAL  49,00 
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ITEM NP-04             

DESCRIPCION 

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EXISTENTE.(SUMINISTRO E INTALACION DE VIGAS METALICAS EN 
TUBO RECTANGULAR DE 4X11/2" .)INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE. 

UNIDAD ML             

CANTIDAD CONTRATADA 487,62     CANTIDAD SIN EJECUTAR 0,00 

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

CUBIERTA PERIMETRAL               

LONGITUDINAL 27,3         2,00 54,60 

  25,3         2,00 50,60 

  21,3         2,00 42,60 

  19,3         2,00 38,60 

TRANSVERSAL 19,4         2,00 38,80 

  17,4         2,00 34,80 

  13,4         2,00 26,80 

  11,4         2,00 22,80 

CUBIERTA CENTRAL               

LONGITUDINAL 18,8         2,00 37,60 

 13,9         2,00 27,80 

  11,63         2,00 23,26 

  9,27         2,00 18,54 

TRANSVERSAL 10,06         2,00 20,12 

  8,45         2,00 16,90 

  6,76         2,00 13,52 

  5,07         2,00 10,14 

  3,38         2,00 6,76 

  1,69         2,00 3,38 

TOTAL  487,62 
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ITEM NP-05             

DESCRIPCION DESMONTE DE LAMPARAS LED EXISTENTES DE 60X60 CM TIPO REJILLA.     

UNIDAD UND             

CANTIDAD CONTRATADA 89,00     CANTIDAD SIN EJECUTAR   

          

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

PRIMEROS AUXILIOS           1,00 1,00 

OFICINA APOYO ADMIN           5,00 5,00 

ALMACEN PPAL           1,00 1,00 

BAÑOS MIXTOS           1,00 1,00 

SALON JARDIN           7,00 7,00 

SALON PRE JARDIN 2           6,00 6,00 

SALON PRE JARDIN 1           6,00 6,00 

ZONA HUMEDA           2,00 2,00 

WC NIÑAS           2,00 2,00 

WC NIÑOS           2,00 2,00 

LAVAMANOS GNRAL           2,00 2,00 

JUEGOS           4,00 4,00 

COCINA           3,00 3,00 

SALON PARVULOS + CAMBIADOR           6,00 6,00 

SALON CAMINADORES + CAMBIADOR           7,00 7,00 

OFICINA MATERIAL DIDACTICO           2,00 2,00 

CORREDOR PERIMETRAL           14,00 14,00 

ZONA CENTRAL           18,00 18,00 

                

TOTAL  89,00 
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ITEM NP-06             

DESCRIPCION DESMONTE DE LAMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8” PARA INCRUSTAR, 18W,LUZ BLANCA, 120 V. 

UNIDAD UND             

CANTIDAD CONTRATADA 3,00     CANTIDAD SIN EJECUTAR 0,00 

          

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

                

LAVANDERIA           3 3 

                

                

TOTAL  3,00 

                

ITEM NP-07             

DESCRIPCION DESMONTE DE INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTES EXISTENTES.     

UNIDAD UND             

CANTIDAD CONTRATADA 57,00     CANTIDAD SIN EJECUTAR   

          

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

INTERRUPTORES                

PRIMEROS AUXILIOS           1 1,00 

OFICINA APOYO ADMIN           1 1,00 

ALMACEN PPAL           1 1,00 

BAÑOS MIXTOS           1 1,00 

SALON JARDIN           4 4,00 

SALON PRE JARDIN 2           1 1,00 

SALON PRE JARDIN 1           2 2,00 
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ZONA HUMEDA           2 2,00 

WC NIÑAS           1 1,00 

WC NIÑOS           1 1,00 

LAVAMANOS GNRAL           1 1,00 

JUEGOS           2 2,00 

COCINA           2 2,00 

SALON PARVULOS + CAMBIADOR           1 1,00 

SALON CAMINADORES + CAMBIADOR           1 1,00 

OFICINA MATERIAL DIDACTICO           1 1,00 

CORREDOR PERIMETRAL           4 4,00 

                

TOMACORRIENTES               

PRIMEROS AUXILIOS           1 1,00 

OFICINA APOYO ADMIN           3 3,00 

ALMACEN PPAL           0 0,00 

BAÑOS MIXTOS           0 0,00 

SALON JARDIN           2 2,00 

SALON PRE JARDIN 2           2 2,00 

SALON PRE JARDIN 1           3 3,00 

ZONA HUMEDA           3 3,00 

WC NIÑAS           0 0,00 

WC NIÑOS           0 0,00 

LAVAMANOS GNRAL           0 0,00 

JUEGOS           2 2,00 

COCINA           4 4,00 

SALON PARVULOS + CAMBIADOR           4 4,00 

SALON CAMINADORES + CAMBIADOR           3 3,00 
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OFICINA MATERIAL DIDACTICO           1 1,00 

CORREDOR PERIMETRAL           2 2,00 

                

TOTAL  57,00 

                

ITEM NP-08             

DESCRIPCION DESMONTE DE LAMPARAS LED DE LUMINARIA LED 8” PARA INCRUSTAR, 18W, LUZ BLANCA, 120 V. 

UNIDAD UND             

CANTIDAD CONTRATADA 3,00     CANTIDAD SIN EJECUTAR 0,00 

          

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

                

LAVANDERIA Y CUARTO DE BASURAS           3 3 

                

TOTAL  3,00 

                

ITEM NP-09             

DESCRIPCION 
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTORES Y TOMA CORRIENTES SENCILLOS Y 
DOBLES.   

UNIDAD UND             

CANTIDAD CONTRATADA 57,00     CANTIDAD SIN EJECUTAR   

          

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

INTERRUPTORES                

PRIMEROS AUXILIOS           1 1,00 

OFICINA APOYO ADMIN           1 1,00 

ALMACEN PPAL           1 1,00 

BAÑOS MIXTOS           1 1,00 
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SALON JARDIN           4 4,00 

SALON PRE JARDIN 2           1 1,00 

SALON PRE JARDIN 1           2 2,00 

ZONA HUMEDA           2 2,00 

WC NIÑAS           1 1,00 

WC NIÑOS           1 1,00 

LAVAMANOS GNRAL           1 1,00 

JUEGOS           2 2,00 

COCINA           2 2,00 

SALON PARVULOS + CAMBIADOR           1 1,00 

SALON CAMINADORES + CAMBIADOR           1 1,00 

OFICINA MATERIAL DIDACTICO           1 1,00 

CORREDOR PERIMETRAL           4 4,00 

                

TOMACORRIENTES               

PRIMEROS AUXILIOS           1 1,00 

OFICINA APOYO ADMIN           3 3,00 

ALMACEN PPAL           0 0,00 

BAÑOS MIXTOS           0 0,00 

SALON JARDIN           2 2,00 

SALON PRE JARDIN 2           2 2,00 

SALON PRE JARDIN 1           3 3,00 

ZONA HUMEDA           3 3,00 

WC NIÑAS           0 0,00 

WC NIÑOS           0 0,00 

LAVAMANOS GNRAL           0 0,00 

JUEGOS           2 2,00 
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COCINA           4 4,00 

SALON PARVULOS + CAMBIADOR           4 4,00 

SALON CAMINADORES + CAMBIADOR           3 3,00 

OFICINA MATERIAL DIDACTICO           1 1,00 

CORREDOR PERIMETRAL           2 2,00 

                

TOTAL  57,00 

                

ITEM NP-10             

DESCRIPCION DEMOLICION DE ALISTADO DE PISOS E:4CM. (Incluye Retiro de Escombros)     

UNIDAD M2             

CANTIDAD CONTRATADA 380,29     CANTIDAD SIN EJECUTAR   

          

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

                

PRIMEROS AUXILIOS 1,95 2,47   4,82   1,00 4,82 

OFICINA APOYO ADMIN 3,80 3,90   14,82   1,00 14,82 

BAÑOS MIXTOS 1,80 2,20   3,96   1,00   

ZONA HUMEDA 2,10 1,40   2,94   1,00 2,94 

WC NIÑAS 4,50 2,40   10,80   1,00 10,80 

WC NIÑOS 4,50 2,40   10,80   1,00 10,80 

LAVAMANOS GNRAL 4,55 3,30   15,02   1,00 15,02 

SALON PARVULOS + CAMBIADOR 5,50 5,00   27,50   1,00 27,50 

CAMBIADOR CAMINADORES 2,30 4,50   10,35   1,00 10,35 

SALON CAMINADORES 4,50 0,95   4,28   1,00 4,28 

CORREDOR INGRESO 1,90 2,70   5,13   1,00 5,13 

CORREDOR INGRESO OFIC 4,00 1,50   6,00   1,00 6,00 
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ZONA CENTRAL 10,80 24,80   267,84   1,00 267,84 

                

                

TOTAL  380,29 

                

ITEM NP-11             

DESCRIPCION 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA 
NIÑOS   

UNIDAD UND             

CANTIDAD CONTRATADA       CANTIDAD SIN EJECUTAR -6,00 

          

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

                

SANITARIOS INFANTILES           6,0 6,00 

TOTAL  6,00 

          

ITEM NP-12             

DESCRIPCION CAJAS DE INSPECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS (DE 0,80MX0,80M, E=0,10 M, H=0,50M) INCLUYE TAPA 

UNIDAD UND             

CANTIDAD CONTRATADA       CANTIDAD SIN EJECUTAR -2,00 

          

DESCRIPCIÓN LARGO ANCHO  ESPESOR ÁREA VOLUMEN CANTIDAD TOTAL 

                

CAJAS AGUAS LLUVIAS EN ZONAS DE 
CIRCULACIÓN 

          2,0 2,00 

TOTAL  2,00 

TABLA 2: MEMORIA DE CANTIDADES 
FUENTE: Elaboración propia, CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 
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Una vez realizada la presente Justificación y sin otro en particular agradezco la atención 
prestada 
 

 

cordialmente   ELABORÓ           AVALÓ
 

_________________________________ 
ARQ. ANDRÉS FELIPE BUENDÍA MARTÍNEZ           MILEIDY NATALID FLÓREZ GAVIRIA
 CC. 18.126.628 Mocoa                  R/L AL CUBO INTEGRAL S.A.S.                REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE           NIT: 901.403.370-9                       
CONTRATISTA                                                                                    INTERVENTOR
 CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24 
 
 
 
 
 
 
 
 


