DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA INFORME
PERIODICO DE SUPERVISION DE APOYO

CONTRATO EN AOM
Contrato . Etapa Contrato | . Fecha Periodo
FAER trato AOM trato AOM 08/30/2025 -
Fondo AOM Sin contrato AO! AOM Sin Contrato AO! Informe Informe ago-25
CONTRATO DE EJECUCION
Fondo FAER Contrato |GGC-035-04 Etapa Contrato | Sin Contrato AOM | Departamento |Sandander
ORI El Pefin, Contratista Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. |Niimero de 3
(ESSA) proyectos
NO APLICA. LOS PAGOS FUERON
Interventor Gerardo Gomez Espaiia Fiducia DESEMBOLSADO DIRECTAMENTE A GENSA |Encargo Fiduciario NO APLICA
S.A.
CONTRATO DE AOM
Contratista No hay Apoyo técnico Luis E. Quesada M Apoyo Juridico Yenny Yepes Moya |Supervisor Victor José Paternina
Objeto del Contrato AOM
No Aplica

Alcance del Contrato AOM

No Aplica
Poélizas
Tipo de Garantia Numero de Péliza Valor Asegurado Fecha de aprobacion Fecha de vencimiento Entidad Aseguradora
No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
Fecha de suscripcion . Fecha acta de inicio Contrato .
No Apl No Apl
Contrato AOM o Aphea AOM © Apiiea
Fecha de terminaciéon de administracién de recursos o . Fecha de Acta de Energizacion / Acta de entrega de .
s . . No Aplica . . No Aplica
terminacién de instalacién infraestructura o inicio de AOM
Fecha de terminacién del . Fecha para liquidacion . Termino legal para .
No Apl No Apl
contrato AOM 0 Apiica contrato AOM 0 Apiica liquidacion AOM No Aplica
1 . . Desd .
N a No Aplica Suspendido No Aplica == No Aplica
otrosies Hasta
Resumen tramites juridicos del contrato
Consecutivo Fecha de modificacion Objeto/detalle
OTROSI No. 1 30-06-2005 Modificar el literal ¢, de la clausula VII. Utilizacion de los recursos del convenio
1. Modificar el literal a, de la clausula III. Obligaciones del Ministerio de Minas y Energia
OTROSI No. 2 27-10-2005 2. Modificar el literal f de la clausula IV. Obligaciones de ESSA
3. Modificar la clausula V. Duracion
OTROSI No.3 04-04-2006 1. Modificar V del convenio. Duracion: El convenio es desde la suscripcion del mismo, hasta 30 de junio de
2006.
Nume.ro de usuarios 17 Fecha ac.ta energizacién No se observa el acta de energizacién
energizados de usuarios
. Itimo infe .
Avance contrato AOM No Aplica Wit “f orme No Aplica
Constratista

Conclusiones Evaluacién Técnica - ultimo informe

Acciones a realizar ultimo informe

Considerando que ESSA ha cumplido con las obligaciones establecidas en el Convenio
FAER No. 005 - ESSA (GSA-035/2004), de acuerdo con los informes periodicos
presentados y la documentacion allegada que soporta la ejecucion final de los recursos, esta
Direccion emite concepto técnico - financiero favorable a fin de suscribir el acta de
liquidacion definitiva del Convenio.

Recomendacion a efectuar el acta de Liquidacion

Lista de

Reuniones

Reuniones realizadas

Visitas de campo realizadas

Acta de Verificacion final de obra

Acta de Verificacion final de obra

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario

Fecha de Creacion

Requiere seguimiento

Nombre Documento

Tipo de Documento




En la carpeta de digital de la Direccion de Energia, existe el contrato
GSA-035-2004, aat de verificacion y Fonalizacion del convenio.

30/08/2025

SI

Todos los soporte de
segumientos contractual

Todos los soporte de
segumientos contractual

Firma s |

LUIS EMIGDIO QUESADA MARTINEZ




