3/9/25,7:51 am.

[5 Outlook

Re: Solicitud de la entrega de la totalidad de los LAS programados en el plan de entregas Cto.
1588 de 2025

Desde Gerencia SNR <gerenciasnr@skaphe.com>
Fecha Mar 26/08/2025 16:22
Para Mauricio Orlando Rincon Hernandez <mauricio.rincon@supernotariado.gov.co>

CcC Johanna Andrea Rodriguez Herrera <johanna.rodriguez@supernotariado.gov.co>; Carol Vanessa
Camacho Martinez <carol.camacho@supernotariado.gov.co>; Carlos Andres Mufioz Patifio
<carlos.munoz@supernotariado.gov.co>; Orlando Robby <orlando.robby@skaphe.com>; Carolina Arias
<carolina.arias@skaphe.com>; José Alexander Nifio Nova <jose.nino@skaphe.com>; Karen Lizeth Tovar
Casallas <karen.tovar@skaphe.com>; Proyectosprivadosakfc <proyectosprivadosakfc@gmail.com>

Agradecemos su comunicacién mediante la cual nos confirman la recepcion del plan de entregas

remitido el pasado 14 de agosto, asi como la notificacion sobre el estado actual de las entregas

correspondientes a las ORIP.

Reconocemos que, a la fecha, se ha realizado la entrega de 135 LAS, de los 160 programados
inicialmente para el 19 de agosto de 2025. Por este motivo, hemos definido un plan de accion
inmediato para subsanar esta situacion y garantizar el cumplimiento de los compromisos pendientes,

asi como la entrega del dia 25 de agosto.

A continuacion, detallamos las estrategias y acciones correctivas que implementaremos:

* Reasignaremos personal y recursos para la preparacion y entrega de los 210 LAS pendientes,
asi como las siguientes entregas.

* Incrementaremos las jornadas de trabajo, incluyendo horas extras.

¢ Reforzaremos el seguimiento de produccion y calidad para evitar reproceso.

e Para cerrar la brecha de los libros establecidos en el plan de entregas, se realizara un aumento
progresivo en las cantidades semanales, con el fin de no impactar el ejercicio de
validacion realizado por el personal de apoyo a la supervisién de la SNR; y de esta
manera Skaphe pueda quedar al dia con los compromisos inicialmente pactados.

Reiteramos nuestro compromiso de cumplir con lo establecido en el contrato No. 1588 de 2025 y
garantizar la entrega total de los LAS pendientes dentro del plazo establecido. Estamos seguros de

que estas acciones nos permitiran superar los inconvenientes presentados y mantener los tiempos

del cronograma de ejecucion.

Quedamos atentos a sus comentarios.
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El

a.m. Re: Solicitud de la entrega de la totalidad de los LAS programados en el plan de entregas Cto. 1588 de 2025: Mauricio Orlando Rincon Hernandez ...

mar, 19 ago 2025 a las 18:36, Mauricio Orlando Rincon Hernandez

(<mauricio.rincon@supernotariado.gov.co>) escribid:

Cordial saludo, Jairo

De conformidad con el plan de entregas remitido el pasado 14 de agosto para la entrega de productos
en el marco de la ejecucion del contrato No. 1588 de 2025, se establecio la entrega de 165 LAS de la
ORIP de Cartago con fecha del 19 de agosto de 2025. Sin embargo, a la fecha Unicamente se realizé
la entrega de 81 LAS.

Por lo anterior, se solicita efectuar la entrega de la totalidad de los LAS programados, con el fin de
adelantar el proceso de control de calidad en aspectos de conservacién por parte del apoyo a la
supervisidn designado por la Superintendencia de Notariado y Registro — SNR.

Asi mismo, se requiere implementar una accion correctiva que garantice la entrega de los 84 LAS
pendientes, a mas tardar el dia 21 de agosto de 2025, evitando asi afectaciones en los tiempos
definidos dentro del cronograma de ejecucion del contrato.

Quedamos atentos a su confirmacion y a las acciones adoptadas para dar cumplimiento oportuno

Mauricio Rincén Hernandez
Profesional especializado
Archivista

Grupo de Gestién Documental

AVISO LEGAL: Este correo electrénico contiene informaciéon confidencial de la Superintendencia
de Notariado y Registro. Si Usted no es el destinatario, le informamos que no podra usar, retener,
imprimir, copiar, distribuir o hacer publico su contenido, de hacerlo podria tener consecuencias
legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si
ha recibido este correo por error, por favor inférmenos a
oficinaatencionalciudadano@supernotariado.gov.co y borrelo. Si usted es el destinatario, le

solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o informacidn de contacto del
remitente y en general sobre la informacién de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser
gue exista una autorizacion explicita.

Confidencialidad: La informacién contenida en este mensaje de e-mail y sus anexos, es
confidencial y esta reservada para el destinatario Unicamente. Si usted no es el destinatario o un
empleado o agente responsable de enviar este mensaje al destinatario final, se le notifica que no
estd autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este e-mail o sus
anexos. Si usted ha recibido este e-mail por error, por favor comuniquelo inmediatamente via e-
mail al remitente y tenga la amabilidad de borrarlo de su computadora o cualquier otro banco de
datos. Muchas gracias.

Cordialmente,

Jairo Martinez Pulido
Gerente de Proyecto
Tel. (57-1) 9272937

jai

ro.pulido@skaphe.com

www.skaphe.com

Calle 17 A # 69 - 62 Bogota (Colombia)
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