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Bogotá D.C., 26 de febrero de 2025 
 
 
 
Doctor (a)  

JULIA ESTELA SAMPAYO AREVALO 
Representante legal  
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES PESQUEROS Y GANADEROS DEL 
CORREGIMIENTO DE TACASALUMA - ASOPEGRINATA 
Magangué 
 
 

Asunto:  Concepto informe mensual enero de 2025 
Convenio n.º:   CO1.PCCNTR.6914841de 2024 
Conviniente: ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES 

PESQUEROS Y GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE 
TACASALUMA – ASOPEGRINATA 

 
 

Respetado doctora Julia: 
 
 
En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos -  del anexo 12 de la 
convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” 
literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, ASOCIACION DE 
PEQUEÑOS AGRICULTORES PESQUEROS Y GANADEROS DEL CORREGIMIENTO 
DE TACASALUMA - ASOPEGRINATA remitió a la interventoría Informe Presupuesto 
Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, certificado de la 
cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de 
impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de 
seguridad social, parafiscales, radicados en la Interventoría con los consecutivos N° 
IM_070225_172 del 07 de febrero de 2025.  

 
Al respecto expresamos lo siguiente: 
 
1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado 

 
De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 31 de enero de 2025, el 
conviniente reportó lo siguiente: 
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1.1 Recursos de cofinanciación 
  
Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $ 
399.024.312 A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución 
por esta fuente de financiación. 
 

Rubro Descripción rubro Valor presupuestado 
Valor presentado 
como ejecución 

Recursos ejecutados 
y/o pagados 

Recursos 
cofinanciación 

causados 

Valor 
considerado por 
la Interventoría 

% 

R 1.2.1.4 
Honorario Nacional Profesional 

con título de maestría 
$           102.000.000,00 $ 59.443.595,00  $ 59.443.595,00 $ 59.443.595,00 58,28% 

R 1.2.1.3 
Honorario Nacional Profesional 

con título de especialización 
$             47.880.000,00 $ 29.223.510,00  $ 29.223.510,00 $ 29.223.510,00 61,03% 

R 2.1 
Alojamiento, manutención y 
Transporte local Nacional 

$             40.406.000,00 $ 18.182.700,00  $ 18.182.700,00 $ 18.182.700,00 45,00% 

R 4 
Tiquetes Aéreos, terrestres 

intermunicipales y/o fluvial (Ida y 
vuelta) Nacional 

$             45.000.000,00 $ 20.250.000,00  $ 20.250.000,00 $ 20.250.000,00 45,00% 

R 6.1.1 
Ambiente de formación hasta 30 
beneficiarios por grupo. (Incluido 

video beam y conectividad). 
$             53.000.000,00 $ 32.500.000,00  $ 32.500.000,00 $ 32.500.000,00 61,32% 

R 5.1.2.1.2 
Impresión de Cartillas 151 

unidades en adelante 
$             15.144.000,00 $ 15.144.000,00  $ 15.144.000,00 $ 15.144.000,00 100,00% 

R 5.1.3 Diagramación Cartillas y Folletos $               5.640.000,00 $ 5.640.000,00  $ 5.640.000,00 $ 5.640.000,00 100,00% 

R 5.2.1 

Cuadernos tamaño Media carta 
de 100 hojas, anillado, con 

carátula con Diseño SENA y 
pasta dura. 

$             10.096.000,00 $ 10.096.000,00  $ 10.096.000,00 $ 10.096.000,00 100,00% 

R 5.2.2 
Esferos retráctiles de tinta negra 

por beneficiario 
$               1.703.700,00 $ 1.703.700,00  $ 1.703.700,00 $ 1.703.700,00 100,00% 

R 11.3 
Gastos de manutención y 

transporte para eventos de 
formación de 8 horas 

$               4.041.472,00    $ 0,00 0,00% 

R 8.1 Elaboración de Video $               1.076.000,00    $ 0,00 0,00% 

R10. Garantías - Pólizas   $ 1.562.915,00  $ 0,00  

R7. 
Gastos de Operación del 

Proyecto 
$             73.037.140,00 $ 38.120.000,00  $ 38.120.000,00 $ 38.120.000,00 52,19% 

R12 
Transferencia de Conocimiento y 

Tecnología 
    $ 0,00  

TOTALES $           399.024.312,00 $ 230.303.505,00 $ 1.562.915,00 $ 230.303.505,00 $ 230.303.505,00 57,72% 

 
1.2 Recursos de contrapartida en efectivo 
  
El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado s de $ 45.059.758. A la fecha 
de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de 
financiación. 
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Rubro Descripción rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Recursos 
ejecutados y/o 

pagados 

Recursos 
cobtrapartida 

causados 

Valor 
considerado 

por la 
Interventoría 

% 

R 11.3 

Gastos de manutención 
y transporte para 

eventos de formación 
de 8 horas 

$             
39.198.528,00 

$ 19.458.000,00  $       
39.198.528,00 

 0,00% 

R 8.1 Elaboración de Video       

R10. Garantías - Pólizas 
$               

2.209.373,00 
$ 1.562.915,00 $ 1.562.915,00 

$         
2.209.373,00 

$ 
1.562.915,00 

 

R12 
Transferencia de 
Conocimiento y 

Tecnología 

$               
3.651.857,00 

  $         
3.651.857,00 

  

TOTALES 
$             

45.059.758,00 
$ 19.458.000,00 $ 1.562.915,00 

$ 
45.059.758,00 

$ 
1.562.915,00 

3,47% 

 
1.3 Resumen ejecución recursos 
 

Fuente de 
financiación 

Valor presupuestado 
Valor presentado 
como ejecución 

Valor No 
reconocido 

Valor reconocido % Ejecución 

Cofinanciación $ 399.024.312,00 $    230.303.505,00 $                    - $   230.303.505,00 57,72% 

Contrapartida en 
dinero 

$    45.059.758,00 $      19.458.000,00 $                    - $     19.458.000,00 43,18% 

Contrapartida en 
especie 

$                        - $                          - $                    - $                         - 0,00% 

Contrapartida total $    45.059.758,00 $      19.458.000,00 $                    - $     19.458.000,00 43,18% 

TOTAL $ 444.084.070 $ 249.761.505 $ 0 $ 249.761.505 56,24% 

 
2. Avance académico 

 
El conviniente reporta avance académico con corte al 31 de enero de 2025, cuyo avance 
corresponde a:  
 

N° 
Acción de 
formación 

Horas 
presupuestadas  

Beneficiarios 
esperados 

Beneficiarios 
en 

capacitación 

Horas 
ejecutadas 

% 
participación 

(1) 

Grado de 
ejecución 
por acción 

de 
formación 

(2) 

% ponderado 
de 

cumplimiento 
(3) 

1 

Agroecología: 
Transición 
hacia 
sistemas 
alimentarios 
sostenibles 

272 289 56 12,00 64,15% 4,41% 2,83% 

2 

Sostenibilidad 
del uso del 
agua en el 
desarrollo 
Rural 

152 342 72 25,00 35,85% 16,45% 5,90% 

TOTALES 424 631 128   100,00%   8,73% 

 
El conviniente reporta avance académico con corte al 31de enero de 2025, cuyo avance 
corresponde a: 8.73%. 
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3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales  

 
El representante legal JULIA ESTELA SAMPAYO AREVALO CC 1.047.451.020 y el 
contador público Gabriela Freite Escobar de tarjeta profesional No. TP 318947-T, 
manifestaron mediante certificación del 09 de enero de 2025 que La ASOCIACION DE 
PEQUEÑOS AGRICULTORES PESQUEROS Y GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE 

TACASALUMA - ASOPEAGRIGANATA durante los últimos seis meses realizó los pagos de 
los aportes a seguridad social y parafiscales. 
 
4. Certificado de Impuestos  

 
El representante legal JULIA ESTELA SAMPAYO AREVALO CC 1.047.451.020 y el 
contador público Gabriela Freite Escobar de tarjeta profesional No. TP 318947-T, 
manifestaron mediante certificación del 12 de diciembre de 2024 que La ASOCIACION DE 
PEQUEÑOS AGRICULTORES PESQUEROS Y GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE 

TACASALUMA - ASOPEAGRIGANATA se encuentra al día en el pago de impuestos 
generados en la ejecución del convenio. 
 
5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación 

 
La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los 
recursos de cofinanciación, es la cuenta de ahorros n. 212001685800 del banco 
Serfinanza. 
En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios del mes de enero de 2025, 
en el cual se evidenció que, el SENA NO efectuó el primer desembolsó. 
 
A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $0.00, de acuerdo con el último extracto bancario 
verificado. 
 
Se verificó que la cuenta es de uso exclusivo para administrar los recursos del proyecto y 
que el saldo mencionado anteriormente corresponde a la certificación aportada. 
 
La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto 
es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos 
bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los 
pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y 
tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros. 
 
Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere 
lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para 
el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las 

http://www.sena.edu.co/
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consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios 
del trimestre. 
 
6. CONCEPTO 

 
Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:  
 
Es importante dejar claro que este conveniente suspendió las actividades de formación y 
le fue aprobado la suspensión de actividades, a la espera del desembolso siguiente, 
según el radicado N° CS_050225_16. 
 
Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del 
convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las 
correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y 
el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación 
del convenio. 
 
Atentamente,  
 

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO MARIO ALEXANDER MONTOYA 
Director Interventoría  Interventor Líder  
Proyecto Interventoría SENA Proyecto Interventoría SENA 
Universidad de Antioquia Universidad de Antioquia 
 
CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor– Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad 
 
 
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa 


