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Bogotá D.C., 18 de junio de 2025 
 
 
 
Doctor (a)  

JULIA ESTELA SAMPAYO AREVALO 
Representante legal  
ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES PESQUEROS Y GANADEROS DEL 
CORREGIMIENTO DE TACASALUMA - ASOPEGRINATA 
Magangué 
 
 

Asunto:  Concepto informe mensual mayo de 2025 
Convenio n.º:   CO1.PCCNTR.6914841de 2024 
Conviniente: ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES 

PESQUEROS Y GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE 
TACASALUMA – ASOPEGRINATA 

 
 

Respetado doctora Julia: 
 
 
En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos -  del anexo 12 de la 
convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” 
literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, ASOCIACION DE 
PEQUEÑOS AGRICULTORES PESQUEROS Y GANADEROS DEL CORREGIMIENTO 
DE TACASALUMA - ASOPEGRINATA remitió a la interventoría Informe Presupuesto 
Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado Detallado, certificado de la 
cuenta rentable independiente, certificaciones de encontrarse al día en el pago de 
impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día en el pago de 
seguridad social, parafiscales, radicados en la Interventoría con los consecutivos N° 
IM_070625_349 del 07 de junio de 2025.  

 
Al respecto expresamos lo siguiente: 
 
1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado 

 
De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 31 de mayo de 2025, el 
conviniente reportó lo siguiente: 
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1.1 Recursos de cofinanciación 
  
Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $ 
399.024.312 A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución 
por esta fuente de financiación. 
 

Rubro Descripción rubro 
Valor 

presupuestado 

 
Valor presentado 
como ejecución 

Valor considerado 
por la Interventoría 

% 

 R 1.2.1.4  
 Honorario Nacional Profesional 
con título de maestría  

 $         
102.000.000,00  

 $        
102.000.000,00  

$ 102.000.000,00 100% 

 R 1.2.1.3   
 Honorario Nacional Profesional 
con título de especialización   

 $           
47.880.000,00  

 $          
47.880.000,00  

$ 47.880.000,00 100% 

 R 2.1   
 Alojamiento, manutención y 
Transporte local Nacional   

 $           
40.406.000,00  

 $          
40.406.000,00  

$ 40.406.000,00 100% 

 R 4   

 Tiquetes Aéreos, terrestres 
intermunicipales y/o fluvial (Ida y 
vuelta) Nacional  

 $           
45.000.000,00  

 $          
45.000.000,00  

$ 45.000.000,00 100% 

 R 6.1.1    
  Ambiente de formación hasta 30 
beneficiarios por grupo. (Incluido 
video beam y conectividad).   

 $           
53.000.000,00  

 $          
53.000.000,00  

$ 53.000.000,00 100% 

 R 5.1.2.1.2   
 Impresión de Cartillas 151 
unidades en adelante   

 $           
15.144.000,00  

 $          
15.144.000,00  

$ 15.144.000,00 100% 

 R 5.1.3    Diagramación Cartillas y Folletos   
 $             
5.640.000,00  

 $           
5.640.000,00  

$ 5.640.000,00 100% 

 R 5.2.1    

 Cuadernos tamaño Media carta 
de 100 hojas, anillado, con 
carátula con Diseño SENA y pasta 
dura.   

 $           
10.096.000,00  

 $          
10.096.000,00  

$ 10.096.000,00 100% 

 R 5.2.2  
 Esferos retráctiles de tinta negra 
por beneficiario  

 $             
1.703.700,00  

 $           
1.703.700,00  

$ 1.703.700,00 100% 

 R 11.3   
 Gastos de manutención y 
transporte para eventos de 
formación de 8 horas  

 $             
4.041.472,00  

 $           
4.041.472,00  

$ 4.041.472,00 100% 

 R 8.1    Elaboración de Video   
 $             
1.076.000,00  

 $           
1.076.000,00  

$ 1.076.000,00 100% 

 R7.  
 Gastos de Operación del 
Proyecto   

 $           
73.037.140,00  

 $          
73.037.140,00  

$ 73.037.140,00 100% 

TOTALES  $         
399.024.312,00  

$ 399.024.312,00 $ 399.024.312,00 
100,00% 

 
1.2 Recursos de contrapartida en efectivo 
  
El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado s de $ 45.059.758. A la fecha 
de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de 
financiación. 
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Rubro Descripción rubro 
Valor 

presupuestado 
Valor presentado 
como ejecución 

Valor considerado 
por la Interventoría 

% 

 R 11.3   
 Gastos de manutención y 
transporte para eventos de 
formación de 8 horas  

 $           
39.198.528,00  

$ 39.198.528,00 $ 39.198.528,00 100,00% 

 R10.   Garantías - Pólizas  
 $             
2.209.373,00  

$ 1.934.669,00 $ 1.934.669,00 87,57% 

 R12  
 Transferencia de Conocimiento y 
Tecnología  

 $             
3.651.857,00  

$ 3.651.857,00 $ 3.651.857,00 100,00% 

TOTALES  $           
45.059.758,00  

$ 44.785.054,00 $ 44.785.054,00 
99,39% 

 
1.3 Resumen ejecución recursos 
 

Fuente de 
financiación 

Valor 
presupuestado 

Valor presentado como 
ejecución 

Valor No 
reconocido 

Valor 
reconocido 

% 
Ejecución 

Cofinanciación 
 $       
399.024.312,00  

 $   399.024.312,00   $                 -    
 $   
399.024.312,00  

100,00% 

Contrapartida en 
dinero 

 $         
45.059.758,00  

 $     44.785.054,00   $                 -    
 $    
44.785.054,00  

99,39% 

Contrapartida en 
especie 

 $                           -     $                       -     $                 -     $                      -    0,00% 

Contrapartida total 
 $         
45.059.758,00  

 $     44.785.054,00   $                 -    
 $    
44.785.054,00  

99,39% 

TOTAL $ 444.084.070  $ 443.809.366  $ 0  $ 443.809.366  99,94% 

 
2. Avance académico 

 
El conviniente reporta avance académico con corte al 28 de febrero de 2025, cuyo avance 
corresponde a:  
 
 

N° 
Acción de 
formación 

Horas 
presupuestadas  

Beneficiarios 
esperados 

Beneficiarios 
en 

capacitación 

Horas 
ejecutadas 

% 
participación 

(1) 

Grado de 
ejecución por 

acción de 
formación(2) 

% ponderado 
de 

cumplimiento  
(3) 

1 

Agroecología: 
Transición 
hacia sistemas 
alimentarios 
sostenibles 

272 289 289 272 64,15% 100,00% 64,15% 

2 

Sostenibilidad 
del uso del 
agua en el 
desarrollo Rural 

152 342 342 152 35,85% 100,00% 35,85% 

TOTALES 424 631 631   100,00%   100,00% 

 
El conviniente reporta avance académico con corte al 30 de mayo de 2025, cuyo avance 
corresponde a: 58.49%. 
 
3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales  

 
El suscrito JULIA ESTELA SAMPAYO AREVALO identificado como aparece al pie de mi 
firma obrando en calidad de representante legal del proponente ASOCIACION DE 
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PEQUEÑOS AGRICULTORES PEQUEROS Y GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE 
TACASALUMA (ASOPEAGRIGANATA) con NIT 901.504.151-6 manifiesto y certifico que 
la entidad sin ánimo de lucro: 
 
No se encuentra obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no 
tener vinculado laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Así mismo, declaro que la persona jurídica referida no está obligada a tener revisor fiscal 
de acuerdo con las normas que regulan la materia. 
 
En constancia de lo anterior, se firma en Magangué-Bolívar a los 10 días del mes de 
mayo del 2025. 
 
4. Certificado de Impuestos  

 
El suscrito GABRIELA CENIT FREITE ESCOBAR identificado con cedula No. 
1.045.760.344 y Tarjeta Profesional No. 318947-T obrando en calidad de contador del 
proponente LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES PESQUEROS Y 
GANADEROS DEL CORREGIMIENTO DE TACASALUMA – ASOPEAGRIGANATA con 
NIT 901.504.151-6 manifiesto y certifico que la entidad sin ánimo de lucro se encuentra al 
día en el pago de impuestos derivados de la ejecución del convenio No. CO1. PCC 
NTR6914841, suscrito con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 
En constancia de lo anterior, se firma en Magangué/ Bolívar a los 10 días del mes de 
mayo 2025 
 
5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación 

 
La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los 
recursos de cofinanciación, es la cuenta de ahorros n. 212001685800 del banco 
Serfinanza. 
 
En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios del 31 de mayo de 2025, 
en el cual se evidenció que, el SENA efectuó el segundo desembolso por un valor de 
139.658.509.20. el día 21 de mayo del 2024. 
 
A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $70.785.27, de acuerdo con el último extracto 
bancario verificado. 
 
Se verificó que la cuenta es de uso exclusivo para administrar los recursos del proyecto y 
que el saldo mencionado anteriormente corresponde a la certificación aportada. 
 
La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto 
es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos 
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bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los 
pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y 
tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros. 
 
Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere 
lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para 
el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las 
consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios 
del trimestre. 
 
6. CONCEPTO 

 
Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:  
 
El convenio reporta una ejecución financiera del 99.94% al 31 de mayo del 2025 y una 
ejecución académica del 100%  
 
Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del 
convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las 
correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y 
el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación 
del convenio. Atentamente,  
 
 

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO DAVID STIVEN ORREGO CASTAÑO 
Director Interventoría  Interventor Líder  
Proyecto Interventoría SENA Proyecto Interventoría SENA 
Universidad de Antioquia Universidad de Antioquia 
 
CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor– Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad 
 
 
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa 

http://www.sena.edu.co/

