
 Version: 04

DEPENDENCIA:

No. CONTRATO Y FECHA:

N° CDP Y FECHA:

N° COMPROMISO PRESUPUESTAL  Y 

FECHA N° COMPROMISO DE ADICION Y FECHA

OBJETO:

CONTRATISTA: ANA MILENA LENIS ORREGO CEDULA DE CIUDADANIA

VALOR DEL CONTRATO 40.000.000$                                     

VALOR ADICIONES

VALOR TOTAL DEL CONTRATO
40.000.000$                                     

VALOR A PAGAR DEL PERIODO

FECHA DE INICIO 30/01/2025 FECHA TERMINACIÓN

TÉRMINO ADICIONES FECHA ENTREGA DEL INFORME

TÉRMINO SUSPENSIONES PERIODO A PAGAR

TÉRMINO TOTAL 8 MESES SUPERVISOR/A

ALCANCE DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Se evidencia en la carpeta 1.1. 

 -Registro de Acta, Registro de Asistencia - -

Cronograma de actividades  

Se evidencia en la carpeta 1.2. 

-Gestión documental

-Actas de los días de atención

-Certificado emitido por la supervisión

1. Participar en el proceso de planeación y 

evaluación adelantado para el desarrollo 

de las Políticas Públicas que se ejecutan 

a través de los proyectos de inversión de 

la Secretaría de Desarrollo Social y 

Político.

29/09/2025

13/08/2025

30/05/2025  a  29/06/2025  

GLORIA LILIANA GARCIA MONTES

ACTIVIDADES

62.5%

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 5

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

594 del 28 de Enero de 2025

1079 del 21 deEnero de 2025

811 del 28 de Enero de 2025

25.162.489

FORMA DE PAGO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL PROCESO DE 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS PUBLICAS QUE SE EJECUTAN A TRAVES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE LA 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Mediante Ocho (08) actas mensuales vencidas, por la suma de CINCO 

MILLONES DE PESOS M/TCE ($5.000.000)   Previa certificacion de la 

supervision.

5.000.000

% DE EJECUCIÓN DEL 

ALCANCE DEL 

CONTRATO 

62.5%

1.1. Participar en las reuniones de equipo para planeación y 

evaluación de actividades a realizar, presentando el cronograma 

quincenal de actividades y archivo digital generado (actas de 

reunión, registros de campo e informes generados).

La contratista participó en Reuniones con el equipo profesional de 

Políticas Públicas. En las fechas de: : junio 6 del 2025.

1.2. Apoyar el proceso de atención al público interno, la gestión 

documental y en los trámites requeridos en la oficina de PP.

La contratista informó, que en el periodo comprendido del (30 de mayo 

al 29 de junio del 2025), Se realizó atención al público interno en el mes 

de junio del 2025, los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes (3, 

5, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 24, de junio del 2025 del 2025), 

brindando asesoría en los temas de políticas públicas y la 

implementación de las actividades de los diferentes componentes.

Fecha de Vigencia: mayo  31 de  2022
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Se evidencia en la carpeta 2.1. 

-Registro de Actas, Convocatorias, Listado de 

Asistencia Registro Fotográfico.

Se evidencia en la carpeta 2.2.

-Registro de Acta, asistencia y Registro 

Fotográfico

2. Realizar las acciones requeridas en el 

proceso de implementación y/o 

seguimiento de las Políticas Públicas que 

se ejecutan a través de los proyectos de 

inversión, recolectando, analizando y 

consolidando la información pertinente de 

conformidad con los lineamientos 

establecidos por Planeación Municipal y 

por la Secretaría de Desarrollo Social y 

Político.

2.1. Brindar el apoyo y acompañamiento requerido en el proceso de 

implementación y seguimiento de las PP de: juventud - Adulto 

Mayor - Seguridad Alimentaria - Derechos Humanos Paz y 

Reconciliación - Protección Animal - Cultura de la Legalidad.  

Asistiendo a las reuniones y comités de PP programados, 

promoviendo y acompañando la elaboración y seguimiento de los 

planes operativos (PP designadas) a través de visitas a las 

secretarías involucradas en las PP:  

La contratista realizó las siguientes actividades: 

Se realizó Apoyo y Acompañamiento a la PP de (Juventud), en:

1-Se realizó acompañamiento a la PP de Juventud, realizando Mesa 

Técnica de acompañamiento de la secretaria de Planeación para el 

ajuste del Dto. Técnico de la PP de Juventud. En la fecha de: junio 3-

2025

2-Se realizó acompañamiento a la PP de Juventud, realizando revisión 

y ajuste de la matriz de D.E. con sus respectivas acciones de la PP de 

Juventud. En la fecha de: junio 6-2025

3-Se realizó acompañamiento a la PP de Juventud, realizando reunión 

virtual con la Dra. Gloria Liliana García, con el fin de revisar las 

acciones de la PP de Juventud. En la fecha de: junio 9-2025

4-Se realizó acompañamiento a la PP de Juventud con la articuladora 

del proyecto de juventud, realizando revisión del Dto. Técnico para 

tener en cuenta las necesidades que presenta de ajuste. En la fecha 
2.2.	Participar mensualmente en las capacitaciones convocadas 

para optimizar la implementación de las Políticas Públicas:

La contratista informó que en el periodo comprendido del (30 de mayo 

al 29 de junio del 2025) Se participó en la capacitación de Políticas 

Públicas con el profesional (Geovany Cano), en la fecha de junio 17-

2025.

62.5%

62.5%
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Se evidencia en la carpeta 2.3.

-Registro de Acta de Seguimiento a la PP, 

Convocatoria y Bases de Datos

Se evidencia en la carpeta  3.1. 

-Registro base de Datos  

Se evidencia en la carpeta  3.2. 

-Registro de Saias elaborados  

4. Actualizar los planes de mejoramiento 

con los equipos de trabajo de las Políticas 

Públicas, que se ejecutan a través de los 

proyectos de inversión, haciendo 

seguimiento mensual a los mismos.

Se evidencia en la carpeta  4.1. 

-Registro Plan de Mejoramiento PP Adulto 

Mayor vigencia 2025

2. Realizar las acciones requeridas en el 

proceso de implementación y/o 

seguimiento de las Políticas Públicas que 

se ejecutan a través de los proyectos de 

inversión, recolectando, analizando y 

consolidando la información pertinente de 

conformidad con los lineamientos 

establecidos por Planeación Municipal y 

por la Secretaría de Desarrollo Social y 

Político.

62.5%

62.5%

2.3.	Actualizar a diciembre 31 el seguimiento a diciembre 31 de 

2024 y realizar con los equipos de trabajo el seguimiento trimestral 

2025 a las PP designadas, aportando las evidencias 

correspondientes:  PP   : juventud - Adulto Mayor - Seguridad 

Alimentaria - Derechos Humanos Paz y Reconciliación - Protección 

Animal - Cultura de la Legalidad.

La contratista informó las siguientes actividades:  

Se realizó Apoyo al seguimiento a las siguientes Políticas Públicas:

-PP de Seguridad Alimentaria: 

-Se realizó Seguimiento a la PP de Seguridad Alimentaria del 1er. 

Trimestre del 2025, En la fecha de junio 11del 2025.

-PP de Adulto Mayor:

-Se realizó Revisión del Seguimiento a la PP de Adulto Mayor del 1er. 

Trimestre del 2025, En la fecha de junio 18 del 2025.

-PP de Juventud:

-Se realizó Revisión del Seguimiento a la PP de Juventud, del 1er. 

Trimestre del 2025, En la fecha de junio 19 del 2025.

3.1. Apoyar en el seguimiento del proceso de registro de 

información en la base de datos.

La contratista informó lo siguiente:

En el periodo comprendido del (30 de mayo al 29 de junio del 2025) se 

reportan las bases de datos de las PP de Adulto Mayor, Seguridad 

Alimentaria, y Juventud.

62.5%

62.5%

3.2. Elaborar los informes y documentos que les sean requeridos

La contratista informó lo siguiente: 

En el periodo comprendido del (30 de mayo al 29 de junio del 2025) se 

reportó la elaboración de Saias.

3. Realizar el acompañamiento requerido 

para el adecuado desarrollo del sistema 

de información, verificando el estado de 

diligenciamiento de la información de 

Políticas Públicas en las bases de datos y 

elaborando los documentos e informes 

que le sean requeridos.

4.1. Actualizar los  Planes de Mejoramiento para las Políticas 

públicas de juventud - Adulto Mayor - Seguridad Alimentaria - 

Derechos Humanos Paz y Reconciliación - Protección Animal - 

Cultura de la Legalidad. realizando el respectivo seguimiento:

-La Contratista informó lo siguiente:

En el periodo comprendido del (30 de mayo al 29 de junio del 2025) se 

realizó seguimiento del Plan de Mejoramiento de la PP de Adulto 

Mayor, En la fecha de:  junio 09 del 2025.
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5. Dinamizar y realizar las actividades 

requeridas en el proceso de actualización 

de la política pública de juventud, de 

conformidad con las recomendaciones 

emitidas en la mesa técnica con la 

Comisión Accidental del Concejo de 

Pereira, considerando el cronograma 

establecido para tal fin.

Se evidencia en la carpeta  5.1. 

-Registro de Actas, Asistencias y Registro 

fotográfico, Dtos de Diagnósticos de la PP de 

Juventud 

Se evidencia en la carpeta 6.1. 

-Registro de Actas, asistencia, y Registro 

Fotográfico. 

62.5%

5.1. Realizar actividades en el proceso de actualización de la 

política pública de juventud, de conformidad con las 

recomendaciones emitidas en la mesa técnica con la Comisión 

Accidental del Concejo de Pereira.

La Contratista informó lo siguiente:

En el periodo comprendido del (30 de mayo al 29 de junio del 2025) Se 

realizó Apoyo y Acompañamiento al Ajuste de la PP de Juventud, con 

las siguientes actividades: 

1-Se realizó acompañamiento a la PP de Juventud, realizando Mesa 

Técnica de acompañamiento de la secretaria de Planeación para el 

ajuste del Dto. Técnico de la PP de Juventud. En la fecha de: junio 3-

2025

2-Se realizó acompañamiento a la PP de Juventud, realizando revisión 

y ajuste de la matriz de D.E. con sus respectivas acciones de la PP de 

Juventud. En la fecha de: junio 6-2025

3-Se realizó acompañamiento a la PP de Juventud, realizando reunión 

virtual con la Dra. Gloria Liliana García, con el fin de revisar las 

acciones de la PP de Juventud. En la fecha de: junio 9-2025

4-Se realizó acompañamiento a la PP de Juventud con la articuladora 

del proyecto de juventud, realizando revisión del Dto. Técnico para 

tener en cuenta las necesidades que presenta de ajuste. En la fecha 

de: junio 13-2025.

5-Se realizó acompañamiento a la PP de Juventud, realizando reunión 
6.1. Realizar visitas de apoyo a la supervisión de los contratistas 

de las PP bajo su responsabilidad (Juventud - Adulto Mayor - 

Seguridad Alimentaria - Derechos Humanos Paz y Reconciliación - 

Protección Animal - Cultura de la Legalidad), con el fin de verificar 

el cumplimiento de lo programado por parte de los profesionales 

responsables de las Políticas Públicas designadas:

La contratista informó lo siguiente: 

En el periodo comprendido del (30 de mayo al 29 de junio del 2025) se 

realizaron las visitas de apoyo a la supervisión en lo siguiente: 

-Apoyo y acompañamiento a la profesional de la PP de Adulto Mayor 

(Catherine Serna), en la fecha de junio 16 del 2025

-Apoyo y acompañamiento al profesional de la PP de Asistencia 

Alimentaria (Daniel Espinosa) en la fecha de junio 11 del 2025

-Apoyo y acompañamiento a la profesional de la PP de Adulto Mayor 

(Catherine Serna), y la profesional de base de datos Carolina Acevedo, 

en la fecha de junio 24 del 2025

6. Efectuar las actividades designadas por 

la supervisión relacionada con la 

planificación y verificación de actividades 

efectuadas por los contratistas 

responsables de las Políticas Públicas y 

que se ejecutan a través de los proyectos 

de inversión.

62.5%
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Se evidencia en la carpeta 6.2. 

-Informes presentados con sus respectivas 

evidencias

7. Dar aplicación y manejo al sistema de 

gestión documental oficial de la Alcaldía: 

SAIA, gestionando, tramitando y 

notificando dentro de los términos 

establecidos todos los documentos 

administrativos, derechos de petición y 

PQRS que le sean transferidos o 

asignados.

Se evidencia en la carpeta  7.1. 

-Registro del Pantallazo Saia

Se evidencia en la carpeta  7.2. 

-Registro de Dtos. en el Drive

8-Concertar el plan de trabajo en la matriz 

de proceso metodológico al momento de 

la suscripción del acta de inicio, y dar 

cumplimiento a las actividades y metas 

planteadas en este.

Se evidencia en la carpeta  8.1. 

-Registro de Acta y Matriz de Proceso 

Metodológico

Se evidencia en la carpeta  8.2. 

-Registro Pantallazo Secop

9- Participar en reuniones, actividades 

administrativas sociales y/o comunitarias 

delegadas por la Secretaría de Desarrollo 

Social y Político.

Se evidencia en la carpeta  8.1. 

- Registro de  Asistencia y registro fotográfico. 

8.1. Plan de trabajo concertado en MPM para el periodo contractual 

desarrollada de conformidad con lo pactado:

La Contratista informa lo siguiente: 

Se realizó concertación de la MPM con la contratista Ana Lenis y la 

supervisora Dra. Gloria Liliana García 

8.2. Una vez se generen los pagos mensuales, subir al SECOP II los 

documentos del contrato y evidencias de los alcances expuestas 

en la MPM

La Contratista informa lo siguiente: 

En el periodo comprendido del (30 de mayo al 29 de junio del 2025) Se 

informa que fueron subidos todos los soportes del informe (4) al 

SECOP II

7.1. Revisar diariamente el SAIA y dar el trámite correspondiente a 

las PQRS que le sean transferidas, respondiéndolas dentro del 

término establecido en la ley:

En el periodo comprendido del (30 de mayo al 29 de junio del 2025) se 

realizó revisión continua del SAIA, sin quedar nada pendiente en 

trámites correspondientes a los PQRS.

7.2. Subir los documentos soportes del contrato al DRIVE aportado 

por la Secretaría de Desarrollo Social y Político

En el periodo comprendido del (30 de mayo al 29 de junio del 2025) se 

realizó registro en el Drive de los Dtos del Informe 4.

9.1. Participar en las actividades de la Secretaría de Desarrollo 

Social y Político que le sean delegadas.

La Contratista informó lo siguiente:

En el periodo comprendido del (30 de mayo al 29 de junio del 2025) se 

participó en reunión con la Secretaría de Planeación con el Dr. David 

Giraldo y enlaces de las secretarias, con el fin de solicitar unificar 

criterios en las PP. En la Fecha del 24 de junio del 2025.

62.5%

62.5%

62.5%

6.2. Apoyar en la revisión de informes y evidencias presentadas los 

responsables de las PP designadas:

La contratista informó losiguiente:

En el periodo comprendido del (30 de mayo al 29 de junio del 2025) Se 

realizó la revisión de informes con sus respectivas evidencias 

presentadas, por los siguientes Profesionales:

- 1 (Catherine Serna - PP de Adulto Mayor)

- 2 (Sebastián García -Proyecto de Juventud)

- 3 (Daniel Espinosa – Programa Asistencia     

  Alimentaria.

6. Efectuar las actividades designadas por 

la supervisión relacionada con la 

planificación y verificación de actividades 

efectuadas por los contratistas 

responsables de las Políticas Públicas y 

que se ejecutan a través de los proyectos 

de inversión.

62.5%
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PERIODO DE PAGO
VALOR TOTAL VALOR A PAGAR

30/01/2025 a 28/02/2025  5.000.000,00$                              

28/02/2025 a 29/03/2025  5.000.000,00$                              

30/03/2025 a 29/04/2025  5.000.000,00$                              

30/04/2025 a 29/05/2025  5.000.000,00$                              

30/05/2025 a 29/06/2025  5.000.000,00$                              

 Pereira, 13 Agosto de 2025

      |  

               

Vo.Bo. GLORIA LILIANA GARCIA M.

Supervisora

CERTIFICACIÓN ENTREGA DE EVIDENCIAS DEL PERIODO A PAGAR

 $                    25.000.000 

CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Se certifica que el/la contratista hace entrega de las evidencias correspondientes al informe de actividades N° (5) Fecha periodo ejecutado 30/05/2025 a 29/06/2025  de forma Fisica ____ 

Digital __X___, con copia al Archivo de Gestion de la Secretaria de Desarrollo Social y Politico  Si_X__ No____

40.000.000,00$                                

Cumpliendo con lo estipulado en el  numeral 08 del Decreto 587 de abril de 2022, por medio del  cual se adopta el Manual de supervision e interventoria para el sector central del Municipio de 

Pereira, me permito certificar que el contratista cumplió las metas contractuales  programadas  en lo relacionado al Objeto contractual: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

APOYAR EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS PUBLICAS QUE SE EJECUTAN A TRAVES DE LOS PROYECTOS DE INVERSION 

DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA."

SALDO POR PAGAR

 $                    15.000.000 

 $                    10.000.000 

 $                                                                                                  30.000.000 

 $                                                                                                  35.000.000 
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