
1.

EXT. I.D. FECHA  DE INSTALACIÓN
TIPO POSTE 

PROGRAMADO

TIPO POSTE NO 

REALIZADO

CANTIDAD 

PROGRAMADA

CANTIDAD 

REALIZADA
% DEBIDO

1002 203 martes, 3 de junio de 2025 1 T1 + 1 T2 5,5 2 2 100,00%

1001 1172 miércoles, 4 de junio de 2025 1 T2 4,5 + 1 T2 6,5 2 2 100,00%

1160. 235 jueves, 5 de junio de 2025 1 T1X + 1 T2 5,5 2 2 100,00%

1160. 235 viernes, 6 de junio de 2025 1 T2 5,5 + 1 T2 6,5 2 2 100,00%

1002. 213 sábado, 7 de junio de 2025 1 T2 6,5 1 1 100,00%

2051 244 lunes, 9 de junio de 2025 1 T1 X + 1 T2 6,5 2 2 100,00%

2051 244 martes, 10 de junio de 2025 1 T1  + 1 T2 6,5 2 2 100,00%

2052 252 miércoles, 11 de junio de 2025 2 T1 + 2 T2 6,5 4 4 100,00%

2054 260 jueves, 12 de junio de 2025 1 T1 + 2 T2 6,5 3 3 100,00%

2054 260 viernes, 13 de junio de 2025 1 T1 + 1 T2 5,5 2 2 100,00%

1050 239 sábado, 14 de junio de 2025 1 T2 4,5 1 1 100,00%
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TOTAL 
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0,00%
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KR 13 X CL 66

T2 DE 6,5

TOTAL EFECTIVIDAD

TOTAL

KR 13 X AV JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63)

KR 13 X AV JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63)

KR 13 X CL 60

KR 13 X CL 57

KR 13 X CL 57

T2 DE 2,5 1

T2 DE 4,5

T2 DE 5,5

SINIESTROS

SINIESTROS TOTALES 4

T1 3

T1X

TOTAL DEFICIENCIA

INSTALACIONES Y CAMBIOS DE TAPAS

TAPAS UTILIZADAS EN EL MES 16

TAPAS INSTALADAS POR HURTO 4

TAPAS CAMBIADAS POR VANDALISMO 12

KR 13 X CL 67

KR 13 X CL 67

AV GERMAN ARCINIEGAS (AK 11) X CL 67

PERIODO: DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2025

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

LUGAR  DE INSTALACIÓN

AV GERMAN ARCINIEGAS (AK 11) X CL 69

AV GERMAN ARCINIEGAS (AK 11) X CL 66

 REPORTE  EJECUCION SEMANAL - ACUMULADO TPD-F-PCO2782-15

CONTRATO DE OBRA 2025-2782

VERSIÓN 0

FECHA: 16/04/25
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