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CONTRATO 3196 de 2023 CUNDINAMANCA

INFORMACION CONTRACTUAL

Objeto: Adquirir, parametrizar e implementar una infraestructura de datos espaciales ide y geoanalitica
para la gestion integral de datos espaciales mediante un sistema de informacién integrado por un conjunto
de recursos soportado en licenciamiento base y api’s, que garanticen el funcionamiento interoperabilidad
y administracién de la informacién geografica de la CAR.

Aliado Proveedor: Eninco junto con Hexagon fabricante de las soluciones ofertadas.

HOJA DE CONTROL

Eninco S.A

IDECAR

Entregables correspondientes al Producto No. 6 Geoportal o WebGIS
Director y Coordinadora de proyecto IDECAR

001

10/09/2024

7

REGISTRO DE CAMBIOS

001 Versidn inicial Daniel Lagos 10/09/2024

CONTROL DE DISTRIBUCION

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR - DNR - OTIC
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1. INTRODUCCION

Este informe detalla las actividades realizadas en cumplimiento del contrato No. 3196 de 2023, en el marco
del desarrollo y produccidn de los Geoportales interno y externo. Esta herramienta cuenta con una
estructura robusta compuesta por 2 visualizaciones especializadas de la informacién perteneciente a la
Corporacidn, disefiados para abordar diversas dreas criticas de analisis geoespacial en la jurisdiccion de la
Entidad.

En linea con los lineamientos predispuestos en el contrato minuta 3196 y en el Documento Técnico de
Soporte (DTS) del proyecto, se plantea este documento como parte del cumplimiento de estos
lineamientos, en donde se dispone la informacién concerniente a la metodologia utilizada para la creaciéon
y desarrollo de la herramienta. También, se centra el documento en

e Presentar evidencias de las actividades relacionadas con los entregables del producto numero 6
del proyecto IDECAR el cual lleva por nombre: Geoportal o WebGIS

2. DESCRIPCION DE LOS ENTREGABLES

La creacién y desarrollo del Geoportal tanto interno como externo, tiene como objetivo principal
proporcionar una plataforma para gestionar y realizar diferentes procesos de visualizacién de informacion
espacial y asi poder utilizar los datos con los que cuenta la CAR tanto vectoriales como de tipo Raster y
gue se disponen para los usuarios tanto internos de la CAR como la ciudadania .

Los entregables del producto “Geoportal o WebGIS" desempefian un papel integral en la Infraestructura
de Datos Espaciales de la Corporacién Auténoma Regional de Cundinamarca. Su funcién esencial es
otorgar la capacidad a la CAR de disponer la informacién geoespacial completa, de manera dptima y con
los estdandares necesarios y que se implementa cumpliendo las funcionalidades especificas enmarcadas
en el Documento Técnico de Soporte (DTS).

De esta forma se presenta informacién organizada y actualizada constantemente alimentada por las
dependencias internas de la Corporacion. A continuacidn, se enumeran las categorias que fueron
adoptadas para la clasificacion de las capas que se alojan dentro del Geoportal:

- Division Territorial
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- Cartografia Base IGAC
- Ecosistemas

- Suelo

- Mineria

- Agua

- POMCAS

- Aire

- FloryFauna

- Predial

- Ortomosaicos IGAC
- Informacién 3D

- Proyectos Especiales
- Mapa base

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Levantamiento de requerimientos

Con base en las especificaciones técnicas enmarcadas en el DTS, se genera el levantamiento de
requerimientos funcionales y no funcionales para generar la consolidacidn de los documentos de
requerimientos de software, consolidando los requerimientos del visor, de la consulta de atributos dentro
de algunas capas y del sistema, asi mismo, la integracién de los datos. Este levantamiento de
requerimientos se realiza en diversas mesas de trabajo junto con los profesionales de la CAR.

Preparacion de Documentos

Se elabora el documento de requerimientos de software el cual abarca las especificaciones funcionales y
no funcionales del Geoportal tanto interno como externo, conforme a las mesas de trabajo con los
profesionales de la CAR. Posterior a su preparacion este documento es remitido a la CAR para su revision
y correspondiente aprobacién.

Revision y Aprobacién

Los documentos de requerimientos de software fueron revisados y aprobados por los usuarios funcionales
de la CAR, se realizaron diferentes versiones hasta tener una ultima versidn ajustada de acuerdo con las
necesidades de los profesionales de CAR encargados de ese modulo.
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Creacién del Geoportal

Conforme a los requerimientos de los profesionales funcionales se realizd la creacién del Geoportal,
contando con mesas de trabajo con la Entidad para la consolidacion de las visualizaciones de informacion
y de las herramientas de andlisis espacial que se dispondran dentro del Geoportal.

Revisién v validacién de funcionalidades del Geoportal

Posterior a la construccion de los Geoportales, se realizaron varias mesas de trabajo con el equipo CAR y
los profesionales encargados, donde se presentaron las interfaces y diferentes funcionalidades del
geoportal. De este modo se realizd la preentrega de la herramienta del Geoportal con todas las
funcionalidades requeridas para el interno y el externo.

Pruebas Funcionales

Se prepard el documento y la plantilla para las pruebas del Geoportal, con todas las funcionalidades a
realizar por el equipo de profesionales, estas pruebas se realizaron en conjunto y de manera individual,
posterior a los ajustes realizados, todas las pruebas fueron exitosas y aprobadas.

Observaciones y ajustes

Durante y después de las pruebas funcionales, los profesionales de la CAR proporcionaron observaciones
detalladas sobre el desempefio y la operatividad del Geoportal. Estas observaciones se documentaron y
se utilizaron para realizar los ajustes necesarios. Esta actividad, considerada como parte fundamental para
refinar y optimizar el sistema, incorporando el feedback directo de los usuarios profesionales para la
mejora de la experiencia y eficacia del sistema.

Presentacién del resultado final

Después de implementar los ajustes basados en las observaciones recibidas, se organizé una ultima mesa
de trabajo, con los profesionales encargados de cada uno de estos, para presentar el resultado final. En
estas sesiones, se mostro a los usuarios finales como se habian incorporado sus observaciones y se
demostraron las capacidades finales del sistema. Tras esta presentacion, se buscé la aprobacion formal de
los documentos de pruebas, y demas entregables dentro del producto, confirmando que el sistema
cumplia con todos los requerimientos y adquiriendo compromisos para la continuidad del proceso de
mejora continua.
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4. CONCLUSIONES

El cumplimiento de las actividades necesarias para finalizar con éxito el entregable 6 centrado en el
desarrollo y configuracidon de dos Geoportales, uno interno y el otro Externo y la integracién de este
producto en el marco del proyecto IDECAR, marca un hito significativo en la consolidacién de la
infraestructura de datos geoespaciales.

El trabajo llevado a cabo en cada fase del proyecto ha sido crucial para la consolidacién de una herramienta
gue permita visualizar la informacién Geoespacial de manera robusta y eficiente, optima dentro del
proyecto IDECAR y su objetivo de implementar una infraestructura de datos geoespaciales en la Entidad.
El compromiso con la calidad y la accesibilidad de la informacion, reflejado en cada actividad, asegura que
el sistema del Geoportal no solo cumple con los requerimientos actuales, sino que también esta preparado
para enfrentar futuros desafios y necesidades de gestién de los datos con los que cuenta cada componente
que se incluyd en este producto.

Este entregable fortalece la capacidad para la entidad para utilizar y monitorear la informacion recolectada
sobre la jurisdiccion de la Corporacidn, para utilizar tecnologia avanzada en la toma de decisiones
estratégicas, consolidando un sistema de alto rendimiento y referencia en la gestion inteligente de datos
geoespaciales.

Diego HerZéndez C. UJ"“'

SIG Project Manager, Latin America JulN#na Forero O.

Security, Infrastructure and Geospace

E: diego.hernandez@hexagon.com

HEXAGON
Carrera 9 No. 113-52 Office 1404-1405

Torres Unidas 2, Bogota — Colombia

Coordinadora Tecnica y Administrativa

E: juliana.forero@eninco.com.co

ENINCO S.A

Cl. 127b #46 92, Bogota — Colombia
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