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1/06/2025 DESCRIPCION Y CANTIDAD DE ELEMENTOS RESPONSABLE | S7ASDF ESTADO DESDE | HASTA
REVISIO
UNIDAD SITIO A DISCOS N DIAS
INTERVENIR TIPO CIUDAD REGIONAL | CAMARAS |GRABADORES DUROS |EQUIPOS NOMBRE RESPONSABLE PROYECTADOS ESTADO DE LA OBRA | FECHA INICIO | FECHA FINAL
GRAL

SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 2-Jun-25 6-Jun-25
SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 2-Jun-25 6-Jun-25
SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 9-Jun-25 13-Jun-25
SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 9-Jun-25 13-Jun-25
SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 16-Jun-25 20-Jun-25
SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 16-Jun-25 20-Jun-25
SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 24-Jun-25 27-Jun-25
SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 24-Jun-25 27-Jun-25
SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 1-Jul-25 4-Jul-25
SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 1-Jul-25 4-Jul-25
SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 7-Jul-25 11-Jul-25
SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 7-Jul-25 11-Jul-25
SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 14-Jul-25 18-Jul-25
SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 14-Jul-25 18-Jul-25
SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 21-Jul-25 25-Jul-25
SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 21-Jul-25 25-Jul-25
SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 28-Jul-25 1-Aug-25
SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 28-Jul-25 1-Aug-25
SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 4-Aug-25 8-Aug-25
SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 4-Aug-25 8-Aug-25
SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 11-Aug-25 15-Aug-25
SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 11-Aug-25 15-Aug-25
SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 19-Aug-25 22-Aug-25
SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 19-Aug-25 22-Aug-25
SEDE PRINCIPAL SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 25-Aug-25 29-Aug-25
SAN JUAN DE DIOS SEDE BOGOTA CENTRO X X X X TECNICOS SOS 2 PROGRAMADO 25-Aug-25 29-Aug-25




