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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe detalla los avances alcanzados hasta la fecha en el marco del contrato 
001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025, suscrito entre HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICA y el 
COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 3, orientado a la prestación de servicios 
profesionales para el diagnóstico, formulación y estructuración de proyectos de 
infraestructura. 

Durante el periodo comprendido entre el (25 de agosto y el 31 de agosto de 2025), se han 
desarrollado diversas actividades que han permitido un avance significativo en la 
ejecución del contrato. En este documento se presentan los principales hitos alcanzados, 
el progreso físico logrado y el cumplimiento de los estándares técnicos y de seguridad 
establecidos. 

Asimismo, se identifican los desafíos enfrentados en el transcurso de la ejecución y las 
estrategias implementadas para su resolución, garantizando así el cumplimiento de los 
objetivos contractuales. 
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2. GENERALIDADES 
 

2.1. Generalidades del Proyecto 
 

 

  

CONTRATO 

CONTRATISTA HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICA 

CONTRATO N° 001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025 

OBJETO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PARA EL DIAGNÓSTICO, FORMULACIÓN Y 

ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO AÉREO DE 

COMBATA N° 3. 

FECHA 
ADJUDICACIÓN 

23-01-2025 

FECHA DE INICIO 27-01-2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

9-12-2025 

VALOR DEL 
CONTRATO 

$52.500.000,00 

SUPERVISOR Mayor MATIAS MORENO VACA 
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2.2. Relación Pólizas Contrato Prestación de Servicios 
 

Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal 
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO 

No. de póliza: 51-46-101020418 

 

 

 

  

     RIESGO 
ASEGURADO 

VIGENCIA INICIAL VALOR 
ASEGURADO DESDE HASTA 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

23/01/2025 10/04/2026 $ 10,500,000.00 

 
CALIDAD DEL SERVICIO 

 
23/01/2025 

 
10/04/2026 

 
$ 26,250,000.00 
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3. INFORME TÉCNICO 
 

3.1. Localización 
 

Este capítulo menciona la localización general del sitio, donde se están realizando los 
trabajos destinados para la ejecución del contrato 001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025. 

El sitio se encuentra ubicado en la ciudad de Malambo, departamento del Atlántico, 
específicamente en el Comando Aéreo de Combate N° 3 CACOM 3. 

 

  
Ilustración 1 Localización 
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4. ACTIVIDADES 
 

El contrato 001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025 tiene como propósito la prestación de 
servicios profesionales especializados en el diagnóstico, formulación y estructuración de 
proyectos de infraestructura para el Comando Aéreo de Combate N° 3 (CACOM-3). Su 
objetivo principal es garantizar que la planificación y diseño de las infraestructuras 
necesarias para el óptimo funcionamiento y crecimiento de CACOM-3 se realicen con altos 
estándares de calidad y eficiencia. 

Para lograrlo, se desarrollarán diversas actividades enfocadas en la evaluación del estado 
actual de las instalaciones, la identificación de necesidades a futuro, la formulación de 
propuestas de desarrollo y la estructuración técnica y financiera de los proyectos. Estas 
tareas se llevarán a cabo de manera integral, aplicando metodologías actualizadas y 
técnicas avanzadas de análisis y planificación para abordar cada aspecto del proyecto con 
rigor y profesionalismo. 

La correcta ejecución de estas actividades permitirá optimizar la infraestructura de 
CACOM-3, fortaleciendo su capacidad operativa y estratégica para garantizar el 
cumplimiento eficiente de sus misiones. 

Infraestructura No Aeronáutica (INA) 

Son las construcciones y/o edificaciones que brindan soporte indirecto para el desarrollo 
de las operaciones aéreas. Las cuales están orientadas a proveer las UMAS los espacios y 
servicios requeridos para su funcionamiento. En estos últimos se encuentran las 
siguientes Zonas.1 

Marco general para el mantenimiento de la infraestructura y equipos asociados 

El mantenimiento constituye uno de los modos idóneos para lograr y mantener mejoras en 
eficiencia, calidad, reducción de costos y de pérdidas, por su incidencia significativa sobre 
la producción y la productividad. Se busca optimizar la operatividad de las Unidades que 
lo implementen dentro del contexto de la excelencia. 

El pilar fundamental del mantenimiento de la infraestructura y equipos asociados en las 
unidades aéreas debe basarse en las siguientes políticas de planeación, ejecución y 
seguimiento. Debe darse un manejo acertado de la información y de cada uno de los 
niveles (escalones) de mantenimiento de la infraestructura. Con el fin de atender los 
requerimientos con oportunidad y calidad dentro del contexto de los recursos disponibles. 
Todo esto con el cumplimiento de la normatividad vigente que sea aplicable a cada caso.2 

Determinar el tipo de mantenimiento que se debe realizar de acuerdo con su alcance el 
cual se puede clasificar de la siguiente forma: 

 
1 Manual de Instalaciones FAC-4.2-C (2019) 
2 Manual de Instalaciones FAC-4.2-C (2019) 
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• Preventivo: Tiene como propósito prevenir el desgaste prematuro de la 
infraestructura y sus equipos asociados. Asimismo, tiene actividades como 
reemplazos, adaptaciones, restauraciones, inspecciones y evaluaciones. Estos 
procesos se realizan de acuerdo con un programa de revisiones o por el tiempo de 
funcionamiento.  

• Correctivo: Tiene como objetivo recuperar la infraestructura y sus equipos 
asociados para ponerlos en servicio. Este proceso se realiza cuando hay daños en 
la infraestructura o en sus equipos asociados.  

• Mejorativo o de Actualización: Tiene como propósito compensar la 
obsolescencia tecnológica o las nuevas exigencias que en el momento de 
construcción o adquisición no existían o no fueron tenidas en cuenta pero que en 
la actualidad sí deben serlo. 
 

 

4.1. Análisis Técnico De La Zona Operativa De Hangares Para 
Mantenimiento E Implementación De Nuevo Hangar De Reacción 

 

Se desarrolló el análisis técnico de la zona operativa en la cual se encuentran los hangares 
actualmente en operación, con el objetivo principal de identificar el estado actual de la 
infraestructura, establecer las necesidades de mantenimiento y evaluar las condiciones 
del entorno para la posible implementación de un nuevo hangar de reacción. 

La actividad comprendió una revisión integral de las condiciones físicas y funcionales de 
los hangares existentes, prestando especial atención a aspectos estructurales, de 
impermeabilización, acabados, cubiertas, sistemas eléctricos, hidráulicos y de 
ventilación, así como a los espacios complementarios que permiten el adecuado 
desarrollo de las operaciones. Se verificaron también las condiciones de accesibilidad, 
seguridad y capacidad de los hangares, con el fin de determinar los requerimientos de 

Ilustración 2 Estructura de mantenimiento de infraestructura y equipos asociados. 
Manual de Instalaciones FAC-4.2-C (2019) 
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mantenimiento preventivo y correctivo que aseguren el cumplimiento de los estándares 
técnicos necesarios para su funcionamiento. 

De manera complementaria, se adelantó la evaluación de la zona destinada a la posible 
construcción de un nuevo hangar de reacción, teniendo en cuenta variables como la 
topografía del terreno, la disponibilidad de servicios públicos, los accesos viales, las 
condiciones de seguridad operacional y la integración con las instalaciones ya existentes. 
Este ejercicio permitió elaborar un diagnóstico preliminar sobre la viabilidad técnica de la 
implementación de esta nueva infraestructura, identificando los requerimientos básicos 
de diseño y los posibles lineamientos a seguir en etapas posteriores de planificación. 

El análisis efectuado constituye un insumo fundamental para la adecuada toma de 
decisiones en materia de mantenimiento e inversión en infraestructura aeronáutica. Los 
resultados obtenidos permitirán priorizar actividades, optimizar recursos y garantizar que 
tanto los hangares actuales como el futuro hangar de reacción cuenten con las 
condiciones técnicas, operativas y de seguridad necesarias para apoyar de manera 
efectiva las operaciones aéreas. De esta forma, se aporta a la sostenibilidad, funcionalidad 
y continuidad de las misiones encomendadas, asegurando que la infraestructura 
disponible se mantenga en condiciones óptimas y preparada para responder a las 
exigencias presentes y futuras. 

Hangar de Reacción 

 

 

 



                                                         ARQ. DAVID ALVAREZ                                                                                                                        001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025  
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNOSTICO, FORMULACIÓN Y 
 ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N° 3 

 

 

11 INFORME N° 7 

Hangar de Mantenimiento SR560 

 

Hangar Sur 
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Hangar ETTA 
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5. ESTADO DEL CLIMA 
 

 

 

La temperatura promedio para el mes de agosto fue de 31° sin afectar el flujo normal de las 
actividades realizadas. 

 

 

  

31 31 31 32 31 31 32

24 24 24 24 24 24 24

0
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8/25/25 8/26/25 8/27/25 8/28/25 8/29/25 8/30/25 8/31/25
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Temp Min 24 24 24 24 24 24 24

GRAFICA PARA CONTROL DE 
TEMPERATURA

Temperatura Temp Min
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En el transcurso de estos 6 días del mes de agosto, no se presentaron retrasos en las 
actividades de campo debido a la frecuencia de los días lluviosos (6), una precipitación de 
46,6 mm en el mes. 
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