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1. INTRODUCCION

El presente informe detalla los avances alcanzados hasta la fecha en el marco del contrato
001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025, suscrito entre HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICAYy el
COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3, orientado a la prestacion de servicios
profesionales para el diagnéstico, formulacién y estructuraciéon de proyectos de
infraestructura.

Durante el periodo comprendido entre el (25 de agosto y el 31 de agosto de 2025), se han
desarrollado diversas actividades que han permitido un avance significativo en la
ejecucion del contrato. En este documento se presentan los principales hitos alcanzados,
el progreso fisico logrado y el cumplimiento de los estandares técnicos y de seguridad
establecidos.

Asimismo, se identifican los desafios enfrentados en el transcurso de la ejecucién y las
estrategias implementadas para su resolucion, garantizando asi el cumplimiento de los
objetivos contractuales.
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2.1. Generalidades del Proyecto

CONTRATO

CONTRATISTA

HERNAN DAVID ALVAREZ MOJICA

CONTRATO N°

001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA EL DIAGNOSTICO, FORMULACION Y
ESTRUCTURACION DE LOS PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO AEREO DE

COMBATA N° 3.

FECHA
ADJUDICACION

23-01-2025

FECHA DE INICIO

27-01-2025

FECHA DE
TERMINACION

9-12-2025

VALOR DEL
CONTRATO

$52.500.000,00

SUPERVISOR

Mayor MATIAS MORENO VACA




ARQ. DAVID ALVAREZ 001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNOSTICO, FORMULACION Y
ESTRUCTURACION DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3

2.2. Relacion Pélizas Contrato Prestacion de Servicios

Poliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

No. de pdliza: 51-46-101020418

RIESGO VIGENCIA INICIAL VALOR
ASEGURADO ASEGURADO
COMPLIMIENTO DEL 23/01/2025 10/04/2026 $10,500,000.00
CONTRATO
CALIDAD DEL SERVICIO 23/01/2025 10/04/2026 $26,250,000.00

INFORME N° 7 n
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3. INFORME TECNICO

3.1. Localizacion

Este capitulo menciona la localizacién general del sitio, donde se estan realizando los
trabajos destinados para la ejecucion del contrato 001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025.

El sitio se encuentra ubicado en la ciudad de Malambo, departamento del Atlantico,
especificamente en el Comando Aéreo de Combate N°3 CACOM 3.

Atlantico

Malambo

CACOM 3

Ilustracion 1 Localizacion
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4. ACTIVIDADES

El contrato 001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025 tiene como propdsito la prestacion de
servicios profesionales especializados en el diagndéstico, formulacion y estructuracion de
proyectos de infraestructura para el Comando Aéreo de Combate N° 3 (CACOM-3). Su
objetivo principal es garantizar que la planificacion y disefio de las infraestructuras
necesarias para el 6ptimo funcionamientoy crecimiento de CACOM-3 se realicen con altos
estandares de calidad y eficiencia.

Para lograrlo, se desarrollaran diversas actividades enfocadas en la evaluacion del estado
actual de las instalaciones, la identificacién de necesidades a futuro, la formulacion de
propuestas de desarrollo y la estructuracién técnica y financiera de los proyectos. Estas
tareas se llevaran a cabo de manera integral, aplicando metodologias actualizadas y
técnicas avanzadas de analisis y planificaciéon para abordar cada aspecto del proyecto con
rigor y profesionalismo.

La correcta ejecucidon de estas actividades permitira optimizar la infraestructura de
CACOM-3, fortaleciendo su capacidad operativa y estratégica para garantizar el
cumplimiento eficiente de sus misiones.

Infraestructura No Aeronautica (INA)

Son las construcciones y/o edificaciones que brindan soporte indirecto para el desarrollo
de las operaciones aéreas. Las cuales estan orientadas a proveer las UMAS los espacios 'y
servicios requeridos para su funcionamiento. En estos ultimos se encuentran las
siguientes Zonas.’

Marco general para el mantenimiento de la infraestructura y equipos asociados

El mantenimiento constituye uno de los modos idoneos para lograry mantener mejoras en
eficiencia, calidad, reduccion de costos y de pérdidas, por su incidencia significativa sobre
la produccidn y la productividad. Se busca optimizar la operatividad de las Unidades que
lo implementen dentro del contexto de la excelencia.

El pilar fundamental del mantenimiento de la infraestructura y equipos asociados en las
unidades aéreas debe basarse en las siguientes politicas de planeacion, ejecucién y
seguimiento. Debe darse un manejo acertado de la informacién y de cada uno de los
niveles (escalones) de mantenimiento de la infraestructura. Con el fin de atender los
requerimientos con oportunidad y calidad dentro del contexto de los recursos disponibles.
Todo esto con el cumplimiento de la normatividad vigente que sea aplicable a cada caso.?

Determinar el tipo de mantenimiento que se debe realizar de acuerdo con su alcance el
cual se puede clasificar de la siguiente forma:

" Manual de Instalaciones FAC-4.2-C (2019)
2Manual de Instalaciones FAC-4.2-C (2019)
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e Preventivo: Tiene como propdsito prevenir el desgaste prematuro de la
infraestructura y sus equipos asociados. Asimismo, tiene actividades como
reemplazos, adaptaciones, restauraciones, inspecciones y evaluaciones. Estos
procesos se realizan de acuerdo con un programa de revisiones o por eltiempo de
funcionamiento.

e Correctivo: Tiene como objetivo recuperar la infraestructura y sus equipos
asociados para ponerlos en servicio. Este proceso se realiza cuando hay dafnos en
la infraestructura o en sus equipos asociados.

e Mejorativo o de Actualizacion: Tiene como propdsito compensar la
obsolescencia tecnolégica o las nuevas exigencias que en el momento de
construccién o adquisicién no existian o no fueron tenidas en cuenta pero que en
la actualidad si deben serlo.

Lo realiza el personal técnico calificado

PREVENTIVO 3|1 Escalén —» con capacitacion y experiencia basica

en el area con que cuenta la Unidad
para tal fin.

Lo realiza el personal técnico calificado

con capacitacion y experiencia basica en
¥ 5¢ Escalén »| el area. este puede ser interno o externo
» '-—-'-""—] a la Unidad y esta bajo supervision de

personal profesional calificado de la FAC

Lo realiza un contratista externo
contratado que cuente con personal
‘ CORRECTIVO técnico calificade y direccién con
personal profesional calificado. El
contratista debe contar con experiencia
:]3'. Escalén ¥| (certificada). Este puede ser contratado
por la Unidad con o sin asesoria de DIFRA
o contratado por DIFRA, puede o no
requerir interventoria externa
MEJORATIVO contratada, con supervision de personal

profesional calificado de la FAC.

TIPO DE MANTENIMIENTO ESCALGN DE MANTENIMIENTO RESPONSABLE
N S~ —
NOTA:
SI NMO SE CUENTA CON PERSONAL CALIFICADO HERRAMIENTAS 0 EQUIPOS DE LA FAC EN CUALQUIER NIVEL
DE MANTENIMIENTO, DEBE PREVERSE LA CONTRATACION DE SERVICIOS CON FIRMAS EXTERNAS.

llustraciéon 2 Estructura de mantenimiento de infraestructura y equipos asociados.
Manual de Instalaciones FAC-4.2-C (2019)

4.1. Analisis Técnico De La Zona Operativa De Hangares Para
Mantenimiento E Implementacion De Nuevo Hangar De Reaccion

Se desarrolld el andlisis técnico de la zona operativa en la cual se encuentran los hangares
actualmente en operacién, con el objetivo principal de identificar el estado actual de la
infraestructura, establecer las necesidades de mantenimiento y evaluar las condiciones
del entorno para la posible implementacién de un nuevo hangar de reaccion.

La actividad comprendié una revision integral de las condiciones fisicas y funcionales de
los hangares existentes, prestando especial atencidn a aspectos estructurales, de
impermeabilizacion, acabados, cubiertas, sistemas eléctricos, hidraulicos y de
ventilacién, asi como a los espacios complementarios que permiten el adecuado
desarrollo de las operaciones. Se verificaron también las condiciones de accesibilidad,
seguridad y capacidad de los hangares, con el fin de determinar los requerimientos de
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mantenimiento preventivo y correctivo que aseguren el cumplimiento de los estandares
técnicos necesarios para su funcionamiento.

De manera complementaria, se adelant6 la evaluacion de la zona destinada a la posible
construcciéon de un nuevo hangar de reaccién, teniendo en cuenta variables como la
topografia del terreno, la disponibilidad de servicios publicos, los accesos viales, las
condiciones de seguridad operacionaly la integracién con las instalaciones ya existentes.
Este ejercicio permitio elaborar un diagndstico preliminar sobre la viabilidad técnica de la
implementacion de esta nueva infraestructura, identificando los requerimientos basicos
de disenoy los posibles lineamientos a seguir en etapas posteriores de planificacion.

El analisis efectuado constituye un insumo fundamental para la adecuada toma de
decisiones en materia de mantenimiento e inversion en infraestructura aeronautica. Los
resultados obtenidos permitiran priorizar actividades, optimizar recursos y garantizar que
tanto los hangares actuales como el futuro hangar de reaccién cuenten con las
condiciones técnicas, operativas y de seguridad necesarias para apoyar de manera
efectiva las operaciones aéreas. De estaforma, se aporta a la sostenibilidad, funcionalidad
y continuidad de las misiones encomendadas, asegurando que la infraestructura
disponible se mantenga en condiciones 6ptimas y preparada para responder a las
exigencias presentesy futuras.

Hangar de Reaccion

INFORME N° 7
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Hangar de Mantenimiento SR560

INFORME N° 7
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Hangar ETTA

7,
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INFORME N° 7
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5. ESTADO DEL CLIMA

GRAFICA PARA CONTROL DE

TEMPERATURA
B Temperatura Temp Min
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Latemperatura promedio para el mes de agosto fue de 31° sin afectar el flujo normal de las

actividades realizadas.

INFORME N° 7



ARQ. DAVID ALVAREZ 001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNOSTICO, FORMULACION Y
ESTRUCTURACION DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3

GRAFICA PARA CONTROL DE
PRECIPITACION
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\\ ’I
Y 4
Y 4
Y 4
\ L4
~ 4
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S ”

Y
S -
Ss =
- -
‘\s -
So -
\-,—’

8/25/25 8/26/25 8/27/25 8/28/25 8/29/25 8/30/25 8/31/25

En el transcurso de estos 6 dias del mes de agosto, no se presentaron retrasos en las
actividades de campo debido a la frecuencia de los dias lluviosos (6), una precipitacion de
46,6 mm en el mes.

INFORME N° 7
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Documento No.

TITULO DEL DOCUMENTO

ENTREGABLE No. 9

Version 1

Contrato No.

001-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025

Responsable
Elaboracion

de

la

Nombre Hernan David Alvarez Mojica
Firma
Fecha 31/08/2025

INFORME N° 7
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