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TERCER INFORME DE VISITA 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 

 

Convenio N.°: CO1.PCCNTR.6914549 de 2024 

Conviniente: 
ASOCIACIÓN ZAMBRANERA DE PEQUEÑOS 
CAMPESINOS - AZPEC 

NIT: 901488327-6 

Número de beneficiarios  425 

Número de grupos 34 

Número de acciones de formación 2 

Fecha de suscripción del convenio 29 de octubre de 2024 

Fecha de inicio del convenio 08 de noviembre de 2024 

Fecha de finalización del convenio 30 de mayo de 2025 

Valor total del convenio $ 444.684.555     

Valor cofinanciación $ 399.492.912     

Valor contrapartida $ 45.191.643     

Valor contrapartida en efectivo $ 45.191.643     

Valor contrapartida en especie $ 0 

 
La Interventoría de la Universidad de Antioquia, en cumplimiento del objeto del contrato 
No. C01.PCCNTR.6836437, el cual consiste en prestar los servicios de interventoría 
técnica, administrativa, financiera y legal al convenio suscrito entre el Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA y ASOCIACIÓN ZAMBRANERA DE PEQUEÑOS CAMPESINOS - 
AZPEC, se permite presentar el informe de visita de seguimiento académico, 
administrativo y financiero como se detalla a continuación: 
 

1. OBJETIVOS DE LA VISITA DE INTERVENTORÍA: 
 

✓ Revisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio No. 
CO1.PCCNTR.6914549 de 2024. 

✓ Verificar el cumplimiento de la ejecución académica del proyecto de formación 
especializada para la economía campesina. 

✓ Constatar la adecuada utilización de los recursos de cofinanciación y de 
contrapartida aprobados para el proyecto. 

✓ Validar cumplimiento requisitos para desembolsos.  
✓ Explicar proceso de liquidación del convenio 

 
2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN TECNICA Y FINANCIERA DEL 

CONVENIO 
 
La Interventoría de la Universidad de Antioquia, en cumplimiento del objeto de su contrato 
de Interventoría No. C01.PCCNTR.6836437 de 2024, el cual consiste en prestar los 
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servicios de interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y contable al 
Convenio de asociación suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y 
ASOCIACIÓN ZAMBRANERA DE PEQUEÑOS CAMPESINOS – AZPEC, realizó visita 
como se detalla a continuación: 
 
Fecha de la visita:  22 de mayo de 2025 
Lugar de la visita:  Zambrano, Bolívar 
Hora de visita:  08:00 a.m. 
Persona contactada: Elmer Daza, director del proyecto 
Interventor Líder que  
realiza la visita:  Jheifer Stiwar Giraldo Correa 
 
La Interventoría se reunió con el señor Elmer Daza, en calidad de director del proyecto, 
con el objetivo de revisar el cumplimiento de la ejecución de la propuesta aprobada, 
cumplimiento de obligaciones establecidas en el pliego de la Convocatoria Pública n. 
DSNFT – 0001 – FEEC - 2024, anexos de la convocatoria, Resolución de Tarifas y demás 
aspectos pertinentes para efectos de la liquidación.  
 
De manera que en la citada visita se revisaron los soportes de la ejecución general, como 
el cumplimiento de las obligaciones de tipo administrativo y legal compilados a la fecha de 
la visita. Adicionalmente, se reiteró al conviniente el método de liquidación del convenio 
del asunto de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1 del anexo 12 de la 
convocatoria y la cláusula Decima y Decima Quinta del convenio del asunto.  
 
La información remitida por el conviniente mediante correo electrónico para ser validada 
en la visita cuenta con radicado de la interventoría n. SP_220525_209, además de 
acuerdo a los compromisos adquiridos posteriormente se remitieron soportes mediante 
correo electrónico, los cuales cuentan con radicado SP_280525_216 y 
CIN_300525_4154. 
 
Para dar cumplimiento al numeral 24 de la cláusula sexta del convenio, el conviniente 
entregó a la interventoría carpeta digital con toda la información que soporta la ejecución 
del proyecto en los términos y conforme los lineamientos señalados en el numeral 3.21 
del Anexo No. 12 
 
2.1 Ejecución Técnica Académica. 
 
2.1.1 Modificaciones al plan operativo del convenio durante la ejecución 
 
Partiendo de lo estipulado en el numeral 3.19 “Modificaciones al Convenio Durante la 
Ejecución” del Anexo 12 del Pliego de la Convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC - 2024, el 
conviniente solicitó las siguientes modificaciones: 
 

Modificación Concepto de Interventoría Viabilidad Radicado SENA Fecha 

Cronograma CM_160919_75 Viable 72025018747 19/01/2025 
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Modificación Concepto de Interventoría Viabilidad Radicado SENA Fecha 

Cronograma CM_250425_176 Viable 72025162313 25/04/2025 

Cronograma CM_300425_183 Viable 72025168564 30/04/2025 

 
Además, se tramitó modificaciones que requieren aval del SENA así:  
 

Modificación 
Concepto de 
Interventoría 

Viabilidad 
Radicado 

SENA 
Fecha Respuesta SENA Fecha 

Prórroga CP_101224_33 Viable 72024321658 10/12/2024 - - 

Suspensión CS_060225_23 Viable 72025048908 6/02/2025 - - 

Prórroga CP_200325_93 Viable 72025117869 20/03/2025 - - 

Presupuesto CM_300425_183 Viable 72025168564 30/04/2025 CIN_160525_3937 16/05/2025 

 
De acuerdo con lo anterior, se observa que durante el plazo de ejecución del proyecto se 
presentaron ajustes necesarios para el cumplimiento en la ejecución del Convenio de 
Asociación. 
 
2.1.2 Visitas realizadas al convenio por la interventoría 
 

N° 
Fecha de realización de la 

visita 
Radicado interventoría Radicado SENA Fecha 

Tipo (En Sede / 
acción de formación ) 

1 19/11/2024 IV_091224_51 72024319165 9/12/2024 En Sede - documental 

2 05/12/2024 IVC_210125_77 72025021697 21/01/2025 Acción de formación 

3 18/01/2025 IV_120225_131 72025059789 12/02/2025 En Sede - documental 

4 01/05/2025 IVC_140525_316 72025187163 14/05/2025 Acción de formación 

5 22/05/2025 Presente visita - - En Sede - documental 

 
2.1.3 Resumen de ejecución técnica 
 
2.1.3.1 Proyecto aprobado 
 
El proyecto presentado por  ASOCIACIÓN ZAMBRANERA DE PEQUEÑOS 
CAMPESINOS - AZPEC presenta el siguiente detalle: 
 

N° Nombre de la acción de formación Horas de la acción de formación Total horas 
BENEFICIARIOS 

Presencial N. grupos Total 

1 Innovación para una Agricultura Sostenible 8 17 136 238 

2 Agronegocios: una herramienta hacia el éxito 16 17 272 187 

  TOTALES 24 34 408 425 

 
N° 

AF 
Nombre de la acción de formación Costo AF 

1 Innovación para una Agricultura Sostenible $ 152.614.600 

2 Agronegocios: una herramienta hacia el éxito $ 213.064.900 

 TOTALES $ 365.679.500 

 
 

Presupuesto General Proyecto 

VALOR TOTAL ACCIONES DE FORMACIÓN $           365.679.500 

GATOS DE OPERACIÓN $  73.135.900 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO $ 3.656.795 
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PÓLIZAS $ 2.212.360 

COFINANCIACIÓN SENA $           399.492.912 

CONTRAPARTIDA EN DINERO $ 45.191.643 

CONTRAPARTIDA EN ESPECIE $                             0 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 444.684.555 

 
Durante la ejecución se presentó ajustes en en el presupuesto del convenio con un 
tralado presupuestal entre pólizas y transferencia de conocimiento, cuyo plan operativo 
queda de la siguiente manera:  
 

Presupuesto General Proyecto 

VALOR TOTAL ACCIONES DE FORMACIÓN $           365.679.500 

GATOS DE OPERACIÓN $  73.135.900 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO $                 3.932.912,00 

PÓLIZAS $                 1.936.243,00 

COFINANCIACIÓN SENA $           399.492.912 

CONTRAPARTIDA EN DINERO $ 45.191.643 

CONTRAPARTIDA EN ESPECIE $                             0 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 444.684.555 

 
Cobertura geográfica  
 

La cobertura del proyecto es el siguiente: 
 

N° NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL 

1 Innovación para una Agricultura Sostenible 
Bolívar, Zambrano – Bolívar, San Jacinto – Bolívar, Norosí – Bolívar, El Guamo – 
Bolívar, San Juan Nepomuceno – Bolívar, Arenal – Magdalena, Fundación 

2 Agronegocios: una herramienta hacia el éxito 
Bolívar, Zambrano – Bolívar, San Jacinto – Bolívar, Norosí – Bolívar, El Guamo – 
Bolívar, San Juan Nepomuceno – Bolívar, Arenal – Magdalena, Fundación 

 
2.1.3.2 Cumplimiento académico 
 
Atendiendo lo indicado en el anexo 12 en el que indica:  
 

“La liquidación en el componente académico se realizará por costo 
beneficiario por acción de formación”. 

 
Y lo manifestado en la Clausula Décima Verificación y seguimiento 
 

“Tanto en la etapa de ejecución como en la de liquidación y para efectos 
preventivos y correctivos en la aplicación de las cláusulas del presente 
convenio, la interventoría verificará que el número de asistentes a las 
acciones de formación se ajuste de conformidad con lo estipulado en el 
Plan Operativo, pliego de condiciones y anexos, por lo que, la 
liquidación se realizará por costo beneficiario por acción de 
formación”. 

Negrita y subrayado fuera de texto 
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Donde acada beneficiario debe lograr una asistenica mínima del 80% de las horas de 
cada acción de formación y un índice de deserción máxima del 3% sobre el total de los 
beneficiarios por acción de formación, el cual para su reconocimeinto financiero debe 
estar fundamentado en circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito y será validado 
por la Interventoría.  A excepción de los eventos foro, conferencia y campamento, donde 
la asistencia debe ser del 100%. 
 
La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:  
 

CÁLCULO DEL PORCENTAJE RECONOCIMIENTO EJECUCIÓN TÉCNICA 

AF NOMBRE AF 
COFINANCIACI

ÓN 
CONTRAPARTI

DA 
TOTAL 

PESO 
AF 

BENEFICIARI
OS INICIALES 

índice 
de 

deserció
n X% 

BENEFICIARI
OS 

RECONOCIDO
S 

1 
Innovación para una 

Agricultura Sostenible 
$ 128.134.600,00 $ 24.480.000,00 

$ 
152.614.600,00 

41,73% 238 0 238 

2 
Agronegocios: una 

herramienta hacia el éxito 
$ 198.222.412,00 $ 14.842.488,00 

$ 
213.064.900,00 

58,27% 187 0 187 

Tota
l 

 $ 326.357.012,00 $ 39.322.488,00 
$ 

365.679.500,00 
100,00

% 
425  425 

 

AF NOMBRE AF 
VALOR 

RECONOCIDO 
COFINANCIACIÓN 

% RECONOCIDO 
COFINANCIACIÓN 

VALOR 
RECONOCIDO 

CONTRAPARTIDA 

% RECONOCIDO 
CONTRAPARTIDA 

VALOR 
RECONOCIDO 

TOTAL 

% 
RECONOCIDO 

TOTAL 

1 
Innovación para una Agricultura 

Sostenible 
128.134.600,00 39,26% 24.480.000,00 62,3% 152.614.600,00 41,73% 

2 
Agronegocios: una herramienta 

hacia el éxito 
198.222.412,00 60,74% 14.842.488,00 37,7% 213.064.900,00 58,27% 

Total  326.357.012,00 100,00% 39.322.488,00 100,0% 365.679.500,00 100,00% 

 
Para dar cumplimiento al numeral 12 de la cláusula sexta del convenio de asociación del 
asunto, el conviniente acreditó las asistencias por acción de formación con la 
presentación del listado de asistencia de los beneficiarios participantes, los cuales 
incluyen como mínimo: nombre y apellido del beneficiario, número de cédula, número de 
horas por unidad temática, cada lista cumplimiento los requerimientos mínimos de 
presentación según la modalidad de ejecución, esto es, presencial, virtual, presencial 
asistida por herramienta tecnológica – PAT, híbrida.  
 
Además, se presentó una certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se 
relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje 
de asistencia de cada uno, de acuerdo con:  
 

N. 
AF 

NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN GRUPO 
N. DE BENEFICIARIOS 

CERTIFICADOS 
FECHA DE 

CERTIFICACION 

1 Innovación para una Agricultura Sostenible 

1 16 12/12/2024 

2 15 12/12/2024 

3 16 20/05/2025 

4 14 20/05/2025 

5 14 20/05/2025 

6 16 20/05/2025 

7 17 12/12/2024 

8 17 12/12/2024 

9 19 12/12/2024 

10 16 20/05/2025 
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N. 
AF 

NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN GRUPO 
N. DE BENEFICIARIOS 

CERTIFICADOS 
FECHA DE 

CERTIFICACION 

11 15 20/05/2025 

12 15 12/12/2024 

13 15 12/12/2024 

14 19 12/12/2024 

15 17 12/12/2024 

16 14 20/05/2025 

17 17 20/05/2025 

2 Agronegocios: una herramienta hacia el éxito 

1 11 20/05/2025 

2 11 20/05/2025 

3 11 20/05/2025 

4 11 20/05/2025 

5 11 20/05/2025 

6 15 12/12/2024 

7 11 20/05/2025 

8 11 20/05/2025 

9 18 12/12/2024 

10 11 20/05/2025 

11 19 12/12/2024 

12 11 20/05/2025 

13 11 20/05/2025 

14 9 12/12/2024 

15 7 12/12/2024 

16 11 20/05/2025 

17 11 20/05/2025 

 
El Conviniente desarrolló e impartió las acciones de formación, alcanzando el objetivo 
general del convenio, lo cual fue validado por la Interventoría durante la ejecución del 
convenio, alcanzando una ejecución académica del 100,00%.  
 
También se cumplió con lo estipulado en los numerales 2 y 7 de la cláusula sexta del 
convenio. 
 
En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conviniente evidencia el registro de 
beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:   
 

N.° ACCIÓN DE FORMACIÓN GRUPO 
BENEFICIARIOS 

ESPERADOS 

No. BENEFICIARIOS QUE 
ENTRAN COMO 

DESERCIÓN  

BENEFICIARIOS 
CERTIFICADOS   

1 Innovación para una Agricultura Sostenible 

1 14 0 16 

2 14 0 15 

3 14 0 16 

4 14 0 14 

5 14 0 14 

6 14 0 16 

7 14 0 17 

8 14 0 17 

9 14 0 19 

10 14 0 16 

11 14 0 15 

12 14 0 15 

13 14 0 15 

14 14 0 19 

15 14 0 17 

16 14 0 14 

17 14 0 17 
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N.° ACCIÓN DE FORMACIÓN GRUPO 
BENEFICIARIOS 

ESPERADOS 

No. BENEFICIARIOS QUE 
ENTRAN COMO 

DESERCIÓN  

BENEFICIARIOS 
CERTIFICADOS   

2 Agronegocios: una herramienta hacia el éxito 

1 11 0 11 

2 11 0 11 

3 11 0 11 

4 11 0 11 

5 11 0 11 

6 11 0 15 

7 11 0 11 

8 11 0 11 

9 11 0 18 

10 11 0 11 

11 11 0 19 

12 11 0 11 

13 11 0 11 

14 11 0 9 

15 11 0 7 

16 11 0 11 

17 11 0 11 

  TOTAL 34 425 0 472 

 
Cada beneficiario reconocido, esto es, que cumplió con la asistencia mínima requerida,  
cuenta con el certificado de asistencia, el cual se puede descargar del SEP, cumpliendo lo 
indicando en el numeral 13 de la clausual sexta del convenio.  
 
2.1.4 Transferencia de conocimiento y tecnología 

 
El SENA remite la concertación de transferencia de conocimiento y tecnología, el 19 
noviembre de 2024 con radicado CIN_191124_332. 
 
El certificado de cumplimiento de ejecución técnica de la transferencia de conocimiento 
fue remitido por la coordinación del programa, mediante oficio el 29 de mayo del 2025, de 
radicado SENA 01-9-2025-049801 y radicado interventoría CIN_300525_4128. 
 
El cumplimiento financiero de la transferencia fue validado por la interventoría. El 
conviniente entrega 9. Formato Legalización Financiera de Transferencia, debidamente 
diligenciado con los soportes financieros.  
 
Cumpliendo con el numeral 10 de la cláusula sexta.  

 
2.1.5 Imagen institucional SENA 
 
A continuación se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en 
las piezas gráficas de ASOCIACIÓN ZAMBRANERA DE PEQUEÑOS CAMPESINOS – 
AZPEC que se utilizaron en el desarrollo del convenio: 
 

N.° 
AF 

Acción de formación 
Fecha solicitud de 

aprobación por el 

conviniente 

Fecha de 

aprobación del 

SENA 

Radicado de interventoría 

AF1 
Innovación para una Agricultura 

Sostenible 
31/10/2024 

19/11/2024 

09/11/2024 

20/11/2024 
CIN_121124_61 
CIN_191124_317 
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N.° 
AF 

Acción de formación 
Fecha solicitud de 

aprobación por el 

conviniente 

Fecha de 

aprobación del 

SENA 

Radicado de interventoría 

CIN_201124_442 

AF2 Agronegocios: una herramienta 

hacia el éxito 

31/10/2024 

19/11/2024 

09/11/2024 

20/11/2024 

CIN_121124_61 

CIN_191124_317 

CIN_201124_442 

 
Cumpliendo con el numeral 11 de la clausula sexta.  
 
2.1.6 Material de Formación 
 
El Conviniente evidenció en visita un ejemplar del material de las acciones de formación 
establecidas en el proyecto aprobado. 
 
Este material de formación corresponde al aprobado por la interventoría, así:  

NÚMERO AF NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN 
OFICIO APROBACIOON 

INTERVENTORIA 

AF1 Innovación para una Agricultura Sostenible AMF_251124_38 

AF2 Agronegocios: una herramienta hacia el éxito AMF_251124_38 

 
Para dar cumplimiento al numeral 16 de la cláusula sexta del convenio, el conviniente 
evidenció la entrega del Material de formación, en el formato unificado de primera sesión 
 

NÚMERO 
AF 

NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN GRUPO 
FECHA 

ASISTENCIA 
RADICADO ENTREGA A LA 

INTERVENTORIA 

1 Innovación para una Agricultura Sostenible 

1 03/12/24 SP_280525_216 

2 04/12/24 SP_280525_216 

3 02/05/25 SP_280525_216 

4 03/05/25 SP_280525_216 

5 04/05/25 SP_280525_216 

6 05/05/25 SP_280525_216 

7 30/11/24 SP_280525_216 

8 01/12/24 SP_280525_216 

9 02/12/24 SP_280525_216 

10 29/04/25 SP_280525_216 

11 30/04/25 SP_280525_216 

12 26/11/24 SP_280525_216 

13 27/11/24 SP_280525_216 

14 28/11/24 SP_280525_216 

15 29/11/24 SP_280525_216 

16 28/04/25 SP_280525_216 

17 07/05/25 SP_280525_216 

2 Agronegocios: una herramienta hacia el éxito 

1 05/05/25 SP_280525_216 

2 07/05/25 SP_280525_216 

3 29/04/25 SP_280525_216 

4 01/05/25 SP_280525_216 

5 03/05/25 SP_280525_216 

6 04/12/24 SP_280525_216 

7 09/05/25 SP_280525_216 

8 11/05/25 SP_280525_216 

9 30/11/24 SP_280525_216 

10 11/05/25 SP_280525_216 

11 02/12/24 SP_280525_216 

12 06/05/25 SP_280525_216 

13 08/05/25 SP_280525_216 
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14 26/11/24 SP_280525_216 

15 28/11/24 SP_280525_216 

16 01/05/25 SP_280525_216 

17 04/05/25 SP_280525_216 

Además, el conviniente evidenció la entrega de una copia de este material al SENA, con 
copia a la interventoría, así: 
 
NÚME
RO AF 

NOMBRE ACCIÓN DE 
FORMACIÓN 

FORMA DE ENTREGA AL 
SENA 

FECHA DE 
ENTREGA 

RADICADO 
INTERVENTORIA 

1 
Innovación para una Agricultura 

Sostenible 
Virtual y física 22/05/2025 

CIN_220525_4023 
del 22/05/2025 

2 
Agronegocios: una herramienta hacia 

el éxito 
Virtual y física 22/05/2025 

CIN_220525_4023 
del 22/05/2025 

 
2.1.7 Promoción y divulgación  

 
Para dar cumplimiento a la Anexo 12, numeral 2.5 último párrafo el conviniente evidenció 
Realizar la divulgación al inicio de cada acción de formación a los campesinos 
beneficiarios, en cuanto a participación del SENA, aporte de cofinanciación y gratuidad de 
la formación”  
 
La ASOCIACION ZAMBRANERA DE PEQUEÑOS CAMPESINOS – AZPEC dio 
cumplimiento a este aspecto mediante publicación en la plataforma X y difusión por 
WhatsApp; donde se observó la promoción de las acciones de formación aprobadas para 
este proyecto, de la siguiente manera: 
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2.1.8 Indicadores de Impacto del Proyecto e Indicadores de seguimiento y 
resultados del proyecto 

 

Aplica para la formación taller, curso, y campamento de formación. 
 
El convenio aún no entrega el informe con los resultados de los siguientes 
indicadores: 
 
La interventoría informa al conviniente que la fecha máxima para entregar los 
informes será hasta el 30 de mayo de 2025. 

 
i. Indicadores incremento de la formación:  

 
El conviniente no entrega formato SENA 11. Formato Informe indicadores de impacto, en 
el que se mide:  
 

➢ Número de campesinas y campesinos a beneficiar 

 

➢ Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas 

campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar 
 

ii. Indicador tasa incremento del conocimiento (TIC) 
 

mailto:interventoriasena@udea.edu.co


 

INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

No. 

 
Dirección General 

Contrato de Interventoría No 
C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la 
Universidad de Antioquia 

 

IV-227 

 

Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia 
Sede Medellín: calle 70 No. 52-72. Teléfono: (4) 219 5818 

Sede Bogotá: Carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad. Teléfono: (4) 219 8300 
Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co 

NIT. 890.980.040-8 
Pág. 11 de 27 

El conviniente no entrega la tabulación en el formato dispuesto por el SENA Formato 
Registro Indicador Tasa de Incremento del Conocimiento: 
 

NÚMERO AF NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN RADICADO INTERVENTORIA 

1 Innovación para una Agricultura Sostenible Aún no entrega el formato 

2 Agronegocios: una herramienta hacia el éxito Aún no entrega el formato 

 
El conviniente no entrega informe con análisis de los resultados del Indicador tasa 
incremento del conocimiento (TIC). Este informe debe ser integrado en el informe final.  
 

iii. Indicador de impacto 
 
El conviniente no entrega formato SENA 11. Formato Informe indicadores de impacto, 
en el que se mide:  
 
Número de campesinos y campesinas que reciben formación especializada con relación 
al número total de campesinos que conforman la asociación u organización.  
 
    Número de campesinos que por primera vez reciben formación especializada 
= ________________________________________________________________ 
    Número total de campesinos que conforman la asociación u organización 
 
 

iv. Indicador incremento de gestión 
 

El conviniente no entrega formato SENA 11. Formato Informe indicadores de impacto, 
en el que se mide:  
 
El número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que 
generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento: 
 
• Técnico  
• Administrativa  
• Financiera  
• TICS  
• Desarrollo tecnológico  
• Habilidades transversales  
 
Todas las mediciones, resultados y análisis de estos indicadores deben ser entregados 
por medio de un informe, el cual permitirá determinar la eficiencia y eficacia de la 
utilización de los recursos aprobados, establecidos en el Numeral 3.15 “Indicadores de 
Impacto del Proyecto e Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto” del anexo 
12. 
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La interventoría informa al conviniente que la fecha máxima para entregar esta 
obligación será hasta el 30 de mayo de 2025. 
 
2.1.9 Evento divulgación masiva 

 
El conviniente evidencia la realización del evento de divulgación masiva, numeral 3.7.1 del 
anexo 12, ejecutado en Zambrano, Bolívar el día 21 de mayo de 2025. Adicionalmente 
cuentan con invitación para el SENA, la cual fue remitida a la interventoría en el radicado 
CIN_220525_4025 del 22 de mayo de 2025. 
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2.1.10 Estrategia de divulgación FEEC 
 
Las herramientas seleccionadas por acción de formación para compartir y utilizar el 
conocimiento son:  
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NÚMERO AF NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN HERRAMIENTA RADICADO DE ENTREGA 

1 Innovación para una Agricultura Sostenible VIDEO Aún no entregan la obligación 

2 Agronegocios: una herramienta hacia el éxito VIDEO Aún no entregan la obligación 

 
• Infografía - aplica para evento taller  
• Video (experiencia de beneficiario) - aplica para los eventos de formación curso y 

campamento de formación  
• Podcasts - aplica para los eventos de formación curso y campamento de 
formación  
 
Plazo entrega: 10 días calendario una vez finalizado el primer grupo por acción de 
formación.  
 
La interventoría informa al conviniente que la fecha máxima para entregar esta 
obligación será hasta el 30 de mayo de 2025. 
 
2.1.11 Casos de éxito, experiencias del proyecto y ejecución e impacto de las 

acciones de formación  
 
La interventoría recuerda que se debe entregar al SENA y a la interventoría, antes de 
finalizar el convenio, lo siguiente:  
 

- Video en donde nombren la acción de formación de mayor impacto, indicando por 
que fue de éxito, que procesos se mejoraron al interior de la asociación u 
organización, con una duración no mayor a 2 minutos. 

- Fotografías del desarrollo de las acciones de formación en la cantidad y 
características que el SENA determine.  

- El valor del video y fotografías, no podrá ser incluido dentro de los rubros 
financiables. 

- El video debe realizarse según características dispuestas en el anexo de imagen 
institucional 

 
Todas las imágenes, videos y demás material audiovisual generado en virtud del convenio 
debe dar cumplimiento al Manual vigente de Identidad Corporativa del SENA y el anexo 
de imagen institucional remitido por el grupo. 
 
La interventoría informa al conviniente que la fecha máxima para entregar esta 
obligación será hasta el 30 de mayo de 2025. 
 
2.1.12 Informe de análisis de resultados acción de formación Campamento 
 
Según propuesta aprobada, las acciones de formación que se ejecutaron bajo el modelo 
de aprendizaje Campamento fueron: 
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AF1 - Innovación para una Agricultura Sostenible 
AF2 - Agronegocios: una herramienta hacia el éxito 
 
El numeral 3.9.1 del anexo 12 indica:  
 
 Una vez finalizado cada grupo de formación, el (los) capacitador(es) debe(n) 
entregar el plan de acción generado durante la ejecución de la acción de formación. 
   
 Una vez finalizado cada grupo de formación, el director de proyecto deberá 
generar un informe por cada grupo, en el cual se refleje la implementación del plan de 
acción propuesto.  

 
 Así mismo, deberá evidenciar los resultados diligenciando el formato de “informe 
de análisis de resultados y plan de acción del campamento de formación.  

 
 Estos productos deben ser entregados por el director del Proyecto a la 
interventoría con copia al SENA a más tardar el 30 de mayo de 2025. 
 
2.1.13 Tratamiento de datos y habeas data 
 
El numeral 22 de la cláusula sexta del convenio indica  
 

“22. Garantizar el diligenciamiento por parte de los capacitadores titulares y 
suplentes, persona(s) natural(es) o capacitador(es) contratado(s) por persona 
jurídica, y a los trabajadores beneficiarios, el formato suministrado por el SENA 
para el tratamiento de datos y hábeas data, conforme el numeral 2.6 del Anexo 
No. 12.”. 

 
El convenio evidencia el cumplimiento de esta obligación de la siguiente manera:  
 

- Beneficiarios:  
 

NÚMERO 
AF 

NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN GRUPO 
FECHA 

ASISTENCIA 
RADICADO ENTREGA A LA 

INTERVENTORIA 

1 Innovación para una Agricultura Sostenible 

1 03/12/24 SP_280525_216 

2 04/12/24 SP_280525_216 

3 02/05/25 SP_280525_216 

4 03/05/25 SP_280525_216 

5 04/05/25 SP_280525_216 

6 05/05/25 SP_280525_216 

7 30/11/24 SP_280525_216 

8 01/12/24 SP_280525_216 

9 02/12/24 SP_280525_216 

10 29/04/25 SP_280525_216 

11 30/04/25 SP_280525_216 

12 26/11/24 SP_280525_216 

13 27/11/24 SP_280525_216 

14 28/11/24 SP_280525_216 

15 29/11/24 SP_280525_216 

16 28/04/25 SP_280525_216 

17 07/05/25 SP_280525_216 
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NÚMERO 
AF 

NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN GRUPO 
FECHA 

ASISTENCIA 
RADICADO ENTREGA A LA 

INTERVENTORIA 

2 Agronegocios: una herramienta hacia el éxito 

1 05/05/25 SP_280525_216 

2 07/05/25 SP_280525_216 

3 29/04/25 SP_280525_216 

4 01/05/25 SP_280525_216 

5 03/05/25 SP_280525_216 

6 04/12/24 SP_280525_216 

7 09/05/25 SP_280525_216 

8 11/05/25 SP_280525_216 

9 30/11/24 SP_280525_216 

10 11/05/25 SP_280525_216 

11 02/12/24 SP_280525_216 

12 06/05/25 SP_280525_216 

13 08/05/25 SP_280525_216 

14 26/11/24 SP_280525_216 

15 28/11/24 SP_280525_216 

16 01/05/25 SP_280525_216 

17 04/05/25 SP_280525_216 

 
- Director de proyecto, equipo apoyo director de proyecto, entidad 

capacitadora y capacitadores:  
 
El convenio aún no cumple con esta obligación.  
 
La interventoría informa al conviniente que la fecha máxima para entregar esta 
obligación será hasta el 30 de mayo de 2025. 
 
2.1.14 Encuesta satisfacción 
 
La cláusula sexta del convenio en su numeral 8 indica:  
 

“Aplicar la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA en los términos señalados en el 
numeral 3.14 del Anexo No. 12. La encuesta de satisfacción de que trata este numeral 
deberá ser aplicada a la población perteneciente a la Trasferencia de Conocimiento y 
Tecnología al SENA, conforme a lo señalado en el numeral 3.15 del Anexo No. 12..” 

 
Numeral 3.14 del anexo 12 
 

“El conviniente a través del capacitador deberá aplicar de manera oral y/o escrita la 
encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA a mínimo el 10% de la población 
beneficiaria por cada acción de formación de acuerdo con el proyecto aprobado, 
garantizando su respectivo diligenciamiento, entregando un informe al finalizar la última 
acción de formación del convenio, con los lineamientos que indique la interventoría a fin de 
que esta pueda unificar la información de todos los convenios, analice los resultados de la 
información y entregue un informe al SENA de manera cuantitativa y cualitativa, ésta es la 
única encuesta válida para efectos del Programa 

 
El convenio entrega cumplimiento, información que fue radicado en interventoría con 
consecutivo n. SP_280525_216. 
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El conviniente no entrega informe con el análisis de las encuestas. La interventoría 
informa al conviniente que la fecha máxima para entregar esta obligación será hasta 
el 30 de mayo de 2025. 
3 EJECUCION FINANCIERA 
 
La Interventoría verificó los soportes y registros correspondientes a la ejecución de los 
recursos financieros del Convenio y encontró lo siguiente: 
 
3.1 Recursos de Cofinanciación 
 
ASOCIACIÓN ZAMBRANERA DE PEQUEÑOS CAMPESINOS – AZPEC presentó a la 
Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
 

Rubro Descripción rubro 
Valor 

presupuestado 
Valor presentado 
como ejecución 

Recursos 
ejecutados y/o 

pagados 

Recursos 
cofinanciación 

causados 

Recursos no 
aceptados 

por la 
interventoría 

Valor 
considerado por 
la Interventoría 

% 

R1.2.1.3 
Profesional con título de 

especialización 
$ 64.668.000,00 $ 64.668.000,00 $ 33.588.200,00 $ 31.079.800,00 $ 0,00 $ 64.668.000,00 100,00% 

R1.2.1.2 
Profesional titulado con 

experiencia 
$ 53.040.000,00 $ 53.040.000,00 $ 29.842.137,00 $ 23.197.863,00 $ 0,00 $ 53.040.000,00 100,00% 

R2.1 
Transporte capacitadores 
nacionales con formación 

académica 
$ 61.744.000,00 $ 61.744.000,00 $ 37.046.400,00 $ 24.697.600,00 $ 0,00 $ 61.744.000,00 100,00% 

R4. 

Tiquetes Aéreos, terrestres 
intermunicipales y/o fluvial 
(Ida y vuelta) Nacional e 

internacional. 

$ 42.277.512,00 $ 42.277.512,00 $ 1.127.957,00 $ 41.149.555,00 $ 0,00 $ 42.277.512,00 100,00% 

R6.1.1 

Ambiente de formación 
hasta 30 beneficiarios por 

grupo.(Incluido video beam 
y conectividad) 

$ 51.000.000,00 $ 51.000.000,00 $ 28.925.063,00 $ 22.074.937,00 $ 0,00 $ 51.000.000,00 100,00% 

R5.1.2.1.2 
Impresión de Cartillas 151 

unidades en adelante 
$ 10.200.000,00 $ 10.200.000,00 $ 10.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200.000,00 100,00% 

R5.1.3 
Diagramación Cartillas y 

Folletos 
$ 5.640.000,00 $ 5.640.000,00 $ 5.640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.640.000,00 100,00% 

R5.2.1 

Cuadernos tamaño Media 
carta de 100 hojas, 

anillado, con carátula con 
Diseño SENA y pasta dura 

$ 6.800.000,00 $ 6.800.000,00 $ 6.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800.000,00 100,00% 

R5.2.2 
Esferos retráctil de tinta 
negra por beneficiario 

$ 1.147.500,00 $ 1.147.500,00 $ 1.147.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.147.500,00 100,00% 

R11.3 
Gastos de manutención y 

transporte para eventos de 
formación de 8 horas 

$ 28.764.000,00 $ 28.764.000,00 $ 8.629.200,00 $ 20.134.800,00 $ 0,00 $ 28.764.000,00 100,00% 

R8. Elaboración de Video $ 1.076.000,00 $ 1.076.000,00 $ 0,00 $ 1.076.000,00 $ 0,00 $ 1.076.000,00 100,00% 

R7. 
Gastos de operación del 

proyecto. 
$ 73.135.900,00 $ 73.135.900,00 $ 36.800.000,00 $ 36.335.900,00 $ 0,00 $ 73.135.900,00 100,00% 

TOTALES $ 399.492.912,00 $ 399.492.912,00 $ 199.746.457,00 $ 199.746.455,00 $ 0,00 $ 399.492.912,00 100,00% 

 
De acuerdo con lo anterior la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de 
cofinanciación por valor de $ 399.492.912,00, equivalentes a un 100,00% del total 
presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en la 
realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado 
en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de 
Tarifas No. 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley. 
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El Conviniente presentó facturas por valor de $ 199.746.455,00, los cuales se encuentran 
debidamente soportadas con los comprobantes de causación pero no han sido pagadas, 
toda vez que a la fecha de la visita el conviniente no cumplía requisitos para tercer y 
cuarto desembolso y los mismos no se habían tramitado. 

 
3.2 Recursos de contrapartida  

 
Según el contrato de cofinanciación suscrito, el conviniente debe aportar recursos por 
valor de $ 45.191.643,00, distribuidos de la siguiente manera: en dinero $ 45.191.643,00. 
 
3.2.1 Contrapartida en dinero  
 

ASOCIACIÓN ZAMBRANERA DE PEQUEÑOS CAMPESINOS – AZPEC presentó a la 
Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en dinero de acuerdo 
con el siguiente detalle: 
 

Rubro Descripción rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Recursos 
ejecutados 

y/o pagados 

Recursos 
contrapartida 

causados 

Recursos no 
aceptados por 

la 
interventoría 

Valor 
considerado por 
la Interventoría 

% 

R10. Garantías- Pólizas $ 1.936.243,00 $ 1.936.243,00 
$ 

1.936.243,00 
$ 0,00 $ 0,00 $ 1.936.243,00 100,00% 

R4. 
Tiquetes Aéreos, terrestres 
intermunicipales y/o fluvial (Ida y 
vuelta) Nacional e internacional. 

$ 
39.322.488,00 

$ 
39.322.488,00 

$ 
39.322.488,00 

$ 0,00 $ 0,00 $ 39.322.488,00 100,00% 

R 12. Transferencia $ 3.932.912,00 $ 3.932.912,00 
$ 

3.932.912,00 
$ 0,00 $ 0,00 $ 3.932.912,00 100,00% 

TOTALES 
$ 

45.191.643,00 
$ 

45.191.643,00 
$ 

45.191.643,00 
$ 0,00 $ 0,00 $ 45.191.643,00 100,00% 

 
De acuerdo con lo anterior la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de 
contrapartida en dinero por valor de $ 45.191.643,00, equivalentes a un 91,30% del total 
presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en la 
realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado 
en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de 
Tarifas No. . 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de 
ley. 
 
3.2.2 Contrapartida en especie 
 
ASOCIACIÓN ZAMBRANERA DE PEQUEÑOS CAMPESINOS – AZPEC no ejecuta 
recursos de contrapartida en especie para el presente convenio. 

 
3.3 Grado de ejecución financiera 
 
A continuación, se presenta el grado de ejecución financiera del Convenio de acuerdo con 
los soportes verificados: 
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Fuente de financiación Valor presupuestado 
Valor presentado como 

ejecución 
Valor No 

reconocido 
Valor 

reconocido 
% 

Ejecución  
Cofinanciación $ 399.492.912,00 $ 399.492.912,00   $ 399.492.912,00 100,00%  

Contrapartida en dinero $ 45.191.643,00 $ 45.191.643,00 $ 0,00 $ 45.191.643,00 100,00%  

Contrapartida en especie $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00    

Contrapartida total $ 45.191.643,00 $ 45.191.643,00 $ 0,00 $ 45.191.643,00 100,00%  

TOTAL $ 444.684.555,00 $ 444.684.555,00 $ 0,00 $ 444.684.555,00 100,00%  

 
En síntesis, el conviniente cumplió con lo estipulado en los numerales 4, 5 y 6 de la 
cláusula sexta del convenio en mención.  
 
4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
La Interventoría verificó las siguientes certificaciones establecidas en la CLÁUSULA 
SEXTA del convenio No. CO1.PCCNTR.6914549 de 2024, las cuales se resumen a 
continuación: 
 
4.1 Contratos 
 
El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones 
establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado: 
 

Contrato 
No. 

Proveedor NIT o cédula Objeto Valor 
Forma de 

Pago 
Vigencia 

Fecha de 
suscripci

ón 

 
 
006 

KATE 
MARCELA 
ARANGO 
FREITE 

1.002.135.608 

Prestar sus servicios 
profesionales como Coordinador 
Financiero para la ejecución del 
programa de formación continua 
especializada – FEEC  

21.200.000 
Tres (3) 
cuotas) 

08/11/2024- 
31/1272024 

 
Otrosí 1 y 2 

Hasta 30/05/2025 

08/11/202
4 

 
007 CARLOS JOSÉ 

GARCÍA 
MENDOZA 

8.729.843 

Prestar sus servicios 
profesionales como Coordinador 
Administrativo para la ejecución 
del programa de formación 
continua especializada – FEEC 

$21.200.000 
Tres (3) 
cuotas) 

08/11/2024- 
31/1272024 

 
Otrosí 1 y 2 

Hasta 30/05/2025 

08/11/202
4 

 
 
 
002 

 
BUSEXPRESS 

SAS 

 
806.012.364-1 

Prestar los servicios logísticos 
tales como: Transporte Local y/o 
Nacional aéreo, marítimo y 
terrestre, Manutención y 
Alojamiento, entre otros, 
requeridos por la Asociación en 
los horarios y fechas establecidas 
por el CONTRATANTE. 

$172.108.000 
Tres (3) 
cuotas) 

30/12/2024 
 

Otrosí 1 y 2 
Hasta 30/05/2025 

01/11/202
4 

 
 
 
 
004 

 
FUNDACION 

GENIUS 

 
900.274.606 - 3 

Desarrollar los cursos de 
capacitación, incluyendo ayudas 
audiovisuales, material de 
formación y refrigerios entre otros, 
a los 34 grupos de beneficiarios 
de la Asociación en los horarios y 
fechas establecidas por el 
CONTRATANTE en modalidad 
PRESENCIAL 

$193.571.500 
Cuatro (4) 

cuotas 

01/11/2024/31/01
/2025 

 
Otrosí 1 y 2 

Hasta 30/05/2025 

01/11/202
4 

005 
ELMER DE 

JESUS DAZA 
MANGA 

8.771.399 

Prestar sus servicios 
profesionales como DIRECTOR 
DE PROYECTO, para la ejecución 
del programa de formación 
continua especializada – FEEC. A 
desarrollarse en el marco del 
CONVENIO ESPECIAL LA 
ECONOMIA CAMPESINA FEEC- 
CO1.PCCNTR.6914549, suscrito 

$26.000.000 
Cuatro (4) 

cuotas 

12/11/2024 – 
30/12/2024 

 
Otrosí 1 y 2 

Hasta 30/05/2025 

12/11/202
4 
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Contrato 
No. 

Proveedor NIT o cédula Objeto Valor 
Forma de 

Pago 
Vigencia 

Fecha de 
suscripci

ón 

entre el SENA y la Asociación 
Zambranera de Pequeños 
Campesinos – AZPEC- 

 
Cumpliendo con el numeral 3 de la cláusula sexta del convenio.  
 
4.2 Cuenta de ahorros  
 
La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los 
recursos de cofinanciación es la cuenta de ahorros n. 212001685793 del banco 
Serfinanza S.A. 
 
En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios de lo(s) mes(es) de 
noviembre y diciembre de 2024, enero, marzo, abril y movimientos de mayo de 2025, en 
los cuales se evidenció que el día (10) de diciembre de 2024, el SENA efectuó el primer 
desembolsó por la suma de $59.923.936,80. Así mismo el día 26 de febrero de 2025 el 
SENA desembolsó la suma de $139.822.519,20 por concepto de segundo desembolso. 
 
A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $ 47.316,60, de acuerdo con el último extracto 
bancario verificado. 
 
El movimiento de la cuenta se resume a continuación: 
 

MES AÑO CONSIGNACIONES 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

GASTOS 
FINANCIEROS 

EGRESOS POR 
PAGOS 

SALDO 

Noviembre 2024 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Diciembre 2024 $ 60.180.936,80 $ 9.792,15 $ 251.234,00 $ 59.923.936,00 $ 15.558,95 

Enero 2025 $ 4.031,00 $ 93,06 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.683,01 

Febrero 2025 $ 139.822.519,20 $ 66.249,64 $ 56.009,00 $ 10.400.000,00 $ 129.452.442,85 

Marzo 2025 $ 595.003,00 $ 138.835,30 $ 618.043,00 $ 129.422.520,00 $ 145.718,15 

Abril 2025 $ 17.737,00 $ 480,45 $ 68.829,00 $ 0,00 $ 95.106,60 

Mayo 2025 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.790,00 $ 0,00 $ 47.316,60 

TOTAL $ 200.620.227,00 $ 215.450,60 $ 1.041.905,00 $ 199.746.456,00 $ 47.316,60 

 
Se verificó que la cuenta es de uso exclusivo para administrar los recursos del proyecto y 
que el saldo mencionado anteriormente corresponde a los recursos desembolsados por el 
SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de 
cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos 
financieros. 
 
Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere 
lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para 
el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las 
consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios 
del trimestre. 
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La interventoría verificó mediante los soportes de las transferencias electrónicas que el 
Conviniente reintegró los siguientes rendimientos financieros:  
 

COMPROBANTE 
CONSIGNACION 

FECHA CONSIGNACION VALOR CONSIGNADO 

129076498 7/04/2025 $ 205.200,00 

TOTAL $ 205.200,00 

  
Recordar que para dar cumplimiento a la obligación establecida en el numeral 20 de 
la cláusula sexta del convenio de asociación del asunto, cuando se reciba por parte 
del SENA la consignación de los desembolsos, se debe reintegrar la totalidad de los 
rendimientos financieros generados. 
 
4.3 Pago de seguridad social integral, aportes parafiscales  
 
El representante legal Eberto de Jesús Estor Piña con C.C 73.375.517 y el contador 
público Rafael Jiménez Castro con tarjeta profesional No. T.P. 237430-T, manifestaron 
mediante certificación del 10 de mayo de 2025 que La ASOCIACIÓN ZAMBRANERA DE 
PEQUEÑOS CAMPESINOS- AZPEC; “entidad sin ánimo de lucro No se encuentra 
obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado 
laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007”. 
 
Cumpliendo con el numeral 14 de la clausula sexta del convenio. 
 
4.4 Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto 
 
El representante legal Eberto de Jesús Estor Piña con C.C 73.375.517 y el contador 
público Rafael Jiménez Castro con tarjeta profesional No. T.P. 237430-T, manifestaron 
mediante certificación del 20 de mayo de 2025 que La ASOCIACIÓN ZAMBRANERA DE 
PEQUEÑOS CAMPESINOS- AZPEC “se encuentra  al día en el pago de impuestos 
derivados de la ejecución del convenio No. CO1. PCC NTR6914549, suscrito con el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA”. 
 
4.5  Disposiciones normativas de seguridad y salud en el trabajo 
 
El representante legal Eberto de Jesús Estor Piña con C.C 73.375.517 y el contador 
público Rafael Jiménez Castro con tarjeta profesional No. T.P. 237430-T, manifestaron 
mediante certificación del 22 de mayo de 2025 que La ASOCIACIÓN ZAMBRANERA DE 
PEQUEÑOS CAMPESINOS- AZPEC certifican el cumplimiento en las disposiciones 
normativas de seguridad y salud en el trabajo. Esto en cumplimiento de la Cláusula 
vigésima quinta del convenio suscrito.  
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4.6  Centro de costos 
 
El conviniente presentó certificación del (22) de (mayo) de 2025, firmada por el contador 
de la entidad Rafael Jiménez Castro, portador de la tarjeta profesional T.P. 237430-T en 
la cual manifestó la creación y existencia de un centro de costos independiente dentro de 
su contabilidad para el manejo de los recursos del proyecto, el cual identifica con el No. 
001 CONVENIO CO1.PCCNTR.6914549 Cumpliendo lo indicado en el numeral 6 de la 
cláusula sexta del convenio.  
 
4.7 Asociaciones/organizaciones reales beneficiarias 
 
El convenio NO entrega el formato suministrado por el SENA, 10. Formato Relación de 
asociaciones y/o organizaciones beneficiarias de la formación. 
 
La interventoría informa al convininete que la fecha máxima para entregar esta 
obligación será hasta el 30 de mayo de 2025. 
 
4.8 Informe final 

 
El conviniente aún no da cumplimiento a lo establecido en el numeral 18 de la 
CLÁUSULA SEXTA del Convenio de asociación, ya que a la fecha de la visita no realiza 
la entrega del informe final. 
 
La interventoría informa al convininete que la fecha máxima para entregar esta 
obligación será hasta el 30 de mayo de 2025. 
 
4.9 Acciones/requerimientos de interventoría 
 
Comunicaciones 
 

RADICADO ASUNTO 

COM_111124_01 Entrega lista de chequeo cumplimiento de obligaciones 

COM_111124_02 Alistamiento para inicio de actividades académicas 

COM_141124_03 
Entrega formatos seguimiento SENA 
Entrega link uso imagen SENA 

COM_151124_04 Solicitud de modificaciones 

COM_161124_05 Cumplimientos primer día de capacitación por grupo 

CIN_131124_554 Contingencia SEP 

COM_161124_06 Cita reunión lineamientos interventoría 

COM_221124_13 
Cumplimientos último día de capacitación por grupo y al finalizar la 
acción de formación 

COM_271124_14 Reportes mensuales para la interventoría 

COM_051224_16 Formato Registro Indicador Tasa de Incremento del Conocimiento 

COM_051224_17 Informe de análisis de resultados y plan de acción Campamento de Formación. 

COM_081224_19 Requisitos segundo desembolso 

CIN_070125_1677 Cronograma prórroga 2025 

COM_090125_24 Entrega cronograma año 2025, con requerimientos de alistamiento anexo 12 

COM_170325_30 Oportunidad en la ejecución financiera 

COM_290425_34 Oportunidad en la ejecución financiera 
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RADICADO ASUNTO 

COM_080525_36 Proceso Liquidación Convenios 

 
Circular externa 
 

Consecutivo Asunto 

CE_171124_01 Encuetas satisfacción 

CE_171124_02 Acreditación de las Acciones de formación 

 
Además, durante la ejecución del Convenio la Interventoría ha emitido los siguientes 
requerimientos: 
 

TIPO DE ACCIÓN MOTIVO 
RADICADO 

INTERVENTORIA 
RADICADO 

SENA 

FECHA 
RADICAD

O 
CIERRE 

Solicitud de información 
Listados de asistencia mal diligenciados y requisitos 

desembolso dos 
ASI_100125_120 72025005614 10/01/2025 CIN_130125_1734 

Solicitud de información 
Solicitud de información no suministrada en la visita en 

sede 
ASI_300125_151 72025035675 30/01/2025 RC_010225_126 

Solicitud de información Solicitud de información para tercer desembolso ASI_130525_306 72025184094 13/05/2025 SP_280525_216 

Solicitud de información Solicitud de información envío informe mensual ASI_130525_308 72025184496 13/05/2025 CIM_150525_333 

Solicitud de información 
Solicitud Información faltante grupos finalizados 

(Académico) 
ASI_230525_339 72025201291 23/05/2025 SP_280525_216 

 
Cumpliendo el numeral 17 de la cláusula sexta del convenio 
 
4.10 Archivo  
 
La interventoría recuerda lo estipulado en el numeral 15 de la cláusula sexta del convenio 
que dicta:  
 

“Mantener en sus archivos por el término de cinco (5) años y conforme a la tabla de 
retención documental proporcionada por el SENA, todos los soportes de ejecución 
académica y financiera de acuerdo con el desarrollo de las actividades de formación, 
el material de formación, y en general toda la documentación asociada a la ejecución 
del convenio. 

 
4.11 Cobro de las acciones de formación 
 
El conviniente dio cumplimiento al numeral 23 de la cláusula sexta del convenio que indica 
“No realizar cobro alguno a los beneficiarios de la formación, pues todos los procesos de 
formación del SENA son GRATUITOS e INCLUYENTES”, de la siguiente manera:  
 

NÚMERO 
AF 

NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN GRUPO 
FECHA 

ASISTENCIA 
RADICADO ENTREGA A LA 

INTERVENTORIA 

1 Innovación para una Agricultura Sostenible 

1 03/12/24 SP_280525_216 

2 04/12/24 SP_280525_216 

3 02/05/25 SP_280525_216 

4 03/05/25 SP_280525_216 

5 04/05/25 SP_280525_216 

6 05/05/25 SP_280525_216 

7 30/11/24 SP_280525_216 

8 01/12/24 SP_280525_216 
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NÚMERO 
AF 

NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN GRUPO 
FECHA 

ASISTENCIA 
RADICADO ENTREGA A LA 

INTERVENTORIA 

9 02/12/24 SP_280525_216 

10 29/04/25 SP_280525_216 

11 30/04/25 SP_280525_216 

12 26/11/24 SP_280525_216 

13 27/11/24 SP_280525_216 

14 28/11/24 SP_280525_216 

15 29/11/24 SP_280525_216 

16 28/04/25 SP_280525_216 

17 07/05/25 SP_280525_216 

2 Agronegocios: una herramienta hacia el éxito 

1 05/05/25 SP_280525_216 

2 07/05/25 SP_280525_216 

3 29/04/25 SP_280525_216 

4 01/05/25 SP_280525_216 

5 03/05/25 SP_280525_216 

6 04/12/24 SP_280525_216 

7 09/05/25 SP_280525_216 

8 11/05/25 SP_280525_216 

9 30/11/24 SP_280525_216 

10 11/05/25 SP_280525_216 

11 02/12/24 SP_280525_216 

12 06/05/25 SP_280525_216 

13 08/05/25 SP_280525_216 

14 26/11/24 SP_280525_216 

15 28/11/24 SP_280525_216 

16 01/05/25 SP_280525_216 

17 04/05/25 SP_280525_216 

 
5. RECONOCIMIENTO FINAL EJECUCIÓN  

 
El reconocimiento final de la ejecución del convenio, se dará con base en el seguimiento y 
el control realizado por la Interventoría, la evaluación de los soportes, evidencias, 
informes y demás documentos que demuestran la ejecución del mismo. 
 
Con base a lo anterior, a continuación, se presentan los resultados de la ejecución del 
proyecto, así: 
 

CALCULO LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO 
 

Fuente de 
Financiación 

Valor Aprobado 
% 

cumplimiento 
técnico 

valor a 
reconocer 

cumplimiento 
técnico 

Ejecución 
financiera 

% 
Ejecución 
financiera 

% 
reconocido 
Ejecución 

para 
liquidar 

Valor 
reconocido por 
la Interventoría 

 

Cofinanciación $ 399.492.912,00 
100,00% 

$ 399.492.912,00 $ 399.492.912,00 100,00% 
100,00% 

$ 399.492.912,00  

Contrapartida $ 45.191.643,00 $ 45.191.643,00 $ 45.191.643,00 100,00% $ 45.191.643,00  

Total $ 444.684.555,00   $ 444.684.555,00       $ 444.684.555,00  

 
De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta lo señalado para los convenios de 
asociación se recomienda reconocer el 100,00% de los recursos de cofinanciación que 
corresponden a la suma de $ 399.492.912,00. 
 
Por lo anterior, la Interventoría recomienda al SENA reconocer el 100,00% de recursos de 
cofinanciación de acuerdo con el porcentaje de ejecución académica y financiera 
alcanzado, y se procederá con el trámite del tercer y cuarto desembolso por la suma de 
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 

mailto:interventoriasena@udea.edu.co


 

INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

No. 

 
Dirección General 

Contrato de Interventoría No 
C01.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la 
Universidad de Antioquia 

 

IV-227 

 

Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia 
Sede Medellín: calle 70 No. 52-72. Teléfono: (4) 219 5818 

Sede Bogotá: Carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad. Teléfono: (4) 219 8300 
Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co 

NIT. 890.980.040-8 
Pág. 27 de 27 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 199.746.456,00) M/CTE, 
correspondiente a la diferencia entre el valor total reconocido de recursos de 
cofinanciación ($ 399.492.912,00), y el valor desembolsado a la fecha ($ 199.746.456,00) 
que corresponde al primer y segundo desembolso. 
 

Para dar cumplimiento a la cláusula cuarta del convenio, la interventoría recuerda al 
conviniente que una vez recibido los recursos de cofinanciación de segundo, tercer y 
cuarto desembolso se cuenta con 15 días calendario para remitir soportes de pago.  

 

Una vez realizados todos los pagos de la fuente de recursos cofinanciación, el convenio 
debe reintegrar los rendimientos financieros generados en la cuenta rentable destinada 
para el proyecto y dejarla con saldo cero, para proceder con la liquidación del convenio.  

 
 
STIWAR GIRALDO CORREA 
Interventor Líder 
Proyecto Interventoría SENA   
Universidad de Antioquia 
 
Copia:  Dra. Lady Beatriz Quevedo Canto– Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad 
Revisó: Yolima Valencia – Coordinador Financiero y Administrativo 
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