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MEMORANDO

PARA: Luisa Fernanda Perdomo Aviles

Subdirector Técnico
SUBDIRECCION DE CONTRATACION

PARA: Bibiana Mercedes Parra Ariza

Secretaria General
SECRETARIA GENERAL

DE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT

ASUNTO: Alcance a Memorando No. M-2025-4300-047844 del 5 de septiembre de 2025, Solicitud de
suspension No. 3 al Convenio Interadministrativo No. 463 - FIP de 2021 suscrito entre el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Fondo de Inversion para la Paz — FIP y
el Municipio de TRINIDAD-CASANARE.

Cordial saludo,

Se efectla alcance al memorando No. M-2025-4300-047844 del 5 de septiembre de
2025, en el sentido de solicitar modificacién de suspensiéon No. 3, teniendo en cuenta
lo establecido en la CLAUSULA 15) MODIFICACIONES Y PRORROGAS del
Convenio Interadministrativo No. 463 - FIP de 2021, suscrito entre el Departamento
Administrativo Para la Prosperidad Social - Fondo de Inversion Para La Paz y el
municipio de TRINIDAD - CASANARE, en consonancia con lo anterior la supervisiéon
solicita, de manera respetuosa, la suspension del convenio en atencién al acuerdo
parcial de la audiencia de arreglo directo efectuada el 3 de septiembre de 2025, en
los siguientes términos:

" (...) Esta supervision emite concepto favorable a la Solicitud de Suspension No. 03,
estableciendo un plazo de quince (15) dias calendario a partir del 8 de septiembre de 2025 y
hasta el 23 de septiembre de 2025, con reinicio de actividades previsto para el 24 de
septiembre de 2025. En el entendido de que dicha ampliacién tiene como propdsito proteger
los recursos publicos, evitar decisiones contractuales en escenarios de riesgo y garantizar el
cumplimiento de los deberes de seguimiento y control previstos en la normativa vigente y en
las clausulas contractuales.

(..)"

Este informe es generado para el proceso de presentar el convenio interadministrativo
No.463 FIP 2021 para la suspensién No. 3 con los soportes presentados por la Entidad
Territorial.
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Suspender el plazo de ejecucion del convenio interadministrativo No.463 FIP de 2021,
a partir del 8 de septiembre de 2025, hasta el 22 de septiembre de 2025 y con fecha
de reinicio del 23 de septiembre de 2025.

Atentamente,

Douglas Elias de Jesus Ortega Martinez
Profesional Especializado
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