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Verificacion de Ejecucién de las Actividades del PIC
Contratadas por Linea Fecha: 2025-02-10

CONTRATO No: 150.25.4.0357

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION: E.S.E. San José de Viterbo
LINEA: No Transmisibles

ESTRATEGIA: Salud Escolar

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Abril

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Estrategia No de No de Porcentaje de Observaciones
actividades Actividades ejecucion de las
ejecutadas programadas actividades
programadas
Salud Se tuvo que
Escolar: Veo reprogramar la
bien, escucho 45 > 90% canalizacion de
claro, sonrio estudiantes de la
siempre sede Pombo por
corte de agua

OBSERVACIONES A LA SUPERVISION: Se realizo la revision de cinco
actividades correspondientes a la Estrategia de Salud Escolar, con los siguientes
resultados:

Actividad Administrativa N.° 1:
Se recibieron los certificados de participacion de tres instituciones educativas,
debidamente firmados por los rectores de cada una.

Actividad Administrativa N.° 2:

Se recibi6 la base de datos de las tres instituciones. Sin embargo, la canalizacion
de estudiantes solo se efectud en dos de ellas. En el caso de la Institucion
Educativa Pombo, se informé un dia antes de la actividad programada (30 de abril)
gue no habria suministro de agua, razén por la cual la actividad fue reprogramada
para el mes de mayo.
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Actividad Administrativa N.° 3:
Se recibid la evidencia correspondiente a las guias metodoldgicas utilizadas en los
talleres, con un total de cinco guias entregadas.

Actividad Administrativa N.° 4:

Se recibi6 la evidencia de los instrumentos Pre y Post test aplicados, los cuales
fueron disefiados por el equipo de salud del Plan de Intervenciones Colectivas
(PIC).

Taller N.° 1 - Salud Bucal:

Se recibi6 evidencia de la ejecucion del taller en dos instituciones educativas. La
documentacion entregada incluye: guia metodolodgica firmada por el profesional
responsable, certificados de asistencia de los estudiantes, material utilizado y acta
de reunidn firmada. La sede Pombo no presento esta documentacion debido a la
reprogramacion previamente mencionada.

Verificacion 1. 25% de avance de ejecucion estrategia
Verificacion 2 % de avance de ejecucion estrategia
Verificacion 3 % de avance de ejecucion estrategia

Fsocor, Meaato V.

Andrea Merchan Valencia

Cc:1053767217 de Manizales

Profesional de apoyo supervisién PIC

Dimensién vida saludable condiciones no transmisibles

Subdirecciéon de Salud Publica.
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Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC
Contratadas por Linea Fecha: 2025-02-10

CONTRATO No___ 150.25.4.0357__

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION ___ E.S.E. SAN JOSE DE VITERBO
LINEA: _ Salud Sexual y Reproductiva

ESTRATEGIA: __ VIDA PLENA: CONEXION ADOLESCENTE

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE _ Abril

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Estrategia No de No de Porcentaje de Observaciones
actividades Actividades ejecucion de las
ejecutadas programadas actividades
Vida plena | 1 1 7,14% Deben realizar
conexion los ajustes
adolescente mencionados
en las

observaciones

OBSERVACIONES A LA SUPERVISION:

El dia 14 de mayo del 2025, se realiz6 apoyo en la revision del PIC " Vida plena conexién
adolescente”, contratado con la ESE Hospital San José, primer informe correspondiente al mes de
abril 2025, en relacién al contrato: 150.25.4. 0357, se observan en las evidencias presentadas:

ACTIVIDAD 1: Concertacién directivos |.E., socializacion de la estrategia, cronograma de actividades

Presentan:

Acta de reunion y socializacion de la estrategia, realizada el 22 de abril, en la que se evidencian las
firmas con los directivos de la IE.

La segunda acta nombrada como acta general vida plena( esta en Word, ademas habla de 10
trabajadoras sexuales, eliminar los documentos que no se requieren)

Hay una tercera acta sin firmas que pertenece a la socializacion del 22 de abril(dejar solo 1 acta)
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Se observa oficio para concertacion de espacio para la socializacion( en Word y en pdf nombrada como
recibida, dejar solo la firmada)

Presentan base de datos proporcinada por la IE, deben ajustar esta informacion a la base de datos de
mapeo y caracterizacion con los 20 adolescentes.

Se observa el formato de consentimiento informado sin diligenciar (favor eliminar de la carpeta)
Faltan los consentimientos informados estos deben presentarlos con el primer taller que realicen.

Verificacion 1
Verificacion 2
Verificacion 3

'“/{sm;a Cus';"fﬂm ?917'{& 2

7,14 % de avance de ejecucidn estrategia

YESENIA CASTRILLON PORTELA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCION

Cedula: 24333412

% de avance de ejecucion estrategia
% de avance de ejecucion estrategia
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Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC

Contratadas por Linea Fecha: 2025-02-10

CONTRATO No___ 150.25.4.0357__

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION ___ E.S.E. SAN JOSE DE VITERBO
LINEA: _ Salud Sexual y Reproductiva

ESTRATEGIA: __ Recolectores saludables

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE _ Abril

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Estrategia No de No de Porcentaje de Observaciones
actividades Actividades ejecucion de las
ejecutadas programadas actividades
Recolectores 1 1 25% Actividad
saludables completa

OBSERVACIONES A LA SUPERVISION:

El dia 14 de mayo del 2025, se realizé apoyo en la revision del PIC " Recolectores saludables”,
contratado con la ESE Hospital San José, primer informe correspondiente al mes de abril 2025, en
relacién al contrato: 150.25.4. 0357, se observan en las evidencias presentadas:

ACTIVIDAD 1: Concertacién con administradores y/o propietarios del sector a intervenir

Presentan:

Acta de concertacion realizada el 25 de abril (descripcion detallada de la estrategia y de la dinamica
para el desarrollo) con las firmas de los participantes(administrador y enfermera), registro de
asistencia, oficio de gestion para solicitud de espacio y socializacién de la estrategia.( deben depurar
los soportes eliminando actas en Word y dejando las escaneadas)
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Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC
Contratadas por Linea Fecha: 2025-02-10

Verificaciéon 1 25 % de avance de ejecucion estrategia
Verificacion 2

Verificacion 3

% de avance de ejecucion estrategia
% de avance de ejecucion estrategia

;/{s‘ﬂ,a Cuﬁnf.’m ?Dnlcﬁw

YESENIA CASTRILLON PORTELA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCION
Cedula: 24333412
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Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC
Contratadas por Linea Fecha: 2025-02-10

CONTRATO No___ 150.25.4.0357__

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION ___ E.S.E. SAN JOSE DE VITERBO
LINEA:

ESTRATEGIA: __ Maternidad y Salud: por un comienzo seguro

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE _ Abril

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Estrategia No de No de Porcentaje de Observaciones
actividades Actividades ejecucion de las
ejecutadas programadas actividades
Recolectores 1 1 12,5% Deben realizar
saludables depuracion en
los soportes

OBSERVACIONES A LA SUPERVISION:

El dia 14 de mayo del 2025, se realizd apoyo en la revision del PIC " Maternidad y Salud: por un
comienzo seguro”, contratado con la ESE Hospital San José, primer informe correspondiente al mes
de abril 2025, en relacién al contrato: 150.25.4. 0357, se observan en las evidencias presentadas:

ACTIVIDAD 1: Realizar busqueda de 30 gestantes que estén en bases de datos del programa prenatal,
priorizando las de alto riesgo social en el municipio, realizando llamada telefénica para el contacto de
la gestante

Presentan:

¢ Formato diligenciado de base de datos de gestantes general. (Debe ajustar este formato a la
base de datos de mapeo y caracterizaciéon y dejar solo una base de datos hay 3 en los
soportes)

¢ Formato diligenciado de identificacion de gestantes de alto riesgo
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o Fotocaptura de llamada de enganche donde se evidencia fecha y duracion de la llamada y
numero telefénico que corresponde al registrado en la base de datos. ( esta en Word deben
pasarlo a pdf)

¢ Cronograma: presentan por profesional, del mes de abril y mayo

Verificacién 1 12,5 % de avance de ejecucion estrategia
Verificacion 2 % de avance de ejecuciodn estrategia
Verificaciéon 3 % de avance de ejecucioén estrategia

;/{s‘ﬂ,a Cuﬁnf.’m ?Dnlcﬁw

YESENIA CASTRILLON PORTELA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCION
Cedula: 24333412
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Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC
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Fecha: 2025-02-10

CONTRATO No___ 150.25.4.0357__
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION ___ E.S.E. SAN JOSE DE VITERBO
LINEA: _ Salud Sexual y Reproductiva
ESTRATEGIA: __ SABER ES PODER: INFORMATE +
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE _ Abril

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Estrategia No de No de Porcentaje de | Observaciones
actividades Actividades ejecucion de
ejecutadas programadas las actividades
Saber es |1 1 Actividad que
poder:informate no se
+ encuentra
completa,

debido a que
no han iniciado
con los
talleres, el
porcentaje de
cumplimiento

se sumara a la

segunda
entrega que
tengan la
actividad 1
completa.

OBSERVACIONES A LA SUPERVISION:

El dia 14 de mayo del 2025, se realiz6 apoyo en la revision del PIC " Saber es poder:informate +”,
contratado con la ESE Hospital San José, primer informe correspondiente al mes de abril 2025, en
relacion al contrato: 150.25.4. 0357, se observan en las evidencias presentadas:
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ACTIVIDAD 1: Realizar busqueda de 10 trabajadoras y trabajadores sexuales a través de los bares o
sitios de trabajo con el fin de que se pueda hacer la concertacion con el propietario y/o el administrador
para desarrollar dichas actividades - Es indispensable que los soportes de esta actividad estén
organizados por carpeta nombrada BUSQUEDA 'Y GESTION de tal manera que permita la evaluacion
de la ejecucion para la supervision.

PRESENTAN:

1. se evidencian 2 actas de concertacion realizada el 25 de abril, firmada. Registro de asistencia

2. falta el excel base de datos que debe consolidarse cada que ingrese un nuevo participante ( esta
se entregara una vez empiece el proceso educativo o taller)
3. Documento en word con una breve caracterizacion de la poblacion con la informacién recolectada
en la base de datos( no se evidencia, se entregara con la segunda entrega de evidencias ya que no
se cuenta con una base de datos

4, Cronograma

5. Consentimientos informados (no se evidencia porque no han iniciado las actividades solo
concertacién con duenos de bares, esta actividad se completara con la entrega del primer taller

Verificacion 1
Verificacion 2
Verificacion 3

;/{s‘ﬂ,a Cuﬁnf.’m ?Dnlcﬁw

% de avance de ejecucion estrategia
% de avance de ejecucion estrategia
% de avance de ejecucion estrategia

YESENIA CASTRILLON PORTELA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCION

Cedula: 24333412
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