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CONTRATO No: 150.25.4.0357 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION: E.S.E. San José de Viterbo 

LINEA: No Transmisibles 

ESTRATEGIA: Salud Escolar 

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Abril 

 

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:  

 

Estrategia No de 

actividades 

ejecutadas 

No de 

Actividades 

programadas 

Porcentaje de 

ejecución de las 

actividades 

programadas 

Observaciones 

Salud 

Escolar: Veo 

bien, escucho 

claro, sonrío 

siempre 

 

 

4,5 

 

 

5 

 

 

90% 

Se tuvo que 

reprogramar la 

canalización de 

estudiantes de la 

sede Pombo por 

corte de agua 

 

________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN: Se realizó la revisión de cinco 
actividades correspondientes a la Estrategia de Salud Escolar, con los siguientes 

resultados: 

Actividad Administrativa N.º 1: 
Se recibieron los certificados de participación de tres instituciones educativas, 

debidamente firmados por los rectores de cada una. 

Actividad Administrativa N.º 2: 
Se recibió la base de datos de las tres instituciones. Sin embargo, la canalización 
de estudiantes solo se efectuó en dos de ellas. En el caso de la Institución 
Educativa Pombo, se informó un día antes de la actividad programada (30 de abril) 
que no habría suministro de agua, razón por la cual la actividad fue reprogramada 
para el mes de mayo. 
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Actividad Administrativa N.º 3: 
Se recibió la evidencia correspondiente a las guías metodológicas utilizadas en los 

talleres, con un total de cinco guías entregadas. 

Actividad Administrativa N.º 4: 

Se recibió la evidencia de los instrumentos Pre y Post test aplicados, los cuales 
fueron diseñados por el equipo de salud del Plan de Intervenciones Colectivas 

(PIC). 

Taller N.º 1 - Salud Bucal: 
Se recibió evidencia de la ejecución del taller en dos instituciones educativas. La 
documentación entregada incluye: guía metodológica firmada por el profesional 
responsable, certificados de asistencia de los estudiantes, material utilizado y acta 
de reunión firmada. La sede Pombo no presentó esta documentación debido a la 
reprogramación previamente mencionada. 

        Verificación 1.  25% de avance de ejecución estrategia 

Verificación 2 _____________% de avance de ejecución estrategia 

Verificación 3 _____________% de avance de ejecución estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Merchán Valencia  
Cc:1053767217 de Manizales  
Profesional de apoyo supervisión PIC  
Dimensión vida saludable condiciones no transmisibles  

         Subdirección de Salud Pública. 
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CONTRATO No____ 150.25.4.0357__ 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION ____ E.S.E. SAN JOSE DE VITERBO 

LINEA: ___Salud Sexual y Reproductiva 

ESTRATEGIA: __ VIDA PLENA: CONEXIÓN ADOLESCENTE 

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE _Abril 

 

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:  

 

Estrategia No de 

actividades 

ejecutadas 

No de 

Actividades 

programadas 

Porcentaje de 

ejecución de las 

actividades 

Observaciones 

Vida plena 
conexión 
adolescente 

1 1 7,14% Deben realizar 

los ajustes 

mencionados 

en las 

observaciones 

     

     

     

     

 

________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN: 

El día 14 de mayo del 2025, se realizó apoyo en la revisión del PIC " Vida plena conexión 
adolescente”, contratado con la ESE Hospital San José, primer informe correspondiente al mes de 
abril 2025, en relación al contrato: 150.25.4. 0357, se observan en las evidencias presentadas:  

 

ACTIVIDAD 1: Concertación directivos I.E., socialización de la estrategia, cronograma de actividades 

 

Presentan: 

Acta de reunión y socialización de la estrategia, realizada el 22 de abril, en la que se evidencian las 
firmas con los directivos de la IE. 

La segunda acta nombrada como acta general vida plena( esta en Word, además habla de 10 
trabajadoras sexuales, eliminar los documentos que no se requieren) 

Hay una tercera acta sin firmas que pertenece a la socialización del 22 de abril(dejar solo 1 acta) 
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Se observa oficio para concertación de espacio para la socialización( en Word y en pdf nombrada como 
recibida, dejar solo la firmada) 

Presentan base de datos proporcinada por la IE, deben ajustar esta información a la base de datos de 
mapeo y caracterización con los 20 adolescentes. 

Se observa el formato de consentimiento informado sin diligenciar (favor eliminar de la carpeta) 

Faltan los consentimientos informados estos deben presentarlos con el primer taller que realicen. 

 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Verificación 1 ____7,14____% de avance de ejecución estrategia 

Verificación 2 _____________% de avance de ejecución estrategia 

Verificación 3 _____________% de avance de ejecución estrategia 
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CONTRATO No____ 150.25.4.0357__ 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION ____ E.S.E. SAN JOSE DE VITERBO 

LINEA: ___Salud Sexual y Reproductiva 

ESTRATEGIA: __ Recolectores saludables 

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE _Abril 

 

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:  

 

Estrategia No de 

actividades 

ejecutadas 

No de 

Actividades 

programadas 

Porcentaje de 

ejecución de las 

actividades 

Observaciones 

Recolectores 
saludables 

1 1 25% Actividad 

completa 

     

     

     

     

 

________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN: 

El día 14 de mayo del 2025, se realizó apoyo en la revisión del PIC " Recolectores saludables”, 
contratado con la ESE Hospital San José, primer informe correspondiente al mes de abril 2025, en 
relación al contrato: 150.25.4. 0357, se observan en las evidencias presentadas:  

 

ACTIVIDAD 1: Concertación con administradores y/o propietarios del sector a intervenir 

Presentan: 

Acta de concertación realizada el 25 de abril (descripción detallada de la estrategia y de la dinámica 
para el desarrollo) con las firmas de los participantes(administrador y enfermera), registro de 
asistencia, oficio de gestión para solicitud de espacio y socialización de la estrategia.( deben depurar 
los soportes eliminando actas en Word y dejando las escaneadas) 

 

 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Verificación 1 ____25____% de avance de ejecución estrategia 

Verificación 2 _____________% de avance de ejecución estrategia 

Verificación 3 _____________% de avance de ejecución estrategia 

 

 

 

 

 

 
 

YESENIA CASTRILLÓN PORTELA 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCIÓN 

Cedula: 24333412 
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CONTRATO No____ 150.25.4.0357__ 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION ____ E.S.E. SAN JOSE DE VITERBO 

LINEA: ___  

ESTRATEGIA: __ Maternidad y Salud: por un comienzo seguro 

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE _Abril 

 

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:  

 

Estrategia No de 

actividades 

ejecutadas 

No de 

Actividades 

programadas 

Porcentaje de 

ejecución de las 

actividades 

Observaciones 

Recolectores 
saludables 

1 1 12,5% Deben realizar 

depuración en 

los soportes 

     

     

     

     

 

________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN: 

El día 14 de mayo del 2025, se realizó apoyo en la revisión del PIC " Maternidad y Salud: por un 
comienzo seguro”, contratado con la ESE Hospital San José, primer informe correspondiente al mes 
de abril 2025, en relación al contrato: 150.25.4. 0357, se observan en las evidencias presentadas:  

 

 

ACTIVIDAD 1: Realizar búsqueda de 30 gestantes que estén en bases de datos del programa prenatal, 
priorizando las de alto riesgo social en el municipio, realizando llamada telefónica para el contacto de 
la gestante 

Presentan: 

 Formato diligenciado de base de datos de gestantes general. (Debe ajustar este formato a la 
base de datos de mapeo y caracterización y dejar solo una base de datos hay 3 en los 
soportes) 

 Formato diligenciado de identificación de gestantes de alto riesgo 
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 Fotocaptura de llamada de enganche donde se evidencia fecha y duración de la llamada y 
número telefónico que corresponde al registrado en la base de datos. ( esta en Word deben 
pasarlo a pdf) 

 Cronograma: presentan por profesional, del mes de abril y mayo 

 

 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Verificación 1 ___12,5_____% de avance de ejecución estrategia 

Verificación 2 _____________% de avance de ejecución estrategia 

Verificación 3 _____________% de avance de ejecución estrategia 

 

 

 

 

 

 
 

YESENIA CASTRILLÓN PORTELA 

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCIÓN 

Cedula: 24333412 
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CONTRATO No____ 150.25.4.0357__ 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION ____ E.S.E. SAN JOSE DE VITERBO 

LINEA: ___Salud Sexual y Reproductiva 

ESTRATEGIA: __ SABER ES PODER: INFORMATE + 

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE _Abril 

 

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:  

 

Estrategia No de 

actividades 

ejecutadas 

No de 

Actividades 

programadas 

Porcentaje de 

ejecución de 

las actividades 

Observaciones 

Saber es 
poder:infórmate 
+ 

1 1  Actividad que 

no se 

encuentra 

completa, 

debido a que 

no han iniciado 

con los 

talleres, el 

porcentaje de 

cumplimiento 

se sumara a la 

segunda 

entrega que 

tengan la 

actividad 1 

completa. 

     

     

     

     

 

________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN: 

El día 14 de mayo del 2025, se realizó apoyo en la revisión del PIC " Saber es poder:infórmate +”, 
contratado con la ESE Hospital San José, primer informe correspondiente al mes de abril 2025, en 
relación al contrato: 150.25.4. 0357, se observan en las evidencias presentadas:  
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ACTIVIDAD 1: Realizar búsqueda de 10 trabajadoras y trabajadores sexuales a través de los bares o 
sitios de trabajo con el fin de que se  pueda hacer la concertación con el propietario y/o el administrador 
para desarrollar dichas actividades - Es indispensable que los soportes de esta actividad estén 
organizados por carpeta nombrada BUSQUEDA Y GESTION de tal manera que permita la evaluación 
de la ejecución para la supervisión. 

 

PRESENTAN: 

1.  se evidencian 2 actas de concertación realizada el 25 de abril, firmada. Registro de asistencia 

 2. falta el excel base de datos que debe consolidarse cada que ingrese un nuevo participante ( esta 
se entregara una vez empiece el proceso educativo o taller)  

 3. Documento  en word  con  una breve caracterización de la población con la información recolectada 
en la base de datos( no se evidencia, se entregara con la segunda entrega de evidencias ya que no 
se cuenta con una base de datos 

 4, Cronograma  

 5. Consentimientos informados (no se evidencia porque no han iniciado las actividades solo 
concertación con dueños de bares, esta actividad  se completara con la entrega del primer taller 

 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Verificación 1 ________% de avance de ejecución estrategia 

Verificación 2 ________% de avance de ejecución estrategia 

Verificación 3 ______% de avance de ejecución estrategia 
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NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCIÓN 

Cedula: 24333412 

 


