DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Versién: 04
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

-.) Proceso Asistencia Tecnica

Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas Codigo: FOO7-PO3-AT

Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC
Contratadas por Linea Fecha: 2025-02-10

CONTRATO No___ 150.25.4.0357__

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION ___ E.S.E. SAN JOSE DE VITERBO
LINEA:

ESTRATEGIA: __ Maternidad y Salud: por un comienzo seguro

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE _Mayo

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Estrategia No de No de Porcentaje de Observaciones
actividades Actividades ejecucion de las
ejecutadas programadas actividades
Maternidad y |1 1 12,5% Actividad de
Salud: por un abril avalada en
comienzo mayo
seguro
Maternidad y | 2 2 No se avala atin
Salud: por un el porcentaje
comienzo hasta
seguro completar los 2
grupos para la
totalidad de 30
usuarias

OBSERVACIONES A LA SUPERVISION:

El dia 13 de junio del 2025, se realizé apoyo en la revision del PIC " Maternidad y Salud: por un
comienzo seguro”, contratado con la ESE Hospital San José, segundo informe correspondiente al mes
de mayo 2025, en relacion al contrato: 150.25.4. 0357, se observan en las evidencias presentadas:

ACTIVIDAD 2

Presentan:
1. Consentimiento informado diligenciado en formato pdf con la respectiva firma.
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DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Versién: 04
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

-.) Proceso Asistencia Tecnica

Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas Codigo: FOO7-PO3-AT

Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC
Contratadas por Linea Fecha: 2025-02-10

2. Ficha metodoldgica con la firma del profesional con fecha del 8 de mayo
3. Material educativo utilizado en el taller(presentacion)
4 .Registro de asistencia

5.Formato de canalizacion de gestantes o puerpera de acuerdo al riesgo( no se presenta porque no se
ha identificado riesgo)

6-pre-test aplicados

ACTIVIDAD 3

Presentan:

1. Ficha metodoldgica con la firma del profesional con fecha del 22 de mayo
2. Registro de asistencia

3.Material educativo utilizado para el desarrollo del taller(presentacién)
Nota:

Presentaron estas dos actividades con el primer grupo de 10 gestantes, una vez se completen
las 30 gestantes se avalaran las actividades.

Verificacién 1 12,5 % de avance de ejecucion estrategia
Verificacion 2 % de avance de ejecucion estrategia
Verificaciéon 3 % de avance de ejecucion estrategia

;/{s‘ﬂ,a Cuﬁnf.’m ?Dnlcﬁw

YESENIA CASTRILLON PORTELA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCION
Cedula: 24333412
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DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Versién: 04
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

-.) Proceso Asistencia Tecnica

Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas Codigo: FOO7-PO3-AT

Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC
Contratadas por Linea Fecha: 2025-02-10

CONTRATO No___ 150.25.4.0357__

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION ___ E.S.E. SAN JOSE DE VITERBO
LINEA: _ Salud Sexual y Reproductiva

ESTRATEGIA: __ Recolectores saludables

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE _MAYO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Estrategia No de No de Porcentaje de Observaciones
actividades Actividades ejecucion de las
ejecutadas programadas actividades
Recolectores |1 1 Actividad
saludables completa 25%
YA FUE
AVALADO EN
MAYO
Recolectores 1 1 25% Actividad
saludables completa

OBSERVACIONES A LA SUPERVISION:

El dia 13 de junio del 2025, se realiz6 apoyo en la revision del PIC " Recolectores saludables”,
contratado con la ESE Hospital San José, segundo informe correspondiente al mes de maho 2025, en
relacion al contrato: 150.25.4. 0357, se observan en las evidencias presentadas:

SEGUNDA ACTIVIDAD
PRESENTAN:
1. Ficha metodoldgica con firma del profesional realizada el 10 de mayo, flyer de DSDR
2. Registro de asistencia
3. Encuesta por participantes con las firmas del profesional y el participante
4.

Andlisis cualitativo y general del consolidado de las respuestas de las encuestas con la
conclusién de los temas a enfatizar
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DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

-.) Proceso Asistencia Tecnica

Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas

Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC
Contratadas por Linea

Version: 04

Cadigo: FO07-PO3-AT

Fecha: 2025-02-10

Verificaciéon 1 25 % de avance de ejecucion estrategia
Verificacion 2 25 % de avance de ejecucion estrategia
Verificaciéon 3 % de avance de ejecucion estrategia

;/{s‘ﬂ,a Cuﬁnf.’m ?Dnlcﬁw

YESENIA CASTRILLON PORTELA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCION
Cedula: 24333412
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DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Versién: 04
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

-.) Proceso Asistencia Tecnica

Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas Codigo: FOO7-PO3-AT

Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC
Contratadas por Linea Fecha: 2025-02-10

CONTRATO No___ 150.25.4.0357__

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION ___ E.S.E. SAN JOSE DE VITERBO
LINEA: _ Salud Sexual y Reproductiva

ESTRATEGIA: __ VIDA PLENA: CONEXION ADOLESCENTE

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE _MAYO

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Estrategia No de No de Porcentaje de Observaciones
actividades Actividades ejecucion de
ejecutadas programadas las actividades
Vida plena 1 1 7,14% Actividad de
conexiéon abril avalada en
adolescente mayo(certificado
anterior)
Vida plena | 1 1 No se avala
conexién hasta la entrega
de los
adolescente L
consentimientos

OBSERVACIONES A LA SUPERVISION:

El dia 13 de junio del 2025, se realiz6 apoyo en la revision del PIC " Vida plena conexién
adolescente”, contratado con la ESE Hospital San José, segundo informe correspondiente al mes de
mayo 2025, en relacion al contrato: 150.25.4. 0357, se observan en las evidencias presentadas:

Realizaron los ajustes mencionados en la verificacion anterior para la primera actividad.

ACTIVIDAD 2: presentan pre test, guia, y asistencia del 16 de mayo, infografia de DSDR, certificado
de ejecucion firmada por IE. No se avala porcentaje hasta entrega de los consentimientos informados
firmados.
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DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Proceso Asistencia Tecnica
Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas

Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC
Contratadas por Linea

Version: 04

Cadigo: FO07-PO3-AT

Fecha: 2025-02-10

Verificacion 1

7,14 % de avance de ejecucidn estrategia

Verificacion 2

Verificacion 3

;/4“"“* c;gnffm Qudel

YESENIA CASTRILLON PORTELA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCION

Cedula: 24333412

% de avance de ejecucion estrategia
% de avance de ejecucion estrategia
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DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Proceso Asistencia Tecnica
Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas

Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC
Contratadas por Linea

Version: 04

Cadigo: FO07-PO3-AT

Fecha: 2025-02-10

CONTRATO No___ 150.25.4.0357__
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION ___ E.S.E. SAN JOSE DE VITERBO
LINEA: _ Salud Sexual y Reproductiva
ESTRATEGIA: __ SABER ES PODER: INFORMATE +
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE _Mayo

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Estrategia No de No de Porcentaje de | Observaciones
actividades Actividades ejecucion de
ejecutadas programadas las actividades
Saber es |1 1 14,28 Actividad
poder:informate realizada  en
+ abril,
presentada
para el mes de
mayo y se
avala este mes
que
completaron.
Saber es | 2 2 28,57% Completas
poder:inférmate +

OBSERVACIONES A LA SUPERVISION:

El dia 13 de junio del 2025, se realizé apoyo en la revisién del PIC " Saber es poder:inférmate +”,
contratado con la ESE Hospital San José, segundo informe correspondiente al mes de mayo 2025, en
relacion al contrato: 150.25.4. 0357, se observan en las evidencias presentadas:

ACTIVIDAD 1: se dejaron unas observaciones mencionadas en el documento anterior del mes de
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DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Versién: 04
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

-.) Proceso Asistencia Tecnica

Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas Codigo: FOO7-PO3-AT

Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC
Contratadas por Linea Fecha: 2025-02-10

PRESENTAN:
Excel base de datos que debe consolidarse cada que ingrese un nuevo participante.

Documento de caracterizacion de la poblacion con la informacion recolectada en la base de datos y
los consentimientos informados.

ACTIVIDAD 2:

PRESENTAN:

1. Ficha Metodolégica del 9 de mayo

2. Registro de asistencia

3. Ayudas educativos y de apoyos utilizadas(flyer de DSDR)

ACTIVIDAD 3:

PRESENTAN:

1. Ficha Metodoldgica del 23 de mayo

2. Registro de asistencia

3. Ayudas educativos y de apoyos utilizadas(infografia)

NOTA: SE AVALAN LAS 3 ACTIVIDADES ESTE MES POR LO TANTO SE SUMAN LOS
PORCENTAJES

Verificacion 1 __42,85__ % de avance de ejecucidén estrategia
Verificacion 2 % de avance de ejecucion estrategia
Verificaciéon 3 % de avance de ejecucion estrategia

;/{s‘ﬂ,a Cuﬁnf.’m ?Dnlcﬁw

YESENIA CASTRILLON PORTELA
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCION
Cedula: 24333412

Pagina 2 de 3




DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Proceso Asistencia Tecnica
Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas

Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC
Contratadas por Linea

Version: 04

Cadigo: FO07-PO3-AT

Fecha: 2025-02-10
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DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Version: 04
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

(C) Territorial Proceso Asistencia Técnica

Ryt Al Codigo: FO07-P0O3-AT
Direccién Territorial de Saluc de Caldas Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas odig

Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC
Contratadas por Linea Fecha: 2025-02-10

CONTRATO No 150.25.4.0357

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION ESE Hospital San José de Viterbo
LINEA; Linea de Victimas del Conflicto Armado

ESTRATEGIA: Caracterizacién Socioambiental para Victimas del Conflicto Armado.
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE mayo

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Estrategia No de No de Porcentaje de | Observaciones
actividades Actividades ejecucion de las
ejecutadas programadas actividades
programas
Caracterizacion 1 1 20% Se genera aval
Socioambiental de pago.
para Victimas
del Conflicto
Armado

OBSERVACIONES A LA SUPERVISION:

» Se realiza verificacion del Acta de reunion, listado de Asistencia de la Socializacion de la Estrategia a la
Mesa de Victimas del Conflicto Armado y Verificacion de los 25 Hogares en el registro Unico de victimas,
evidenciando que se realiz6 el dia 8 de mayo de 2025 la socializacion con la Mesa de Victimas del
Conflicto Armado.

» Se especifica que la lista de Asistencia esta sin enmendaduras, tachaduras, uso de corrector, etc y que
se envid escaneada a la Entidad Territorial con buena visibilidad.

» Se adjunto base de datos y verificacion de los representantes de los 25 Hogares a Caracterizar, los
cuales segun el Registro Unico de Victimas hacen parte de la Poblacion Victima del Conflicto Armado.

Verificacion 1 20 % de avance de ejecuciodn estrategia
Verificacion 2 % de avance de ejecucion estrategia
Verificacién 3 % de avance de ejecucion estrategia
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) Territorial

Direccién Territorial de de Caldas

DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Proceso Asistencia Técnica
Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas

Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC
Contratadas por Linea

Version: 04

Cdédigo: FO07-PO3-AT

Fecha: 2025-02-10

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN VERIFICA EJECUCION

Cedula 1053857372
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DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Version: 04
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

(\.?" Territo ri = l Proceso Asistencia Técnica
Direccién Territorial de de Caldas

Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas Codigo: FOO7-PO3-AT

Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC
Contratadas por Linea Fecha: 2025-02-10

CONTRATO No150.25.4.0357

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. SAN JOSE DE VITERBO
LINEA: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI
ESTRATEGIA: PROTEGIENDO SUENOS, VACUNAS AL DIA
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL y MAYO DE 2025

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO

Estrategia No de No de Porcentaje de Observaciones
actividades Actividades ejecucion de
ejecutadas programadas | las actividades
programas
PROTEGIENDO Se presentaron
SUENOS, o soportes de 2
VACUNAS AL 0 38 0% jornadas las cuales
DIA deben ajustarse
PROTEGIENDO Se presentaron
SUENOS soportes de 4
’ 0, .
VACUNAS AL 4 38 10.52% jornadas la cuales
cumplen con la nota
DIA -
técnica

OBSERVACIONES A LA SUPERVISION:

JORNADAS NOCTURNAS

o fecha de ejecucion: 29-04-2025
lugar de la capacitacion: barrio oriente, caseta de acciéon comunal.

e Fecha de ejecucion: 30-04-2025
Lugar de la capacitacion: Barrio Obrero, caseta de accién comunal

¢ Fecha de ejecucion: 13-05-2025

Lugar de la capacitacion: Barrio Obrero, al frente de urgencias ESE
Hospital San José
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DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS Version: 04
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

@ Territo ri al Proceso Asistencia Técnica

9wl b d Codigo: FO07-P0O3-AT
Direcrin Territorial de Sy de Caldas Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas 9

Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC
Contratadas por Linea Fecha: 2025-02-10

¢ Fecha de ejecucion: 29-05-2025
Lugar de la capacitaciéon: Cra 14 con calle 4 bis

Verificacion 1. 0 % de avance de ejecucion estrategia
Verificacion 2 10.52% de avance de ejecucidén estrategia
Verificaciéon 3 % de avance de ejecucioén estrategia

O <
\-ﬁ// A LIS [

YURANY LICETH ECHEVERRI CATANO
Cédula 30.235.365

Profesional Linea Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI
Direccion Territorial de Salud de Caldas
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@ Territorial

Direccién Territorial de de Caldas

DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Proceso Asistencia Tecnica
Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas

Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC

Contratadas por Linea

Version: 04

Cédigo: FO07-P0O3-AT

Fecha: 2025-02-10

CONTRATO No: 150.25.4.0357
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION: E.S.E. San José de Viterbo

LINEA: No Transmisibles

ESTRATEGIA: Salud Escolar

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: Mayo

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Estrategia No de No de Porcentaje de Observaciones
actividades Actividades ejecucion delas
ejecutadas programadas actividades
programadas
Salud Se tuvo que
Escolar: Veo reprogramar la
bien, escucho 45 > 0% canalizacion de
claro, sonrio estudiantes de la sede
siempre Pombo por
corte de agua
Se anexa canalizacion
de los estudiantes de
la sede Pombo y taller
Salud N° 1 pendientes del
Escolar: Veo 07 1 30% mes de abril. Para el
bien, escucho mes de mayo solo
claro, sonrio recibo informacién
siempre de una IE (Pombo)
las otras 2 son
reprogramadas

OBSERVACIONES A LA SUPERVISION: Primera entrega (mes abril)

Se realiz6 la revision de cinco actividades correspondientes a la Estrategia de
Salud Escolar, con los siguientes resultados:
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DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS | versién: 04
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

<\-W" Ternto r.al Proceso Asistencia Tecnica Cédigo: FOO7-PO3-AT

Direcci6n Territorial de Salu! de Caldas Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas

Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC
Contratadas por Linea Fecha: 2025-02-10

Actividad Administrativa N.° 1:
Se recibieron los certificados de participacién de tres instituciones educativas,
debidamente firmados por los rectores de cada una.

Actividad Administrativa N.° 2:

Se recibié la base de datos de las tres instituciones. Sin embargo, la canalizacion de
estudiantes solo se efectud en dos de ellas. En el caso de la Institucion Educativa
Pombo, se informd un dia antes de la actividad programada (30 de abril) que no
habria suministro de agua, razén por la cual la actividad fue reprogramada para el
mes de mayo.

Actividad Administrativa N.° 3:
Se recibio la evidencia correspondiente a las guias metodoldgicas utilizadas en los
talleres, como esta indicado en el anexo técnico.

Actividad Administrativa N.° 4:
Se recibio la evidencia de los instrumentos Pre y Post test aplicados, los cuales
fueron disefiados por el equipo de salud del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC).

Taller N.° 1 - Salud Bucal:

Se recibié evidencia de la ejecucion del taller en dos instituciones educativas. La
documentacion entregada incluye: guia metodoldgica firmada por el profesional
responsable, certificados de asistencia de los estudiantes, material utilizado y acta
de reunion firmada. La sede Pombo no presentd esta documentacion debido a la
reprogramacion previamente mencionada.

OBSERVACIONES A LA SUPERVISION: Segunda entrega (mes mayo)
Actividad Administrativa N.° 2:

Recibo evidencia de las canalizaciones de los estudiantes de la IE Pombo la cual
estaba pendiente del mes de mayo.
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Territorial

Direccién Territorial de de Caldas

DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Proceso Asistencia Tecnica
Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas

Verificacion de Ejecucion de las Actividades del PIC
Contratadas por Linea

Version: 04

Cédigo: FO07-P0O3-AT

Fecha: 2025-02-10

Taller N.° 1 — Salud Bucal: Recibié evidencia de la ejecucion del taller de la
institucion Pombo el cual se habia reprogramado para el mes de mayo. La
documentacion entregada incluye: guia metodolégica firmada por el profesional
responsable, certificados de asistencia de los estudiantes, material utilizado y acta
de reunion debidamente firmada.

Taller N° 2 — Crece fuerte come sano: Recibo evidencia de la ejecucion del taller
correspondiente a la IE Pombo, La documentacion incluye: guia metodolégica
firmada por el profesional responsable, certificados de asistencia de los estudiantes,

material educativo utilizado y acta de reunion debidamente firmada.

Verificacion 1. 25% de avance de ejecucion estrategia
Verificacion 2. 1.7 % de avance de ejecucion estrategia

Verificacion 3

koe@& Weeamo V.

Andrea Merchan Valencia

Cc:1053767217 de Manizales

Profesional de apoyo supervision PIC

Dimensién vida saludable condiciones no transmisibles
Subdireccion de Salud Publica

% de avance de ejecucidn estrategia
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DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Version: 04

Q) Territorial

Directidn Tevitorial de

Proceso Asistencia Tecnica

Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas Codigo: FOO7-PO3-AT

Verificacion de Ejecucién de las Actividades del PIC

Contratadas por Linea Fecha: 2025-02-10

CONTRATO No. 150.25.4.0357

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO/ INSTITUCION E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE
VITERBO

LINEA: Salud Mental
ESTRATEGIA: Escuchaderos
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: mayo de 2025

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO:

Estrategia escuchaderos:

- Actividad 2 — Primer encuentro ludico educativo
o Ficha metodolégica
o Acta de la actividad
o Certificados expedidos por docente (1 por 68 estudiantes y otro por 35 estudiantes)
o Listado de asistencia (103 registros)

Estrategia No de No de Porcentaje de Observaciones
actividades Actividades ejecucién de las
ejecutadas programadas actividades
Escuchaderos 2 22 9,09% EV|de.nC|an eje.cguon
de primera actividad.

OBSERVACIONES A LA SUPERVISION:

Dan cuenta de ejecucion de la primera actividad ludico educativa.

Se recibe archivo fisico y digital con:
- Ficha metodolégica
- 2 certificados expedidos por docente

- 9listados de asistencia
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DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
m Terntonal Proceso Asistencia Tecnica
e T e Procedimiento Plan de Intervenciones Colectivas

Verificacion de Ejecucién de las Actividades del PIC
Contratadas por Linea

Version: 04

Cdédigo: FOO7-P03-AT

Fecha: 2025-02-10

Adicional a los documentos antes descritos, se reciben en forma digital cronogramas

de junio de la psicéloga.

Verificacion 1 4.54% % de avance de ejecucidn estrategia
Verificacion 2 9.09 % de avance de ejecucion estrategia
Verificacion 3 % de avance de ejecucion estrategia

~=£L O
lia Glemenci Alvarez Benitez

Supervisora de apoyo
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