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Bogotá D.C., 15 de febrero de 2025 
 
 
Doctora 
ANA MARY PADILLA ESPITIA 
Representante Legal 
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO 
SALGAR CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA – 
APRASINU 
Tierralta, Córdoba 
 

Asunto:  Concepto informe mensual enero de 2025 
Convenio n.º:   CO1.PCCNTR.6914530 de 2024 
Conviniente: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS 

DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR CORREGIMIENTO DE 
CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA – 
APRASINU 

 
Respetada doctora Ana Mary: 
 
En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos -  del anexo 12 de la 
convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” 
literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, ASOCIACION DE 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR 
CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA – APRASINU 
remitió a la interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe 
Presupuesto Ejecutado Detallado, certificado de la cuenta rentable independiente, 
certificaciones de encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución 
del convenio y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales, radicados en la 
Interventoría con los consecutivos no IM_140225_215 del 14 de febrero de 2025. 
 
Al respecto expresamos lo siguiente: 
 
1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado 

 
De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 31 de enero de 2025, el 
conviniente reportó lo siguiente: 
 
1.1 Recursos de cofinanciación 
  
Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de $             
338.104.019,00. A la fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente 
ejecución por esta fuente de financiación. 
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Rubro Descripción rubro Valor presupuestado 
Valor presentado como 

ejecución 
% 

 R 1.1.2   
 Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de 
más de 5 años a hasta 10 años  

 $           49.954.054,80  $ 9.915.566,40 19,85% 

 R 1.1.4    Capacitador Promotor de comunidad (PC)   $             7.581.953,25  $ 1.516.390,65 20,00% 

 R 1.2.1.2   Honorario Nacional Profesional titulado    $             9.598.654,40  $ 0,00 0,00% 

 R 1.2.1.3  
 Honorario Nacional Profesional con título de 
especialización  

 $           21.942.898,80  $ 0,00 0,00% 

 R 2.1    Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional   $           45.050.497,80  $ 7.673.062,50 17,03% 

 R 4   
 Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial 
(Ida y vuelta) Nacional  

 $           27.748.473,80  $ 4.239.297,00 15,28% 

 R 5.1.2.1.1    Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades   $           21.554.400,00  $ 1.347.150,00 6,25% 

 R 5.1.3    Diagramación Cartillas y Folletos  $ 11.509.440,00 $ 2.877.360,00 25,00% 

 R 5.2.1    
 Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, 
con carátula con Diseño SENA y pasta dura.   

$ 9.669.600,00 $ 2.417.400,00 25,00% 

 R 5.2.2     Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario  $ 1.649.400,00 $ 412.350,00 25,00% 

 R 5.2.3     Papelógrafos por grupo de formación  $ 74.160,00 $ 49.440,00 66,67% 

 R 5.2.4    Marcadores por grupo de formación  $ 183.590,00 $ 50.070,00 27,27% 

 R 6.1.1     Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.    $           39.998.994,00  $ 7.697.919,60 19,25% 

 R 7   Gastos de operación del proyecto   $           54.206.519,35  $ 8.717.525,70 16,08% 

 R 8.1   Elaboración de Video   $                538.333,00  $ 0,00 0,00% 

 R 8.3    Diseño e impresión de infografía  $ 835.713,00 $ 278.571,00 33,33% 

 R 10   Pólizas   $             1.881.114,00  $ 966.717,00 51,39% 

 R 11.2   
 Gastos de manutención y transporte para eventos de 
formación de 4 horas  

 $           21.436.222,80  $ 3.523.500,00 16,44% 

 R 11.3  
 Gastos de manutención y transporte para eventos de 
formación de 8 horas  

 $           12.690.000,00  $ 0,00 0,00% 

TOTALES  $         338.104.019,00  $ 51.682.319,85 15,29% 

 
1.2 Recursos de contrapartida en efectivo 
  
El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobado es de  $ 38.000.000,00. A la 
fecha de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de 
financiación. 
 

Rubro Descripción rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como ejecución 

Recursos no 
aceptados por la 

interventoría 

Valor considerado 
por la 

Interventoría 
% 

 R 1.1.2   
 Capacitadores con experiencia 
en Labores y Saberes de más 
de 5 años a hasta 10 años  

 $             
5.132.425,20  

$ 636.741,90 $ 636.741,90 $ 0,00 0,00% 

 R 1.1.4   
 Capacitador Promotor de 
comunidad (PC)  

 $             
1.337.991,75  

$ 267.598,35 $ 0,00 $ 267.598,35 20,00% 

 R 1.2.1.2  
 Honorario Nacional Profesional 
titulado   

 $                
834.665,60  

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 1.2.1.3  
 Honorario Nacional Profesional 
con título de especialización  

 $             
3.429.661,20  

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 2.1   
 Alojamiento, manutención y 
Transporte local Nacional  

 $             
4.966.502,20  

$ 852.562,50 $ 852.562,50 $ 0,00 0,00% 

 R 4   
 Tiquetes Aéreos, terrestres 
intermunicipales y/o fluvial (Ida y 
vuelta) Nacional  

 $             
3.653.726,20  

$ 471.033,00 $ 471.033,00 $ 0,00 0,00% 

 R 6.1.1    
 Ambiente de formación hasta 
30 beneficiarios por grupo.   

 $             
5.282.886,00  

$ 1.358.456,40 $ 1.358.456,40 $ 0,00 0,00% 

 R 7  
 Gastos de operación del 
proyecto  

 $             
5.979.084,65  

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

 R 11.2   
 Gastos de manutención y 
transporte para eventos de 
formación de 4 horas  

 $             
2.863.777,20  

$ 232.493,85 $ 232.493,85 $ 0,00 0,00% 

 R 11.3  
 Gastos de manutención y 
transporte para eventos de 
formación de 8 horas  

 $             
1.410.000,00  

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 
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Rubro Descripción rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como ejecución 

Recursos no 
aceptados por la 

interventoría 

Valor considerado 
por la 

Interventoría 
% 

   Transferencia de conocimiento  
 $             
3.109.280,00  

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

TOTALES  $           
38.000.000,00  

$ 3.818.886,00 $ 3.551.287,65 $ 267.598,35 
0,70% 

 

• R 1.1.2   Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de más de 5 años a 
hasta 10 años: No se reconoce  $636.741,90 ya que no presentan comprobante de 
pago. La fecha del comprobante de egreso en el F6.2 es incorrecta. 

• R 2.1  Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional: No se reconoce el valor 
de $ 852.562,50 ya que hace falta el comprobante de pago y la fecha del comprobante 
de egreso en el F6.2 es incorrecta. 

• R 4  Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional: No 
se reconoce el valor de $471.033,00  ya que hace falta el comprobante de pago y la 
fecha del comprobante de egreso en el F6.2 es incorrecta. 

• R 6.1.1  Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo: No se reconoce el 
valor de  $1.358.456,40 ya que hace falta el comprobante de pago y la fecha del 
comprobante de egreso en el F6.2 es incorrecta. 

• R 11.2 Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas: No 
se reconoce el valor de $ 232.493,85ya que hace falta el comprobante de pago y la 
fecha del comprobante de egreso en el F6.2 es incorrecta. 

 
1.3 Recursos de contrapartida en especie 
  
El valor de contrapartida en especie es de $ 2.000.000,00. A la fecha de corte del informe 
el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de financiación. 
 
Rubro Descripción rubro Valor presupuestado Valor presentado como ejecución % 

 R 7   Gastos de operación del proyecto   $             2.000.000,00  $ 0,00 0,00% 

TOTALES $ 2.000.000,00 $ 0,00 0,00% 

 
1.4 Resumen ejecución recursos 
 

Fuente de 
financiación 

Valor 
presupuestado 

Valor presentado como 
ejecución 

Valor No 
reconocido 

Valor reconocido 
% 

Ejecución 

Cofinanciación  $     338.104.019,00  $ 51.682.319,85 
 $                             
-    

 $         
51.682.319,85  

15,29% 

Contrapartida en 
dinero 

 $       38.000.000,00   $                 3.818.886,00  
 $           
3.551.287,65  

 $              
267.598,35  

0,70% 

Contrapartida en 
especie 

 $         2.000.000,00   $                                   -    
 $                             
-    

 $                             
-    

0,00% 

Contrapartida total  $       40.000.000,00   $                 3.818.886,00  
 $           
3.551.287,65  

 $              
267.598,35  

0,67% 

TOTAL $ 378.104.019  $ 55.501.206  $ 3.551.288  $ 51.949.918  13,74% 

 
2. Avance académico 

 
El conviniente reporta avance académico con corte al 31 de enero de 2025, cuyo avance 
corresponde a:  
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N
° 

Acción de formación 
Horas 

presupues
tadas  

Benefici
arios 

esperad
os 

Benefici
arios en 
capacita

ción 

Horas 
ejecutada

s 

% 
particip
ación 

(1) 

Grado de 
ejecución 

por 
acción de 
formación

(2) 

% 
ponder
ado de 
cumpli
miento  

(3) 

1 
“VOCES RURALE”; LA VOZ DE LOS QUE 
TIENEN VOS Y QUIEREN SER ESCUCHADOS 

240 150 150 240,00 66,67% 100,00% 66,67% 

2 OPTIMIZACIÓN DE RUTAS LOGÍSTICAS 40 150 0 0,00 11,11% 0,00% 0,00% 

3 
DIRECCIÓN, DESARROLLO E 
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL SECTOR RURAL 

40 150 0 0,00 11,11% 0,00% 0,00% 

4 GESTIÓN INTEGRAL CORPORATIVA 40 150 0 0,00 11,11% 0,00% 0,00% 

TOTALES 360 600 150   100,00%   66,67% 

 
3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales  

 
La representante legal ANA MARY PADILLA ESPITIA con C.C. 1.073.975.218 y el 
contador RODOLFO OYOLA ROMERO, con tarjeta profesional TP 317734-T 
manifestaron mediante certificación del 1 de febrero de 2025 que la ASOCIACION DE 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR 
CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA, durante los 
últimos seis (6) meses, ha cumplido con las obligaciones de pago al Sistema de 
Seguridad Social Integral: sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar conforme lo 
señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; o en su defecto, no se encuentra obligada a 
efectuar tales pagos por no tener vinculado laboralmente a personal. 
 
4. Certificado de Impuestos  

 
La representante legal ANA MARY PADILLA ESPITIA con C.C. 1.073.975.218 y el 
contador RODOLFO OYOLA ROMERO, con tarjeta profesional TP 317734-T 
manifestaron mediante certificación del 1 de febrero de 2025 que la ASOCIACION DE 
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ALTO SINU PUERTO SALGAR 
CORREGIMIENTO DE CALLEJAS MUNICIPIO DE TIERRALTA CORDOBA  ha cumplido 
con las obligaciones fiscales a las que ha habido lugar y se procederá a efectuar los 
pagos en los periodos correspondientes.  

 
5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación 

 
APRASINU presenta extractos bancarios de cuenta de ahorros n. 829046424, del banco 
BANCO DE BOGOTA S. A. 
 
En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios de los meses de 
noviembre y diciembre de 2024, en los cuales se evidenció que el día 10 de diciembre de 
2024, el SENA desembolsó la suma de $ 50,715,602.85, por concepto de primer 
desembolso. A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $ 688,881.85, de acuerdo con el 
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último extracto bancario verificado, el cual es coherente con el informe de ejecución 
presupuestal presentado. 
 
La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto 
es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos 
bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los 
pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y 
tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros. 
 
Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere 
lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para 
el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las 
consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios 
del trimestre. 

 
6. CONCEPTO 

 
Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:  
 
El convenio a la fecha presenta una ejecución académica acorde al cronograma con un 
avance del 66,67%. Mientras que en la ejecución financiera el convenio presenta retraso 
en la fuente de financiación contrapartida y por tal motivo no se ha podido realizar el 
segundo desembolso. La cofinanciación presenta 15,29% mientras la contrapartida 
0,70%. 
 
Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del 
convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las 
correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y 
el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definirá en el concepto de liquidación 
del convenio. 
 
Atentamente,  
 
 
JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO STIWAR GIRALDO CORREA  
Director Interventoría  Interventor Líder  
Proyecto Interventoría SENA Proyecto Interventoría SENA 
Universidad de Antioquia Universidad de Antioquia 
 
CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor– Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad 
 
 
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez  – Coordinadora financiera y administrativa 

http://www.sena.edu.co/

