RYF S.A.S

Consultoria, Auditoria
& Inberventoria

ACTA DE REUNION No. DOT-001

i Rt

RESPONSABLEDELAREUNION: Ingeniero Biomédico - Fernando Andres valencia Rubiano
|FECHA: 22 de Julio de 2025. VIRTUAL: _ PRESENCIAL: _X LUGAR: Hospital Cardiovascular de Cundinamarca

OBJETIVO DE LA REUNION: Realizar la visita de interventoria al Hospital Cardiovascular de Cundinamarca del Componente de Dotacion

HORA DE INICIO: 10:00 AM HORA DE FINALIZACION: 4:00PM
LISTADO DE ASISTENTES:
N° NOMBRE CEDULA DEPENDENCIA CARGO E-MAIL TELEFONO FIRMA
David Fernando . . . Coord. Ingeniera | Biomedicos@hccsa.com.co
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1. TEMAS A TRATAR

Dentro de la fecha descrita, se asiste a las instalaciones del Hospital Cardiovascular de Cundinamarca con el
proposito de dar inicio al proceso de interventoria al contrato UT HCC — 250714 - 095754. Contrato de Concesion
Para la dotacion Operacion y/o administracion del nuevo Hospital de Soacha. Suscrito entre la Secretaria de Salud de
Cundinamarca y la unién temporal Hospital Cardiovascular de Cundinamarca

2. DESARROLLO DE LA REUNION O DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

El grupo de interventoria realiza la presentacion de todo su personal ante las directivas y el grupo de lideres del
Hospital Cardiovascular de Cundinamarca.

La gerencia del Hospital Cardiovascular de Cundinamarca realiza la presentacion del contexto administrativo y legal
del contrato UT HCC - 250714 - 095754 frente a las representaciones legales y actual operacion logistica desde el
inicio de la operacion hasta la fecha.

El coordinador de ingenieria biomédica del Hospital Cardiovascular de Cundinamarca David Fernando Romero Mesa
realiza el recorrido y presentacion de las instalaciones y servicios de la institucion al interventor en dotacion Fernando
Andres Valencia Rubiano de la empresa RYF SAS.

Dentro de las instalaciones del departamento de ingenieria biomédica el interventor en dotacion de la empresa RYF
SAS socializa la metodologia del proceso de interventoria.

El ingeniero biomédico del Hospital Cardiovascular de Cundinamarca David Fernando Romero Mesa socializa las
oportunidades de mejora identificadas en anteriores procesos de interventoria.

3. CONCLUSIONES DE LA VISITA DE INTERVENTORIA

Para poder dar inicio al proceso de interventoria, es requerido por parte de la empresa interventora. La identificacion
de los procesos y procedimientos documentados por la institucion en lo que refiere al cumplimiento Normativo del
11.1.3. Estandar de dotacion, en la cual se establece los criterios transversales del estandar, pagina 68 — 70
establecido en la resolucidén 3100 de 2019

El Ing. biomédico del Hospital Cardiovascular de Cundinamarca informa que en anteriores procesos de interventoria
han determinado hallazgos frente al almacenamiento de las bajas de dotacion biomédica toda vez que la institucidn
no ha realizado proceso de chatarrizacion.

4. REQUERIMIENTOS DERIVADOS DE LA VISITA DE INTERVENTORIA.

El interventor en dotacion Fernando Andres Valencia Rubiano de la empresa RYF SAS. Requiere por parte del
Hospital Cardiovascular de Cundinamarca el envi6 de los siguientes soportes:

1- Programa documentado de Mtto de equipos médicos.
2- Programa de aseguramiento metroldgico (si no esta incluido en el de Mtto)

3- Programa de capacitacion de equipos médicos
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4- Cronograma de Mtto de todos los servicios donde se pueda evidenciar (marca, modelo, serie, activo fijo y
ubicacién) en formato Excel.

5- Hoja de vida y soportes del personal que realiza Mtto de equipos médicos

6- Programa documentado de gestién tecnoldgica (es el q describe el proceso desde la compra de equipo médico
hasta su disposicién final

5. COMPROMISOS DE LA REUNION

ITEM ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE
ENTREGA

Realizar el envi6 de la informacion | Coordinador de ingenieria biomédica
1 solicitada por el componente de dotaciéon | del  Hospital Cardiovascular  de | 28 de Julio de 2025
de la empresa interventora al correo | Cundinamarca. David  Fernando
institucional de la empresa RYF SAS Romero Mesa




