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Sefores

CONSORCIO SISBEN SV 2024
Atencion:

Sr. Fanor Manuel Cérdoba Sanchez
Representante Legal

La ciudad

Referencia: Contrato de servicios 891 de 2024; Contrato de Interventoria 925 de 2024

Asunto: Cierre formal de Entrega #15

Respetado Doctor Fanor,

La suscrita Interventoria CONSORCIO CONSULTORES 9010, en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales informa al Consorcio SISBEN SV 2024, Operador en adelante, que una vez realizadas
las validaciones de encuestas realizadas de la entrega referenciada, en sus diferentes estados,
iniciada en campo el 13 de mayo de 2025, y terminada en campo por su parte el dia 25 de mayo de
2025, con 3 dias adicionales de ejecucién; y una vez terminados todos los procesos adicionales
tenemos que esta entrega tiene como resultado un total de ocho mil ciento noventa y cuatro (8.194)
encuestas exitosas de un total de nueve mil ochocientas treinta y dos (9.832) solicitudes enviadas

mediante correo-e de fecha 12 de mayo de 2025 desde la Secretaria Distrital de Planeacion (SDP),

obteniendo una base depurada total de nueve mil ciento ochenta y tres (9.183) solicitudes, y un

resultado de efectividad final de 86,15%, en 13 dias de ejecucion inicial en campo y 10 dias de

reprogramacion, sin embargo al décimo dia de ejecucion (tiempo contractual) habian realizado siete
mil veinticuatro encuestas exitosas (7.024), que equivalen al 76.49%, por lo cual el nivel de
efectividad ofertado de entre 80% y 84% no se ve satisfecho para la Entrega en cuestion; lo anterior
de acuerdo con lo establecido en la obligacién 2 del contrato 891 del 2024 y la oferta presentada
por ustedes durante el proceso de licitacion abierta que dio paso al Contrato No.891 de 2024.
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BASE DE SOLICITUDES, ENTREGA # 15 - CUMPLIMIENTO DE EFECTIVIDAD

9.832 Solicitudes Entregadas
(-) 6439 Solicitudes no imputables
(=) 9.183 BASE DEPURADA (A)

1.638 Solicitudes no Exitosas (finales) | |
8.194 SUMATORIA EXITOSAS (B) |

8.163 (3] Encuestas Exitosas
31 (302} Exitosas Incluidas

| {303) Exitosas Tutelas

—

—

—_—

283 Devoluciones no atendidas (C)
7.911 Encuestas Efectivas Avaladas (D=B-C)
ELMERA Ffectividad lograda (DfA) al cierre de la base

7.024 Encuestas exitosas al plazo inicial
P Ere) Efectividad lograda al plazo inicial (10 dias)

El detalle de lo expuesto anteriormente se encuentra en los anexos a este comunicado, archivo de
tipo Word, de nombre "ANEXO_Acta_de_Cierre_I_CC9010_-_Entrega_#15" y archivo de tipo Excel

de nombre “Entrega #15 - ANEXO

con detalle de cierre”.

Los resultados y la tasacién de los descuentos aplicados por ANS definidos en el Contrato de la
referencia y sus anexos se presentan a continuacion:

ENTREGA # 15
Aplicacion de ANS OPORTUNIDAD

Solicitudes de la entrega 9.832
Valor unitario ofertado $27.250,93
Valor total base entregada $267.931.144
Valor diario a liquidar 0,65%
Valor de cada dia adicional $1.741.552

Dias contractuales 10
Situacion factica (total dias adicionales)

Descuento aplicado por OPORTUNIDAD $5.224.657,30

Aplicacion de ANS CALIDAD

Entrega Inicial - solicitudes de visita 9.832
Precio unitario ofertado $27.250,93
Solicitudes No Realizables 649
Entrega depurada 9.183
Valor base depurada $250.245.290
Solicitudes Dev. Interventoria (Hallazgos) 160
Solicitudes Dev. SDP (Hallazgos) 22
Solicitudes devueltas (Total hallazgos) 182
Relacion del hallazgo 1, 98%

Porcenta]e de hallazgos

Descuento aplicado por CALIDAD $12.512.264, 51

Aplicacion de ANS EFECTIVIDAD

Entrega Inicial de solicitudes 9.832
Valor unitario ofertado $27.250,93
Solicitudes No Realizables 649
Entrega depurada 9.183
Valor base depurada $250.245.290
Encuestas Exitosas al plazo inicial 7.024
Efectividad logradaal plazo inicial 76,49%
Rango identificado 5-En adelantz

% de Descuento segln rango 2,5%

(] Descuento aplicado por EFECTIVIDAD $6.256.132,25

TOTAL Descuentos por ANS | (A+B+C ) $23.993.054,07
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Cordialmente,

SANDRA Firmado
digitalmente por
CAROLINA SANDRA CAROLINA

CARDOZO PEREZ pARDOZO PEREZ

SANDRA CAROLINA CARDOZO
CC 52.778.495

Representante Legal

Consorcio Consultores 9010
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CONSULTORES 9010

INGEPLANCO

INFRAESTRUCTURA

Copia: Daniela Pérez Otavo, Directora de Registros Sociales, Secretaria Distrital de Planeacion - Avenida Carrera 30 #25-90, Bogota

Correo electronico: dperezo@sdp.gov.co
Proyecto: Luis Prieto
Reviso: Freddy Pabon
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