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Sefores

CONSORCIO SISBEN SV 2024
Atencion:

Sr. Fanor Manuel Cérdoba Sanchez
Representante Legal

La ciudad

Referencia: Contrato de servicios 891 de 2024; Contrato de Interventoria 925 de 2024

Asunto: Cierre formal de Entrega #16

Respetado Doctor Fanor,

La suscrita Interventoria CONSORCIO CONSULTORES 9010, en cumplimiento de sus obligaciones
contractuales informa al Consorcio SISBEN SV 2024, Operador en adelante, que una vez realizadas
las validaciones de encuestas realizadas de la entrega referenciada, en sus diferentes estados,
iniciada en campo el 24 de mayo de 2025, y terminada en campo por su parte el dia 4 de junio de
2025, con 2 dias adicionales de ejecucién; y una vez terminados todos los procesos adicionales
tenemos que esta entrega tiene como resultado un total de cuatro mil cuatrocientas noventa y nueve
(4.499) encuestas exitosas de un total de cinco mil trescientas noventa y cinco (5.395) solicitudes

enviadas mediante correo-e de fecha 23 de mayo de 2025 desde la Secretaria Distrital de

Planeacion (SDP), obteniendo una base depurada total de cinco mil cien (5.100) solicitudes, y un

resultado de efectividad final de 85,46%, en 12 dias de ejecucion inicial en campo y 10 dias de

reprogramacion, sin embargo al décimo dia de ejecucién (tiempo contractual) habian realizado tres

mil quinientas cincuenta y siete (3.557), que equivalen al 69.74%, por lo cual el nivel de efectividad
ofertado de entre 80% y 84% no se ve satisfecho para la Entrega en cuestion; lo anterior de acuerdo
con lo establecido en la obligacién 2 del contrato 891 del 2024 y la oferta presentada por ustedes
durante el proceso de licitacion abierta que dio paso al Contrato No.891 de 2024.
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BASE DE SOLICITUDES, ENTREGA # 16 - CUMPLIMIENTO DE EFECTIVIDAD

CONSORCIO

5.395 Solicitudes Entregadas
295 Solicitudes no imputables
5.100 BASE DEPURADA (A}

896 Solicitudes no Exitosas (finales)
4.499 SUMATORIA EXITOSAS (B) @—

CONSULTORES 9010

INGEPLANCO

INFRAESTRUCTURA

4,481 (3) Encuestas Exitosas
18 (302) Exitosas Incluidas

(303) Exitosas Tutelas

140 Devoluciones no atendidas (C)
4,359 Encuestas Efectivas Avaladas (D=B-C}
S LV Efectividad lograda (DfA) al cierre de la base

3.557 Encuestas exitosas al plazo inicial
ubdl Efectividad lograda al plazo inicial (10 dias)

El detalle de lo expuesto anteriormente se encuentra en los anexos a este comunicado, archivo de
tipo Word, de nombre "ANEXO_Acta_de_Cierre_I_CC9010_-_Entrega_#16" y archivo de tipo Excel

de nombre “Entrega #16 - ANEXO

con detalle de cierre”.

Los resultados y la tasacion de los descuentos aplicados por ANS definidos en el Contrato de la
referencia y sus anexos se presentan a continuacion:

ENTREGA# 16
Aplicacién de ANS OPORTUNIDAD
Solicitudes de la entrega 5.385
Valor unitario ofertado $27.250,93

Valor total base entregada $147.018.767

Valor diario a liquidar 0,65%
Valor de cada dia adicional $955.622
Dias contractuales 10

Situacion factica (total dias adicionales)

Descuento aplicado por OPORTUNIDAD $1.911.243, 95

Aplicacion de ANS CALIDAD

Entrega Inicial - solicitudes de visita 5.385
Precio unitario ofertado $27.250,93
Solicitudes No Realizables 235
Entrega depurada 5.100
Valor base depurada $138.979.743
Solicitudes Dev. Interventoria (Hallazgos) 87
Solicitudes Dev. SDP (Hallazgos) 12
Solicitudes devueltas (Total hallazgos) 99
Relacion del hallazgo 1, 94%

Porcenta]e de hallazgos

Descuento aplicado por CALIDAD $6.948.987, 15
Aplicacion de ANS EFECTIVIDAD

Entrega Inicial de solicitudes 5.385
Valor unitario ofertado $27.250,93
Solicitudes Mo Realizables 295
Entrega depurada 5.100
Valor base depurada $138.979.743
Encuestas Exitosas al plazo inicial 3.557
Efectividad lograda al plazo inicial 69,75%
5- En adelante

Rango identificado

% de Descuento segun rango

Descuento aplicado por EFECTIVIDAD $6.948.987,15
TOTAL Descuentos por ANS | (4+5+C ) $ 15.809.218,28
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Cordialmente,

SANDRA Firmado

digitalmente por
CAROLINA SANDRA CAROLINA

CARDOZO PEREZ cARDOZO PEREZ
SANDRA CAROLINA CARDOZO
CC 52.778.495

Representante Legal
Consorcio Consultores 9010

Copia: Daniela Pérez Otavo, Directora de Registros Sociales, Secretaria Distrital de Planeacion - Avenida Carrera 30 #25-90, Bogota
Correo electronico: dperezo@sdp.gov.co

Proyecto: Luis Prieto
Revisé: Freddy Pabon

NIT. 901.796.318 -0
Calle 104A 47A - 58, BOGOTA D.C.


mailto:dperezo@sdp.gov.co

		2025-08-19T17:06:29-0500
	SANDRA CAROLINA CARDOZO PEREZ




