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ANEXO 01 
OFICIO INTSIS-SDP-019-2024 

RESUMEN DE ALERTAS DETALLADAS PRESENTADAS TANTO AL OPERADOR COMO A LA SDP 
 
24 de septiembre de 2024: 
Se remite correo a la SDP y al Operador informando preventivamente que se calcula con un rendimiento base de 9 
encuestas diarias y una entrega con 20287 solicitudes deberían contar con un equipo mínimo de: 
 
89 encuestadores.  
22 supervisores. 
4 coordinadores.  
Para un total estimado de 115 personas para trabajo en campo; con lo cual la preselección, convocatoria y asistencia 
debería ser de al menos 231 personas (para ser superior al doble). 
  
Sin embargo, la asistencia en el segundo día de la capacitación inicial ha sido la siguiente: 
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02 de octubre de 2024: 
Se remite correo-e a las partes interesadas con la siguiente tabla detallando el estado del operativo de campo y la 
alerta de cumplimiento en los tiempos determinados en el anexo técnico del Contrato 801 de 2024 así: 

 
Destacando que a esa fecha se estimaba un equipo mínimo de 98 encuestadores para poder terminar la BD de la 
entrega #1 dentro de los tiempos. 
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03 de octubre de 2024: 
Se remite correo-e a las partes interesadas con la siguiente tabla detallando el estado del operativo de campo y la 
alerta de cumplimiento en los tiempos determinados en el anexo técnico del Contrato 801 de 2024 así: 

 
Destacando que a esa fecha se estimaba un equipo mínimo de 101 encuestadores para poder terminar la BD de la 
entrega #1 dentro de los tiempos. 
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05 de octubre de 2024: 
Se remite correo-e a las partes interesadas con la siguiente tabla detallando el estado del operativo de campo y la 
alerta de cumplimiento en los tiempos determinados en el anexo técnico del Contrato 801 de 2024 así: 

 
Destacando que a esa fecha se estimaba un equipo mínimo de 110 encuestadores para poder terminar la BD de la 
entrega #1 dentro de los tiempos. 
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07 de octubre de 2024: 
Se remite correo-e a las partes interesadas con la siguiente tabla detallando el estado del operativo de campo y la 
alerta de cumplimiento en los tiempos determinados en el anexo técnico del Contrato 801 de 2024 así: 

 
Destacando que a esa fecha se estimaba un equipo mínimo de 122 encuestadores para poder terminar la BD de la 
entrega #1 dentro de los tiempos. 
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09 de octubre de 2024: 
Se remite correo-e a las partes interesadas con la siguiente tabla detallando el estado del operativo de campo y la 
alerta de cumplimiento en los tiempos determinados en el anexo técnico del Contrato 801 de 2024 así: 

 
Destacando que a esa fecha se estimaba un equipo mínimo de 138 encuestadores para poder terminar la BD de la 
entrega #1 dentro de los tiempos. 
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11 de octubre de 2024: 
Se remite correo-e a las partes interesadas con la siguiente tabla detallando el estado del operativo de campo y la 
alerta de cumplimiento en los tiempos determinados en el anexo técnico del Contrato 801 de 2024 así: 

 
Destacando que a esa fecha se estimaba un equipo mínimo de 149 encuestadores para poder terminar la BD de la 
entrega #1 dentro de los tiempos. 
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15 de octubre de 2024: 
Se remite correo-e a las partes interesadas con la siguiente tabla detallando el estado del operativo de campo y la 
alerta de cumplimiento en los tiempos determinados en el anexo técnico del Contrato 801 de 2024 así: 

 
Destacando que a esa fecha se estimaba un equipo mínimo de 228 encuestadores para poder terminar la BD de la 
entrega #1 dentro de los tiempos. 
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17 de octubre de 2024: 
Se remite correo-e a las partes interesadas con la siguiente tabla detallando el estado del operativo de campo y la 
alerta de cumplimiento en los tiempos determinados en el anexo técnico del Contrato 801 de 2024 así: 

 
Destacando que a esa fecha se estimaba un equipo mínimo de 421 encuestadores para poder terminar la BD de la 
entrega #1 dentro de los tiempos. 
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20 de octubre de 2024: 
Se remite correo-e a las partes interesadas con la siguiente tabla detallando el estado del operativo de campo y la 
alerta de cumplimiento en los tiempos determinados en el anexo técnico del Contrato 801 de 2024 así: 

 
Destacando que a esa fecha se estimaba un equipo mínimo de 1.181 encuestadores para poder terminar la BD de 
la entrega #1 dentro de los tiempos. 
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20 de octubre de 2024: 
Se remite correo-e a las partes interesadas con la siguiente tabla detallando el estado del operativo de campo y la 
alerta de cumplimiento en los tiempos determinados en el anexo técnico del Contrato 801 de 2024 así: 

 
Destacando que a esa fecha se estimaba un equipo mínimo de 1.181 encuestadores para poder terminar la BD de 
la entrega #1 dentro de los tiempos. 
 
Con esta alerta final dentro de los días de ejecución del operativo de campo indicado en el anexo técnico, se 
evidenció que no se cumplió con la realización de todas las visitas y encuestas necesarias, dejando un pendiente 
de 10.663 encuestas exitosas para completar el mínimo de 80% de efectividad. 
 


