NGEPLANCO conSSorae NGEPLANCO

Bogota D.C., 07 de julio de 2025 INTSIS-SDP-070-2025

Sefiores

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
Atencion: Daniela Pérez Otavo
Directora de Registros Sociales

Bogotd D.C

La ciudad

Referencia: Contrato de Interventoria 925 de 2024.

Asunto: Alcance Concepto sobre posible prérroga No.2 del contrato 891 de 2024 sobre valor de la

adicion Contrato 925 de 2024.
Respetuoso saludo,

En mi condicidn de representante legal del Consorcio Consultores 9010, en ejecucién del contrato de la
referencia, cuyo objeto consiste en: “Realizar la interventoria integral: técnica, operativa, administrativa,
financiera y juridica, al contrato suscrito por la secretaria distrital de planeacion -SDP- para "aplicar la
ficha de caracterizacién socioeconémica con base en la metodologia SISBEN IV en la modalidad a la
demanda, incluidos los casos que resulten por acciones de tutela”, nos permitimos dar alcance al radicado
de nuestra parte INT-SIS-SDP 062 concepto prérroga #2 V2 de la siguiente manera:

1. CONCEPTO FINANCIERO

De cara al Contrato No.891 de 2024, no se hace necesario modificar lo clausulado ni la forma de pago,
esto tomando en cuenta lo ya conceptuado dentro del numeral 1 de este oficio, concepto técnico.

De cara al contrato de Interventoria No. 925 de 2024, se hace necesario ampliar tanto el tiempo de
ejecucion como el valor del contrato teniendo en cuenta los periodos adicionales a ejecutar asi:

Periodo Fechas Monto + IVA
Agosto de 2025 del 22 al 30 $17.110.191
Septiembre de 2025 |del 01 al 30 $57.033.969
Octubre de 2025 del 01 al 15 $28.516.985
Subtotal adicién $102.661.144

Tabla 1 Costos de la ampliacion del Contrato de Interventoria 925 de 2024
Fuente: Consorcio Consultores 9010
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Se tomarian acorde con los montos mensuales ofertados y firmados para el Contrato de Interventoria,
montos mensuales de cincuenta y siete millones treinta y tres mil novecientos sesenta y nueve pesos
M/Cte. (557.033.969) el cual seria un mes posterior a la nueva fecha de terminacion del Contrato de
Operacién 891 de 2024, acorde con lo explicado numeral 1. Concepto Técnico.

Esperamos de esta forma dar respuesta suficiente a las dos solicitudes expresadas por la SDP.

Cordialmente,

SANDRA Firmado
CAROLINA digitalmente por
CARDOZO SANDRA CAROLINA
PEREZ CARDOZO PEREZ

SANDRA CAROLINA CARDOZO
CC52.778.495

Representante Legal
Consorcio Consultores 9010
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