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San Andrés de Tumaco, 08 de septiembre de 2025 
 
 

Señor Profesional de Defensa 
WILLIAM FERNANDO BRAVO IMBACHI 
Coordinador Grupo Intendencia Regional Pacifico 
 
 
ASUNTO:  Solicitud de prórroga al contrato de Suministros No.126 GINREDPA-2025  
 
 
Con toda atención me permito dirigirme al señor Profesional de Defensa, Coordinador del Grupo de 
Intendencia Regional Pacífico, con el propósito de solicitar el aval correspondiente para llevar a cabo la 
prórroga, hasta el 20 de octubre de 2025, de la aceptación de la oferta No. 126 GINREDPA-2025. Dicho 
proceso contractual tiene como objeto: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACEITES, LUBRICANTES Y 
GRASAS PARA LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA DEL PACÍFICO 
COLOMBIANO ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL 
PACÍFICO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS.” 
 
En atención a lo anterior, y con el objetivo de garantizar el cumplimiento adecuado del objeto contractual, 
resulta de vital importancia contar con la aprobación de la prórroga solicitada. Esto obedece a que, a la 
fecha, no se ha logrado efectuar la entrega a plena satisfacción de los insumos destinados a la ciudad de 
Tumaco, los cuales tienen como destino final las unidades de la Capitanía de Puerto y el Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico. En este sentido, el contratista GRAND 
COMPANY S.A.S., mediante oficio radicado el día 4 de septiembre del presente año, manifestó de manera 
formal la necesidad de prorrogar el contrato, argumentando que la vía terrestre hacia Tumaco presenta 
actualmente bloqueos ocasionados por comunidades indígenas, además de restricciones derivadas de 
problemas de orden público con carácter indefinido. Tales circunstancias han generado una imposibilidad 
material de transportar los suministros de aceites requeridos en los tiempos inicialmente pactados. 
 
Es necesario resaltar que la situación descrita escapa al control directo del contratista y afecta de manera 
directa el normal desarrollo de las obligaciones contractuales. Por esta razón, y con el fin de continuar con 
la ejecución adecuada del contrato, se considera indispensable autorizar la prórroga solicitada, lo cual 
permitirá garantizar el suministro en el periodo extendido y, en consecuencia, cumplir con las condiciones 
de calidad, oportunidad y seguridad que demanda la operación institucional. 
 
De esta forma, se asegura que los parámetros técnicos y operativos exigidos en el proceso se mantengan 
en plena vigencia, en concordancia con la normatividad aplicable. Ello resulta fundamental para la toma de 
decisiones estratégicas que eviten posibles afectaciones a la operatividad de las unidades, así como para 
preservar el bienestar y la seguridad del personal que depende de dichos insumos para el desarrollo de 
sus funciones. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, y de manera respetuosa, solicitamos se conceda la prórroga hasta el 
día 20 de octubre de 2025 para la entrega de los suministros contratados. Esta extensión permitirá no solo 
asegurar que los productos cumplan con los estándares de calidad establecidos, sino también que se 
entreguen en las mejores condiciones logísticas y de seguridad posibles. 
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Agradecemos de antemano su atención, comprensión y consideración a la presente solicitud, quedando 
atentos y a su entera disposición para ampliar cualquier información o discutir los detalles adicionales que 
se estimen pertinentes. 
Respetuosamente, 
 
  

 
 

 
MA1 DIAZ ALVAREZ EDISSON YESID 
Supervisor Aceptación de Oferta No. 126-GINRED1-2025 
 


