INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
Periodo del Informe mes / afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ANO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificacién
agosto-2025 Direccién de Infraestructura 1042:2020 Comcel SA. NIT 800.153.993.7
DATOS DEL
No. del Registro de designacién Fecha del Registro de designacién Nombre Completoy Cargo No. de identificacion
242040545 2310412024 CORTES - ASESORA 1020-13 DEL DESPACHO DEL DE 51561437
DATOS DEL CONTRATO Y/0 CONVENIO ( Marque X segin corresponda)
Convenio | [Contrato [x | Tipo:| FOMENTO [ Modalidad de seleccién| LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos| sl |X [ N T | Legaliza Bienes [ sl [ | NO [x |
Objeto: El objeto del presente Contrato de Aporte es ejecutar el proyecto Centros Digitales en la Region A adjudicada obligandose a realizar la planeacion, instalacion, operacién y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de Interet bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico
No. Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato ylo Convenio Fechas
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE ACCESO Y USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -
Y 120-0- ¥ ; 0 ; Aporte - Fondo Unico TIC 1,065.564.966.972,00 ipcio 1711212020
C-2301-0400-200-2301024-03 IMPLEMENTACION SOLUCIONES DE ACCESO COMUNITARIO A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NACIONAL porte - Fondo Urico TIC | § Fecha de Suscripcién
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) Fecha de Inico| 2671212020
Aporte - Ot Fecha Final de Ejecucién 31/10/2029
Aporte - Otros| § ) Fecha Final de ejecucin 31102029
Valor Total | § 1.065.564.968.972,00 seglin prorogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
Requisitos para el perfeccionamiento
S Fecha de aprobacién de la - et Fecha de aprobacién de la actualizacién o N> de Registro Valoren el ) Fecha Suscripcién
Pliza inicial N e Actualizacién o Nueva Péliza N (Si aplica) Neova pélns Prosuptastal Rogistis Fecha Registro Presupuestal Acta do o (cuando Aplicue)
BBVA - GARANTIA BANCARIA No, 401-0118122020 2211212020 CHUBB - Pdliza Numero 68938 18-09-2023 actualizacion otrosi 1 27320 §68.852.323.567 1811212020 28/12/2020
BBVA - GARANTIA BANCARIA No.401-0218122020 2211212020 CHUBB-PSliza Numero 55919 18-09-2023 actualizacien otrosi 1 35021 $96.055,450.399 080112021
35121 §51.095.890.051
- y — — 39922 §65.405.717.298
CHUBB - Pdliza Numero 68938 anexo 27-28 25-02-2025 actualizacion Otrosi 2 s e 1710112022
CHUBB-PGliza Numero 55919 anexo 3-4-5-6 25-02-2025 actualizacién Otrosi 2 7223 $86.629.514.578 10/01/2023
CHUBB - Péliza Numero 66938 anexo 29 31-03-2025 actualizadion oifosi 3 13724 $93.139.177.300 20172024
CHUBB-PGlza Numero 55010 anexo 7 31032025 actualizacion ofosi 3 18425 §99.766.662.635 7610172025

Pagina 1 de 15 GCCTICFI51
Pibica it



INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
Modificaciones / Terminacion / Liquidacion
Modificacién Contractual Fecha de la Modificacién Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segin prérroga Valor de la adicion o reduccion Justificacion de la Modificacion Contractual

1. Extender la igura de CAMBIOS a la Fase de Instalacion y Puesta en Servicio

2. Division del desembolso No. 14

otosi 1 310812023 1800 3102032 s |3 Definiien de metocologia de proporcionaiidad para s utizaciones 4 a |a 46 especto a a canfidad de Centros
Digitales operativos y se incluyeron 6 utzaciones adicionales de la 47 a la 52.

4. Se extendio el plazo de legalizacion de recursos y reinwersion de descuentos de ANS.

5. Se extendio el plazo de ejecucion contractual en 16 meses, hasta el 31 de octubre de 2032

1. Habltar el poder remplazar o arreglar a raves de procesos tales como impresion sobre vinilo adhesivo en avisos
internos y externos.

2. Redistibucion de los tiempos de operacidn de los CD afectados entre cualquiera de los centros digitales que
componen los grupos de la regién A.

3. Enfase de operaciony los centros digiales objeto de traslados y reubi r4n aprobados con
el reporte de instalacion y la ejecucion de la prueba remota.

4. Modifcar el numeral 2.3.4.3 del Anexo Técnico incluyendo los Movirientos de la Infraestructura de los CD
(Reinstalacién y Reubicacion).

5. Se regulan los tickets de mantenimiento correctivo que fectan la velocidad, de acuerdo con o establecido en el

anexo técnico.
6. Se ajusta la formula del célculo de disponibilidad para los sitos de energia altemativa (12 horas de conectividad), con
el fin de dar equivalencia frente a los Centr tan con energia 24 horas, y su
consideracion respecto al tiempo de atencion a falas.

Otrosi 2 22/07/2024 NA NA $ - |8.Se establece el periodo de transicion derivado de las aclaraciones realizadas para la medicion de velocidad.
9. Diviir las uti Vigésimo cuarta, Vigésimo novena, Trigésimo cuarta,
Trigésimo novena, Cuadragésimo cuarta,
10. Se ajusta a formula para el cAlculo del valor de las uti yd de ANS conforme

los centros digitales operativos para cada mes.

11. Inclusion de la metodologia para fa reinversidn de los recursos proveniente de los descuento de ANS dentro de los
2 afios subsiguientes a la realizacion de dicho descuento; asi como el ajuste de la destinacion de los mismos si no
llegan a ser reinverlidos en el tiempo sefialado e igualmente el ajuste de la destinacion de los rendimientos financieros
generados en la cuenta de inversion a causa de estos recursos mientras son reinvertidos.

12. Posiltar el tramite de los desembolsos y utizaciones de manera no consecutiva en la etapa de operacion del
proyecto.

13.Se incluye obligacion al Contraista para que se garantice el rémite de los desembolsos durante los 15 dias habiles
una vez aprobados los requisitos por la interventoria, y asi garantizar la ejecucion presupuestal del proyecto y el
cumplimiento del PAC.

1. Modificacion parcial de la Clausula Segunda lteral B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Inclir
numeral 11y 12.

2. Modificacion parcial de la Clausula Quinta del Contrato de Aporte 1042 de 2020, que se modificd mediante Otrosi No.
1y 2 del Contrato de Aporte 1042 de 2020 - FORMA DE PAGO E IMPUTACION PRESUPUESTAL. (desembolsos y
utizaciones)

3. Modificaciom del plazo de ejecucion, se reduce al 2029 y i) modificar la Meta 14, i) modificar la Meta 15, i) modificar
Ia Meta 16, iv) modificar la Meta 17 y v) modificar la Meta 17, el tiempo ejecucion.

4. Modificacion parcial de la Cléusula Séptima del plazo establecido para la etapa de Operacion periodo 2, e incluir
parégrafo 1

5. Modificacion parcial de la CLAUSULA DECIMA PENAL PECUNIARIA POR INCUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y
Otrosi3 2810212025 NA 311012029 $ - [NIVELES DE SERVICIOa cual a parii de la suscripcion del presente ofrosi.

6. Modificacion de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA, a partir de la suscripeion del presente otrosi.

7. Modificacion de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA. DESCUENTOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS
INDICADORES Y NIVELES DE SERVICIO EN LA FASE DE OPERACION DURANTE EL TIEMPO ADICIONAL
OFERTADO

8. Modificacion parcial de la cléusula cuarta, valor del contrato, en el sentido de Incluir el parégrafo 2.

9. Modificacion parcial del numeral 2.3.1 SERVICIO A PRESTAR EN CADA CENTRO DIGITAL.

10. Modificacion del numeral 2.3. OPERACION DE LOS CENTROS DIGITALES el numeral 2.3.2 VELOCIDAD
EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS del Anexo Técnico, € inclui un numeral sobre la VELOCIDAD
EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS.

11. Modificacion parcial del numeral 3 CRONOGRAMA DE EJECUCION, del Anexo Técnico

TOTALES| § -
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacién mﬂ:z:::: de Comentarios
sl | | NO | 31/10/2029 | sl ] | NO
INFORMACION Y CONTABLE
Valor Apors Fondo UnicoTiC Ts TOG5 5465972 | TAntcpo: | § TBEZIBITI0| % del Anfcipo T 3
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
Fagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados Amortizacion del anticipo Solicitudes de Legalizaciones
Fecha Valor (§) Requisitos para el pago o desembolso Fecha No.OP % Valor($) Porcentaje (%) Fecha da | Valor(§)programado [ Fechareal | Valor (§)real amortizado Fecha Valor (§) Observaciones
programada
Radicado Mintic 212073979 - Alcance 212078651 - 29107721
Radicado Mintc 212132904 - Alcance 222005153 - 2412121
Radicado Mintc 222056902 - 07062022
Radicado Mintc 222076863 - 02/08/2022 1
Primer Desembolso: Equivaknte al seis coma cuarenta y Radicado Mintic 222080592 - 11/08/2022
seis por ciento (6,46%) aproximadamente el (oaldel Radicado Mintc 222080604 - 11/08/2022 1
28122020 68.852.323.567,00 | contrato por concepto de anticpo, sieloa: () 10022021 | 18377021 6% $ 66.852.323.567,00 ddmmiasaa $ ddmmiaaaa 25102023 | $  68.852:323.567,00 [Radicado Mintic 222080700 - 11/08/2022
Perfeccionamiento del Contato de Aporte y (i) Enrega dl Radicado Mintc 222134380 - 29/1212022
plan de inversion del anticipo. Radicado Mintic 232062562 - 07/07/2023
Radicado Mintc 232080618 - 250812023
Radicado Mintc 232106100 - 20/1012023
Radicado Mintc 232108059 - 25/1012023
LEGALIZADO AL 100%
Radicado Mintc 222076879 - 02/08/2022 1
Sogundo Desembolso: St : () aenrega de s Radicado Mintc 222090251 - 0710912022
Estudios de Campo de los Grupos 1A y 18 correspondientes Radicado Mintic 222135368 - 30/12/2022 1
al reinta y dos coma cinco por iento (325%) de los Cenros Radicado Mintc 232032754 - 14104/2023
140412021 21.787.837.348,00 | Digitales (i) Informe detalado de Ingenieria y operacion. (i) | 2010512021 114293921 2%| $ 21.787.837.348,00 25% | dd/mm/aaaa $ 17213080892 2000572021 $ 17.213.080892 | 21/11/2023 | § 21.787.837.348,00 |Radicado Mintic 232082418 - 30/08/2023
Plan de Instalacién y Puesla en Sevicio (i) Plan de Radicado Mintc 232106111 - 20110/2023
G Radicado Mintc 232108059 - 25/1012023
del anticipo Radicado Mintic 232119075 - 21/11/2023
LEGALIZADO AL 100%
Radicado Mintc 232065263 - 1410712023
Tercer desembolso: Sujeto a: (i) la entrega de la instalacion Radicado Mintic 232119075 - 21/11/2023
¥ uesta en sevici de os grupos 1Ay 1B, i) Enlrega de ks .
stio7i2021 21.767.837348,00 |Estuios de Campo del Grupo 2 corespondienteateiniay | 7022022 | 15791022 % s 21787.837.348,00 25%ddimmiaaza s m2isoe08e2| o2 s 17213080892 | 26i042024 | §  21787837.34800 ga:‘“f m"‘:‘”gigggg?g fg;gfggz
os coma cinco por ciento (32.5%) de los Centros Digitales adicado Mintic -
Con este desembolso se amortizard 25% del anicipo. Radicado Mintic 242042895 - 26/04/2024
LEGALIZADO AL 100%
Radicado Mintc 242017620 - 2910212024
Radicado Mintc 242036073 - 1310412024
Cuarto desembolso: Sujsto a entrega de los informes Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
X gl Radicado Mintc 242036073 - 311052024
131012021 21.787:837.348,00 |enos meses 1, 23 contados a part delnco de aetapa | 21/1012022 | 334005222 2%|$ 21787.837.348,00 25 $ 17213080892 202022 | § 17213080892 [ 200912024 | § 21.787.837.347,68 |Radicado Mintic 242119339 - 2010912024
de operacion. Con este desemboiso se amortizaré 25% del 334006322 Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
anticip. Radicado Mintc 252046625 - 2610312025
Radicado Mintc 252046829 - 261032025
LEGALIZADO AL 100%
Quinto desembolso: Sujelo a enirega de o inormes
" o digitles o Radicado Mintc 242042695 - 2610412024
91212021 14.525.224.897,00 |enlos meses 4 y 5 contados a part delnico de la etapade | 25/t0/2022 | 957699522 1%| § 14,525,224 897,00 25%| ddimm/asaa $ 17213080892 25/1012022 $ 17213080892 | 30072024 | § 14.525.224.896,67 |Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
operacién. Con este desembolso se amortizard 25% del 387712522 Radicado Mintic 242090067 - 30107/2024
anticipo.
Sexto desembolsos sujeto a a entrega de: () nstaacion y Radicado Mintc 242042695 - 2610412024
puesia en senicio delgrupo 2 corespondiente al 32.5% de P Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
28122021 7.262,612.449,00 [Ios Centros Digitaes () entrega de los nformes mensuales | 2511012022 19%| § 7.262612449,00 ddimmiazaa s ddimmiazaa 300712024 | § 7.262.612443,00 |Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
de indicadores de s centros digitales operativos en el mes 6 3371737322 Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
contado a parti dl nicio e a elapa de operacicn. Radicado Mintc 252046629 - 2610312025
Radicado Minfc 242042895 - 26/04/2024
Séptimo desembolso: Sujto 2 ) entrega de los nformes Radicado Mintic 242042911 - 26/0412024
s e o e s o toes Radicado Mintic 242036073 - 31/05/2024
1300412022 37.706.522827,00 | ey s onermcin. ) Evoun do on Ectaton o Cama | 7122022 | 398815922 1%/ $ 37.706.522.827,00 ddimm/aaaa $ ddimmlaasa 30072024 | § 37.706.522.827,43 |Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
a tapa de operacion. i) Errega de ks Estuios de Campo
del Grupo 3 conespondiente a treinta y cinco por iento Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
(35%) de s Centros Dighaes Radicado Mintc 252046625 - 2610312025
Radicado Mintc 252046829 - 26/0312025
T —zormrzozs
Octavo desembolso: sujeto a la entrega de: () la instalacion Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
¥ puesta en servici del grupo 3 i) entrega de los nformes s20058723 Radicado Mintc 242036073 - 3110512024
130712022 37.706.522.627,00 . 105 digtles op 20092023 a%| s 37.706.522.627,00 ddimmiazaa s ddimmiazaa 3007202 | § 3770652282716 [Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
en el meses 10, 11y 12 contado a partr e incio de & etapa 329084323 Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
de operacién. Radicado Mintc 252046625 - 2610312025
Baicas, 2ainan
Sueloa f Radicado Mintic 242090067 - 30/07/2024
" yniveles 4 . Radicado Mintc 252036219 - 0510312025
12102022 ST06.522827.00 [ e ot ot o ot 4 16 19 10102028 | 345070823 a%| s 37.706.522.827,00 ddimmiasaa $ ddimmiazaa 0072024 | § 377085228681 | 2cRco Mnie 252006278 - DOBAS
contados a partir del niio d I elapa de operacion. Radicado Mintc 252046829 - 2610312025
Décim desembolso: f Radicado Minlic 242090067 - 3010772024
’ : Sueloa s s Radicado Mintic 242090735 - 31/07/2024
o222 25137 881.886.00 [ o5 conton digiaes cperaivos en s eses 16y 17 10102028 | 346182723 2% $ 25.137.681.886,00 ddimmiasaa $ ddimmiazaa 2000202 | §  25.137.681.88566 |Radicado Mintic 242119339 - 2010912024
contados a partir del niio e etapa de operacicn. [Radicado Mintic 252036219 - 051032025
Radicado Mintc 252046625 - 26/0312025
Radicado Wil 242042695 - 2610412024
rens e eadrs do i o et b Radiado i 242042911 - 261042024
i
281122022 12868 8404300 | o onl e 16 conado g partr gl | 10102023 | 346190023 1% § 12.568.840.943,00 ddimmlazaa s ddimmiazaa 26042024 | § 12.568.840.942,78 | Radicado Mintic 252036219 - 050312025
cio o b tapm s cporacien Radicado Mintc 252046625 - 2610312025
Radicado Mintc 252046829 - 26/032025
- Radicado Mintc 242042895 - 26/04/2024
e o e e Radicado Mintic 242042911 - 26/04/2024
1200412023 21,657.378,645,00 | "o mos mensuales de indicadores de caldad yntveles de |+ aq.109003 | 373185328 2% § 21,657.378.645,00 ddimmiaaaa s ddimmiaaaa ddimmiaaaa | § 21657.378.645 |Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
00 | senicio de s centros digitales operatvs en s meses 19, e Mt 22000625 - 030
20, 21 contados a pari del nico de i etapa de operacion dicado Minfic 252046625 - 5
Radicado Mintc 252046829 - 2610312025
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
" oo e :“J*“’da s Radicado Mintic 252036219 - 05/03/2025
1200712028 21657.378645.00 |1t 1 o cnto ol opereves on s mosoa 20, | 21112028 | 403398123 2% s 21.657.378.645,00 ddimmiasaa 5 ddimmiazaa ddmmiazaa 21.657.378.645 |Radicado Mintic 252046625 - 26/03/2025
23 y 24 contados a parti del incio de la etapa de operacion. Radicado Mintic 252046829 - 26/0312025
Decimocuarto A desembolso: Sujeto a: () entrega de los Radicado Mintic 252036219 - 050312025
informes mensuales de indicadores de caidad y nivels de . P )
111102023 14:438.252.430.00 | corvicio e bs centros digiales operatvs en fos meses 25y | 09/02/2024 | 24915024 1%| $ 14.438.252.430,00 ddimm/aaaa $ ddimm/aaaa ddimm/aaaa 14.438.252.430 |Radicado Mintic 2520:6525 2610312025
26 contados a prti del nicio de ka etapa de operacion Radicado Mintic 252046829 - 2610312025
Decimocuarto B desembolso: Sujeto a: (i) entrega de los Radicado Mintic 252036219 - 050312025
informes mensuales de indicadores de caidad y nivels de . " )
1112023 721012621500 | qeruicn it ceivos dans operatios on el mos 27 16/05/2024 | 146741924 1% § 7219.426.215,00 $ ddimmiaaaa ddimmiaaaa 7219126215 |Radicado Mintic: 2szu:ssz5 26/03/2025
contados a part del nico de a etapa de operacien Radicado Mintic 252046829 - 2610312025
Decimoquinto desembolso: Sujeto : () entrega de los Radicado Mintic 252036219 - 0510312025
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de o ddimm ddimm 4.932.233.276 ~
61212023 14.438.252429.00 | oricio de s centros digtaes operativos en los meses 28 y 14/0612024 | 188338624 1%| $ 14.438.252.429,00 $ mmiaaaa mmiaaaa Radicado Mintic 252046625 26;03;2025
29 contados a partir delnicio de la etapa de operacion. Radicado Mintic 252046829 - 26/03/2025
2:';;‘::“: d“‘:::;"'::;“cj:f;“yamﬁz‘::‘;?:e"’jcz‘:';“;s EI 06 de agosto de 2024 se realizo comité fiduciario No. 15 y se realizo aprobacion de
28122028 7210128 214,00 | opeathos on ol mes 0 contadus a s 1| 1710612024 | 189679524 1% $ 7.219.426.214,00 ddimmiazaa $ ddimmizaaa ddimmizaaa esta utizacon, el Contatisa presentt ordenes de pago y fueron aprobadas por
iciodo  tapn o poracicn Interventoria, por tanto estan en proceso de legalizacion ante a Entidad.
imosépti Sugo: E1 08 de octubre de 2024 se realizo comité fiduciario No. 16 y se realizo aprobacion de
informes mensuales de indicadores de caidad y nivels de esta utiizacion, el Contratsta presentd ordenes de pago y fueron aprobadas por la
1000412024 % ddimm/aaaa ddimm/aaaa °
28.284.794.32.00 | i defos centros cigiaes operativos en os meses 31, | S0I08/2024 | 299184824 %) $ 23.284.794.324,00 ddmmlazaa $ Interventoria, por tanto estan en proceso de pago por parte de la Fiduciaria y de
3233 contados a pari el inico de la tapa de operacion egalizacion ante la Entidad.
":::"y'"“:::::s‘::";’:z‘ﬁ‘“;ﬁ::e ‘c‘)aﬁ;‘m’n:’;:: " El 19 de diciembre de 2024 se realizo comité fiduciario No. 17 y se realizo aprobacion
10/07/2024 23.284.794.324,00 senvicio de los centros digitales operativos en los meses 34, 04/12/2024 469697724 2%| $ 23.284.794.324,00 dd/mm/aaaa $ dd/imm/aaaa dd/imm/aaaa de esta utilizacion, el Contratista esta en proceso de presentacion de las ordenes de
35 y 36 contados a pari de inico de la tapa de operacion pago para ejecitar os recursos.
Mm;m oven z\’;:de m"m'dm oo ) errega de o EI 10 de marzo de 2025 se realizo comité fiduciario No. 18 y se realizo aprobacion de
i s de indi idad y i . ! °
2012/2024 15.523.196.216,00 senvicio de s centros digitaes operativos en los meses 37 y 19/02/2025 38169225 1%]| $ 15.523.196.216,00 $ dd/imm/aaaa dd/imm/aaaa esta utilizacion, el Contratista esta en proceso de presentacion de las ordenes de pago
38 contados a partir delnicio de la etapa de operacion. para ejecutar los recursos.
m;m Toveno B desembol mi“;z“::h Sieato El 31 de marzo de 2025 se realizo comité fiduciario No. 19 y se realizo aprobacion de
2012024 7.761.598.108.00 | oo o cotros dghaes operathvos on el mes 2 1700312025 | 70105625 1% $ 7.761.598.108,00 $ ddimmizaaa ddimmizaaa esta utiizacion, el Contratsta esta en proceso de presentacion de las ordenes de pago
contados a parti delinicio de Ia etapa de operacion. para ejecutar los recursos.
Viaéaimo desembolso: Suetoa: () entrega de s formes EI 1 de junio de 2025 se realizo comité fiduciario No. 20 y se realizo aprobacion de
41122024 15523196 21800 |0 e sporais en s moses 40y 41 28/05/2025 | 165955825 1% § 15.523.196.218,00 ddimmiazaa $ ddimmizaaa ddimmizaaa esta ulmza::m;\, el Contratista esta en proceso de. presentacion de las ordenes de pago
contados a partr delinicio de a etapa de operacion. para ejecutar los recursos.
Vigesimoprimer ";‘d"';::::s ::J‘z‘a‘; :aé”yen"':’jg::s‘ EI 11 de junio de 2025 se realizo comité fiduciario No. 20 y se realizo aprobacion de
2722024 7.761.598.110.00 | o do loscoiro dighaes operatvo on lmes 42 05/06/2025 1% § 7.76159.110,00 ddimmiazaa $ ddimmizaaa ddimmizaaa esta utiizacion, el Contratsta esta en proceso de presentacion de las ordenes de pago
contado a pari dl nicio e la eapa de operacicn. para efecutar los recursos.
Vi’gﬁime sew‘n:n d;“:bn\i:: Sué:loda U} e‘nlr\?a del EI 30 de julio de 2025 se realizo comité fiduciario No. 21 y se realizo aprobacion de esta
informe mensualde ndicadores d caidad y niveles de . oo 9 !
300512025 7.787.744T70.00 | i i o cniro dghaes operativos on lmes &5 14/07/2025 1% § 7.787.744.770,00 ddimmiazaa $ ddimmizaaa ddimm/aaaa utizacion, el Contratista esta en proceso de presentacion de s ordenes de pago para
contados a partr de nicio de & efapa de operacicn. ejectar os recursos.
Vigsi rer dasembosc: St ) anoga el £130 de julio de 2025 se realizo comits fiduciario No. 21 y se realizo aprobacion de esta
informe mensual de indicadores de caidad y nivees de . oo 9 !
271062025 4085080300 | e o s aperaivos on el mes 4 2210712025 1% § 11.440,650.803,00 ddimmiazaa $ ddimmizaaa ddimm/aaaa utizacion, el Contratista esta en proceso de presentacion de las ordenes de pago para
contados a partr de nicio de & efapa de operacicn. ejectar os recursos.
Vigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensualde ndicadores d caidad y nivees de "
3110712025 11.440.850.811.00 | oryiio e ks centros digtales operativos en ol mes 45 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ dd/mmiaaaa dd/mmiaaaa
contados a partir del nicio de & etapa de operacicn.
Vigésimo quinto desembolso: Sujeto : () entrega del
informe mensualde ndicadores de caidad y nivees de "
2910812025 11.496.651.003.00 | oryiio e ks centros digtales operativos n ol mes 46 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ dd/mmiaaaa dd/mmiaaaa
contados a partr de nicio d & elapa de operacien.
Vigésimo sexto desembolso: Sujeto a: () enrega del
informe mensual de indicadores de caiidad y niveles de
S0/0912025 11:496.851.082.00 | coriiode s centros digales opertivos en el mes 47 ddimmiaaaa 0% ddmm/azaa $ ddimmiaaza ddimmizaza
contados a partr del inicio de a etapa de operacion.
Vigésimo séptimo desembolso: Sujelo : ) enirega del
informe mensual de indicadores de caidad y nivees de "
3102025 1.526.578.560.00 | i do loscoiros digias operativo on lmes 46 ddimmiazaa 0% ddimmiazaa $ ddimmiaaaa ddimmiaaaa
contados a partr del ico de a etapa e operacien.
Vigésimo octavo desembolso: Sujeo a () entrega del
informe mensual de indicadores de caiidad y niveles de "
21112025 152657847900 | (i e o certro ighaes operativos on lmes 49 ddimmiazaa 0% ddimmiazaa $ ddimmiaaaa ddimmiaaaa
contados a partr del inicio de a etapa de operacion.
igésimo noveno desembolso: Sujeto : ) entrega del
informe mensual de indicadores de caiidad y niveles de
201202025 1.526.578.560.00 | ceriiode s centros digales opertivos en el mes 50 ddimmizaza 0% ddimmizaza $ ddimmiazaa ddimmiazaa
contados a partr del inicio de a etapa de operacion.
Pégina 4 de 15

GCCTICFI51
it




INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Trigésimo desembolso: Sujeto a: () entrega parcialdel 1 2
15 de diciembre del 2025, del informe mensual de indicadores
26/1212025 $ 11,526.578.567,00 |de caldad y niveles de senicio de los centros digitaes ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimmlaaaa ddimmlaaaa
operativos en el mes 51 contados a partr del nico de la
etapa de operacion.

Trigésimo primer desembolso: Sujeto a: () entrega de los
informes mensuales de indicadores de caldad y nivees de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 52y
53 contados a parir delinicio de I etapa de operacion,

3110312026 $ 26.367.780.839,00 dd/imm/aaaa 0%; ddimm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Trigésimo segundo desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 54
contados a parti delinicio de Ia etapa de operacion.

30/04/2026 $ 13.388.842.534,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Trigésimo tercer desembolso: Suieto a: i enirega del
informe mensual de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 55
contados a parti delinicio de Ia etapa de operacion.

2010512026 $ 13.451.165.747,00 dd/mm/aaaa 0% dd/imm/aaaa $ - dd/mm/aaaa ddimm/aaaa

Trigésimo cuarto desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 56
contados a partr el inicio de la etapa de operacién.

3010612026 $ 13.451.165.686,00 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa

Trigésimo quinto desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 57
ontados a partr el inicio de la etapa de operacién.

31/07/2026 $ 13.451.165.686,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Trigésimo sexto desembolso: Sujeto a: () entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de

senicio de los centros digitales operativos en el mes 58

contados a partr el inicio de la etapa de operacién.

31/08/2026 $ 13.513.406.650,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Trigésimo séptimo desembolso: Sujeto a: ) entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 59
contados a partr el inicio de la etapa de operacién.

301012026 $ 13.513.406.596,00 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa

Trigésimo octavo desembolso: Sujeto a: (j entrega de los
informes mensuales de indicadores de calidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en los meses 64 y
65 contados a partir delinicio de I etapa de operacion,

310312027 $ 37.994.915.809,00 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimm/aaaa ddimm/aaaa

Trigésimo noveno desembolso: Sujeto a: () enlrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 66
contados a partirdel nicio de 2 etapa de operacion.

300412027 $ 19.225.249.744,00 ddimmiazaa 0% ddimmiaaaa $ - ddimmizaaa ddimmizaaa

Cuadragésimo desembolso: Suieto a: () enirega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de
senicio de los centros digitales operativos en el mes 67
contados a partrdel ncio de & etapa de operacion.

280512027 $ 19.292.586.284,00 ddimmiazaa 0% ddimmiaaaa $ - ddimmizaaa ddimmizaaa

Cuadragésimo primer desembolso: Suieto a: i

entrega delinforme mensual de indicadores de caidad y

nivels de senvicio de los centros digitaes operativos en el
tados a partir delinicio de la etapa de operacio

3010612027 $ 19.292.586.259,00 ddimmiazaa 0% ddimmiaaaa $ - ddimmizaaa ddimmizaaa

Cuadragésimo segundo desembolso: Sujelo a: ()

entrega delinforme mensual de indicadores de caidad y

nivels de senvicio de los centros digitaes operativos en el
tados a partir delinicio de la etapa de operacio

300712027 $ 19.292.586.261,00 ddimmiazaa 0% ddimmiaaaa $ - ddimmizaaa ddimmizaaa

(Cuadragésimo tercer desembolso: Sujeto a: (i)
entrega de los informes mensuales de indicadores de
31/03/2028 $ 49.231.504.157,00 |calidad y niveles de senvicio de los centros digitales dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
operatvos en los meses 76 y 77 contados a partr del
inicio de la etapa de operacion.

Cuadragésimo cuarto desembolso: Sujeto a: (i)
entrega delinforme mensual de indicadores de caidad y
nivels de senvicio de los centros digitaes operativos en el
mes 78 contados  partirdel inicio de I etapa de operacion.

2810412028 $ 24.861.868.003,00 ddimmiazaa 0% ddimmiazaa $ - ddimmizaaa ddimmizaaa

Cuadragésimo quinto desembolso: Sujeto : )
entrega del informe mensual de ndicadores de cadad y
niveles de e I enel

mes 79 contados a parii el nicio de la etapa de operacion.

3110512028 $ 24.936.886.632,00 ddimm/aaaa 0% ddimm/aaaa $ - ddimmiaaaa ddimmiaaaa

Cuadragésimo sexto desembolso: Sujeto a: ()
entrega del informe mensual de ndicadores de cadad y
niveles de senvicio de los centros digitaes operativos en el
mes 80 contados a parii del nicio de la etapa de operacion.

3010612028 $ 24.936.886.626,00 ddimmiazaa 0% ddimmiazaa $ - ddimmizaaa ddimmizaaa
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2810312029

45.921.245.280,00

Cuadragésimo séptimo desembolso: Suieto a: ()
entrega de los informes mensuales de indicadores de
calidad y niveles de senicio de los centros digitaes
operativos en los meses 88 y 89 contados a partir del
inico de la etapa de operacien.

ddimm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

3000412029

23.234.816.728,00

Cuadragésimo octavo desembolso: Sujelo a: (i)

entrega delinforme mensual de indicadores de caidad y
nivels de senvicio de los centros digitales operativos en el
mes 90 contados  partirdel nicio de l etapa de operacion.

ddimm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

311052029

23.311.184.385,00

Cuadragésimo noveno desembolso: Sujeto a: ()
entrega delinforme mensual de indicadores de caidad y
nivels de senvicio de los centros digitales operativos en el
mes 91 contados  partirdel nicio de l etapa de operacion.

ddimm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

2910612029

23.311.184.283,00

Quincuagésimo desembolso: Suieto a: i entrega del
informe mensual de indicadores de caidad y niveles de

senicio de los centros digiales operativos en el mes 92

contados a partrdel ncio de  etapa de operacion

ddimm/aaaa

0%

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

3110812029

17.217.416.003,00

Quincuagésimo primer desembolso: Sujelo a ()
entrega delinforme mensual de indicadores de caidad y
nivels de senvicio de los centros digitaes operativos en el
mes 94 contados  partirdel nicio de la etapa de operacion.

ddimm/aaaa

0%}

dd/mm/aaaa $

ddimm/aaaa

ddimm/aaaa

TOTAL

1.065.564.968.972,00

'ACUMULADOS

47,47%] §

505.826.851.718,00 100% | TOTAL $

68.852.323.567

TOTAL

§

68.852.323.567,00

TOTAL

§

376.734.133.477,56
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SALDO POR GIRAR:| § 559.738.117.254 53% | ANTICIPO POR AMORTIZAR| § 0% | SALDO POR LEGALIZAR:| § 129.092.718240| ~ 26%

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA|
FECHA DEL REPORTE:

VALOR ($) EN EL PERIODO: | $ 612.706.245 | ACUMULADO: | § 39.925.187.693 $ 41.473.334.866

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO:

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICOTICENLA ¢ %
FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: 28/02/2025 VALOR ($) EN EL PERIODO:

EJECUCION CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Unico TIC segin el contrato ! convenio (%) Avancemes | (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Enlregarlos recursos de aporte al CONTRATISTA a raves del ideicomiso, una vez cumpla los requisios establecidos para los desembolsos.
Se han realizado os desembolsos conforme o establecido el Contrato de Aporte, de acuerdo con el siguiente detalle:

1.En el afio 2021 se realiz6 pago de los desembolsos No. 1 y 2 por valor total de $90.640.160.915,00 incluido el ANTICIPO y se realizé la amortizacion del 25% del anticipo.
2. En el afio 2022 se realizo pago de los desembolsos No. 3 al 7 por valor total de $103.070.034.869,00 realizando la amortizacion del 75% del anticipo.
3. En el afio 2023 se realizo pago de los desembolsos No. 8 al 13 por valor total de $156.434.325.773,00.

4. En el afio 2024 se realizo el pago de los desembolsos No 14A al 18 por un valor total de $89.884.345.936,00

5. En el afio 2025 se realizo el pago de los siguientes desembolsos:

“EI19/02/2025 Mintic realizo el decimo noveno A desembolso por $15.523.196.216

*E| 17/03/2025 Mintic realizd el decimo noveno B desembolso por $7.761.598.108

*EI 28/06/2025 Mintic realizo vigesimo desembolso por § 15.523.196.218,00

*EI 05/06/2025 Mintic realizd vigesimo primer desembolso por § 7.761.598.110,00

*EI 14/07/2025 Mintic realizo vigesimo segundo desembolso por §$ 7.787.744.770,00

*E| 22/07/2025 Mintic realizd vigesimo tercer desembolso por $ 11.440.650.803,00

047% 10,38%

Nota 1: se firmo otrosi No. 1 al Contrato de Aporte no. 1042 de 2020 el 31 de agosto de 2023.
Nota 2: se firmd otrosi No. 2 al Contrato de Aporte no. 1042 de 2020 el 22 de julio de 2024.
Nota 3: se firmo otrosi No. 3 al Contrato de Aporte no. 1042 de 2020 el 28 de febrero de 2025

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una Interventoria seleccionada mediante concurso de méritos.
Teniendo en cuenta que el contrato de aporte No. 1042-2020, cuenta con Interventoria a cual tiene como objeto el seguimiento integral de las Obligaciones técnicas, juridicas, financieras y
acargo del del proys digitales. Esta Interventoria es llevada por parte del CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DIGITALES 01-23, durante
el periodo del informe, se ha pariicipado en reuniones con la Interventoria CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DIGITALES 01-23 y el operador COMCEL S.A. con el objetivo de
revisar el seguimiento de las actividades del mes.

Agosto 2025

0,24% 13.22% COMITE OPERATIVO No. 54 JULIO 2025 realizado del 20/08/2025.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO

Se Ilevaron a cabo reuniones de seguimiento los dias viemnes durante el mes de agosto 2025

COMITE DE TRASLADOS

Se llevaron a cabo los comité de traslados los dias viernes durante el mes de agosto 2025.

bl tablecid

3. Velar por el cumplimiento del contralo de aporte y de las obigaciones que surgen del mismo. La supervision ha velado por la ejecucion de las acividades que conlleven al delas
E| Contratista asisté a toda las reuniones de Sequimiento y Control al cumplimiento de las Obligaciones Contractuales convocadas tanto por a Interventorfa como por la Supervision.

COMITE OPERATIVO No. 54 JULIO 2025 realizado del 2010812025,

REUNIONES DE SEGUIMIENTO A LA OPERACION Y MANTENIMIENTO

Se llevaron a cabo reuniones de sequimiento los dias viemes durante el mes de agosto 2025

COMITE DE TRASLADOS

Se llevaron a cabo los comité de traslados los dias viemes durante el mes de agosto 2025

Actualizacion de polizas:

Teniendo en cuenta el Otrosi No.3 levado a cabo el 28 de febrero de 2025, se requiré a Comcel S.A. el 03 de marzo de 2025, se solcit al Contratista a actualizacion de las poiizas

024% 1322% mediante radicado 252033864; el Contratista remii los documentos mediante radicado No 251024425 y a Iterventoria remito su valdacion con radicado 251025587 y posterior concepto
de cumplimiento con radicado 251032416; este o fue trasladado a la Subdireccion de Gestion Contractual para su verifcacion y aprobacién

|Aprobadas el dia- 31-03-2025. por parte de la Subdireccién de Gestion Contractual

CHUBB

Cumpiimiento 68936- anexo 29,

RCE- Anexo 6,7,8.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del proyecto, le formule el CONTRATISTA en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles contados desde la solicitud.
El contrato de aporte 1042-2020, cuenta una Interventoria Integral CONSORCIO INTERVENTORIA CENTROS DIGITALES 01-23 - (Contrato No. 741 de 2023), la cual es responsable de|

024% 13.22% realizar el seguimiento y verificacion de las obligaciones Técnicas, Juridicas, Financieras y Administrativas.

De acuerdo con la modificacion No 3 al contrato de aporte No 1042 de 2020, el 03 de marzo de 2025, se solicito al Contratista la actualizacion de las pdlizas mediante radicado 252033864

Total 1% 50%
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*Obligaciones Comcel Ponderacién 1 80%| (%) Avance mes | (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
1. Destinar los recursos de ap I valor del presupuesto ofcil exclusi ala finalidad establecida en el contrato. DESEMBOLSOS:
Se han girado al Patrimonio Auténomo recursos hasta el desembolso nimero veintitrés (23), por un valor total de $505.826.851.718,00, en cumplimiento de los hitos contractuales
establecidos para cada desembolso y previamente revisados y aprobados por la inerventoria. Actualmente, se encuentra en proceso el giro correspondiente al desembolso nimero
veinticuatro (24)
Se encuentra en proceso el giro el desembolso 24 y 25.
UTILIZACIONES:
Hasta la fecha, se han aprobado utlizaciones hasta la nimero veintiés (23), por un valor otal de $431.103.067.409,88, autorizadas en el marco de once (11) Conités Fiduciarios, conforme
alos procedimientos y requisitos contractuales establecidos.
EJECUCION DE RECURSOS DEL P.A (recursos pagados al Contratista):
007% 407% 1.De la utlizacion No. 1, 2,3, 4,6, 7, 8,9, 12,13,14, 15, 16y 17 por valor otal de $289.619.392.071,22- se ejecutt el 100% de los recursos.
2. De las utilizaciones No. 5 y 11 se ha ejecutado un total de $25.276.971.535,54 , quedando un saldo por ejecutar de estas utilizaciones por valor de $62.055.643,21
3. Para la utiizacion No. 10, 18, 19A, 19B, 20 y 21, qued un saldo por ejecutar $12,05 el cual ser reintegrado al FUTIC como recursos no_ejecutados del Contrato, teniendo en cuenta las
definiciones de la interventoria frente al cobro de las utiizaciones,
LEGALIZACION DE RECURSOS:
1. Radicadas por Supervision: Ala fecha, las legalizaciones finales, posteriores a la aprobacien y firma de la interventoria y del operador, se encuentran completas hasta la No. 45, por un
valor total de $367.013.656.777 64.
2. Aprobadas por Interventoria: La iterventoria ha emitido concepto de aprobacion hasta la legalizacion No. 46, por un valor de $374.355.100.210,56.
3. Presentadas por Comcel: Comcel ha presentado un total de 47 legalizaciones, por un valor de $376.734.133.477,56.
2. Cumpir os téminos y condiciones del contralo de fiducia mercanti de administracien y pagos, respecto del cual no podra pactar ninguna modifcacion, acuerdo, arreglo, ansaceion, concilacien, reacionados con su celebracion, Comités Fiduciarios:
mtsvpvstacmn ejecucion o Oermlnamcn sin la autorizacion prewa y expresa, por escrito, del Fondo Unico de TIC. De conformidad con las disposiciones del articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista asumira los costos de. A la fecha se han realizado 21 comités fiduciarios para:
de la fiducia, la n de losrecursos a o de aniipo. Esta obligacion delConlratista también apicars para los recursos de aporte diferentes a os eniregados atulo de anfiipo. Es importante (i) aprobacion utizaciones hasta la veintiuno (23)
sefialar que los atitulo de ser una cuenta al resto de los recursos. Los rendimientos financieros producto de los recursos de aporte que genere el contrato de fiducia 007% 4.07% (il rece (13) cobros aprobados de visitas adicionales de la interventoria.
mercanti de 6ny pagos deben translerirse al Fondo Unico de TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término de finalizacion del conlrato seran reintegrados al Fondo Unico de TIC. Durante el periodo se realizo el comité fiduciario No. 21 el 30 de julio de 2025
3. Llevar a cabo las metas de instalacion y puesta en servicio, de acuerdo con la programacion establecida en el Anexo Técnico. A la fecha se ha recibido concepto de aprobacion de instalacion y puesta en servicio de los grupos 1A, 1B, 2, 3 Y 3A asi:
Grupo 1A: 756 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021 rad. 211034079, reporte aprobado por la Interventoria el 23 de juiio de 2021 rad. 211059627 - 100%
Grupo 1B: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021 rad. 211062029, reporte aprobado por la Interventoria el 24 de septiembre de 2021 rad. 211078730 - 100%.
Grupo 2: 2.919 CD reportados por COMCEL 17-03-2022 rad. 221021097- 100%
*Reporte de Instalacion aprobado por la Interventoria el dia 09 de junio de 2022 Rad. 221045613
*Pruebas Remotas:29 : presentd: 2919/ aprobo: 2919/ rad. 221060901
*Visitas de Aprobacion: Aprob6 2919
NOTA: Mediante el Otro Si No. 1 Cto 1042 el 31/08/2023 se modifict el cronograma de ejecucion a partir de la meta 12 y hasta la meta 17:
*Meta 12 2954 CD con 80 EFM reportados por COMCEL el 03/05/2023 radicado 231033828, Aprobacion interventoria meta 12 Rad. 231066864
Meta 13 Grupo 3 2622 CD Reporte apr por la nterventoria el 11 de sep 2023 Rad. 231068061
Meta 13 A Grupo 3 A 412 CD: Repmadns 412 CD Apvubados 412 - El Eventos de fuerza mayor 1 Rad. 241033025
0,07% 4,07% Meta 13 A Grupo 3 A 412 CD: Re idos 41; b 412-E121 de mayo Mintic 241039797 la inté i bo el Centro Digital 74573 que en el mes de abril fue reportado con
fueza mayor.
Grupo 1A: EI 28 de Septiembre de 2021, la interventoria di6 aprobacion y determiné el inicio de operacion al Grupo 1A a partir del 25-09-2021 - 758 Centros Digitales rad. 211079599, Nota: Nota: El inicio de
operacion y reporte de indicad ¥ niveles de del Grupo 1A, nicia formalmente a partr del 1/10/2021
Grupo 1B: E131 de dicembre do 2021, & Interventoia 6n y determinG el 6n al Grupo 1 B a partir del 01-01 757 Centros Digitales rad. 211106331
Grupo 2:E1 31 de enero de 2023, la y I Grupo 2 a partir del 01-02-2023 - 2.919 Centros Digitales rad. 231006802
Grupo 3 el 11 de septiembre 2023, la ia dio apr o J on al 3 parti Centros Digitales rad. 231068061
3A el 26 de abrl de 2024, la ia di onal 3
El Centro Digital con ID beneficiario 74573 fue aprobado por la \nlervemnna visita virtual remota, o 3 A el 21/05/2024 411 inicio de.
operacion para este CD a partir del 1 de junio de 2024
Total Centros Digitales en Operacion: 7468 (100%).
4 Operarlos senvicios objeto del conirato durante el plazo pactado, en fablecidas en el Anexo Técnico y en su propuesta A continuacion se presenta el avance de Centros Digiales en fase de Operacion y Mantenimiento:
Grupo 1A; 128 de sepliembre de 2021, la Intervenoria o aprobacien para iniiaroperacion del Grupo A e 25-09-2021 - 758 Centros Digiales
Nota: EI de ope y reporte de y niveles de servicio del Grupo 1A, inicia formalmente a partir del 1/10/2021
Grupo 1B: EI 31 de diciembre de 2021, la Interventoria dio aprobacion para iiciar operacidn de este grupo a partir del 01-01-2022 - 757 Centros Digiales
Grupo 2: 131 de enero de 2023, la Interventoria dio aprobacion para iniciar operacion de este grupo a pariir del 01-02-2023 - 2919 Centros Digitales
Grupo 3:EI 18 de septiembre de 2023, la Interventoria dio aprobacion para iniciar operacién de este grupo a partrdel 01-09-2023 - 2622 Centros Digitales
Grupo 3A: E1 26 de abril de 2024, la interventoria dio aprobacion y determin el inicio de operacion al grupo 3 a part del 01/04/2024 -411 Centros Digiales 1 en evento de fuerza mayor rad
241033025
€I Centro Digital con ID benefiiario 74573 fue aprobado por la interventoria vista virtual remota, entrando en la etapa de Operacion para el grupo 3 A el 21/05/2024 mediante el radicado
241039797 inicio de operacién para este CD a parti del 1 de junio de 2024
Total Centros Digitales en Operacion: 7468(100%).
A corte de juo de 2025 se cuenta con concepto final de indicadores de calidad y niveles de servicio por parte de interventoria hasta el mes de mayo de 2025 con un cumplimiento del 100%
de estos indicadores.
0.00% 169% Respecto a periodo del informe, la nterventoria emitio concepto finalde indicadores de junio de 2025 con un cumplimiento del 100% de acuerdo con el comunicado CD-INTV-COMCEL-2025
’ ’ 9072 de rad MinTIC 251100165,
5. Efectuar los incrementos periadicos de capacidad y velocidad efectiva de transmision de conformidad con las esty ‘Anexo Técnico.
De acuerdo con o establecido en el Anexo Técnico, numeral 2.3.2 VELOCIDAD EFECTIVA MINIMA DE TRANSMISION DE DATOS. A parii de enero de 2023, %a velocidad minima de
ransmisién de datos Download/Upload de cada Centro Digital debe incrementarse en un 12% anual
0.00% 330% Para el afto 2025, e cual corresponde al tecer incremento anual del 12%, el contratista mediante el comunicado CD-COMCEL-INTV3-3809-24 con radicado Mintic 241102667 present el
plan de incremento de velocidad para el afio 2025. Igualmente, Comeel mediante comunicados con radicado MinTIC 251030593 y 251036651 presents el reporte de cumplimiento de
ampliacion de velocidad de acuerdo con lo establecido en el otrosi No. 3 el contrato de aporte.
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6. Permitir, y colaborar durante la ej 6n del contrato, con el de llo de I tividades de verificacion y segt del de las obli acargo de la interventoria y de la supervision del proyecto. foda las reuniones de Seg las Obligaciones Contractuales convocadas tanto por la Interventoria como por la Supervision.
COMITE OPERATIVO No. 54 JULIO 2025 realizado del 20/08/2025.
REUNIONES DE A LA OPERACION Y
Se llevaron a cabo reuniones d to los dias d lo 2025.
0,07% 4,07% COMITE DE TRASLADOS
Se llevaron a cabo los los dias de to 2025.
REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y GESTION DE PQRSD, radicados MinTIC
Dy a PQRSD los di: les
7. Disponer de un profesional para que se encargue e la gerencia integral del Proyecto, el cual debe asistr a todas y cada una de las reuniones citadas por la Entidad Contratante por medio del supervisor del contrato y/o por el Interventor £130 de diciembre de 2020, mediante radicado No 201078669,COMCEL S.A., presenta el Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Angel Javier Fernandez Ibarra, quien finalizo su
del contrato. gestion en este rol el 22 de julio de 2021.
El 23 de julio de 2021 mediante radicado 211059296 COMCEL S.A. presenta el nuevo Gerente Integral del Proyecto, el Ingeniero Danilo Fernandez, quien finalizo su gestion en este rol el 30
de junio de 2022.
007% 407% £130 de junio de 2022, mediante radicado 221051663 COMCEL S.A. presenta como nuevo Gerente Integral del Proyecto, a Carmen Estela Pilmur, quien desempeiiara este rol a partr del
01 de julio de 20221
EI28 de bre de 2022 con t DIG-INTERV2-0898-2022-REC se notifict por parte de COMCEL S.A. el cambio de Gerente de Proyecto Integral, en el
cual se designo al Ing. Jorge Arturo Cortes Lopezi
8. Obtener y mantener vigentes, bajo su cuenta, todas las licencias, permisos y autorizaciones necesarios para lograr la instalacion, puesta en servicio y operacion de los sitios beneficiados. Mediante los informes mensuales COMCEL S.A. informa que cuenta con las autorizaciones y permisos siguientes:
- Certiicado de Existencia y Representacion Legal Camara de Comercio.
- Registro TIC
Es importante aclarar, que esta informacion es validada por la Interventoria, la cual revisa los informes mensuales y da aprobacion a los mismos.
| Asi mismo, el anexo técnico del contrato establece en su numeral 2. OBLIGACIONES TECNICAS A CARGO DEL CONTRATO - 2.1 PLANEACION DEL PROYECTO, (...) Todos los permisos
0,07% 407% requeridos para ello seran gestionados por el contratista, y la instalacion garantizard la seguridad fisica de los equipos.” (...) ‘Es obligacion del contratista, gestionar y obtener los permisos,
tramites, autorizaciones, asignaciones de frecuencias (caso de enlaces terrestres de microondas) y costos asociados a la instalacion de la infraestructura requerida para cada sitio. La
ubicacion, energia y seguridad del equipamiento de cada sitio sera responsabilidad del contratista de acuerdo con el estudio de campo del sitio que se efectie; asi como la adecuacion de los
sitios para 2 instalacion de s equipos y sus elementos necesarios. . Lo anterior, es de obligatorio cumplimiento por parte del contratsta y es validado por la Interventoria de acuerdo a la
fase del proyecto. COMCEL S.A. mediante los informes mensuales.
9. Cumplir con los offecimientos realizados en el Anexo No. 8 de Requistos Adicionales para Audiencia de Adjudicacion presentados con la propuesta, que corresponden
0,07% 407% Teniendo en cuenta los ofrecimientos realizados por el contratista en el Anexo No. 8 de Requisitos Adicionales para Audiencia de Adjudicacion, en las siguientes obligaciones se presenta el
e g | de avance de I que el contratista debe cumplir
9.2 Cantidad Centros digitales ADICIONALES ofertados a la region (2.809) "Los Centros Digitales adicionales (2809 CD), fueron instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente, el conratista COMICEL S.A. istribuiré de esta manera los 2.809 centros
digitales adicionales del ofrecimiento realizado, de acuerdo con lo anterior, la meta de Centros Digitales Grupo 2 corresponde a 2919 CD,y Grupo 3 con 3034 Centros Digitales.
007% 407% Nota: luego del Otro Si No.1 al contrato 1042-2020 del 31082023 se conforma el Grupo 3 correspondiente a 2,622 CD y Grupo 3A correspondiente a 412 CD.
Con corte al presente informe comeel cumplié con el 100% de los Centros Digitales ofertados como adicionales.l
9.b Cantidad de Meses de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (18 meses) Los Centros Digitales adicionales (2809 CD), fueron instalados en el grupo 2 y 3 en un 50% respectivamente, el contratista COMCEL S.A. distribuy6 de esta manera los 2.809 centros
digitales adicionales del ofrecimiento realizado, de acuerdo con lo anterior,la meta de Centros Digitales Grupo 2 corresponde a 2919 CD,Grupo 3 correspondiente a 2,622 CD y Grupo 3A
El estado relacionado con la Fase de Instalacion y puesta en servicio de los Grupos 1A, 18, 2, 3y 3A se presenta a continuacion:
Reporte de Instalacion y Puesta en Senvicio
Grupo 1A: 758 CD reportados por COMCEL el 30-04-2021, reporte aprobado por la Iterventoria el 23 de julio de 2021
Grupo 18: 757 CD reportados por COMCEL el 30-07-2021, reporte aprobado por la Interventoria el 24 de septiembre de 2021
Grupo 2: 2919 reporte aprobado por la Interventoria el 31 de enero de 2023
Grupo 3: 2622 CD reporte aprobado por la nterventorfa el 11 de septiembre de 2023
Grupo 3A:412CD reporte aprobado por la nterventoria, - E1 21 de mayo mediante radicado Mintic 241039797 la interventoria aprobo el Centro Digital 74573 que en el mes de abril fue
reportado con fueza mayor.
007 orh En Fase de Operacion se encuentra
(Grupo 1A: 758 Centros Digitales - Aprobacion de inicio de operacion 25-09-2021
Nota: El nicio de op y reporte de indicadores de disponibilidad y niveles de servicio del Grupo 1A, inica formalmente a partr del 1/10/2021
Grupo 1B: 757 Centros Digitales - inicio de operacion 01-01-2022.
Grupo 2: 2.919 Centros Digitales - inicio de operacion 01-02-2023.
Grupo 3 : 2622 Centros Digtales - inicio de operacion 01/09/2023
Grupo 3A: 411 Centros Digitales - nicio de operacion 01/04/2024, ID 74573 nicio de Operacion 01/06/2024 Total412
De acuerdo con lo establecido en el otrosi No. 3 suscrito el 28 de febrero de 2025, los meses adicionales ofertados por Comcel quedaron deistribuidos as
* 2026- 4 meses
+2027-6 meses
*+2028- 7 meses
+2029- 1 mes
9.c Cantidad de Mbps de servicio ADICIONALES ofertado a cada centro digital (6Mbps) En el anexo 8 del pliego de condiciones referido en el numeral 4.2.2. PRESENTACION DEL (LOS) ANEXO (S) No.8 DE REQUISITOS ADICIONALES PARA AUDIENCIA DE ADJUDICACION, COMCEL S.A.
oferto una velocidad adicional de 6 Mbps. En el contrato de aporte 1042, Obigaciones Especificas — Nota 1 indica o siguiente:
“Nota 1: Para la velocidad ofertada se debe tener en cuenta la regla de proporcionalidad para Download y Upload, ejemplo: si oferta 2 Mbps adicionales, la proporcionalidad seré 4 a 1, es decir para Download: 2
Mbps y para Upload: 0.5 Mbps, los cuales se sumaran a cada uno de los rangos de velocidad minima establecidos en el anexo técnico.”
De acuerdo por COMCEL SA., iniciales con an las mediciones y apr
/ANCHO DE BANDA [VELOCIDAD) 1
DORWLOADMbpCD | UPLOADMbpICD
7
7
‘Desde el 25 de septiembre de 2021 inicio y de 758 al grupo 1A, ya se inicio el tercer afio de operacion de este grupo.
0,07% 4,07% ‘Desde el 1 de enero de 2022 inicio de 757 Centros. algrupo 1B.
‘Desde el 1 de febrero de 2023 inicid la etapa de operacion y de 2.919 Centros Di 2
Desdeel 1 2023 o 2622 Centros Digitales del grupa 3.
‘Desde el 1 de abril de 2024 inicid a etapa de aperacion y mantenimiento e 411 Centros Digitakes del grupo 3A y desde el 1 de junio de 2024 se inicid la operacion del sitio restante para completar ks 412 Centros
Digitales del grupo 3A.
A partir de enero 2025 se configura el tercer incremento de velocidad anual, por lo cual las velocidades actuales con las que se realizarn las mediciones y aprobaciones correspondientes son:
51>- Marricu ]
Moricula-400 I 5  ——
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10. Las demas detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento el objeto contractual. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS:

PLAN DE DIFUSION (COMCEL)

Ewdencias Estrategia de Difusion junio 2025

rategia para el mes de junio de 2025 fueron presentados por 3 No. CD-
COMCEL INTV3-4730-25 y radicado MinTIC No. 251080913 del 7 de juo de 2025, los cuales presentaron obs ! operador con D-INTV-COMCEL-
2025-8946, radicado MinTIC 251096085 el 22 de julo de 2025,
2. En el comunicado CD-COMCEL-INTV3-5033-25, radicado MinTIC No. 251111481del 28 de agosto de 2025, el operador subsana las observaciones realizadas. Por o tanto, a a fecha de corte del presente
informe las evid la estrategia de 025 se encuentran aprobadas.

Evidencias Estrategia de Difusion julio 2025

Ia estrategia d o para el mes de julio de 2025 fueron presentados por el contratista en el informe mensua, memame camunlcadc No. CD-
COMCEL INTV3-4929-25 y radicado MinTIC No. 251103418 del 8 de agosto de 2025, los cuales presentaron observaciones, estas obs ) operad 0. CD-INTV-
COMCEL-2025-9434, radicado MinTIC 251109521 46125 d agosto do 2025
007% 407% A la fecha de corte del p por

Estrategia de difusion mensual agosto 2025

1. Presentacién def Estaleia de Difsion dolmes de agosto de 2025 medinte ofcio No. CD-COMCEL-DIRNFRA-0561-25 radicado MnTIC No. 251097078 del 24 de oo de 2025 po parte del Conialsa,

2. Remision por parte de la Interventoria Dift d 29 de julio de 2025.

3. Mesa de el31 de juio de & ts reaizados por el Contratista a a nterventoria y la Supervision, en a cual no se generaron observaciones adicionaes. la cuelfue:
documentada mediante Acta 474-COMCEL_31072025.

4. Prsenaion o ausesala Esttegade D.fusmn del mes de agastode 225 reaizado o e d abao eniados por e conttsta mediats coreoseticod a3 de o do 2025

5. EIMi I en cuanto la atencion a los ajustes solicitados.

6.0e acuerdo con o anterior la Interventoria pvucedm a comunicar al Contratista mediante correo ekectrinico de fecha 4 de juio de 2025, que:

(...) las observaciones realizadas por parte del Ministerio han sido atendidas; asi mismo, por parte de la interventoria no se dicionales. En razén a lo anterior, el operador
con la efecucion de la estrategia planteada para el mes de agosto de 2025 (...

7. to de 2025 mediante CD-INTV-COMCEL-2025-9156, radicado MinTIC No. 251102054, esta interventoria ratificé lo anteriormente expuesto.

gia de difusion mensual septiembre 2025
1. Presentacion de a Estrategia de Difusion de septiembre 2025 por parte del Contratista mediante comunicado No. CD-COMCEL-DIRINFRA-0564-25, radicado MinTIC No. 251109483 del 25 de agosto de 2025,

Total 08% 55.1%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 446%
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) | (%) Avance mes 1 (%) Acumulado 1 ‘Actividades realizadas y novedades en el periodo
Total] 0% 0%|
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% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero

0,0%

Cuando se trate de

deberan incluirse todas las

con mas de un (1)

Enfregables [Ponderacién 3 20% Total de Entregabl] 129
Entregable
Productos o Servicio a entregar recibido a Fecha entrega Observaciones por parte del Supervisor
satisfaccion
Plan de Inversion del Anticipo 2911212020 1. Fecha planeada 5 de enero de 2021 Aprobacion al Plan de Inversion del Anticipo V.1 - aprobado Supervision 30 enero/2021 Radicado No. 212005449
10 2. Solictud de juste del Plan de Inversion del Anticipo V.2 - aprobado Supervision 01 abri2022 Radicado No. 222031384
3. Solicitud de ajuste del Plan de Inversion del Anticipo V.3 - aprobado Supervision 05 abril/2023 Radicado No. 2320302150  ©

Entrega Disefios de Marca e Imagen 10 3011212020 La supervision del contrato sefialética remitio ajustes (aviso interno y externo) y Manual de Identidad Visual de acuerdo con los lineamientos del nuevo gobiemo mediante correo electrénico
DIO - Informe Detallado de Ingeneria y Operacion 10 28/01/2021 | Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 de enero de 2021
Plan de Instalacion y Puesta en Servicio 1.0 2801/2021 Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 de enero de 2021
Plan de 10 28/01/2021 | Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 e enero de 2021
Plan de Calidad 1.0 2801/2021 Radicados 211004835, 211004850, 211004851, 211004854 el dia 28 de enero de 2021
Estrategia Anual de Difusion 2021 aio (1 de 9) 10 40612021 Radicado: 211044796 del 040612021
Estrategia Anual de Difusion 2022 afio (2 de 9) 1.0 411112021 Radicado: 211089812 del 04/11/2021
Estrategia Anual de Difusion 2023 aio (3 de 9) 10 12/12/2022___|Radicado 221099363 del 12/12/2022
Estrategia Anual de Difusion 2024 afio (4 de 9) 1.0 2811212024 Radicado 232135962 del 28/12/2023
Estrategia Anual de Dilusion 2025 afo (5 de 9) 10 31/12/2024___|Radicado 241110876 del 31/12/2024
Estrategia Anual de Difusion 2026 afio (6 de 9) 0,0 pendiente
Estrategia Anual de Difusion 2027 aio (7 de 9) 00 pendiente
Estrategia Anual de Difusion 2028 afio (8 de 9) 0,0 pendiente
Estrategia Anual de Difusion 2029 1o (9 de 9) 00 pendiente
Estudios de Campo Grupo 1A 10 110212021 Radicados 211005712 el dia 1 de febrero de 2021
Estudios de Campo Grupo 18 10 29/03/2021 | Radicado 211015952 el dia 1 de marzo de 2021
Estudios de Campo Grupo 2 10 30/07/2021 Radicado 211050198 (241 EC), 211050715 (204 EC) y el 30 de julio de 2021 con radicado 211062040 (3690)
Estudios de Campo Grupo 3 10 28/02/2022 | COMCEL S.A. reporta cumplimiento de la meta mediante radicado 221015160
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 1A 10 30/04/2021 Radicado 211034079 el dia 30 de abril de 2021
Reporte de Instalacion y Puesta en Senvicio Grupo 18 10 3007/2021__|Radicado 211062029 el dia 30 de julio de 2021
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 2 10 29/10/2021 Reporte de Instalacion aprobado por Interventoria mediante radicado 221045613 el dia 09 de junio de 2022.
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 3 0 0100912023 | Grupo 3 Radicdo 231067233 del 8 de septiembre de 2023
Reporte de Instalacion y Puesta en Servicio Grupo 3A . 01/04/2024 Grupo 3A Radicado 241033025 del 26 de abril de 2024. ID 74573 aprobado con radicado 241039797 del 21 de mayo de 2024
Informe Mensual (1 de 106)-enero 2021 10 2510212021 Entrega de subsanacion mensual 211015257;Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0022-21 Rad.211017285
Informe Mensual (2 de 106) - febrero 2021 10 500312021 Comunicado CD-COMCELIINTV-0009-2 rad.211017775; Aprobacion interventoria_CD-INTV-COMCEL-0037-21 Rad. 211024991
Informe Mensual (3 de 106) - marzo 2021 10 9/04/2021 Entrega informe mensual Marzo 2021 Rad.211027386, Subsanacion informe mensual marzo 2021 Rad. 211034244 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0058-21 rad 211036225

30/04/2021
forme Mensuzl (¢ de 106) - abr 2021 0 710512021 Enlrega Inoforme mensual Abril 2021 Rad. 211036290 Subsanacion informe mensual Abril 2021 Rad 211057410, Aprobacion nterventoria CD-INTV-COMCEL-0112-21 Rad 211060203

1610712021
Informe Mensual (5 de 106) - mayo 2021 10 5/08/2021 Entrega Informe mensual Mayo 2021 Rad. 211063886, Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0132-21 Rad. 211066856
forme Mensuzl (6 de 106)-juro 2021 0 2501%2102211 rc;mzmg:gs ;:Drcomcsuwrvrozaz Rad21 211082838,Comunicado CD-COMCEL-INTV-0274-21 Rad. 211085464, Aprobacion de la Interventoria CD-INTV-COMCEL-0206-21
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(de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de inform:

Informe Mensual (7 de 108) - julio 2021 1.0 11/10/2021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-235-21 Rad. 211083238; Aprobacion de la interventoria CD-INTV-COMCEL-0199-21 Rad.211085932
Tnforme Mensual (8 de 106) - agoslo 2021 70 25/11/2021 __|Comunicado CD-COMCELINTV-348-21 Rad. 211096645; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0260-21 Rad 211098653
Informe Mensual (9 de 106) - septiembre 2021 1.0 211212021 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0346 Rad 211098949; Aprobacion interventtoria CD-INTV-COMCEL-0276-21 Rad. 211100884
Informe Mensual (10 de 106) - octubre 2021 70 4/01/2022___|Comunicado CD-COMCELINTV-394-21 Rad. 221000447; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0328-22 Rad.221002388
Informe Mensual (11 de 106) - noviembre 2021 1,0 2710112022 Comunicado CD- COMCEL-INTV-442-22 221006217; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0381-22 Rad. 221008793
Informe Mensual (12 de 106) - diclembre 2021 70 3/0212022___|Comunicado CD-COMCELINTV-463-22 221008348; Aprobacién inerventoria CD-INTV-COMCEL-0393-22 Rad. 221010386
Informe Mensuzl (13 de 106) - enero 2022 10 ;;gigggg Comunicado CD-COMCEL-INTV-651-22 Rad. 221029379;Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0526-22 Rad.221030878
Tnforme Mensual (14 de 106) - febrero 2022 0 700302022 |Entrega informe mensual fbrero 2022 22101 6n Comunicado CD-COMCEL-INTV-0686-22 Rad. 221036413; aprobacion de a nlerventoria CD-INTV-COMCEL-0586-22
Informe Mensual (15 de 106) - marzo 2022 1,0 7104/2022 Entrega informe mensual marzo 2022 Rad. 221028667; CD-COMCEL-INTV-0868-22 Rad. 221049113 ;Alcance CD-COMCEL-INTV-0906-22 Rad. 221051697; Aprobacion
Informe Mensual (16 de 106) - abril 2022 1,0 6/05/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-0907-22 Rad. 221052891; Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-0783-22 Rad.221055555
Tnforme Mensual (17 de 106) - mayo 2022 10 7/06/2022___|Comunicado CD-COMCEL-INTV-0800-22 rad. 221045082, aprobacién inerventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00085-2022 rad. 221064576
Informe Mensual (18 de 106) - junio 2022 1,0 5/08/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV-1023-22 rad.221063181, aprobacién interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00435-2022. rad. 221080382
Tnforme Mensual (19 de 106) - ulo 2022 10 5/08/2022___|Comunicado CD-COMCELINTV-1023-22 rad 221063181, aprobacion inervenoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00436-2022. rad. 221080382
Informe Mensual (20 de 106) - agosto 2022 1,0 9/09/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1122-22 rad.221073064, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-00492-2022 rad. 221083152
Tnforme Mensual (21 de 106) - sepliombre 2022 10 7/10/2022___|Comunicado CD-COMCELINTV2-1268-22 rad.221081070, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01127-2022 rad. 221104437
Informe Mensual (22 de 106) - octubre 2022 1,0 8/11/2022 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1437-22 rad.221090464, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01294-2023 rad. 231004743
nforme Mensual (23 de 106) - noviembre 2022 10 7/1212022___|Comunicado CD-COMCELINTV2-1572-22 rad.221099000, aprobacion nferventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01280-2023 rad. 231003952
Informe Mensual (24 de 106) - diciembre 2022 1,0 10/01/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-1695-23 rad.231001118, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-01534-2023 rad. 231012793
Informe Mensual (25 de 106) - enero 2023 1,0 710212023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2022-23 rad 231032122, aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-02148-2023 rad.231032759
Tnforme Mensual (26 de 106) - febrero 2023 70 9/05/2023___| Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2037-23 Rad 231034017, Aprobacién inferventoria CDIGINTERV2-COMCEL-02231-2023 Rad 231036073
Informe Mensual (27 de 106) - marzo 2023 1,0 21/06/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2136-23. Rad.231045080. Aprobacion interventoria CDIG-INTERV2-COMCEL-02647-2023 Rad.231046764.
Tnforme Mensual (28 de 106) - abr 2023 70 30006/2023___| Comunicado CD-COMCELIINTV2-2181-23 Rad. 231048863 Aprobacion nlerventoria CDIGINTERV2-COMCEL-02776-2023 Rad 231049314
Informe Mensual (29 de 106) - Mayo 2023 1,0 26/06/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV2-2123-23 Rad 231044019. Observaciones interventoria V1 CDIG-INTERV2-COMCEL-02715-2023 Rad 231048188.
Tnforme Mensual (30 de 106) - Junio 2023 70 1200712023___| Comunicado CD-COMCEL-DIRINFRA-0391-23 Rad 231051909, Remision Informe menisual [uno 2023 Observaciones infervenloria CD-INTV-COMCEL-2023-548 Rad. 231081318
Informe Mensual (31 de 106) - Julio 2023 1,0 8/08/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2344-23 Rad.231079544 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-2023-498 Rad.231079856
Informe Mensual (32 de 106) - Agosto 2023 1,0 7/09/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2340-23 Rad. 231079101 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-2023-618 Rad. 231082925
Informe Mensual (33 de 106) - Septiembre 2023 1,0 6/10/2023 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2323-23 Rad. 231075896 - Remision Informe mensual de septiembre 2023 V1
Tnforme Mensual (34 de 106) - Oclubre 2023 70 T0111/2023___| Comunicado CD-COMCELINTV3-2505-24 Rad 241000501 Aprobacion nlerventoria CD-INTV-COMCEL-2023-1233 Rad 241001551
Informe Mensual (35 de 106) - Noviembre 2023 1,0 29/01/2024 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2537-24 Rad. 241004340.Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-1388 Rad. 241006290
Informe Mensual (36 de 106) - Diclembre 2023 0 2200272024 |Cominicado CD-COMOELINTV3-2616-24 Rad. 241017599 Aprobacion nferventoria OD-INTV-COMCEL-2024- 1655 Rad. 241013662
Informe Mensual (37 de 106) - Enero 2024 1,0 18/03/2024 Cominicado CD-COMCEL-INTV3-2738-24 Rad. 241020548 Aprobacion interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-2103 Rad. 241023112
Informe Mensual (38 de 106) - Febrero 2024 1,0 7/03/2024 Cominicado CD-COMCEL-INTV3-2704-24 Rad. 241017589 Observaciones interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-2043 Rad. 241021894
Tnforme Mensual (39 de 106) - Marzo 2024 0 5/0412024___|Comunicado CD-COMCELINTV3-2788-24 Rad. 241025711 Aprobacion inerventoria CD-INTV-COMCEL-2024-3374 Rad. 241055864
Informe Mensual (40 de 106) - Abrl 2024 10 8052024 |Comunicado CD-COMCEL-INTV3-2894-24 Rad. 241036030 - Remision Iforme mensual de abril 2024 V1., Aprobacion inferventoria V3 CD-INTV-COMCEL-2024-3251 Rad. 241053126
Informe Mensual (41 de 106) - Mayo 2024 1,0 11/06/2024 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3017-24 Rad. 241045649 - Remision informe mensual de mayo 2024 V1, Aprobacion interventoria V3 CD-INTV-COMCEL-2024-3714 Rad. 241063294
Informe Mensual (42 de 106) - Junio 2024 1,0 8/07/2024 Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3111-24 Rad. 241053535 -Remision informe mensual de junio 2024 V1 Aprobacion interventoria V3 CD-INTV-COMCEL-2024- 4308 Rad 241076311

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3244-24 rad MinTIC 241063618 Remision Informe mensual julio 2024 V1
Informe Mensual (43 de 106) - Julio 2024 10 810812024 Concepto de aprobacion Interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-4814 rad 241087863 del 21/10/2024

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3392-24 rad 241073319 - Remisién informe agosto 2024 V1
Informe Mensual (44 de 106) - Agosto 2024 10 610912024 Concepto de aprobacion Interventoria CD-INTV-COMCEL-2024-5757 rad. 2441101433 del 23/12/2024

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3561-24 rad MinTIC 241083362 Remision informe septiembre 2024 V1
Informe Mensual (45 de 106) - Septiembre 2024 10 THO2024 | Sonepto de aprabacion Inferventoria CD-NTV-COMCEL-2025-658 rad. 251018113 del 190212025

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3728-24 rad MinTIC 241094111 Remision informe octubre 2024 v1
Informe Mensual (46 de 106) - Octubre 2024 10 81112024 | unicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-6072 rad MinTIC 251005861 del 2010112025

P Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3819-24 rad MinTIC 241103636 Remision informe noviembre 2024 V1

Informe Mensual (47 de 106) - Noviembre 2024 10 91212024 ¢ municado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-7008 rad MinTIC 251020658 del 17/03/2025

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-3914-25 rad MinTIC 251001937 Remision informe diciembre 2024 V1
Informe Mensual (48 de 106) - Diciembre 2024 10 90112025 | & unjcado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-7160 rad MinTIC 251034595 del 271032025

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4060-25 ad MinTIC 251013683 Remision nforme enero 2025 V1
Informe Mensual (49 de 106) - Enero 2025 10 7I0212025 | & unicado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-7546 rad MinTIC 251046833 del 2510412025

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4185-25 rad MinTIC 251026236 Remision inorme febrero 2025 V1
Informe Mensual (50 de 106) - Febrero 2025 10 710812025 | Gomunicado de aprobacién CD-NTV-COMCEL-2025-7568 rad MinTIC 251051776 del 07/05/2025

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4282-25 rad MinTIC 251039245 Remision informe marzo 2025 V1
Informe Mensual (51 de 106) - Marzo 2025 10 710412025 | Gomunicado de aprobacién CD-INTV-COMCEL-2025-8527 rad MinTIC 251076059 del 2710612025

Comunicado CD-CONCELNTV34361-25 d NTIC 251053008 remison nforme abrl 2025 VT
Informe Mensual (52 de 106) - Abril 2025 10 80512025 | & municado de aprobacion CD-INTV-COMCEL-2025-9126 rad MinTIC 251100568 del 0110812025

Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4615-25 rad MinTIC 251068009 remision informe mayo 2025 V1
Informe Mensual (53 de 106) - Mayo 2025 10 910612025 | omunicado de aprobacién CD-NTV-COMCEL-2025-9315 rad MinTIC 251106612 del 05/08/2025
nforme Mensual (54 de 106) - Junio 2025 00 710712025 ___|Comuricado CD-COMCELINTV3-4730-25 rad MinTIC 251080913 remision nforme juio 2025 V1
Tnforme Mensual (55 de 106) - Jullo 2025 00 8/06/2025___|Comunicado CD-COMCEL-INTV3-4929-25 rad MinTIC 251103418 remision informe jullo 2025 V1

Porcentaje de Avance £
% Acumulado Avance Entregables I %
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio [ 557%
3] io tiene derivada? o o Namero de contratos
acién de contratos derivados)

derivados a la fecha
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual

Causas nll:zgf;n Gestion Adelantada Resultados Obtenidos

Informe de Presunto Incumplimiento a la OBLIGACION DE LEGALIZACION DE RECURSOS CONTRATO ESTATAL DE APORTE 1042 DE 2020. COMUNICACION CELULAR Informe inicial de apertura radicado MINTIC N.° 221041542, 1.03/0612022 6n de Gestion Contractual - Grupo de Actuaciones 1 Radicado No 222055507 —

S.A.- COMCEL SA. Expediente 15 Juridicos 1. Cierre del expediente No. 15 por medio de la resolucion 3002 del 25 de agosto del 2022 - (Expediente no. 15 - Legalizacion de recursos).

. Cierre de la actuacion por medio de N.* Resolucion 03002 de 25 agosto 2022.
Informe inicial radicado MINTIC No. 221035653. Informe inicial radicado MINTIC No. 221035653.

Informe de Presunto Incumplimiento Expediente 16 Juridicos
Cierre de la actuacion por medio de Resolucion N.* 03098 del 01 de septiembre de 2022 Cierre de la actuacion por medio de Resolucion N.2 03098 del 01 e septiembre de 2022

5 . . Apertura de la actuacion por medio de radicado MINTIC N.2 221042587 Apertura de la actuacion por medio de radicado MINTIC N.2 221042587

Presunto Incumplimiento OBLIGACION TRANSFERENCIA DE BIENES AL PATRIMONIO AUTONOMO E INVENTARIO . Expediente 17. Juridicos | i e e Ia actuacion por medio de Resolucion N.2 03443 del 05 de oclubre de 2022 Cierre de la actuacién por medio de Resolucion N.° 03443 del 05 de octubre de 2022

Informe de presunto incumplimiento respecto a la ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO, Y OTRAS OBLIGACIONES GRUPO 2 META 10. radicado por la Apertura de la actuacion por medio de radicado MINTIC N.* 221049636, Apertura de la actuacion por medio de radicado MINTIC N2 221049636,

interventoria a la entidad mediante comunicado CD-INTV-DIRINFRA-0781-22 con radicado MINTIC No. No.221049636 del 24 de junio de 2022. Expediente 21 Juridicos
Cierre de la actuacion por medio de la Resolucion N.2 1772 del 15 de noviembre 2022. Cierre de la actuacion por medio de la Resolucion N.2 1772 del 15 de noviembre 2022.
| Apertura de la actuacion por medio de radicado MINTIC N.2 221044681 | Apertura de la actuacion por medio de radicado MINTIC N.2 221044681

Informe presunto incumplimiento a la ETAPA DE INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO -META 12 Reporte de la instalacion y puesta en servicio del Grupo 3 Juridicos

atreinta y cinco por ciento (35%) de los Centros Digitales. Expediente 19 Cierre de la actuacion con Resolucion N.* 00569 del 06 de febrero de 2023 se revocd en todas sus partes la Resolucion N.” | Cierre de la actuacion con Resolucion N.* 00569 del 06 de febrero de 2023 se revocd en todas sus partes la Resolucion N.° 04326 del 1 de diciembre

04326 del 1 de diciembre de 2022 y se archivo el expediente 19 de 2022 de 2022 y se archivo el expediente 19 de 2022
Apertura del informe e presunto incumplimiento mediante radicado Mintic 22107475 16/09/2022 Apertura del informe de presunto incumplimiento mediante radicado Mintic 22107475 16/09/2022
Medant radicad Minc 242054102 desde actuaciones adinstatias notfican aa supervisn dl archiv cel expeients | Medante racicado Min 242054102 desde actuacones administatiias notfican aa supenvisin clarchiv delexpedente 30 medant a

Grupo 1Ay 18, i. Meta 11y 16 del Grupo 2  i. Meta 13 y 17 del Grupo 3. Expediente 30 (CLAUSULA PENAL. Juridicos |30 mediante la resolucion 01747-2024 la cual resuelve: Archivar el resolucion 01747-2024 Ia cual resuelve: Archivar el contractual contenido en el expediente N.° 30 de
contenido en el expediente N.” 30 de 2022, adel contra de C; 6n Celular S.A, Comcel S.A, identificada con {2022, adelantado en contra de Comunicacion Celular S.A, Comcel S.A, identificada con NIT. 800.153.993-7, de conformidad con lo expuesto en la
NIT. 800.153.993-7, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta resolucion parte motiva de esta resolucion
6."Mediante comunicado con consecutivo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1565 y asunto: Informe por presunto incumplimiento No. | 6. "Mediante d fivo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1565 y asunto: Informe por presunto incumplimiento No. 1 — Comcel SA. -
1~ Comoel $.A. - Cantidad de muestras Indicador de Velocidad /1.0 241011159 14/02/2024. Cantidad de muestras Indicador de Velocidad V1.0 241011159 14/02/2024 29/02/2024 "De conformidad con el radicado No 241011159 acerca del
6. Mediante correo elctronico de la supervsion se le pide alcance a el IPI con asunto Cantidad de muestras e velocidad Informe por presunto incumplimiento No. 1 ~ Comcel S.A, ~ Canfidad de muestras Indicador de Velocidad y la mesa de trabajo del dia 29 de febrero
donde se solicita: de 2024, sobre el cual desde la Supervision se indicaron las observaciones del documento, se requiere la actualizacion y ajuste de los periodos de
aValidar de forma integral los radicados relacionados en el documento, toda vez que, se identifca la cita del mismo radicado y tasacion, de la siguiente manera:
con fechas y asuntos diferentes, de la misma manera, incluir las portadas de radicado de la plataforma Integratic dentro de | Validar de forma integral los radicados relacionados en el documento, toda vez que, se identifca a cita del mismo radicado con fechas y asuntos
cada documento diferentes, de la misma manera, incluir las portadas de radicado de la plataforma Integratic dentro de cada documento
b.Incluir el material probatorio relacionado en links que hacen referencia a la informacion de Comcel S.A. dentro de un link | Incluir el material probatorio relacionado en links que hacen referencia a la informacion de Comeel S.A. dentro de un link abierto de la interventoria
abierto de la interventoria para la constta de cualquier usuario parala consulta de cualquier usuario.

bre los cuales hace parte region A. Relacionar los departamentos sobre los cuales hace parte region A.

d.Organizar en el cuadro resumen de indicadores mensuales del numeral 15, la trazabiidad completa que corresponde a cada | Organizar en el cuadro resumen de indicadores mensuales del numeral 15, la razabilidad completa que corresponde a cada mes,
mes. Validar la pertinencia de Ia tasacion para los meses de octubre, noviembre de 2023 teniendo en cuenta que en la trazabilidad del documento se
e.Validarla pertinencia de la tasacion para los meses de octubre, noviembre de 2023 teniendo en cuenta que enla encuentra el cumpiimiento de los hitos por parte del Operador.

Informe por presunto incumplimiento No. 1 - Comoel S A — Canfidad de. muesras Indicador de Velocidad V1.0 Juridicos | razabllidad del documento se encuenira el cumplimiento de los hitos por parte del Operador. No se encuentra la tasacion de los meses de julio, agosto y septiembre de 2023, meses que de acuerdo al documento persisten en su presunto
o se encuentafa tasacien d o3 messs ce ulo, agosto y sepembre de 2023, messs que do aouerdo l cocurerto incumplimiento.
persisten en su presunto Inclui ena el mes de enero de 2024 Incluir en la actualizacion del documento el mes de enero de 2024.
g Revisar la indicidencia de Ia certificacion de cumpliimiento del requisito de entrega de los indicadores de calidad y niveles de |Revisar la indicidencia de la certiicacion de cumplimiento del requisito de entrega de los indicadores de calidad y niveles de rca
senvicio expecida acerca del desembolso 13, rene aa tasacién de la mula esimada por el presunto incumplimiento en o |del desembolso 13, rente @ tasacén de a multa estimada por el presunto incumplimiento en o referente  f entrega de a DATA de los
referente a la entrega de la DATA de los indicadores de velocidad para los meses de julio, agosto, septiembre de 2023 indicadores de velocidad para los meses de julo, agosto, septiembre de 2023
h.Recomendar a la Supervision el valor de la tasacion respecto del rango minimo y méximo definido en la ci4usula 13 numeral | Recomendar a la Supervision el valor de Ia tasacion respecto del rango minimo y méximo definido en la cléusula 13 numeral 3 del contrato de aporte
3 del contrato de aporte No 1042 de 2020. No 1042 de 2020."
Mediante Radicado 241017615 consecutivo CD-INTV-DIRINFRA-2024-1876 y asunto: Respuesta a: “Solicitud alcance De acuerdo con la *Solicitud alcance Informe por presunto incumplimiento No. 1 - Comcel S.A. - Cantidad de muestras Indicador de Velocidad”
Informe remitida el 29/02/2024 mediante el correo oficial de la supervision del contrato, en el cual se solicto dar alcance al informe sefialado anteriormente,
por presunto incumplimiento No. 1 - Comeel S.A. - Cantdad de muestras Indicador de Velocidad". Contrato de aporte No. |informamos que mediante comunicado CD-COMCEL-INTV3- 2676-24 Comcel dio respuesta al requerimiento No. 23 remitido por esta Interventoria,
1042 de 2020 porlo cual se esta evaluando la informacion entregada con el fin de verificar el cumplimiento
REFERENCIA: correo electronico del 29/02/2024 correo oficial de la Supervision. de la obligacion contractual y asi mismo informar a la Entidad contratante lo que corresponda.
6. CIERRE DEL IPI "Mediante consecutivo: CD-INTV-DIRINFRA-2024-2383 y asunto: Cesacion de informe de posible

pruebas de velocidad, No. 23. radicado Mintic 241033027 2610412024

Mediante Comunicado con radicado 241108844 y asunto se da apertura Informe por presunto incumplimiento No. 2 - Se traslada informe de presunto ala de Actuaciones Estado- abierto- Expediente 1 de 2025
COMCEL - ComisionesFiduciarias

Informe por presunto incumplimiento Comisiones Fiduciarias ~ Comcel S.A. ~ Expediente 1 de 2025 Juridicos
Mediante comunicado con consecutivo CD-INTV-DIRINFRA-2025-6119.y asuntorInforme por presunto i No.03 |Mediant d fivo CDIG-DIRINFRA-MINTIC-921-25 y asunto: Registro de Bienes en el Patrimonio Auténomo e Inventario
- COMCEL - Registro de bienes en el Patrimonio Auténomo e Inventario actualizado del Proyecto- Apertura con radicado  |actualizado - Contrato de aporte 1042 2020, se traslada a Actuaciones Administrativas mediante radicado Mintic 252075403 17-05-2025
Mintic 251014413- 7-02-2025

Informe de presunto incumplimiento Registro de Transferencia de bienes- Expediente 13-2025 Juridicos
Para el mes de agosto de 2025 el Operador COMCEL solicits a la interventoria concepto para los Centros Digitales, con La inerventoria emitio conceptos de favorabilidad para aquellos Centros Digitales que aplican a la parada de reloj por hechos no atrbuibles al
motivo de Paradas de Reloj por hechos no atribuibles al contratista con radicados 251100435, 251100444, 251100447, Operador con los radicados 251104982, 251104985, 251104986, 251104992, 251104998, 251095861, 251094244, 251103688, 251085306,
251100450, 251101092, 251101101, 251101118, 251101123, 251101145, 251101970, 251101986, 251102006, 251102605, | 251095867, 251106082, 251106085, 251106087, 251106081, 251106080, 251106578, 251107321, 251110521, 251110528, 251110538,
251102614, 251102617, 25104122, 251104132, 251104839, 251104843, 251104849, 251105330, 25105334, 251105377, | 251110548, 251110554, 251110561, 251110564, 251111502, 251111506, 251111509, 251111510, 251111512, 251111513, 251111514,
251106450, 251106451, 251106454, 251106478, 251107127, 251107134, 251107140, 251107618, 251107625, 251107669, (251112060, 251112061, 251112062, 251112063, 251112084 y 251112073

§ 251107672, 251108086, 251108089, 251108096, 251108720, 251108724, 251108729, 251108737, 251109267, 251110713,

Paradas de Reloj Jurdicos 251110725, 251110734, 251110747, 251110752, 251110766, 251110768, 251111367, 251111372, 251111374, 251111893
y 251111920

e ventos e Fuerza Mayor Juridicas | Pra este mes no se presentaron Eventos de Fuerza mayor
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/0 COOPERANTE
'"”e'"e"“: de ve'“'d‘ad :°; E‘ 'e"““"‘;? 2173'::5':; a 4(00 Ce‘"'“’sznn‘ggales atendidos °‘°" '|e°”°‘°g‘a 'e”es‘"‘dq‘;e; a "w‘dﬁ Para el periodo se presento el cumplimiento del mes 4 de incremento de velocidad de 400 Centros Digitales de (Rango 1 al Rango 3y Rango 2a
Cumplimiento Incremento de velocidad en 400 Centros Digitales Acuerdo Congiliatorio Técnicas | éncueniran con velocidad Download de 13,44 Mops (vigente en 2023), para que preste el serviclo con velocidad Download | o204 e 2oiique) derivado de las obligaciones producto del acusrdo concifatorio enire el FONDO UNICO DE TIC y COMUNICACION

de 20,16 Mbps (vigente en 2023), 0 su equivalente en funcién de la vigencia y rango de matricula en que se implemente el

incremento de velocidad CELULAR COMCEL SA.

Reconocimiento del costo fijo de permanencia fa de la Interventoria por un periodo de 13 meses
Reconocimiento de § 1.350.353.706 por concepto de mayor permanencia de la interventoria, acuerdo conciliatorio. Financieras  |operacion de los Centros Digitales objeto del contrato, el valor total es un monto sin actualizacion alguna de ($1.350.353.706),
por concepto de la mayor permanencia de la Interventoria, valor que seré consignado por COMCEL SA.

lacuenta ahorros No. 256-15897-3 del P.A CLARO CD REGION A notificada por la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.

Comcel notifica que el 26 de septiembre de 2024 se dio cumplimiento de la obligacion mencionada correspondiente al pago de $1.350.353.706,00, a

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

(GARANTIAS:

Actuaizacion de poizas: OTROSI No3

Teniendo en cuenta el Otrosi No.3 levado a cabo el 28 de febrero de 2025, se requirié a Comeel S.A. e 03 de marzo de 2025, se solcité al Contratista la actualizacién de las poizas mediante radicado 252033864; el Conlratista remiti los documentos mediante radicado No 251024425 y la Iterventoria remito su validacion con radicado 251025587 y posterior concepto de cumpimiento con radicado 251032416; este Glimo fue trasladado a la Subdireccién de Gestion Contractual para su verificacidn y aprobacion.
|Aprabadas el dia- por parte de la Subdireceion de Gestion Contractual 31-03-2025.

(OTROS! No 1: Cargue a secop el dia 31 de agosto del 2023

ACTAS DE FUERZA MAYOR: Radicadas en plalaforma secop el dia 30-06-2023.

1. Acta de grupo 18 meta 7- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor 52 dias;
2. Acta de grupo 2 meta 10- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor de 62 dias;
3. Acta de grupo 3 meta 12- Reconocimieno de eventos de fuerza mayor de 90 dias.

ACUERDO CONCILIATORIO;
Radicacion ala Unidad de Coordinadora de Procuadurias Judiciak dela Nancion (Reparto) Con radicado Mintic 232083012 el dia 31-08-2023 - Po reparto se le asigno a a procuradora Diana Marcela Garcia con numero de radicado 2023-560550.
Trazabiidad de los Autos,

1.AUTO ADMISORIO DE SOLICITUD AUTO No 01 trece (13) de octubre de 2023

RESUELVE: PRIMERO: Admitr la solcitud v (FUTIC)a P legal Y COMCEL S.A por medio de su representante legal el dia 31 de agosto de 2023,

2.AUTO FIJA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL AUTO No 02 Bogoté DC, decinuee (19)doocibre do 2023

PRIMERO: Requeri a s partes para que dentro de los dos (02) o tes d tos, la parte motiva jio ala ANDJE:
Otro si del contrato de aporte 1042 de 2020. Poizas del olro s, si hay lugar a elas.

|SEGUNDO: Sefiaar el dia 26 de octubre de 2023 a fa hora de las 10:00 am, , por o que desde ahora se les requiere para se instalen el programa MICROSOF T TEAMS para reizacién de la audiencia.

3.AUTO REPROGRAMA FECHA Y HORA DE AUDIENCIA AUTO NO (25) de octubre de 2023.
Seitalar el dia 29 de noviembre 2023  la hora de las 10:00 am, para la audiencia de concifacion extrajudicial,

enviada dentro de los 3 dias siguientes al Triounal para la aprobacion judicial y  la Contraloria General para su concepto.

4. La soicitud de concialiacion conjunta fue aprobada por la Procuraduria General de la Nacion el 29 de noviembre del 2023,

5. El dia /1212023 fue traslada el acta de reparto al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE con radicado

6.El acuerdo conciliatorio se encuentra aprobado por la Procuraduria General de la Nacidn mediante acta de aprobacion que lleva por radicado

E-2023-560550 \nlemo 2023-001, mediante auto del 10 de abril de 2024 fue aprobado el awende conciltorio pora Seccidn Tercera_Subseccién” C del Tnb«na\ Administrativo de Cundinamarca MP. Maria Cristina Quintero Facundo, notificado a la entidad el 23 de abril de 2024.

Aut parte de el TRBUNAL 0 DE C - SECCION TERCERA -
Conforme alo exmesm €l TRIBUNAL VO DE ION UBSECCION “C” resolio asi
PRIVIERO: Aprobar el acuerdo conciiatorio bgrado €129 de noviembre de 2023, entre FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES y COMUNICACION CELULAR S.A- COMCEL S A, por la suma de treinta y nueve millones, mil novecientos treinta pesos (§20.639.064.930), conforme los ap: providencia
ISEGUNDO: advierte a los ext e | del . prestarén . ytendra Juzgada, a2t porlacual o sanprocedentes nuevas pe liatorias por los mismos hechos ni demandas ante la o las
TERCERO: COMUNICACION CELULAR S A- coMcELs A., hoy CLARO, cumpira kz d 35,

[ACTAS DE EVENTO DE FUERZA MAYOR: 1. Acta de grupo 1B meta 7- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor 52 dias;
2. Acta de grupo 2 meta 10- Reconocimiento de eventos de fuerza mayor de 62 dias;
3. Acta de grupo 3 meta 12- Reconocimieno de eventos de fuerza mayor de 90 dias.

ACTAS DE CAMBIOS:
1. Acta de camtios grupo 2- 22 cambios: Queda en firme el dia 26 de octubre 2023, s fimo por las partes Supervision, Interventoria- Operador
2. Acia de Canios de gpo - 114 caios; Qe e e e ia 15 de diiemore e 2023, oo e supenisin nenenor, Operaor

3. Acta de Cambios de grupo 3A- los cuales de a bolsa del 15% de traslad Io establ aporte 104 mediante el Otrosi No. 1 : Queda en firme el dia 30-05-2024, se firmo por las partes supervision, Interventoria, Operador.
ACTAS DE TRASLADOS:
1. Acta de trastalados #1 - 8 traslados + 20 cambios contabiizados como traslados de acuerd | de grupo 3A: Queda en fime el dia 27 de septiembre de 2024 se firmo por las part 6n - Operador, con Vio.Bo de intenventoria

2. Acta de traslados #2 - 29.33 - 7 reinstalaciones, 8 reubicaciones y 19 trasados
3 Acta de raslados #3 -63.33 - 55 einstalaciones, 24 reubicaciones y 21 rasiados
4. Acta de traslados #4 - 346 - 26 reinstalaciones, 13 reubicaciones y 13 trasados
Movimientos cargados a la Bola: 165.33

1 trasiado equival a 3 reinstalaciones

1 trasiado equival 2 1 reubicacion

(OTROSI No. 2. Susciito y e firme en ka lataforma secop el dia 22.07-2024
(OTROSI No. 3 Suscrtoy en fime en la pataforma secop el dia 28-02-2025

DEMANDA ARBITRAL 158208- COMCEL- FONTIC- 13-05-2025
‘La )

arbitral 159208- Comcel- Fondo Unico y soliitan dar respuesta  unas interrogantes- 13-05-2025.

“Med DIG-DIRINFRA-INTER! y asunto: Demanda Arbitral No. 158208 - Contrato de Aporte No. 1042-2020 Traslado de soicitud con radicado Mintic 252073445 del 13 de mayo de 2025- Se contestacion 252074720 14-05-2025,

* Mediante comunicado con consecutivo: CDIG-DIRINFRA-MINTIC-925-25 y asunto: Traslado de demanda arbitral 158208 y solcitud con radicado MINTIC 13 de mayo de [ traslado a Actuacione Mintic 252077003- 19-05-2025.
“Mediante comunicado con consecutivo: CD-INTV-DIRINFRA-2025-7887 y asunto: Demanda Arbitral No. 158208 - Contrato de Aporte No. 1042-2020 - Trasiado de sofcitud con radicado Mintic 252073445 del 13 de mayo de 2025- La Imsrvenmna da Med 251057800- 19-05-2025.
Mediante comunicado con consecutivo: CDIG-DIRINFRA-MINTIC-871-25 y asunto: Respuesta sofcitud de insumos. Arbitral No. 156208 251057800- Se traslada a Jurdica Mediante radicado Mintic 252077448, 19-05-2025

Reviso:

cHuBB
| Cumplimiento 68938- anexo 29,

RCE- Anexo 6,7.8.

En el marco del contrato de aporte 1042 2020 y segun la cléusula séptima del otrosi No3 quE indica: (...) se obliga a modificar las i rte No. 1042 de- las di tablecid: | presente otrosi y a entregar fas i tualizadas al "ONDO UNICO DE TIC dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion de este otrosi, de conformidad con el articulo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015. i) cada vez que se suscriba un Otrosi al Contrato de
Aporte, evento en el cualdebers actuaizar el valor de ias con el SMLMV d 1 que se fime el Otrosi i) Ia Etapa Operacion, periodo 2, del Conlrato, e SMLMY expedicion y i) en caso de ocurrencia de sinestro para ko casos sefados en el Contralo de Aporte...). De o anterior I con radicado Minic 18 de juio
de 2025, actualzacion de poiza RCE 55919 anexos 9,10, 11, delamisma se encueniran en revisién para ser trasiadados a a Subdireccion de Gestion Conlractual para su aprobacion.

4. AUDIENCIA 29 DE NOVIEMBRE 2023 -Se realizo audiencia de conciliacion el 29 de noviembre de 2023, la Procuraduria aprobo la solcitud conjunta d 6n, considerando que se ajusta juridi las normas aplicables, iguaimente que los conceptos técnico y financiero no ¥ soportan & las partes en la solcitud. Conforme a ko expuesto y altramite legal de a conciacion. €1 acta de aprobacion de la concificion leva por radicado E-2023-560550 Intemo 2023-001 sera

INFORMACION VIGENCIAS FUTURAS

Vigencia Recurso para la vigencia Rubro
2024 $93.139.177.300,00 C-2301-0400-20
2025 $99.768 662.635,00 C-2301-0400-20
2026 §107.136.933.738.00 C-2301-0400-20
2027 § 115.097.924.357,00 C-2301-0400-20
2028 §123.967.145.418.00 C-2301-0400-20
2029 §132.995.846.679,00 C-2301-0400-20
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO > |

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE
SUSCRIPCION DEL INFORME
Nombre Supervisor: - MARGARITA HERNANDEZ CORTES - ASESORA 1020-13 DEL DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE Firma del Supervisor:
CONECTIVIDAD - - - -
“Los datos proporcionados serén tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
Original: Expediente del Contrato

Copia: Oficina para a Gestion de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe 051 contrato de aporte No 1042 de 2020 Agosto 2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250911-200855-2d593-93323908 Creacion: 2025-09-11 20:08:56

- Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacion: 2025-09-12 11:27:24 para verificacion

Revisién: Equipo de apoyo a la Supervisién

Jeany Camelo Vega

Jenny Camelo Vega

52215673

jcamelov@mintic.gov.co

Contratista

Fondo unico de la tecnologia y las comunicaciones

Revisién: Equipo de apoyo a la Supervisién

Mnm y Od)\mm Q

Maria Fernanda Palacio Castro
1053817727
mpalacio@mintic.gov.co
Contratista

Ministerio Tic

Revisién: Equipo de apoyo a la Supervisién

S Mhtcho. C.

Ivan Camilo Mahecha Curvelo
1234097004
imahecha@mintic.gov.co
Contratista

FUTIC

Revisién: Equipo de apoyo a la Supervisién

H@go Andges Grana 1a
1016046140
hgranados@mintic.gov.co
Contratista

Direccién Infraestructura




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Informe 051 contrato de aporte No 1042 de 2020 Agosto 2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250911-200855-2d593-93323908 Creacion: 2025-09-11 20:08:56

- Escanee el codigo
Estado: Finalizado Finalizacion: 2025-09-12 11:27:24 para verificacion

Firma: Supervisora

Ao s <

Margarita Hernandez Cortés
51.581.437
mhernandezc@mintic.gov.co
Asesora 1020 - 13

Direccion de Infraestructura

Revisién: Equipo de apoyo a la Supervisién

-A\-Q_\OY\A(O—I Nom :‘?O\QU\)

Alejandra Novoa Franco

1053776346

anovoa@mintic.gov.co

Comunicadora Direccion de Infraestructura

Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones

Revisién: Equipo de apoyo a la Supervisién

B

rcela Leon Barrera
1018496394
gleon@mintic.gov.co
Contratista

MINTIC

Revisién: Equipo de apoyo a la Supervisién

s (s L.

ELCY ELVIRA PEREZ MENDOZA

45535579

eeperez@mintic.gov.co

CONTRATISTA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - MINTIC




REPORTE DE TRAZABILIDAD

Informe 051 contrato de aporte No 1042 de 2020 Agosto 2025

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250911-200855-2d593-93323908

Estado: Finalizado

Creacion: 2025-09-11 20:08:56
Finalizacion: 2025-09-12 11:27:24

Escanee el cadigo
para verificacion

Hugo Andrés Granados Garcia
hgranados@mintic.gov.co

Env.: 2025-09-11 20:09:09
Lec.: 2025-09-11 20:09:33

Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-09-11 20:09:41
Direccion Infraestructura IP Res.: 191.156.229.134
Ivan Camilo Mahecha Curvelo Env.: 2025-09-11 20:09:41
L imahecha@mintic.gov.co Lec.: 2025-09-11 20:10:14
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-09-11 20:10:22
FUTIC IP Res.: 191.95.50.110
Maria Fernanda Palacio Castro Env.: 2025-09-11 20:10:22
L mpalacio@mintic.gov.co Lec.: 2025-09-11 20:14:26
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-09-11 20:14:36
Ministerio Tic IP Res.: 191.156.224.100
Jenny Camelo Vega Env.: 2025-09-11 20:14:36
L, jcamelov@mintic.gov.co Lec.: 2025-09-11 22:24:55
Revision ) Aprobado
Contratista Res.: 2025-09-11 22:24:58
Fondo unico de la tecnologia y las comunicaciones IP Res.: 152.202.125.231
ELCY ELVIRA PEREZ MENDOZA Env.: 2025-09-11 22:24:58
L, eeperez@mintic.gov.co Lec.: 2025-09-11 22:48:23
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2025-09-11 22:48:29
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - MINTIC IP Res.: 191.156.157.245
Gina Marcela Leon Barrera Env.: 2025-09-11 22:48:29
leon@mintic.gov.co Lec.: 2025-09-11 23:20:31
Revision g @ g Aprobado
Contratista Res.: 2025-09-11 23:20:35
MINTIC IP Res.: 181.32.174.173
Alejandra Novoa Franco Env.: 2025-09-11 23:20:35
L anovoa@mintic.gov.co Lec.: 2025-09-12 07:04:10
Revisiéon ) 8 L Aprobado
Comunicadora Direccién de Infraestructura Res.: 2025-09-12 07:04:17
Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las IP Res.: 186.84.234.212
Margarita Hernandez Cortés Env.: 2025-09-12 07:04:18
. mhernandezc@mintic.gov.co Lec.: 2025-09-12 11:27:11
Firma Aprobado

Asesora 1020 - 13
Direccion de Infraestructura

Res.: 2025-09-12 11:27:24
IP Res.: 190.145.189.98
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