FORMATO
INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

Caédigo: F-GDC-28
Version: 02
Fecha: 03/11/2023

1016 No. CONVENIO: 1016 No.

No. CONTRATO: INFORME:
OBJETO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION PARA COFINANCIAR LA AMPLIACION DE LA CARRERA 43 A EN EL MUNICIPIO
CONTRATO: DE SABANETA.
CONTRATISTA: MUNICIPIO DE SABANETA
NIT O CEDULA: 15507768 SUPERVISOR: | SANTIAGO RODRIGUEZ
VALOR. $ 60.850.969.859 VALOR $ 28.764.298.457 PERIODO EVALUADO

: ADICIONAL:

, 24 MESES (2022+2023) +12 (2024) +12(2025) | PLAZO 12 MESES (TERMINA DIC31/2025) HASTA:
PLAZO: ADICIONAL:
FECHA DE INICIO: 30 de diciembre de 2021 FECHA REINICIO: | N/A AGOSTO 31

FECHA DE SUSPENSION: | N/A

DEPENDENCIA INTERESADA:

SUBDIRECCION DE PROYECTOS

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

1. GESTION ADMINISTRATIVA.
11 REVISION PREVIA DOCUMENTAL DEL PROCESO
DOCUMENTO CUMPLE | NO CUMPLE OBSERVACIONES
Minuta. Retrasos en la entrega de soportes de ejecucion.
Estudios previos. v
Especificaciones. v
Presupuesto. 4
Proceso seleccion. v
Licencias. 4 Aun falta autorizacion del permiso de aprovechamiento forestal.
Permisos. v Faltan liberar predios de la fase 3
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1.2 LISTA DE CHEQUEO OBLIGACIONES MUTUAS.

DOCUMENTO

Enviados por
la supervision

Recibidos por
la supervision

OBSERVACIONES

del Municipio. del AMVA
SI NO Si NO
. Solicitud de desembolsos 4 v Mediante oficio radicado al AMVA de solicito desembolso de los
recursos para el acta 13 por valor de $ 2,478,103,625.00,

. Autorizacion de v

desembolso
. Soportes de Ejecucion v Aun faltan algunos soportes de ejecucion
. Reintegro de v

rendimientos financieros.
. Informes mensuales v v Los informes mensuales del Municipio deben relacionar claramente los

aspectos administrativos, Juridicos, Técnicos, financieros, sociales y
ambientales y presentar cada mes la inversion por actividades. La
fecha de los informes sera hasta los 10 dias siguientes al vencimiento
de cada mes.

Los Informes del Mpio deben tener la evolucion financiera mes a mes
por actividades.

Se envio oficio para aclarar las entregas de informes al AMVA esto
debido, al cambio también en los formatos de la subdireccidon de
proyectos.
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1.3 REUNIONES REALIZADAS Y COMPROMISOS RELEVANTES EN GESTION
DOCUMENTO FECHA DE REALIZADA
REUNIONES SI NO COMPROMISOS OBSERVACIONES
Comité gerencial de 17/01/2025 v Enviar a la supervision del A la fecha faltan soportes de
convenio. AMVA los soportes de Ejecucion financiera de los
Ejecucion. recursos invertidos en las
actividades del convenio.

Comité gerencial de 31/01/2025 v

convenio.

Comité gerencial de 14/02/2025 v

convenio.

Comité gerencial de 28/02/2025 v

convenio.

Comité gerencial de 15/03/2025 4 Enviar a la supervision del A la fecha faltan soportes de

convenio. AMVA los soportes de Ejecucion financiera de los recursos

Ejecucion. invertidos en las actividades del
convenio.

Comité gerencial de 30/03/2025 v

convenio.

Comité gerencial de 15/04/2025 v

convenio.

Comité gerencial de 30/04/2025 v Enviar los 7 aspectos A la fecha faltan soportes de

convenio. diligenciados a la supervisién del [Ejecucion financiera de los recursos
AMVA. invertidos en las actividades del

convenio.

Comité gerencial de 30/05/2025 v Enviar los 7 aspectos A la fecha faltan soportes de

convenio. diligenciados a la supervision del |[Ejecucion financiera de los recursos
AMVA. invertidos en las actividades del

convenio.
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Comité gerencial de 30/05/2025 4 A la fecha faltan soportes
convenio. de Ejecucién financiera de
los recursos invertidos en
las actividades del
convenio.
1.4 ATENCION PQRS Y REGISTROS DE MEDIOS DE COMUNICACION.

RADICADOS DE DEMANDA O PQRS
RELACIONADOS CON LA EJECUCION DEL

CONVENIO 1016 DE 2021 OBRA _AMPLIACION CRA
43 A _SABANETA

TEMA RELACIONADO CON LA EJECUCION DEL CONVENIO

FECHA ASUNTO RADICADO
Noviembre Derecho de 44277 Solicitud de informacion del corredor vial. ACCION DE TUTELA
27 de 2024 peticion de Accionantes: Juan Fernando Alvarez Méndez y Héctor Armando
interés Bustamante
particular Accionados:
Empresa de Desarrollo Urbano y Habitat de Sabaneta - Area
Metropolitana del Valle de Aburra - Municipio de Sabaneta y
Gobernacion de Antioquia
Diciembre 23 | Solicitud de 38938 Solicitud de informacién del contrato y pélizas de garantias, del
de 2024 informacién CONSsorcio.
Marzo 12 de Dafos a 010415 Solicitud de informacién
2025 terceros
Marzo 14 de | Solicitud de 10809 Solicitud de informacién del corredor vial. Muros de contencién y
2025 informacioén disefio vial.
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Marzo 18 de | Demanda Medio De Control: Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho
2025 gestion Demandante: Luz Marina Restrepo Ochoa

Predial, Demandado: Municipio De Sabaneta (Antioquia)
Llamamiento
en Garantia

1.5 ESTADO, CONTROL Y MANEJO DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
ENERO DE 2025 RADICADO
FEBRERO DE 2025 RADICADO
MARZO DE 2025 RADICADO
ABRIL DE 2025 RADICADO
MAYO DE 2025 RADICADO
JUNIO DE 2025 RADICADO
JULIO DE 2025 RADICADO

o Comentarios resumen del supervisor aspectos administrativos

2. GESTION JURIDICA.

o Clausulas contractuales relevantes: plazos de ejecucidén, penalidades por incumplimiento, garantias y condiciones de pago.

e Plazos de Ejecucion 24 meses + 2 prorrogas + 01 adicion: finaliza el 31 de
Diciembre de 2025.

El MUNICIPIO DE SABANETA, 8 obliga a constituir una garantia diica a favor del Area
Metropolitana del Valle de Aburra, para amparar los siguientes riesgos

¢ Garantias con el Municipio

Con ocasién de la suscripcion del convenio

a) Cumplimlento: Equivalente al veinte por clento (20%) del valor de los aportes del Area al
convenlo. Su vigencia sera la del plazo del convenio y cuatro (4) meses mas.

Adicionalmente cuando aplique, de conformidad con el respectivo proceso de seleccion y el pliego
de condiciones, EL MUNICIPIO DE SABANETA en los contratos que suscriba para la ejecucion del
objeto de este convenio, debera exigir a sus contratistas el cubrimiento de |os riesgos en atencion a
lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, teniendo en
consideracién que dichas polizas deberan tener como beneficiarios al AREA METROLITANA DEL
VALLE DE ABURRA Y AL MUNICIPIO DE SABANETA.

Cumplimiento_ estado actual VIGENTE.
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Condiciones de pago: clausula Quinta

EL MUNICIPIO DE SABANETA, debera radicar en el archivo de la Entidad, Tos siguientes
documentos para la aprobacion y autorizacion del (los) retiro(s) por parte del Supervisor:

» Informe técnico con las actividades planteadas objeto del Convenio, con el detalle de las
actividades realizadas, valoradas y cuantificadas, segun el seguimiento del Plan Operativo.

» Acreditacion de estar a paz y salvo por concepto de los pagos de las obligaciones con los
Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya
lugar, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo
con los requerimientos de ley, o por el Representante Legal, de conformidad a lo exigido por
parte del Art, 50 de la Ley 789 de 2002, del Art. 2 de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la
Ley 1150 de 2007.

» Relacionar y entregar los Soportes Financieros generados por el pago de cada una de los
items establecidos en el Presupuesto definido junto con el Informe de avance fisico y
presupuestal, los cuales son parte sustancial e integral del seguimiento, control de la ejecucion
financiera de los recursos aportados en dinero por EL AREA y como tal de los retiros
realizados de los aportes del AREA en la Cuenta de Ahorros del IDEA, exclusiva del Convenio
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Se han realizado los 10 desembolsos (8 actas) + 2
desembolsos para anticipo.

14,00 DeoA

VIGILADO™ ™™

voLzA N [P sA RiA DE SEGUROS ,-)
NIT. 380 002 409-T
[ 3004955 J ¢ =,
|2 | SEGURO CUMPLIMIENTO POLIZA UNICA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES PREVI SSO' RO
o CERTIFICADO OE N* CERTIFICADO ClA. POLIZA LIDER N- CERTIFICADO LIDER N 7>)
27 |12 | 2024 MODIFICACION 3 No |
TOMADOR  403485-MUNICIPIO DE SABANETA ANTIOQUIA v 800.980.331-8
DIRECCION CALLE 45 N° 71 SUR 24, SABANETA, ANTIOQUIA | TELEFONO 2880088
ASEGURADO 403572-AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA MEDELLIN | NI 890,984 423-3 |
cIRECCION  CL 41 53 07, MEDELLIN, ANTIOQUIA | TELEFONO 3856000 |
EMITIDO BN MEDELUIN po— EXPEDICION VIGENCIA o ngmERD |
MONEDA Pesos oren | ¢ "0 | aes ] aso ok wes o ako  awas | oA s asan 1°F !
TIPO CAMEIO 1,00 1048 | 10 | 27 |12 |2024 |12 l11 l2021 loo:oo 30 l a [2026 00-00 1630 |
FORMA OE PAGO VAL O ASE GUIRALD TOTAL
CARGAR AT MUNICIPIO DE SABANETA ANTIOQUIA 4. 30 DIAS $17.323.053.663.00
BENEFICIARIOS:
AREAR METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA MEDELL NIT: 890.984.423-3

No. fmparo

1 CUMPLIMIENTO DEL CTONTRATO

Valor Asegurado
17.323.053.663,00

OBJETO DE LA GARANTIA:

AcumVAa
sSI

Vig. Desde Vig.

Hasta
26/12/2024 30/04/2028

Bxrima

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS CBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA

96.780.397,00

AFIANZADC EN VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVC N° 1016 DE 2021CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, %
RELACIONADO CON COLABORACION PARA COFINANCIAR LA AMPLIACION DE LA CARRERA 43 A EN EL MUNICIPIO DE;
SABANETA.
MEDIANTE EL PRESENTE ANEXC Y SEGON PRORROGA N°©2, ADICICON N°1 ¥ MODIFICACION N°2 AL CONVENIO No. 1016i
de 2021 SE REALIZA AUMENTO DE VALOR ASEGURADO Y PRORRCGA EN LAS GARANTIAS. |
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS AUN CONTINUAN VIGENTES |
VERONICA VALENCIA™ ANA VARGAS ****FIN DE TEXTO"*w~
Lo moc en el pago Ge e P Ge le oL © de K8 CaruCados O anexcs Gue Se expiden SO0 unsamens| PRIMA $*==96.780.397,00 |
ou ol dard o ab m.npc.lp?o
s prma o—mw - e la > GASTOS Sesscnncacanan 00
uooul.oy y arvcso 1 cei Codgo CTormercio). El pago arcio e & prrma N0 rehabilts «
comraio. En este o =olo %o obig: carte Se & prema | va Se**18.388.275,43
SXITEOMANAETY! |
La prena o0 L presecie poirs. serh wdmu.upﬂum l
. L Lasa por 1a Super |
-nmn wuchmmhun - paga Elwmm $ee21% 168,672,433
W St Jow ocntrdion de Sy, S b o s e Bl s TOTAL VALOR A PAGAR 2N PESOS |
PArS 1o facha 0N i CuAl 30 SMAE I DA, BraX0. PENCVETION, CRNCOACON. NOES CIOGs O NOta GODID. |
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CONTRATO DE OBRA:

ASPECTOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Validacion de cumplimiento pagos v
oportunos al sistema de seguridad social.

Validacion cumplimiento normas de v
seguridad industrial y de salud ocupacional

Verificacion o tramite reclamaciones v
legales con ocasion del desarrollo y plazo
contracto

Estado de avance de los objetivos y v
alcances del contrato/convenio

Estado general de permisos y licencias v
(licencia de construccion, ocupacion de espacio publico, PMT,
permisos ambientales)

Seguimiento matriz de riesgos del contrato v

Tramites actas de plazo, prorrogas y v

adiciones

Tramite de multas y sanciones por No hay sanciones por incumplimiento
incumplimiento parcial o total

Tramite ante compafias aseguradoras i v

hubiere lugar a ello)
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3. GESTION TECNICA.

ASPECTOS CUMPLE | NO CUMPLE OBSERVACIONES
Cumplimiento del programa de obra aprobado por las partes (revision

ruta critica, planes de contingencia)

Validacion balance fisico

Férmula \ actas de ajuste (revision contra plan de obras y cronograma)
Validacion diligenciamiento, registro y aprobacion materiales y
productos recibidos

Diligenciamiento o validacion balance de obra (actas de pago, actas de

modificacion actas de obras extras y adicionales)

ANEERNENENERN

Actividades de obra que fueron ejecutadas en el periodo.

- Excavacion mecanica y colocacion de base granular en la Cra. 43a calzada izquierda abscisas k0+645 - k0+680 Muro de contencion Villas del Carmen.
- Demolicién de anden existente, conformacién de estructura y construccién de andenes en concreto, instalacion de cordoneria, guia tactil o alerta y
demarcadora visual en el

costado occidental de la Cra. 43% entre la Cl. 55 sur y la Cl. 53D sur, Universidad CES.

- Construccion de muro de contencion en el costado oriental de la calzada izquierda en la Cra. 43* con Cl. 53C sur - Quebrada cien pesos.

- Se realiza demolicién de los predios ID 01 e ID 87, y se continua con la demolicion de los predios ID 15, ID 16, ID 18, ID 19 y ID 20 en el costado
oriental de la Cra. 43% entre la

Calle 55 sur y la Calle 56 sur. Retiro de perfileria metalica, puertas, ventanas y todos

los elementos recuperables para ser entregados a la entidad contratante donde lo indique.

ACTIVIDADES ELECTRICAS:

Construccion de cajas e instalacion de tuberia para la red de media tension y telecomunicacion en el costado occidental de la Cra. 43? entre la Cl. 55 sur
y la Cl. 53D sur, Universidad CES.

ACTIVIDADES HIDRAULICAS:

- Instalacion de tuberia para la red de alcantarillado en el costado occidental de la Cra. 43" entre la CI. 60 sur y la Cl. 58 sur - Parroquia N.S.D.C.

- Instalacion de tuberia para la red de aguas lluvias en el costado occidental de la Cra. 43* entre la Cl. 58 sur y la CI. 56 sur - Muro de contencién Villas
del Carmen.

- Construccion de camaras de inspeccion para las redes de alcantarillado en el costado occidental de la Cra. 43% entre la Cl. 60 sur y la Cl. 58 sur -
Parroquia N.S.D.C.

- Construccion de camaras de inspeccion para la red de aguas lluvias en el costado occidental de la Cra. 43 entre la Cl. 58 sur y la Cl. 56 sur - Muro de
contencién Villas

del Carmen.

- Instalacion de tuberia para la red de acueducto en el costado occidental de la Cra. 43 entre la Cl. 60 sur y la Cl. 58 sur - Parroquia N.S.D.C.

Pagina 4
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4. GESTION AMBIENTAL.

Construccion de la caja desarenadora que permita sedimentar la lechada que se obtiene después de lavar la concretadora.

- Limpieza de los sumideros que se encuentran en los tramos de via que actualmente se estan interviniendo con obra civil (calle 55 hasta calle 60.

- Mantenimiento de las zonas verdes y de los individuos arbéreos sembrados como parte de la actividad de paisajismo en la fase | del proyecto, estos
trabajos consistieron en la limpieza y desmalezado de las especies vegetales.

- Reemplazo de los cerramientos de la jardinera del separador central.

- Limpieza de los bafios portatiles con los que cuenta el contratista en la obra, evidenciando que se viene cumpliendo el compromiso de llevar a cabo la
limpieza dos veces por semana.

- Barrido de vias y andenes, en especial los cruces viales que se encuentran desde la calle 53 hasta la calle 60.

- Recoleccion de residuos y madera en los frentes de obra que actualmente se encuentran activos.

GESTION DE ARQUEOLOGIA:

GESTION DE ARQUEOLOGIA:

ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS SECTOR EMPRESA OPTIMO — IGLESIA NUESTRA SENORA DEL CARMEN.

- Excavacion para instalacién de red de gas.

- Monitoreo a excavacion de brecha para instalacion de tuberia de acueducto en el sector de la iglesia Nuestra sefiora del Carmen.

- Monitoreo a brecha instalacion de tuberia de alcantarillado (aguas lluvias) entre la Iglesia Nuestra Sefiora del Carmen y la Panaderia Pandebueno.
- Monitoreo a excavacion de caja para instalacion de tuberia de red de telecomunicaciones en calle 58 Sur (Iglesia Nuestra senora del Carmen).

- Monitoreo a excavacion de MH en el sector de la Iglesia Nuestra Sefora del Carmen

- Monitoreo a excavacion de apiques para ubicar las tuberias en la calle 58 sur (lglesia Nuestra Sefiora del Carmen)

ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS SECTOR DE FILAM

- Monitoreo a excavacion de brecha para ubicar la tuberia de gas en FILAM.

ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS ENTRE LAS CALLES 57 SUR Y 55 SUR

- Monitoreo a excavacion de brecha para instalacion de tuberia de acueducto entre calles 57 sur y 55 sur.

- Monitoreo a excavacion de brecha para instalacion de tuberia de gas

ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS ENTRE LAS CALLES 55 SUR Y 53D SUR.

- Monitoreo a caja de red de telecomunicaciones, entre calles 55 sur y 53 D sur costado nor-occidental. Sector CES.

- Monitoreo a excavacion de apique para ubicar tuberia entre calles 55 sur — 53D sur.

- Monitoreo a excavacion de brecha para instalacion de tuberia de red de telecomunicaciones entre calles 55 sury 53D sur

- Monitoreo arqueoldgico a demolicion y levantamiento de carpeta asfaltica para ampliacion de la via entre calle 55sur y 53D sur.

Otras actividades de caracter arqueoldgico

Paralelo al acompafiamiento arqueoldgico en las actividades de campo que se han venido realizando en la obra, se han estado ejecutando actividades de
sistematizacion de informacién recogida en campo para elaboracién de informes.

Como resultado del hallazgo de la estructura en adobe macizo, el arco por donde pasaba la quebrada 100 pesos, el Equipo de Arqueologia, la EDU-
Habitat y el director de obra estuvieron en una reunion que convoco el ICANH para conocer las condiciones

que presenta en la actualidad el arco, y cual va a ser el manejo que se le va dar por parte del proyecto.
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CUMPLE | NO CUMPLE OBSERVACIONES
ASPECTOS
Validacion cumplimiento del manual de gestidon socioambiental (en 4
materia ambiental)
Validacion control y aplicacion normativa RCDs (Resolucisn 1257 de 2021) v
Control y desarrollo obligaciones permisos ambientales del v
proyecto

5. GESTION SOCIAL y COMUNICACIONAL.

El 22 de julio se realizé visita en conjunto con el area técnica, a la casa 113 de la Urbanizacion Villas del Laguito, para explicar en sitio como quedaria la
proteccion, y para presentar al equipo operativo que estaria a cargo de la construccion de la misma.

El 24 de julio de 2025, se realiza visita en conjunto con el area técnica del proyecto, para revisar como se podria realizar la instalacion de la proteccién en
la casa 115 de la urbanizacién Villas del Laguito, y explicarles a los propietarios como seria el proceso.

El dia 25 de julio de 2025, se realizo visita a la casa 112 de la urbanizacion Villas del Laguito, para socializar con propietarios como se realizaria la
proteccién provisional, y se presentd al personal operativo que estaria a cargo.

El 30 de julio de 2025, se realizé la socializacion en el area de influencia del sector, que la Cra 42 entre calles 60 sur y 61 sur queda nuevamente en
sentido bidireccional, todo esto por motivo del cierre del plan de manejo de transito en la zona.

El 4 de agosto de 2025, se realizé la 2da notificacion escrita puerta a puerta, a los predios ubicados en la calle 56 sur y que aun faltan por realizar el acta
de vecindad, para que se pongan en contacto lo mas pronto posible y se pueda agendar el espacio.

El 5 de agosto de 2025, realizé visita en conjunto con el contratista y el area social, al predio La Bonita, ubicado en Pan de Azucar, en el cual se llevaria a
cabo la siembra anticipada para la resolucion de aprovechamiento foresta

El 6 de agosto de 2025, se realiz6 visita en conjunto con el area técnica para recibir unas inquietudes por parte del administrador de la Unidad Portén del
Sur.

El 11 de agosto de 2025, se revis6 con el propietario del local donde se encuentra ubicado el laboratorio Procosmo, la demolicién del local faltante de
Power Sound, colindante con el mismo. Todo esto con el objetivo de determinar en conjunto hasta donde se harian los cortes

controlados para no afectar el local que aun esta ocupado.

Durante el periodo comprendido entre el 18 de julio a 17 de agosto de 2025, se recibieron un total 4 PQRS, 2 via WhatsApp, 1 presencial y 1 se recibi6 al

correo técnico del contratista.

Del 18 de julio a 17 de agosto de 2025, se realizaron 2 actas de vecindad, en la etapa 3 del proyecto.

Para el periodo evaluado del 18 de julio a 17 de agosto de 2025, se realiza comité ciudadano de obra El cual se llevé a cabo en la sede comunal del
barrio Villas del Carmen, el 14 de agosto a

las 3:10 p.m

El consorcio informa que desde el inicio del contrato han sido contratados un total de 23 personas residentes en el municipio de Sabaneta, de las cuales
este periodo se cuenta con 10; 4 personas corresponden a mano de obra calificada y 6 personas corresponden a mano de obra no

calificada. Al igual que el mes anterior.

Para el periodo evaluado del 18 de julio a 17 de agosto de 2025, la residente social del contratista allega registro de una capacitacion al personal sobre:
+ Riesgo publico.
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ASPECTOS CUMPLE | NO CUMPLE OBSERVACIONES
Validacion de participacion ciudadana v
Aplicacién plan comunicacional y manual de imagen del AMVA 4
Plan de v

6. GESTION FINANCIERA.

6.1 RELACION DE DESEMBOLSOS.
Desembolsos del AMVA al IDEA Registrados en |NUMERO DE LA CUENTA EN IDEA 10012107
30/12/2021 S 8'805'000'00000 BENEFICIARIO DE LA CUENTA MUNICIPIO DE SABANETA
VALO R DEL CONVENIO % 57,850,969,859 $ ?8,764,298,457
1/02/2023 $ 8'046'327'61500 VALOR APORTES AMVA % 86,615,268,316
1/05/2023| $ 8,000,000,000.00
1/10/2023| $  8,000,000,000.00 CONCEPTO FECHA VALOR INGRESO | VALOR RETIRO SALDO
1/12/2023 $ 24'999’642' 244.00 INGRESO DEL RECURSO AL IDEA 30 de diciembre 57,850,965,859.00|
$ 57,850,969,859.00 de 2021
16/12/2024 s 28,764,298,457.00 PRIMER DESEMBOLS0O 26/12/2022 5 B,046,327,614.00] S 49,804,642, 24500
SEGUNDO DESEMBOLSO 6/06/2023 5 B,046,327,61400] 541758314 631.00
S 86’615’268'316.00 ACTA 01 DESEMBOLSO 1 EGRESO No 12182 10/07/2023 52,53928747800] 5 39219,027,153.00
ACTA D2 DESEMBOLSO 2 EGRESO No.14702 15/08/2023 %3,120,446,671.00] % 36,098,580,482.00|
ACTA O3 DESEMBOLSO 3 EGRESO No.26634 27/12/2023 54,232,688,761.00] & 31,865,891, 721.00
ACTA 06 DESEMBOLSO 4 EGRESO No.2004 18/04/2024 % 6,657,450,235.00] & 25,208,441 486.00|
ACTA 07 DESEMBOLSO 5 EGRESO No 8126 27/06/2024 54,196,389,38400] 5 21,012,052,102.00
ACTA 08 DESEMBOLSO 6 EGRESO No. 10943 23/08/2024 5 4,100,600,673.00] % 16,911,451, 429.00
ACTA 09 DESEMBOLSO 7 EGRESO No.13794 3/10/2024 % 4,300,855,311.00] % 12,610,596,118.00|
ACTA 10 DESEMBOLSO 8 EGRESO Ne. 17442 5/12/2024 5 4,287,794,401.00] & 8,309,740,807.000|
ADICION N 01 16/12/2024| § 28,764,298,457 $ 37,087,100,174.00
ACTA 11 DESEMBOLSO 9 EGRESO No.6146 6/05/2025 5 5,345,750,336.00] S 31,741,349,838.00|
ACTA 12 DESEMBOLSO 10 EGRESO No.9307 3/07/2025 $2,193,379,303.00] § 29,547,970,535.00|

TOTAL EIECUTADO
DEL VALOR INICIAL

$ 57,067,297,781.00

POR EJECUTAR DEL VALOR INICIAL

$ 783,672,078.00

POR EJECUTAR DEL VALOR INICIAL + ADICION

$ 29,547,970,535.00|
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6.2

RESUMEN DE REINTEGROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA IDEA

MES Y ANO DE
RENDIMIENTOS

VALOR GENERADO
(Revisién del superv. en

FECHA APROBACION
SUPERVISOR EN

VALOR PAGADO AL AMVA
(Lo autorizado)

GRENERADOS plataforma) PLATAFORMA IDEA
28/05/2024 $25.246.524 JUNIO 2024 $25.246.524 RCA-000010941
28/06/2024 $255.127.229 JULIO 2024 $255.127.229 RCA-000011430
10/09/2024 $206.144.415 OCTUBRE 2024 $206.144.415 RCA-000012381
10/12/2024 $138.845.141 ENERO 2025 $138.845.141 RCA-000013632
13/03/2025 $57.860.739 ABRIL 2025 $57.860.739 RCA-000015119
13/05/2025 $241.866.804 MAYO 2025 $241.866.804 RCA-000015994
SALDO PENDIENTE A JULIO $64.947.515
31 DE 2025
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7. BALANCE FISICO y FINANCIERO POR CAPITULOS

Con relaciéon al cumplimiento del cronograma de actividades del proyecto y de acuerdo con al ajuste programacion de obra basado en el nuevo plazo
contractual y a la adicion presupuestal, el Contratista para el periodo comprendido a JULIO 31 de 2025 registra porcentaje de ejecucién acumulado
programado del 84% y a la fecha lleva el 75 % de ejecutado.

% PROGRAMADO % EJECUTADO

CAPITULOS SEGUN CONTRATO DE OBRA
ACUMULADO ACUMULADO

Capitulo 1: Preliminares 6,03% 5,444%

Capitulo 2: Retiros y demoliciones 1,24% 1,458%

Capitulo 3: Movimientos de tierra 12,38% 12,255%

: Elementos en concreto 3,81% 2,584%

: Acero de refuerza 3,52% 3,108%

: Sefalizacion y demarcacién vial 0,54% 0,425%

7: Urbanismo 2,53% 2,197%
: Vias 7.25% 6,598%
: Palsajismo 1,55% 1,350%

. Semaforizacion 3,36% 2,717%

: Muros de contenclon 1,75% 0,000% 1,522%
Capitulo 12: Puentes 8,90% 0,000% 6,684%

Capitulo 13: Arqueclogla 2,98% 0,008% 2,616%

Capitulo 14: Redes hidraulicas 9,08% 0,046% 8,586%

Capitulo 15: Redes de gas J 0,32% 0,000% 0,267%

Capitulo 16: Instalaciones eféctricas 12,58% 0,1002% 10,869%

Capitulo 17: Ampliacién urbana parque 0,97% 0,002% 0,827%

Capitulo 18: Demoliciones y fachadas 2,09% 0,028% 2,713%

Capitulo 19: Equipos y elementos de espacio piblico 0,00% 0,000% 0,000%
Obras Extras 1,99% 0,071% 2.376%

83,77% 0,456% 74,596%
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Mombre de tarea %= de fisico EjECUtE[dD Inversion Financiera
incluyendo adicion por ITEM

PRELIMIMNARES 5,44% 5% 3.401.601.294 79
RETIROS ¥ DEMOLICIOMNES 1.46% 5 911 00 310,76
MOVIMIENTOS DE TIERRA 12,26% S 7.6857.351.922.79
ELEMEMNTOS EN COMNCRETO 2,58% 5 1614573.428,68
ACERO DE REFUERZO 3,11% 5 1940737.25599
SEMALIZACION ¥ DEMARCACION VIAL 0,43% 5 265554 540,24
URBAMISNIC 2,20% 5 137276231533
vias B,60% 5 4122 660.790,42
PAISAIISMO 1,35% 5 843 527 139 60
SEMAFORIZACION 2,72% % 169767647280
MUROS DE CONTEMNCION 1.52% % 950 993 745 53
PUEMNTES 6,68% 5 4.176.396.593,38
ARQUEOLOGIA 2,62% 5 1634568.146,06
REDES HIDRAULICAS B,59% % 5.354.832607,84
REDES DE GAS 0,27% 5 166 830923 16
INSTALACIOMES ELETRICAS 12,58% S 7.860.423271.21
AMPLIACION URBANA PARQUE 097% S 606 089 870,67
DEMOLICIOMES ¥ FACHADAS 2,99% % 1.868.256.405,48
EQUIFDS Y ELEMENTOS DE ESPACIO

PUBLICO 0,00% S -
OBRAS EXTRAS 0,02% 5 12 496 698,36

TOTAL F4,37%

Para este periodo muestra un retraso aproximado del 9 % aumentoé con respecto al anterior periodo es debido a que aun se continian con los tramites para
la tala de arboles en la Clle 61 S con Cra 43 A ademas de un hallazgo arqueolégico sobre la quebrada 100 pesos que retraso las excavaciones y unos
cambios que se han tenido que replantear en los disefios debido a las pendientes de acceso al Sector los Arias y el empalme con Envigado.
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Nombre del superwsor Santiago Ledén Rodriguez Hernandez.
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Flrma superwsor

Nota: El original de esta Acta se expide con destino al Archivo de la Entidad, expediente contractual del Convenio No. _1016 DE 2021.

Pagina 17 de 17



