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(Dia / Mes / Afio)

DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No:

4137 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CM 24

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VIA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

INTERVENTOR: GEOPTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

) DIAS DEL MES
Clase de tiempo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 (12| 13|14 | 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21 | 22 | 23| 24| 25| 26 | 27| 28| 29| 30| 31 Total
Seco 22 | 24 21| 22| 24 (135 23|24 | 24| 22| 20|20 20| 20| 24| 24| 19| 20| 20| 20| 19| 24| 24| 24| 19| 20| 20| 20| 24| 24| 24 668,5
Lluvias moderadas 2 3 2 105] 1 2 4 4 4 4 5 4 4 4 5 2 4 4 4 72,5
Lluvias intensas 3
Total horas 24 | 24 (24 | 24 | 24 | 24 | 24 (24 | 24| 24 |24 | 24 (24 | 24| 24 |24 | 24|24 | 24| 24 |24 | 24|24 | 24| 24|24 | 24| 24| 24| 24| 24

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

NOTA:

Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estacién méas cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

El estado del tiempo registrado en el presente formato, corresponde a lo evidenciado en campo durante la jornada laboral.
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Nombre: Irlen Viviana Solipa
Director de obra
Matricula Profesional I 05202-260222ANT

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestién del INVIAS.
Copias: Interventor, Direccién Territorial.
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Nombre: Roymar Alberto Gelves Galvis
Residente de Interventoria

Matricula Profesional No.: 54202-370700 NTS




