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La jefe oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones de la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C., obrando como Supervisor del Contrato Nro. 4204000-1314-2024 presento informe parcial 
con el fin de proceder a reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos: 
 

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO 

Contratista: UT ALCALDIA DE BOGOTÁ MESA 2024 TSG - RICOH 

Objeto: 

Prestación de servicios de mesa de servicio, impresión, mantenimiento 
preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos 
informáticos para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. 

Valor del contrato: 

2024:  
$ 800,362,460.00 
Vigencias futuras  
2025, 2026, 2027 
$5,184,926,465.00 

Valor de la adición (si 
hay lugar a ello): 

N/A 

Valor total del contrato: $5,985,288,925.00 Valor ejecutado: $ 1,107,599,306.00 

Plazo inicial del contrato: 35 mes(es) 
Prórroga (si se llevó a 
cabo): 

N/A 

Plazo final del contrato: 35 mes(es) Fecha de suscripción: 13/11/2024 

Fecha de iniciación: 19/11/2024 
Fecha de suspensión (si 
hay lugar a ello): 

N/A 

Fecha de reinicio (si se llevó a 
cabo): 

N/A Fecha de terminación: 18/10/2027 

Dependencia donde presta el 
servicio (solo para persona 
natural) 

N/A 
Sede donde presta el 
servicio (solo para 
persona natural) 

N/A 

 
 
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
 
Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las 
siguientes actividades en cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales: 
 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES ANEXOS 

Nro. CARPETA Y DE 
FOLIO EN EL 
EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL EN EL 
QUE REPOSA LA 

EVIDENCIA. (Incluir nombre 
del archivo con el cual fue 

cargado en SECOP ). 

N/A N/A N/A N/A 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS 

SOPORTES DE LA 
EJECUCIÓN 

1. Presentar dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la suscripción 
del contrato y previo a la suscripción 
del acta de inicio las hojas de vida 
del personal mínimo requerido con 
sus respectivos soportes de acuerdo 
con lo establecido en este anexo 
técnico. 

El contratista presento las 
hojas de vida las cuales 
fueron aprobadas por la 
supervisión del contrato el 
18/11/2024. Y se 
encuentran como anexo 
del Informe N°1 del 
presente contrato. 

N/A N/A 

2. Prestar los servicios de soporte 
técnico en cada una de las sedes 
relacionadas en el anexo técnico y 
en los horarios establecidos. 

El contratista durante el 
periodo realiza la 
prestación de los servicios 
en las sedes y horarios 
establecidos en el anexo 
técnico. 

N/A 
Ver. Informe de 
Ejecución. 

3. Recibir, gestionar, diagnosticar, 
documentar, escalar y cerrar todas 
las solicitudes a través del sistema 
de gestión de servicios dentro de los 
acuerdos de niveles de servicio 
establecidos en este anexo técnico. 

El contratista durante el 
periodo realizó la gestión 
de 2944 solicitudes en la 
herramienta de gestión de 
servicios, documentando 
las actividades de 
diagnóstico, escalamiento 
y cierre las mismas.  

N/A Ver Anexo 1. ANS 

4. Atender de manera oportuna y 
eficiente las solicitudes de servicio 
(requerimientos, problemas e 
incidentes) sobre los servicios de 
TIC generadas por los usuarios de la 
Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. 

El contratista durante el 
periodo realizó la atención 
de gestión de las 
solicitudes recibidas 
documentando las 
actividades de diagnóstico, 
escalamiento y cierre de 
estas. 

N/A Ver Anexo 1. ANS 

5. Cumplir con los Acuerdos de Niveles 
de Servicios para cada servicio. 
Cualquier indisponibilidad será 
objeto de descuento en los pagos de 
acuerdo con los ANS. 

El contratista cumple con 
los ANS establecidos. 

N/A Ver Anexo 1. ANS 

6. Actualizar y gestionar la base de 
conocimiento de los requerimientos, 
problemas e incidentes frecuentes 
en el sistema de gestión de 
servicios. 

El contratista durante el 
periodo continua con la 
documentación de la base 
de datos de conocimiento, 
para uso de los soportes 
técnicos. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución 

7. Diligenciar y garantizar las listas de 
chequeo que se requieran para la 

El contratista durante el 
periodo utiliza los formatos 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución 
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gestión del soporte de acuerdo con 
los procedimientos establecidos por 
la Entidad. 

establecidos 

8. Documentar el desempeño de la 
Mesa de servicios a través de un 
informe mensual que deberá ser 
entregado al supervisor del contrato 
tres (3) días hábiles posterior al 
periodo cumplido. 

El contratista remite 
informe de ejecución el 
24/06/2025. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución 

9. Garantizar el traslado para los 
técnicos de soporte a cada una de 
las sedes en la que se debe prestar 
el servicio. 

El contratista a través de 
los motorizados garantiza 
el traslado a las diferentes 
sedes para la atención de 
los servicios. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución 

10. Dotar el recurso humano con los 
elementos establecidos en este 
anexo técnico. 

El contratista entrega de 
los elementos y equipos 
establecidos en el anexo 
técnico al personal. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución  

11. Garantizar el perfil del personal 
durante la duración del contrato. Los 
cambios de personal deben ser 
consultados y aprobados por el 
supervisor del contrato y atender las 
recomendaciones hechas por este 
último. 

Durante este periodo no se 
presentó novedades de 
personal 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

12. Abstenerse de Instalar y/o 
reproducir cualquier tipo de software 
NO autorizado por el Supervisor del 
contrato en los equipos de la 
Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor D.C. 

El contratista ha divulgado 
al personal las políticas de 
instalación de software 
reiterando que no se debe 
realizar ningún tipo de 
instalación sin previa 
autorización. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución.  

13. Proveer una solución de 
comunicación móvil que cobije a 
todo el recurso humano del 
contratista, con cobertura mínima a 
nivel del Distrito Capital. 

El contratista realiza la 
entrega de los equipos de 
comunicación a todo el 
personal. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución.  

14. Entregar una lista con las 
direcciones, teléfonos, celulares del 
personal que liderara el servicio, con 
el fin de garantizar la comunicación 
de lunes a domingo, durante las 24 
horas, así como una relación 
detallada de los elementos que 
serán utilizados como equipos de 
soporte. 

El contratista realiza la 
entrega de las direcciones 
y números telefónicos de 
todo el personal. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución.  
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15. Hacer el debido uso de los medios y 
licenciamiento suministrado por la 
Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. 

El contratista durante el 
periodo se realiza control 
de los medios y 
licenciamiento a través del 
formato: 4204000-FT- 722-
LISTA DE INSTALACIÓN 
DESINSTALACIÓN DE 
SOFTWARE, el cual queda 
adjunto en la 
documentación de los 
servicios. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

16. Prestar el servicio de manera 
ocasional con el personal de la 
mesa de ayuda en horas nocturnas 
después de las 7:30 p.m. sábado, 
domingos o festivos en casos 
especiales que impliquen la 
prestación de soporte técnico, la 
reconfiguración de cualquier 
elemento objeto del contrato, de los 
cuales no se pueda suspender el 
servicio. 

El contratista durante el 
periodo llevó a cabo el 
acompañamiento a las 
actividades programadas 
por el equipo de 
infraestructura de la 
entidad. 

N/A 

Ver Informe de 
ejecución. Y 
Anexo 
acompañamientos 
adicionales.xls 

17. De realizar el ofrecimiento de los 
motorizados, el contratista debe 
entregar al iniciar actividades la 
fotocopia del correspondiente 
seguro obligatorio vigente y el 
certificado de revisión técnico-
mecánica y de gases, según las 
normas establecidas por la 
Secretaría de Movilidad, la tarjeta de 
propiedad de la motocicleta y la 
licencia de tránsito. Adicional deberá 
informar a su ARL, los técnicos que 
se movilizaran en moto, durante su 
jornada laboral. 

El contratista durante el 
periodo cuenta con la 
documentación de soporte 
de los motorizados, con los 
seguros y certificados. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

18. Cumplir con las normas de 
seguridad lógica y física acordadas 
por la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

El contratista durante el 
periodo cumple con las 
normar de seguridad lógica 
y física. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución 

19. Asistir a las reuniones de 
seguimiento en la que se evaluarán 
los ANS, avances, medidas 
preventivas y correctivas de los 
servicios prestados y demás 
establecidos por la Secretaría 

El contratista durante el 
periodo asiste a todas las 
reuniones programadas 
por la entidad en el marco 
del contrato 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución.  
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General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. 

20. Disponer para la ejecución del 
contrato de todos los elementos de 
protección personal apropiados para 
la labor que cumpla el personal del 
contratista para la prestación de los 
servicios incluyendo elementos de 
bioseguridad en caso de requerirse 
y contar con el plan de seguridad y 
salud en el trabajo o el que haga sus 
veces de conformidad con la 
normatividad vigente. 

El contratista durante el 
periodo realiza la entrega 
de manillas antiestáticas. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución 

21. Realizar el suministro y gestión de la 
bolsa de repuestos y servicios 
conforme a las necesidades 
establecidas por la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. 

El contratista durante el 
periodo adquiere 
repuestos.. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución.  

22. Disponer de todo el recurso 
humano, el software debidamente 
licenciado, servicios y demás 
recursos necesarios para la 
prestación de los servicios 
requeridos por la Secretaría General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C 
en forma oportuna y en las 
condiciones contratadas por la 
Entidad. 

El contratista realiza la 
entrega de los equipos a 
los técnicos de soporte con 
licencia de software 
debidamente activada. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

23. Mantener durante la vigencia del 
contrato los valores ofertados por 
servicio, no habrá lugar a reajustes 
por cambio de vigencia. 

El contratista mantiene la 
oferta económica.  

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

24. Cumplir durante la ejecución con 
todos los ofrecimientos adicionales 
presentados en la propuesta. 

El contratista durante el 
periodo tiene en la 
operación los tres técnicos 
adicionales, los tres 
motorizados y contemplado 
el mantenimiento de la 
vigencia 2027. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

25. El contratista debe cumplir con la 
política de seguridad de la 
información y privacidad de los 
datos de la Entidad, así como con 
los requerimientos del SGSI 
(Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información) de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de 

El contratista durante el 
periodo recibió 
retroalimentación de las 
políticas por parte del 
oficial de seguridad. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 
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Bogotá. 

26. Cumplir con los procedimientos 
definidos por la Secretaría General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 
que tengan que ver con las 
actividades propias de la ejecución 
del contrato. 

El contratista durante el 
periodo ejecuta la 
prestación del servicio en el 
marco de los procesos, 
procedimientos y formatos 
estipulados por la entidad 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

27. Cumplir con el cronograma 
establecido para la ejecución del 
mantenimiento, el cual será 
entregado dentro del mes siguiente 
a la suscripción del acta de inicio y 
avalado por el supervisor del 
contrato. 

El contratista ejecuto 
mantenimientos 
preventivos de la primera 
vigencia de 2024 se 
ejecutaron al 100% y están 
documentados en el 
Informe de Gestión 003-
1314-2024, anexo 3. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

28. El contratista deberá vincular o 
contratar para el componente de 
mantenimiento preventivo de la 
ejecución del contrato, personas 
vulnerables, marginadas y/o 
excluidas de la dinámica productiva 
de la ciudad, en los términos de la 
Directiva No. 01 de 2011, siempre y 
cuando dentro de las personas 
registradas en la base de datos de la 
Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico encuentre el personal 
calificado para la prestación del 
servicio requerido. En ese orden de 
ideas, durante la ejecución del 
contrato, junto con la presentación 
de las personas que llevarán a cabo 
el mantenimiento (conforme al 
cronograma), el contratista deberá 
acreditar que al menos una de ellas 
se encuentra en la lista señalada, o, 
de no encontrar el personal 
calificado, deberá acreditar tal 
situación mediante certificación 
expedida por la Entidad 
Competente. 

El contratista ejecuto 
mantenimientos 
preventivos de la primera 
vigencia de 2024 se 
ejecutaron al 100% y están 
documentados en el 
Informe de Gestión 003-
1314-2024, anexo 3. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

29. Prestar de manera presencial el 
servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo, de la 
plataforma tecnológica, así como el 
soporte técnico calificado en la 
instalación, configuración, 

El contratista ejecuto 
mantenimientos 
preventivos de la primera 
vigencia de 2024 se 
ejecutaron al 100% y están 
documentados en el 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 
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parametrización, soporte y buen 
funcionamiento del software 
operacional, ofimático y de los 
aplicativos de la Secretaria General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Informe de Gestión 003-
1314-2024, anexo 3. 

30. Prestar los servicios de 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo con personal diferente al 
que presta los servicios de la mesa 
de servicios. 

El contratista ejecuto 
mantenimientos 
preventivos de la primera 
vigencia de 2024 se 
ejecutaron al 100% y están 
documentados en el 
Informe de Gestión 003-
1314-2024, anexo 3. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

31. Responder por todos los elementos 
que resulten con daños o en caso de 
pérdida, ocasionados por: descuido, 
mala manipulación, la no custodia 
adecuada y la no utilización del 
procedimiento exigido por parte de 
la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. 

El contratista ejecuto 
mantenimientos 
preventivos de la primera 
vigencia de 2024 se 
ejecutaron al 100% y están 
documentados en el 
Informe de Gestión 003-
1314-2024, anexo 3. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

32. Garantizar la calidad de los servicios 
prestados y la originalidad de los 
repuestos suministrados, así como 
la totalidad de los insumos 
requeridos para el buen 
mantenimiento y funcionamiento del 
equipo. Si uno o más repuestos 
suministrados son defectuosos, 
presentan fallas que afecten el 
normal funcionamiento de la 
maquinaria, el contratista se obliga a 
cambiarlos sin costo adicional para 
la Secretaría General. 

El contratista ejecuto 
mantenimientos 
preventivos de la primera 
vigencia de 2024 se 
ejecutaron al 100% y están 
documentados en el 
Informe de Gestión 003-
1314-2024, anexo 3. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

33. Prestar el servicio de mantenimiento 
preventivo para todos y cada uno de 
los equipos relacionados en el 
numeral RELACION DE EQUIPOS 
PARA MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO de este anexo 
técnico. 

El contratista ejecuto 
mantenimientos 
preventivos de la primera 
vigencia de 2024 se 
ejecutaron al 100% y están 
documentados en el 
Informe de Gestión 003-
1314-2024, anexo 3. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

34. Diligenciar el formato suministrado 
por la Secretaría General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 
indicando la información de los 
equipos a los cuales se le ha 
realizado el mantenimiento, y 

El contratista ejecuto 
mantenimientos 
preventivos de la primera 
vigencia de 2024 se 
ejecutaron al 100% y están 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 
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digitalizar dicha información en 
formato electrónico tipo hoja de 
cálculo u hoja electrónica. 

documentados en el 
Informe de Gestión 003-
1314-2024, anexo 3. 

35. Realizar limpieza interna y externa 
de los equipos objeto de 
mantenimiento, informando 
previamente los elementos a utilizar, 
en la forma indicada en este anexo 
técnico. 

El contratista ejecuto 
mantenimientos 
preventivos de la primera 
vigencia de 2024 se 
ejecutaron al 100% y están 
documentados en el 
Informe de Gestión 003-
1314-2024, anexo 3. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

36. Realizar mantenimiento correctivo, 
cuando se llegue a requerir con las 
especificaciones establecidas en 
este anexo técnico, previa 
autorización del Supervisor del 
contrato. 

El contratista ejecuto 
mantenimientos 
preventivos de la primera 
vigencia de 2024 se 
ejecutaron al 100% y están 
documentados en el 
Informe de Gestión 003-
1314-2024, anexo 3. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

37. Garantizar la actualización de la 
información de los equipos 
ofimáticos logrando la comunicación 
efectiva con el aplicativo OCS 
INVENTORY, dicha información 
debe ser consagrada en el formato 
suministrado por la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C. 

El contratista ejecuto 
mantenimientos 
preventivos de la primera 
vigencia de 2024 se 
ejecutaron al 100% y están 
documentados en el 
Informe de Gestión 003-
1314-2024, anexo 3. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

38. Garantizar el perfecto 
funcionamiento de los equipos 
sujetos de mantenimiento 
preventivo y/o correctivo. 

El contratista ejecuto 
mantenimientos 
preventivos de la primera 
vigencia de 2024 se 
ejecutaron al 100% y están 
documentados en el 
Informe de Gestión 003-
1314-2024, anexo 3. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

39. Suministrar todos los insumos que 
se requieran (limpiadores, toallas, 
alcohol, soplador, entre otros) para 
el mantenimiento preventivo y/o 
correctivo. En cualquier 
circunstancia el supervisor del 
contrato podrá solicitar cambio de 
estos, si estos no son adecuados 
para la actividad a realizar. 

El contratista ejecuto 
mantenimientos 
preventivos de la primera 
vigencia de 2024 se 
ejecutaron al 100% y están 
documentados en el 
Informe de Gestión 003-
1314-2024, anexo 3. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

40. Recibir mediante acta los repuestos 
o elementos considerados como 

El contratista ejecuto 
mantenimientos 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 
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residuos, producto de los 
mantenimientos realizados durante 
la ejecución del contrato, atendiendo 
el procedimiento establecido en este 
anexo técnico. 

preventivos de la primera 
vigencia de 2024 se 
ejecutaron al 100% y están 
documentados en el 
Informe de Gestión 003-
1314-2024, anexo 3. 

SERVICIOS DE IMPRESIÓN 
41. El contratista deberá garantizar la 

continuidad de la prestación del 
servicio de impresión. 

El contratista garantizo la 
prestación del servicio de 
impresión. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

42. Prestar el servicio de impresión, 
escaneo y fotocopiado, incluidos los 
servicios de soporte y asistencia 
técnica en sitio, mantenimiento de 
equipos y suministro de insumos y 
repuestos, software de control de 
consumo y otros servicios, bajo la 
modalidad de outsourcing para las 
sedes de La Secretaría General de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

El contratista garantizo la 
prestación del servicio de 
impresión. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

43. Realizar la instalación, configuración 
y puesta en funcionamiento de la 
Solución de impresión dando 
cumplimiento con lo requerido en el 
anexo técnico y demás documentos 
que conforman el presente proceso. 

El contratista garantizo la 
prestación del servicio de 
impresión. 

Teniendo en 
cuenta que el 
servicio se prestó 
con tres equipos 
de características 
diferentes a las 
establecidas en el 
Anexo técnico se 
aplica el ANS de 
entrega. 

Ver Informe de 
ejecución. 

44. Entregar a la supervisión del 
contrato, la certificación del 
fabricante donde conste que los 
equipos multifuncionales que se 
instalen son equipos nuevos, 
originales, no remanufacturados con 
año de fabricación 2022 mínimo. 

El contratista garantizo la 
prestación del servicio de 
impresión. 

Teniendo en 
cuenta que el 
servicio se prestó 
con tres equipos 
de características 
diferentes a las 
establecidas en el 
Anexo técnico se 
aplica el ANS de 
entrega. 

Ver Informe de 
ejecución. 

45. Garantizar el perfecto 
funcionamiento de los equipos de 
impresión y accesorios, 
realizándoles los mantenimientos 
preventivos necesarios de todos los 
equipos y software instalados con el 
fin de no presentar obstrucción en 

El contratista garantizo la 
prestación del servicio de 
impresión. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 
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los procesos, mínimo un 
mantenimiento trimestral, sin costo 
adicional para la Secretaría General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 

46. Realizar los mantenimientos 
correctivos en los sitios que se 
requieran durante el plazo de 
ejecución contractual, donde se 
incluyan todos los repuestos y 
partes necesarias para todos los 
equipos multifuncionales. 

El contratista garantizo la 
prestación del servicio de 
impresión. Y ejecuto 
mantenimiento preventivos 
a sus impresoras. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

47. Disponer del recurso humano y los 
medios pertinentes para prestar el 
soporte técnico frente a 
inconvenientes técnicos y/o 
funcionales que se puedan 
presentar en la ejecución del 
contrato. 

El contratista garantizo la 
prestación del servicio de 
impresión. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

48. Garantizar los insumos y 
consumibles necesarios para las 
impresoras, entre otros: Módulo de 
alimentación, módulo de 
separación, rodillos de alimentación, 
toallas de limpieza para los rodillos, 
asimismo kit de mantenimiento, 
drump, rodillos y demás necesarios 
para el buen funcionamiento de los 
dispositivos. 

El contratista garantizo la 
prestación del servicio de 
impresión. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

49. Asumir el transporte necesario para 
entregar los equipos e insumos 
objeto del contrato, así como el 
cargue y descargue en el lugar de 
ubicación que indique el Supervisor. 

El contratista garantizo la 
prestación del servicio de 
impresión. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

50. Entregar a la supervisión del 
contrato, el Certificado de 
disposición final de Residuos 
Peligrosos, en cumplimiento del 
Decreto 4741 de 2005 y sus 
reglamentarios. 

El contratista durante el 
periodo ha recogido los 
elementos considerados 
residuos y realizara la 
disposición final cuando se 
tenga una cantidad 
significativa. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

51. Realizar y entregar un Manual de 
Uso adecuado de los equipos de 
impresión instalados para la 
totalidad de usuarios de la Entidad. 

El contratista entrega 
versión 1 para revisión y 
publicación. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

52. Reemplazar de forma inmediata y 
de modo que no se genere 
interrupción en el servicio, a sus 
expensas y a entera satisfacción de 

El contratista garantizo la 
prestación del servicio de 
impresión. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 
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La Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C., los equipos 
de impresión o digitalización que 
resulten de mala calidad, por 
defectos de fabricación o no 
cumplan con las especificaciones 
técnicas solicitadas, sin costo 
alguno para la entidad. 

53. Realizar la facturación mensual a La 
Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C., discriminada 
por cada uno de los servicios 
prestados y la relación de sus 
cantidades. 

El contratista garantizo la 
prestación del servicio de 
impresión. 

Teniendo en 
cuenta que el 
servicio se prestó 
con tres equipos 
de características 
diferentes a las 
establecidas en el 
Anexo técnico se 
aplica el ANS de 
entrega. 

Ver Informe de 
ejecución. 

54. Permitir a la supervisión del contrato 
acceso de consulta al software de 
administración para verificar las 
unidades Click generadas mes a 
mes, a fin de verificar que la 
facturación correspondiente al 
consumo mensual. 

El contratista garantizo la 
prestación del servicio de 
impresión. 

Teniendo en 
cuenta que el 
servicio se prestó 
con tres equipos 
de características 
diferentes a las 
establecidas en el 
Anexo técnico se 
aplica el ANS de 
entrega. 

Ver Informe de 
ejecución. 

55. Garantizar a la Entidad que los 
equipos de impresión y 
digitalización, que se activaran para 
la ejecución de las actividades 
contratadas soportan y son 
compatibles con IPv6. 

El contratista garantizo la 
prestación del servicio de 
impresión. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

56. Las demás que sean necesarias que 
garanticen la correcta ejecución del 
contrato. 

El contratista garantizo la 
prestación del servicio de 
impresión. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

OBLIGACIONES AMBIENTALES 
57. Dar a conocer el Plan Institucional 

de Gestión Ambiental - PIGA de la 
Entidad, al personal que asigné para 
la ejecución del contrato. El 
contratista divulgará la cartilla de 
Gestión Ambiental PIGA con código 
4233100-OT-051 versión 3 o la que 
la modifique o sustituya; esto se 
soportará mediante correos 
electrónicos, actas y listados de 

El contratista realiza 
divulgación de la cartilla de 
Gestión Ambiental 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 
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asistencia realizadas durante la 
ejecución del contrato. Mínimo 2 
veces durante cada anualidad. 

58. Entregar los informes y la 
documentación relacionada con la 
ejecución del contrato de manera 
digital en cumplimiento de la política 
cero papel de la Secretaría General. 
Según la periodicidad establecida 
en el proceso. 

El contratista realiza el 
envió de informe vía correo 
electrónico. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

59. Si se requieren equipos nuevos o se 
sustituye a los existentes, el 
contratista suministrará los 
elementos evitando el exceso de 
empaques, embalajes, embalajes 
individuales y garantizando que 
sean en materiales aprovechables. 
Cada vez que se suministren los 
elementos o se realice un cambio de 
equipo durante la ejecución del 
contrato, el Contratista deberá 
presentar el catálogo de los equipos 
o ficha técnica del producto, 
verificación visual y aprobación por 
parte del Supervisor o Apoyo a la 
Supervisión. 

El contratista fomenta la 
utilización de empaque 
amigables. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

60. Si se generan residuos peligrosos 
y/o residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos de los equipos e 
insumos suministrados para la 
ejecución del contrato, el contratista 
deberá manejar, recolectar, 
transportar, tratar y/o disponer de 
estos, según el Decreto 1076 de 
2015, demás normas ambientales 
relacionadas con este tema o la 
normativa que lo modifique o 
sustituya. Presentar alianza 
comercial con una empresa gestora 
de residuos peligrosos y/o residuos 
eléctricos y/o electrónicos, que 
cuente con licencia ambiental que 
aplique de acuerdo con su actividad. 
La copia de la alianza comercial y 
licencia ambiental se deberán 
entregar una vez se generen 
residuos peligrosos y/o residuos 
eléctricos y/o electrónicos y 
mantenerse vigente. El contratista 

El contratista durante el 
periodo ha recogido los 
elementos considerados 
residuos y realizara la 
disposición final cuando se 
tenga una cantidad 
significativa. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 
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deberá realizar a entrega de las 
certificaciones de entrega al gestor 
externo autorizado a más tardar dos 
(2) meses después de entregados 
los residuos peligrosos y/o residuos 
de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

61. Los equipos electrónicos como 
computadores, impresoras y 
escáneres que el contratista ponga 
a disposición para ejecutar las 
actividades propias del contrato 
deben contar con la certificación 
Energy Star. Certificación Energy 
Star de los equipos o documento 
que soporte esta característica y 
aprobación por parte del Supervisor 
Apoyo a la Supervisión. Cada vez 
que se requiera. 

El contratista realiza la 
entrega de ficha técnica 
garantizando uso de 
equipos con certificación 
Energy Star. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

62. Configurar los equipos de impresión 
para que impriman en doble cara de 
manera automática, así como 
cumplir con el mayor rendimiento de 
hojas por tóner. Informes en los que 
se evidencié esta configuración y 
aprobación por parte del Supervisor 
o Apoyo a la Supervisión. Según la 
periodicidad establecida en el 
proceso. 

El contratista realiza la 
entrega de ficha técnica de 
impresión y garantizara el 
uso de doble cara. 

N/A 
Ver Informe de 
ejecución. 

 
 
3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS: 
 
De acuerdo con lo establecido, se han realizado a la fecha 15/07/2025 un total de nueve pagos, por valor de MIL 
CIENTO SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SEIS PESOS 
($1,107,599,306.00), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula 
del contrato, así: 

 

PAGO Nro. 01 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos 
(incluir nombre del archivo con el 

cual fue cargado en SECOP). 
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PAGO Nro. 02 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos 
(incluir nombre del archivo con el 

cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos 
equivalentes 

No. UTA 2 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de ejecución N/A 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (19/11/2024) a 
(18/12/2024) 

Certificado de cumplimiento N° 6738. 
Por Concepto de servicios 

N/A 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y 
Parafiscales 

Certificación de Parafiscales N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago Orden de pago N°3001136103 N/A 

 

PAGO Nro. 03 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos 

Facturas o documentos 
equivalentes 

No. UTA 1 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Acta de recibo a satisfacción N/A 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (19/11/2024) a 
(19/11/2024) 

Certificado de cumplimiento N° 6413. 
Por Concepto de repuestos 

N/A 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y 
Parafiscales 

Certificación de Parafiscales N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

Ingreso al almacén N°271-2024 N/A 

Orden de pago Orden en pago N°3001104398 N/A 
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(incluir nombre del archivo con el 
cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos 
equivalentes 

No. UTA 3 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de ejecución N/A 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (19/12/2024) a 
(18/01/2025) 

Certificado de cumplimiento N°649. Por 
Concepto de servicios 

N/A 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y 
Parafiscales 

Certificación de Parafiscales N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago Orden de pago N°3000129230 N/A 

 

PAGO Nro. 04 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos 
(incluir nombre del archivo con el 

cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos 
equivalentes 

No. UTA 4 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de ejecución N/A 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (19/12/2024) a 
(31/12/2025) 

Certificado de cumplimiento N°658. Por 
Concepto de primera vista de 
mantenimiento 

N/A 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y 
Parafiscales 

Certificación de Parafiscales N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago Orden de pago N°3000146126 N/A 

 

PAGO Nro. 05 
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Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos 
(incluir nombre del archivo con el 

cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos 
equivalentes 

No. UTA 7 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de ejecución N/A 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (19/01/2024) a 
(18/02/2025) 

Certificado de cumplimiento N°1320. 
Por Concepto de Servicios 

N/A 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y 
Parafiscales 

Certificación de Parafiscales N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago Orden de pago N°3000242436 N/A 

 
 

PAGO Nro. 06 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos 
(incluir nombre del archivo con el 

cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos 
equivalentes 

No. UTA 8 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de ejecución N/A 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (19/02/2024) a 
(18/03/2025) 

Certificado de cumplimiento N°1973. 
Por Concepto de Servicios 

N/A 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y 
Parafiscales 

Certificación de Parafiscales N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

N/A N/A 

Orden de pago Orden de pago 3000360622 N/A 
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PAGO Nro. 07 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos 
(incluir nombre del archivo con el 

cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos 
equivalentes 

No. UTA 5 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Acta de recibo a satisfacción N/A 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (19/01/2024) a 
(01/02/2025) 

Certificado de cumplimiento N° 659. 
Por Concepto de REPUESTOS 

N/A 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y 
Parafiscales 

Certificación de Parafiscales N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

Ingreso al almacén N°12-2025 y 28-
2025. 

N/A 

Orden de pago Orden de pago 3000469263 N/A 

 

PAGO Nro. 08 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos 
(incluir nombre del archivo con el 

cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos 
equivalentes 

No. UTA 9 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de ejecución 
 

N/A 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (19/03/2024) a 
(18/04/2025) 

Certificado de cumplimiento N°2600. 
Por Concepto de Servicios y repuestos 

N/A 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y 
Parafiscales 

Certificación de Parafiscales N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

Ingreso de elementos de consumo 
N°67 del 2025 

N/A 

Orden de pago Orden de pago N°3000495600 N/A 
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PAGO Nro. 09 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos 
(incluir nombre del archivo con el 

cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos 
equivalentes 

No. UTA 10 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de ejecución 
 

N/A 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (19/04/2024) a 
(18/05/2025) 

Certificado de cumplimiento N°3318. 
Por Concepto de Servicios y repuestos 

N/A 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y 
Parafiscales 

Certificación de Parafiscales N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

Ingreso de elementos de consumo 
N°84 del 2025 

N/A 

Orden de pago Orden de pago 3000626830 N/A 

 

PAGO Nro. 10 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el 
expediente contractual en el que 
reposa la evidencia o enlace de 
acceso al SECOP donde están 

publicados los documentos 
(incluir nombre del archivo con el 

cual fue cargado en SECOP). 

Facturas o documentos 
equivalentes 

No. UTA 11 N/A 

Anexos (Actas de Comité) 
(Informes) 

Informe de ejecución 
 

N/A 

Periodo certificado por parte 
del supervisor (19/05/2024) a 
(18/06/2025) 

Certificado de cumplimiento N°3888. 
Por Concepto de Servicios y repuestos 

N/A 

Acreditación de pago de 
aportes al Sistema Integral de 
Seguridad Social y 
Parafiscales 

Certificación de Parafiscales N/A 

Comprobante de ingreso de 
elementos a almacén. 

Ingreso de elementos de consumo 
N°116 del 2025 

N/A 
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Orden de pago Orden de pago En tramite N/A 

 
 
Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.  
 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula N/A del contrato/convenio, se han realizado a la fecha N/A / N/A / 
N/A un total de N/A facturas, por valor de N/A PESOS ($N/A), y un total de N/A cuentas de cobro, por valor de 
N/A PESOS ($N/A), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios estipulados en la cláusula 
N/A del contrato, así: 
 

FACTURA Nro. N/A 

Requisitos Descripción  

Nro. Carpeta y de folio 
en el expediente 

contractual en el que 
reposa la evidencia o 
enlace de acceso al 
SECOP donde están 

publicados los 
documentos. 

Observaciones 

N/A N/A N/A N/A 

 
Se presenta Mora en el pago para el mes de N/A: SÍ N/A NO N/A 
Reporte de seguimiento al pago en Mora:  
 

CUENTA DE COBRO Nro. N/A 

Requisitos Descripción  

Nro. Carpeta y de folio 
en el expediente 

contractual en el que 
reposa la evidencia o 
enlace de acceso al 
SECOP donde están 

publicados los 
documentos. 

Observaciones 

N/A N/A N/A N/A 

 
Se presenta Mora en el pago para el mes de N/A: SÍ N/A NO N/A 
Reporte de seguimiento al pago en Mora:  
 
De acuerdo con los servicios prestados y lo estipulado en las obligaciones del convenio/contrato N/A, el valor 
ejecutado por concepto de gastos de administración y arrendamiento asciende a la suma de N/A PESOS ($N/A), 
con corte al N/A de N/A de N/A, así: 
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NO. 
FAC 

FECHA DE 
FACTURA 

PERIODO CONCEPTO VALOR NETO 
VALOR 

CONSIGNADO 

FECHA 
CONSIGNACIÓ

N 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
La relación anterior refleja los cobros y recaudos establecidos de forma mensual N/A, según la forma de pago 
establecida en el convenio/contrato, por lo anterior SÍ N/A NO N/A se generaron intereses moratorios para el 
periodo comprendido entre el N/A de N/A de N/A al N/A de N/A de N/A 
 
 
4. DESARROLLO DEL CONTRATO 
 
La aprobación de la garantía única se produjo el día 18/11/2024, la cual se constituyó así: 
 

PÓLIZA No. AMPAROS 
VALORES 

ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

 

FECHA INICIO 
FECHA 
FINAL 

33-44-101255 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO $ 1,795,586,677.50 13/11/2024 12/04/2028 

33-44-101255 
PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACI 

$ 299,264,446.25 13/11/2024 12/10/2030 

33-44-101255 CALIDAD DEL SERVICIO $ 1,197,057,785.00 13/11/2024 12/04/2028 

33-44-101255 
CALIDAD Y CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
BIENES 

$ 1,197,057,785.00 13/11/2024 12/04/2028 

 
4.1 MODIFICACIONES 
 
Que el contrato no ha tenido modificaciones contractuales: 
 

CLASE DE 
MODIFICACIÓN 

FECHA 
VALOR  

(En caso de 
ser adición) 

TIEMPO  
(En caso de que 

sea prórroga) 

Nro. CARPETA Y DE 
FOLIO EN EL 
EXPEDIENTE 

CONTRACTUAL 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 
5. EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CERTIFICA QUE: 
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TIPO DE 
INFORME 

 
CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN 
CASO DE QUE SEA POSITIVA 

LA RESPUESTA, EN CASO 
CONTRARIO INDIQUE LAS 

RAZONES POR LAS CUALES 
HA INCUMPLIDO EL 

CONTRATISTA 

INFORME 
PARCIAL  
 

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción 
el objeto del contrato.  

X 

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del 
Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo 
ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad 
a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia 

X 

Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante 
la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de 
los aportes al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación 
emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la 
firma donde indica que la precitada persona jurídica se 
encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, 
Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales 
vigentes 

X 

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y recibí los informes y/o productos 
correspondientes pactados entre las partes, los cuales 
fueron cargados y revisados oportunamente en la 
plataforma SECOP según sea el caso. 

X 

Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y 
desembolsos pactados contractualmente y las 
modificaciones si a ello hubiere lugar. 

X 

 
 

TIPO DE 
INFORME 

 
CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO 
DE QUE SEA POSITIVA LA 

RESPUESTA, EN CASO 
CONTRARIO INDIQUE LAS 

RAZONES POR LAS CUALES 
HA INCUMPLIDO EL 

CONTRATISTA 

INFORME 
FINAL 

 

El(la) contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato.  
N/A 

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del 
Gasto, que las obligaciones contractuales fueron ejecutadas 
de conformidad con lo pactado y en su totalidad, con 
oportunidad y diligencia. 

N/A 
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Que el (la) contratista cumplió durante la ejecución del 
contrato, con el pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o 
la certificación emitida por el Representante Legal y/o 
Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada 
persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de 
Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las 
normas legales vigentes 

N/A 

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y recibí los informes y/o productos 
correspondientes pactados entre las partes, los cuales 
fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma 
SECOP según sea el caso. 

N/A 

 Que su ejecución presupuestal obedeció a los pagos y 
desembolsos pactados contractualmente y las 
modificaciones si a ello hubiere lugar. 

N/A 

 
 
6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA) 
 
A continuación, se describen las obligaciones post contractuales resultantes de la ejecución del presente contrato o 
convenio No N/A de N/A y la forma en que se realizará el seguimiento de su cumplimiento por parte de la supervisión: 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES POST 

CONTRACTUALES 

MODO DE 
SEGUIMIENTO POR 

PARTE DE LA 
SUPERVISIÓN 

FECHA ESTIMADA DE 
CULMINACIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN POST 

CONTRACTUAL  

DESCRIPCIÓN DEL 
SOPORTE DEL 

SEGUIMIENTO (Deberá 
encontrarse cargado en el 

SECOP) 

N/A  N/A  N/A  N/A  

 
7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO 
 
No se ha materializado ningún riesgo establecido en la matriz de riesgos para este contrato.  
 
8. OBSERVACIONES 
 
El valor facturado para el periodo comprendido del 19 de MAYO al 18 de JUNIO de 2025 corresponde a la suma 
de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 
($181,076,904) valor que se compone del soporte técnico, servicio de impresión y bolsa de repuestos de acuerdo 
con lo establecido en el estudio previo del presente contrato, sin afectación de ANS de cumplimiento. A 
continuación, se detalla el valor facturado.  
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SOPORTE TECNICO: 
 
Corresponde a un valor CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO 
CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 136.054.157). 
 

 
 

 
 
SERVICIO DE IMPRESIÓN 
 
De acuerdo con el reporte de los servidores de impresión que fueron presentados por el contratista y verificados 
por el supervisor se tuvo el siguiente consumo que corresponde al valor TREINTA Y CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA MIL CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 34.230.045) como se especifica en las siguientes 
tablas:  
 

 
 

 
 
BOLSA DE REPUESTOS 
 
De acuerdo con los elementos adquiridos e ingresados al almacén de la entidad, por valor de DIEZ MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS PESOS ($ 10.792.702), los cuales se listan en la 

siguiente tabla: 
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7. FIRMAS 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO FIRMA 

ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS 
Jefe oficina de tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones 

 

 
 

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN CARGO FIRMA 

N/A 
Responsable del insumo 
técnico. 

N/A 

N/A Responsable del insumo 
jurídico. 

N/A 

N/A Responsable del insumo 
financiero.   

N/A 

 


