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FECHA: 5 de Marzo de 2025      HORA INICIO: 8:00 am     HORA FIN:  9:00 am 

   

LUGAR:  Parques a Intervenir de Contrato de Consultoría 1753-2024/ Contrato Interventoría 

1728 -2024 

 

ASUNTO: Primer Comité Ambiental – SST / Visita de Reconocimiento   

 

 

ASISTENTES: Se anexa Listado de Asistencia 

(VER ÚLTIMA HOJA) 

 

  

ORDEN DEL DÍA:  

1. Definición de formato para entrega de informes. 

2. Avance del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

3. Avance del componente ambiental. 

4. Coordinación de fechas para la realización del comité ambiental. 

5. Manejo de informes por componentes. 

6. Inclusión de criterios de Ecourbanismo y de sostenibilidad/SUDS  

7. Fechas de entrega de informes mensuales. 

8. Avances sobre la huerta del Jardín Botánico. 

9. Recorrido de reconocimiento. 

 

DESARROLLO: 

 

1. Definición de formato para entrega de informes: La interventoría consultó si existía un 

formato o lista de chequeo para la entrega de informes mensuales, tanto para la 

interventoría como para el consultor. En respuesta, el profesional ambiental de la entidad 

informó que se remitirá un formato con el contenido que deben tener estos informes. 

Además, la interventoría informó que el informe semanal correspondiente a la semana del 

19 al 25 de febrero fue entregado en un formato propio, por lo que se solicitó a la entidad 

definir si existe un formato estandarizado. Se resaltó la importancia de recibir 

observaciones sobre los informes semanales para permitir las respectivas subsanaciones. 

2. Avance del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): La interventoría 

informó que se remitieron los documentos de inducción, seguridad social, exámenes 

médicos de ingreso  y contratos del personal mínimo contractual tanto del contratista como 

de Interventoría, de acuerdo al Apéndice 1 Anexo de personal , confirmando que este 

componente se encuentra al día. 
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3. Avance del componente ambiental: Se realizó una revisión de los oficios borradores de 

consulta a entidades competentes y se remitieron observaciones. La interventoría destacó 

la importancia de mantener la Matriz de Consultas actualizada para facilitar el seguimiento 

de los estados de respuesta a los radicados. 

4. Coordinación de fechas para la realización del comité ambiental: Se discutió la 

periodicidad del comité ambiental y se acordó que se realizará el primer lunes de cada mes. 

En caso de que dicho día sea festivo, la reunión se llevará a cabo el día martes. La 

interventoría enviará la invitación y se encargará de coordinar el horario del comité.                 

- La interventoría consulta si es obligatorio asistir a todos los comités técnicos semanales 

o si es posible remitir únicamente el informe del componente al apoyo técnico. Se espera 

la respuesta de la entidad para definir la obligatoriedad de la asistencia. 

5. Manejo de informes por componentes: El contratista manifestó su intención de manejar 

conjuntamente los componentes de SST y Ambiental, mientras que la interventoría enfatizó 

que cuenta con un profesional para cada componente. Ante la consulta sobre si los informes 

mensuales deben presentarse de manera conjunta o separada, el Ingeniero Danilo 

recomendó que cada componente se maneje por separado con su respectivo informe. 

6. Inclusión de criterios de Ecourbanismo y de sostenibilidad/ SUDS : Desde la entidad 

el Profesional Ambiental reiteró la importancia de dar cumplimiento a Sistemas Urbanos 

de Drenaje Sostenible (SUDS), Ecourbanismo y Bogotá Construcción Sostenible dentro 

del desarrollo del contrato. La interventoría sugirió que todos los componentes deben estar 

alineados frente a esto, para dar cumplimento a los requerimientos incluidos dentro del 

anexo Ambiental. Se deben solicitar mesas técnicas de asesoría si es necesario con las 

entidades responsables. 

7. Fechas de entrega de informes mensuales: Se definió que el primer informe abarcará del 

19 de febrero al 31 de marzo, mientras que los siguientes informes se presentarán del inicio 

al final de cada mes. 

8. Avances sobre la huerta del Jardín Botánico Bogotá: La entidad informó que se remitió 

un oficio a dicha institución y que, una vez recibida la respuesta, esta será enviada a la 

interventoría. 

9. Recorrido de reconocimiento: Durante el recorrido de reconocimiento, no se encontraron 

focos de contaminación de residuos ni árboles que requieran tala o traslados. Se enfatizó 

la necesidad de iniciar con la línea base ambiental para determinar los aspectos e impactos 

ambientales que podrían presentarse. Además, se resaltó la importancia de evaluar si 

existen cruces con la estructura ecológica principal, lo cual será analizado la fase del 

contrato correspondiente y en sus entregables. Se anexa Registro Fotográfico del primer 

Comité Ambiental – SST Visita de Reconocimiento. 

ANEXO. REGISTRO FOTOGRAFICO 
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COMPROMISOS: 

-La entidad se comprometió a remitir el formato para informes semanales, el contenido de los 

informes mensuales y el Manual de Indumentaria. También se aclaró que los informes no se 

radicarán en físico hasta que sean aprobados. 

- Realizar el primer lunes de cada mes el comité ambiental-SST.Interventoria remitirá invitación 

de para este. 

-La entidad se comprometió a brindar una respuesta sobre el procedimiento para la radicación de 

informes y sus anexos, especificando si debe realizarse en formato físico o en medio magnético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 4 de 4 

ACTA DE REUNIÓN No.  __1__ 

PM02-FO299-V3 

ASISTENTES: 

Firma 

            Nombre: YEIMY NATALIA RAMIREZ USA
Cargo: PROF- APOYO COMPONENTE AMBIENTAL 
Entidad: INTERVENTORIA SOLIUN SAS
email:proyectosambiental98@gmail.com
 Tel/Cel: 3207094728

Firma 

Nombre:

Cargo: 

Entidad: 

e-mail:

Tel/Cel:

Firma 

Nombre:

Cargo: 

Entidad: 

e-mail:

Tel/Cel:

Aviso tratamiento de datos:  La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de 

cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, 
académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento 

de vivienda entre otros.  

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital 

del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de 

vivienda y hábitat. 

DANILO VILLAZON
PROF. APOYO COMPONENTE AMBIENTAL

SDHT
danilo.villazon@habitat.bogota.gov.co

3162688356
laura.molano@habitatbogota.gov.co

SDHT

Laura Catalina Molano
Prof. apoyo técnico SDHT

Firma 

Nombre:                                       

Cargo: 

Entidad: 

e-mail: 

Tel/Cel: 33333

Firma: 
Nombre: YULIETH ANDREA TORRES
Cargo: ESPECIALISTA AMBIENTAL - SST
Entidad: CONSORCIO ANTARES IP
e-mail: cantaresip@gmail.com
Tel/Cel: 3212043423

Firma Nombre: YINETH CRUZ A.
Cargo: PROF. SST INTERVENTORIA
Entidad: INTERVENTORIA SOLIUN SAS
e-mail: yinethsiso28@gmail.com
Tel/Cel:
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