ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE HABITAT

SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
Subsecretaria de Coordinacion Operativa

Ayuda de Memoria

Margue con un X

Reunidn X

Taller

Visita de
Campo

FECHA:15 de abril de 2024
LUGAR: Plataforma TEAMS
HORA INICIO: 8:30 AM
HORA FINAL: 10:00 AM

ASISTENTES

Sonia Liseth Gomez Céceres (Profesional Social SDHT)

Maria del Rosario Céardenas Junca (Profesional Social Interventoria)

Viviana Franco (Profesional Social Consorcio Antares IP)

OBJETIVO DE LA REUNION

Desarrollar el Comité Semanal Componente Social No 8, generando el respectivo seguimiento y
balance de ejecucion al Plan de Gestion Social y Participacién Ciudadana Ecobarrio Nueva Castilla,
en el marco del CTO 1753 de 2024.

ORDEN DEL DIA

1. Revision de compromisos de la reunion anterior

2. Revision de actividades

3. Compromisos.

DESARROLLO DE LA REUNION

La reunion de seguimiento social inicio con la intervencion de la profesional social de la entidad, quien
manifiesto la importancia de asistir a reunion de presentacion de disefios para conocerlos y presentar
propuestas y alternativas a los mismos, de acuerdo con la lectura social que se tiene y ha construido
con la comunidad del territorio.

Seguido de ello manifiesta que el contratista cumplié el compromiso de entrega de cuadro de datos de
administradores y solicita cargarlo al drive para proceso de revision y manejo de informacion para
convocatoria y programacion de actividades sociales del contrato.

La Profesional Social Del Habitat mencion6 las fechas de reuniones a desarrollar en la siguiente
semana:
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1. 21 de abril a las 2:00 pm se realizara reunion con las instituciones (IDRD, Jardin Botanico, Alcaldia
Local) para abordar el tema de la huerta y revisar los aspectos legales del uso del espacio

2. 23 de abril se realizar visita a la organizacion de la huerta para determinar proceso de vinculacion
al proyecto.

3. 25 de abril se realizara 3ra Reunién de formacion y participacion ciudadana, para ello se realiza la
revision de metodologia y volante informativo, se solicita subir al drive insumos de reunién para
revision y ajustes.

La profesional social del contratista refiere que, para la reunion del 25 de abril, se realizara perifoneo,
entrega de invitaciones personalizadas a cada uno de los conjuntos de la zona. En relacion al perifoneo
se informa que el dia 22 de abril en horas de la tarde se realizara, la entidad solicita que se realice otro
dia mas la actividad, por lo cual quedo establecido que se realizara los dias 22 y 24 en el horario de 3
aspm.

Igualmente se realizara la instalacion de afiches informativos los cuales se encuentran en proceso de
disefio y elaboracion por la entidad, los cuales seran ubicados en sitios estratégicos y en conjuntos. La
entidad solicita la entrega e instalacion de minimo 30 afiches por parte del contratista.

Se realizara la entrega de 400 volantes los cuales se entregaran en la zona aledafia y poblacion
flotante de acuerdo a solicitud de la entidad y se entregar invitacion personalizada y volantes a
los 13 conjuntos de la zona.

En relacion a la carta de respuesta a una solicitud enviada por la sefiora Mdnica, la profesional social
de la entidad refiere que se encuentra en revision por la coordinadora de la entidad y se remitira
a la sefiora cuando se encuentre aprobada.

Se realiza revision de matriz del plan de gestion social y se determina varias fechas para el
desarrollo de las actividades:

Comité mi habitat se realizard el ultimo martes de cada mes.

Reunion de finalizacion etapa 1 e inicio de etapa 2 enel mesde Julio

3. La entidad solicita que algunas reuniones se realicen los dias sabados en horas de la
tarde para garantizar la asistencia de la comunidad y jovenes del sector.

4. Los dias 15 de julio, 19 agosto, 14 octubre se establecid el desarrollo de los talleres de

sostenibilidad.

N =

Para el desarrollo del programa de acompafiamiento a actividades técnicas el contratista refiere que
se realizar actas en cerramiento y fachadas de las casas colindantes al parque, la entidad refiere
que se debe verificar con el apoyo ala supervision ya que se habia acordado el levantamiento
de actas internas y de fachada, el tema se abordara en comité de obra a realizar el dia 15 de abril.
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ACUERDOS Y COMPROMISOS

1. Cargar el drive insumos de reunién — Profesional Social del Contratista

2. Enviar correo de citacién reunidon 22 de abril - Profesional Social Del Habitat

3. Ajustar matriz del plan de gestion social — Profesional Social del Contratista

Elabord: Maria del Rosario Cardenas J.
AnNexos:
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