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Cordial saludo sefiores.

Se remite informe semanal ajustado conforme a las observaciones del correo que antecede, lo anterior para su revision, firma y aprobacion para radicacion.

Muchas gracias

El mié, 16 abr 2025 a las 14:14, Laura Catalina Molano Diaz (<Jaura.molano@habitatbogota.gov.co>) escribio:
Buenas tardes,

Una vez revisado el informe semanal No. 4 del contrato de interventoria 1728 de 2024 se realizan las siguientes observaciones:

1. El objeto contractual del CTO 1753 2024 no es el mismo que el de la minuta

2. En el numeral 5. IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

Componente social:

*"Acercamiento a la comunidad - se presentan objeciones frente a las propuestas a desarrollar en los predios" Por favor especificar la fecha del
acercamiento con la comunidad y exponer cuales son las objeciones que presenta la comunidad y cémo esto impacta en el porcentaje de avance del
contrato.

¢ " La baja asistencia de la comunidad a las reuniones y talleres convocados." por favor indicar cuantas personas asistieron a los encuentros y
relacionarlo con fechas para cada encuentro.

Componente técnico:

"Acercamiento a las entidades inherentes en el proyecto - presentar al IDRD, atender los requerimientos que ellos tienen para entrega de disefios ademds de que persiste la evaluacion
si es procedente realizar un PROYECTO ESPECIFICO o si se presenta como MANTENIMIENTO, debe tenerse muy presente los temas legales por lo estipulado desde el objeto contractual
ya que se especifica que "... REALIZAR ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS ..."

Tal como se mencioné en las observaciones del informe No. 3

eSe sugiere cambiar la palabra INHERENTE por PERTINENTE.

elistar con cudles entidades se realiza el acercamiento

eExplicar de manera breve como afecta hacerlo por proyecto especifico o mantenimiento.

«Por favor en la frase "Se continua con atraso en el desarrollo del proyecto en tema de Diagnostico y componente URBANO ARQUITECTONICO" adicionar
que en consecuencia los demds componentes presentan atraso.

eSeparar por ideas u oraciones separadas cada tema.

Del mismo modo, por favor indicar cudles fueron las indicaciones que se dieron mientras se confirmaba el mecanismo de aprobacidn con el IDRD y como
de acuerdo con esto se estaba midiendo el avance del componente arquitecténico.

RESUMEN DE ACTIVIDADES

Componente social:
®"'Se hacen acercamientos a la comunidad con el fin de sensibilizarla frente a los objetivos de los ECO BARRIOS"

Especificar convocatoria cudles acercamientos y con cuantas personas (incluir fecha y lugar)

®"Se implementan acciones por las profesionales SOCIALES para captar mas comunidad receptiva al proyecto."
Especificar cudles fueron estas acciones y cuando se realizaron. Si es posible incluir los resultados obtenidos.

Componente técnico:

®" Se adelanta reunion en el IDRD, por parte del contratista y la entidad contratante (SDHT) "

Por favor incluir la fecha de la reunién y las conclusiones de la misma.

*" Se requiere por interventoria al contratista que se de cumplimiento a los parametros contractuales se esta colocando en riesgo el cumplimiento del contrato"
Por favor especificar de qué manera se estd colocando en riesgo el cumplimiento del contrato.

3. En el numeral 6. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA

CAUSA RAIZ DE LA SITUACION PROBLEMATICA
"Se adelanta taller de creacion con la comunidad normativa vigente"
Especificar la fecha y el lugar en la cual se realiza el encuentro, nimero de personas y una breve descripcion del mismo.

" Se adelantan verificaciones y seguimiento por interventoria - no se evidencia avance por parte de contratista "
Especificar cudles verificaciones y seguimiento de qué productos y cudles no han evidenciado avance
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#Se sugiere cambiar la palabra INHERENTE por PERTINENTE. También especificar cudles acciones y gestiones se deben continuar.

4. En el numeral 8.COMENTARIOS DEL INTERVENTOR
Aspectos técnicos:
" Se adelantan mesas de trabajo para revision de los avances de los componentes en Diagnostico preliminar y en desarrollo de ESQUEMA BASICO y de ANTEPROYECTO."
Por favor especificar entre quienes se sostienen esas mesas de trabajo, la fecha en las que se realizaron y el resultado de las mismas y como estos son
diferentes o no de acuerdo a las subsanaciones del informe semanal anterior.
" Se realiza revision del LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA - se hacen requerimientos de ajustes. "
Especificar cudles son los requerimientos y en que fecha se solicitaron y como estos son diferentes o no de acuerdo a las subsanaciones del informe
semanal anterior
o"'Se realiza seguimiento y control a los comunicados radicados en las diferentes entidades - Matriz de comunicaciones"
Mencionar por favor si se encontré alguna alerta o no.
" Se revisa y avala el cronograma "
Por favor incluir la fecha en la que se avala el cronograma. Como la aprobacion de este producto fue descrito en el informe semanal No. 3 por favor
revisar la pertinencia de volverlo a incluir en este.

Aspectos administrativos:
ePor favor incluir las comunicaciones realizadas desde la SDHT

Como recomendacion general les solicito amablemente que por favor incluyan las fechas en las que se sostienen las reuniones, mesas de trabajo, se envian o
reciben los comunicados, etc. También por favor incluir los nimeros de referencia de los oficios e indicar observaciones de productos puntuales de manera
general.

Quedo atenta a la subsanacién.
Gracias de antemano.
Cordialmente,

Laura Catalina Molano Diaz
SECRETARIA DEL Contratista - No 307 - 2025
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