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INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No. 1408-2019
TIPO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATISTA HELPEN S.A.S. NIT.. 900.509.055-6
PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ORTOPEDIA, ALQUILER DE EQUIPOS
BIOMEDICOS EN CASOS NECESARIOS, SUMINISTRO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS,
OBJETO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, SUSTITUTOS OSEOS E INSUMOS ESPECIALES PARA LOS
SERVICIOS QUIRURGICOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, PARA LA VIGENCIA 2018,
2019 Y 2020
CR. (RA) RICARDO SILVA RUEDA
CN. (RA) CAMILO ESLAVA JACOME
SUPERVISORES Doctor JOSE IGNACIO SANCHEZ URBINA
P.D RAMON BUENO GOMEZ (Apoyo econdmico supervision)
e VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (§ 22.262.979.862,00) MICTE.
PLAZO INICIAL 30 DE JUNIO DE 2020
FECHA DE SUSCRIPCION
el 28 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE EJECUCION 28 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION INICIAL | 30 DE JUNIO DE 2020
" MODIFICACIONES REALIZADAS e
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOGIENTOS SETENTA Y UN MIL

ADICION N*1 OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS (§ 936.871.823,00) MICTE.

T MIL SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE
PESOS (§ 1.063.128.177,00) MICTE.

ADICION N° 3 SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 600.000.000,00) MICTE.

PRORROGA N® 1 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

PRORROGA N° 2 15 DE NOVIEMBRE DE 2020

SUSPENSION NO APLICA
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA

VALOR TOTAL CONADICIONES | v\ j£VE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($ 24.862.979.862,00) MICTE.

PLAZO FINAL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020

MODIFICATORIO N° 1

ACLARACION TARIFAS PARA HONORARIOS (DISCRIMINACION TARIFA SOAT) Y MODIFICA
ANEXO ECONOMICO.

MODIFICATORION° 2

HOMOLOGACION DE REFERENCIAS DEL ANEXO TECNICO (REFERENCIAS DE LOS
PRODUCTOS - INVIMA)
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INFORMACION DE LA SOLICITUD
TIPO DE MODIFICACION ADICION No. 04
VALOR A ADICIONAR OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000,00) M/CTE.
PRORROGA NO APLICA
SUSPENSION NO APLICA
LIBERACION NO APLICA
OTRA MODIFICACION NO APLICA

JUSTIFICACION AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICION, PRORROGA, SUSPENSION, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO

YIO MODIFICACION

CONCEPTO ECONOMICO

De acuerdo a concepto técnico favorable donde se realiza la justificacion y solicitud de adicion No. 4 al Contrato 1408-2018
RA) Ricardo Silva Rueda, CN. (RA) Camilo Eslava Jacome, Doctor José
Ignacio Sanchez Urbina y el Profesional de Defensa Ramon Bueno Gomez (Apoyo econdmico supervision), mediante
Radicado No.: 1-00003-202022496-HMC Id: 102738 dirigido a la Directora General del Hospital Militar quien actiia como

realizada por los supervisores del contrato, el CR. (

ordenador del gasto y revisados los antecedentes del contrato, se puede evidenciar o siguiente:

1. Que se hace necesario adicionar el contrato con el fin de garantizar la realizacion de los procedimientos quirrgicos
de los servicios de Ortopedia, Maxilofacial, Neurocirugia, Otorrinolaringologia, Cirugia Plastica y Cirugia de Térax

(Contenidos en el concepto y justificacion del Supervisor).

2. Que de acuerdo al Reporte Auxiliar de Gasto Presupuestal -
un valor de OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($8.317.562.977) M/CTE., y a la fecha se ha ejecutado un valor de
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS ($7.332.735.835) M/CTE., correspondiente al 88.16% y se encuentra un saldo de ia
misma vigencia por NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO

RP’S, para la vigencia 2020 se destin6 presupuesto por

CUARENTA'Y DOS PESOS ($984.827.142) MICTE., que equivale al 11.84% como se muestra a continuacion:

VALOR PORCENTAJES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO 22.262.979.862 100,00%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (+ADICION No. 1,2y 3) 24.862.979.862 100,00%
VALOR TOTAL PAGADO SEVICIOS ASISTENCIALES 3.685.219.198 _ 14,82%
VALOR TOTAL PAGADO MATERIAL DE OSTEOSINTESIS 20.192.933,522 _ 81,22%
SALDO DISPONIBLE TOTAL 984.827.142 3,96%
PRESUPUESTO DEL CONTRATO PARA LA VIGENCIA 2020 SEVICIOS 2
ASISTENCIALES 1.646.191.500 0 100,00%
VALOR FACTURADO PAGADOQ VIGENCIA 2020 SEVICIOS ASISTENCIALES 915.372.040 B 55,61%
PRESUPUESTO DEL CONTRATO PARA LA VIGENCIA 2020 MATERIAL DE 7
OSTEOSINTESIS Al 100,00%
VALOR FACTURADO PAGADO VIGENCIA 2020 MATERIAL DE OSTEOSINTESIS 6.417.363.795 96,19%
SALDO DISPONIBLE VIGENCIA 2020 ' 984.827.142 11,84%
RUBRO ' DESCRIPCION SALDO POR RUBRO
050102 009 003 SEVICIOS ASISTENCIALES 730.819.460
050101004 008 MATERIAL DE OSTEOSINTESIS 254 007682
SALDO DEL CONTRATO 984.827.142
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JUSTIFICACION AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICION, PRORROGA, SUSPENSION, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO

Y/O MODIFICACION

3. Que de acuerdo al requerimiento realizado por los supervisores, es necesario adicionar el valor de OCHOCIENTOS
MILLONES DE PESOS ($800.000.000) M/CTE., para garantizar la ejecucion del contrato hasta el 15 de noviembre de

2020, para el rubro 05 01 01 004 008 MATERIAL DE OSTEOSINTESIS.

4. Que el contrato se encuentra vigente y tiene como plazo de ejecucion el 15 de noviembre de 2020.

5. Que de acuerdo al valor total contratado, permite adicionar hasta 50% de su valor inicial, expresado éste en
salarios minimos legales mensuales por 169 SMMLV y a la fecha no se ha realizado adiciones al contrato, por lo
cual se encuentra un valor por CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($148.586.488) M/CTE., disponibles para adicionar, como se

muestra a continuacion:

DESCRIPCION 2.018 2019 2020 TOTAL
SEVICIOS ASISTENCIALES 30.000.000 2739.847.158 | 1.646.191.500 4.416.038.658
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS 100.000.000 11.075.569.727 | 6.671.371.477
ADICION No. 1 936.871.823
ADICION No. 2 1063128177 20.446.941.204
ADICION No. 3 600.000.000
PAGADO 130.000.000 16.415.416.885 | 7.332.735.835 23.878.152.720
SALDO TOTAL POR VIGENCIA - - 984.827.142 984.827.142

VALOR EN PESOS | ADICION PERMITIDA EN SMMLV | _ % ADICIONADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 22.262.979.862 14.248,45 100,00%
SMMLV 2018 _ 781242
SMMLV 2018 828.116 _
SMMLV 2020 877.803
DISPONIBLE ADICIONAR EN SMMLV (50%) 14.248,45 100,00%
ADICION No. 1 936671823 B 1.131,33 7.94%
'ADICION No. 2 1.063.128.177 1.283,79 _ 901%
'ADICION No. 3 - 600.000.000 724 54 5,09%
TOTAL ADICIONES 2.600.000.000 3.139,66 22,04%
SOLICITUD DE ADICION No. 4 - 800.000.000 911,375 5% 6,40%
SALDO DEL CONTRRATO DESPUES
ADICION No. 4 1.784.827.142 -

Por lo anterior el Comité Econémico considera viable realizar la adicion al Contrato No. 1408-2018, por valor de
OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($800.000.000) M/CTE., con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los
servicios de Ortopedia, Maxilofacial, Neurocirugia, Otorrinolaringologia, Cirugia Plastica y Cirugia de Torax asi como la realizacion

del programa Quirlirgico para la atencion adecuada y oportuna de los pacientes que requieran ser intervenidos.

Que una vez realizada la adicion No. 4 el valor del contrato es de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (25.662.979.862) M/CTE.,

como se muestra a continuacion :
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Y/O MODIFICACION

JUSTIFICACION AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICION, PRORROGA, SUSPENSION, CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO

VALOR TOTAL DEL
VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2020 CONTRATO (LUEGO
DE ADICION No. 4)
130.000.000 16.415.416.885 9.117.562.977 25.662.979.862

Anexos:

Comité Ecohomico

D N

Solicitud de Adicion No. 4 por parte de los supervisores

Aceptacion Solicitud Adicion No. 4 del Contralista

Solicitud de Adicion No. 4 al Ordenador del gasto por parte de los supervisores, autorizada.
Certificado plan de adquisiciones - CPA

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP

Reporte auxifiar de Compromisos - RP'S (pagos realizados a la fecha)
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Fecha Actual : martes, 13 octubre 2020
HOSPITAL MILITAR CENTRAL Pégina 1/2

AUXILIAR DE COMPROMISOS - RP'S -

PERIODO : 2020 ENTIDAD : HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ENTIDAD : HOSPITAL MILITAR CENTRAL
N° DE COMPROMISO 77 FECHARP : §/0172020
CONTRATO/FACTURA : 1408/2018
TERCERO : 900509055 - HELPEN S.A.S
ESTADO : 1

PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PARA EL AREA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE

DETALLE:  GSTEOSINTESIS Y OTROS REG.SIIF.131020 DE FECHA 15/01/2020

DETALLE DEL RP

RUBRO REC TIPO FECHA VALOR VALOR MODIFICACIONES VALOR N° DE
VENCIMIENTO | INICIAL OBLIGADO ADICIONES REDUCCIONES POR OBLIGAR CDP
1 2 3 1 4 5 6 7 [ 9
0501 02 009003 | 20 A 31/12/2020 $1.646.191.500,00) $915.372.040,00) $0,00 $0,00) $730.819.460,00 12 |

VALORRP $1.646.191.500,00
VALOR EJECUTADO | $915.372.040,00
VALOR DISPONIBLE | 7$730.819.460,00

MODIFICACIONES AL RP

e FECHA ESTADO RUBRO IREC TIPO FECHA VEN. NATURALEZA VALOR N° DE CDP

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

OBLIGACIONES

POCMEN FECHA ESTADO RUBRO  |REC TIPO VALOR FECHA ANULACION
1 2 3 2 5 7 8
8636 18/05/2020 1 050192009 1 20 ] $241.729.375,00
16245 7/09/2020 1 030192009 1 20 o $135.820.370,00
18113 5/10/2020 1 000209 20 fa $153.763.317,00
13966 5/08/2020 1 0002009 1 20 ] $74.270.898,00
10338 16/06/2020 1 ﬁ(ﬁogg 009 | 59 $263.668.646,00
8409 15/05/2020 1 050102009 f 20 ]a £0,00
5032 2/04/2020 1 050102 009 f 20 ] £0,00
6253 13/04/2020 1 05 01og§ 009 fh $27.134.486,00
13455 28/07/2020 1 00102009 1 20 ] $18.984.948,00

ORDENES DE PAGO

DOCUMEN
0 FECHA ESTADO RUBRO REC TIPO VALOR FECHA ANULACION | CONSEcuTIVO DE
1 2 B 3 4 5 7 8 OBLIGACION
5817 21/05/2020 1 05 0108§ 009 | 59 |a $241.729.375,00 8636

Nombre reporte : PSRPGAUxXRP

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]
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PERIODO
ENTIDAD :

N* DE COMPROMISD !
CONTRATO/FACTURA :
TERCERD :
ESTADO :

DETALLE :

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

AUXILIAR DE COMPROMISOS - RP'S -

2020
HOSPTTAL MILITAR CENTRAL

175
1408/2018
90050055 -
1

HELPEN SAS

ENTIORD

FECHA PP -

12T

MOGFTTAL MILITAR CENTRAL

2020

Fecha Actigal @ martes, 13 ochsbre 2029

Pigna 1/12

SECOP I1 PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PAZA EL APEA DE OFTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA INCLUYENDO EL SUMINISTRO UE
MATERIAL DE OSTEQSINTESIS Y OTROS, REG DINAMICA 40,5719 DE FECHA 78/12/2018

DETALLE DEL RP

RUBR0 lE TIPO FECHA VALOR VALOR MODTFICACIONES VELCR N DE
VENCIMIENTO INICIAL OBLIGADO ADICIONES PEDAYOIONES POR OBLIGAR P
1 2 3 4 5 ] 7 8 9
0501 01 004 008 ] 20 A 31/12/2020 $6.671.371.477,014 $5.417.253.755,71 $0,71 0,54 $254 007 622,000 9
VALOR RP $6.671.371.477.00
VALOR EJECUTADO $6.417.363.795,00
VALOR DISPONIBLE $254.007.622,00 ]

MODIFICACIONES AL RP

i FECHA ESTADO RUERO IREC °0 FonvEn | NATURALEZA VALOR N° DE CDP

1 2 3 4 I 5 3 7 B E)
OBLIGACIONES
- FECHA ESTADO RUERO IREC TIP0 VALOR FECHA ANULACION

1 2 3 7] 5 7 B

1552 £/02/2020 1 GSELar e 20,4 $54.866.906,00

1553 £/02/2020 1 05000 0% 120 fa | ssiemss0 -

1185 20/01/2020 1 05015 0% | 20 |a $37.022.942,00

1187 20/01/2020 1 050100 004 | 20 |a $5.962.097,00

1201 27/01/2020 1 050101 004 | 20 fa $6.968.017,00

260 6/02/2020 1 050100 004 1 20 fa $64.430.610,00

262 20/02/2020 1 050101 004 1 20 fa $74.425.298,00

597 28/01/2020 1 050181 004 1 5 la $30.404.726,00

573 29/01/2020 1 050108 004 1 20 $60.553.281,00

o78 26/01/2020 1 05010 004 | 20 fa $48.687.109,00

%0 28/01/2020 1 050101 004 | 20 }a $5.807.366,00)

%5 23/01/2020 L Esﬁlogé 004 1 2 |a 3631051400

1000 oy 1 Do A $28.506.213,00

1014 29/01/2020 1 0501 0% 00 A $9.745.926,00)

Nombre reporte : PSRPGAuxRP

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]

Escaneado con CamScanner



