A

CONSORCIO

INTERMIRADOR

Consorcio

Rio Grande

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 78

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

Plazo de Ejecucion:

Valor

26 MESES

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE

del Contrato:

Fecha de Inicio:

$ 25.466.325.369,80
Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80
14/03/23 Nueva Fecha de Terminacion: 27/11/25

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N°* 101 Fecha de informe: 1 de septiembre de 2025 Al 6 de septiembre de 2025
INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA
CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO (%)

CONSORCIO RIO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 78 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 73,36% 2,23% 75,59% 719
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 47,98% 0,49% 48,47% 719
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia 25,38% 1,74% 27,12%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $ 18.683.770.266,48 $567.147.839,33 $19.250.918.105,81 75,59%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $12.222.008.910,18 $ 124.582.048,32 $ 12.346.590.958,50 48,47%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Diferencia $ 6.461.761.356,30 $6.904.327.147,31 27,12%
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (13) MESES

Acta de Pactacion

5 DE AGOSTO DE 2024

Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Fecha de terminacion segun
adicional en Plazo n°1

24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1

23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segun
adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de pactacion de precios No
previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de modificacion de ajustes en

mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacién de la
1° Acta de desembolso 10.63%

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacién de la
2° Acta de desembolso 20.57%

18 DE OCTUBRE DE 2024

Acta Parcial de Cobro N°1

30 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de
suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

Acta Modifictoria N°02

31 DE ENERO DE 2025

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA
CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4
Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista: |49
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00 |RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO,

Fecha de Inicio

14 DE MARZO DE 2023

Suspension N° 1

11 DE ABRIL DE 2023

ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA

Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 'SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SINO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria Sl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria Sl
Suspencién N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas ambientales Interventoria S|
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (13) MESES

Acta de Pactacion

5 DE AGOSTO DE 2024

Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPT DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Fecha de terminacién segin
adicional en Plazo n°1

24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1

23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segin
adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES




Acta de aclaratoria N°1 del acta
de pactacion de precios No
previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de modificacion de ajustes en
mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de
suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

Acta Modificatoria N°2 y Balance
de Mayores y menores
Cant

31 DE ENERO DE 2025

Acta Aclaratoria de fecha de
terminacion del contrato

20 DE MARZO DE 2025

3. REGISTRO FOTOGRAFICO

2 sept 2025 9:39:33 a.m.
Barrancabermeja
registro fotografico

registro fotografico

2 sept 2025 3:43:05 p.m
Barrancabermeja
registro fotogréfico

2 sept 2025 3:43:24 p.m.
Barrancabermeja
registro fotografico
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4 sept 2025 10:53:28 a.m.
Barrancabermeja
registro fotografico




05 de sep 2025

Vie

32, Barrancabermeja,
Santander
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CONSORCIO
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Cl. 51 # 1-32, Barrancabermegja,
Santander
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Intermirador
Vie, 05 de sep 2025

1 #1-22, Barrancabesmel
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

* Se fundio concreto para loseta area de espesor de 12 cms de 28
MPA para placa de contrapiso
* Se fundio concreto para vigas areas de 28 MPA para el piso 3ro
* Se realizo levante de mamposteria en ladrillo ceramico No. 5 en el
area perimetral del tanque de RCI y Agua potable.
* Se inicio la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla
* Se realizaron cajas de registro en mamposteria impermeablizado.

*Se proyecta fundir columnas del 3 piso que soportan cubierta de las cocinas del ultimo piso.

* Se continua con la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla
* Se conti nua con la elaboracion de cajas de registro en mamposteria impermeablizado.

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

Elaborado por.

Revisado y Aprobado por:

ING. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES

i)

ING. LUIS FERNANDO FONSECA

Elaborado:

6/9/2025

INTERVENTORIA

SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Total de Paginas: 02




A

CONSORCIO

INTERMIRADOR

Consorcio

Rio Grande

INFORME DE AVANCE DE PROYECTO SEMANA No. 79

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

Plazo de Ejecucion:

Valor

26 MESES

CONTRATO DE OBRA N° 0401-23

SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA & CONSORCIO RiO GRANDE

del Contrato:

Fecha de Inicio:

$ 25.466.325.369,80
Valor aportado por el Municipio: $ 25.466.325.369,80
14/03/23 Nueva Fecha de Terminacion: 27/11/25

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACION DE LA OBRA

Objeto: CONSTRUCCION DEL MIRADOR DEL RIO Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER
Informe N°* 101 Fecha de informe: 8 de septiembre de 2025 Al 13 de septiembre de 2025
INFORMACION GENERAL SEGUIMIENTO DE OBRA
CONTRATISTA DE CONSTRUCCION AVANCE FISICO (%)

CONSORCIO RIO GRANDE Avance Acum. Anterior Semana N° 79 Acum. semana En dias
Valor Contrato obra: $ 25.466.325.369,80 % Programado 75,59% 3.27% 78,86% 726
Valor Adicional: $ - % Ejecutado 48,47% 0,54% 49,01% 726
Valor Total: $ 25.466.325.369,80 Diferencia 27,12% 2,73% 29,85%
Fecha de Inicio 14 DE MARZO DE 2023 AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %
Suspension N° 1 11 DE ABRIL DE 2023 Programado(%) $19.250.918.105,81 $833.130.698,72 $20.084.048.804,53 78,86%
Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 Ejecutado (%) $ 12.346.590.958,50 $ 136.430.316,00 $ 12.483.021.274,50 49,01%
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Diferencia $6.904.327.147,31 $7.601.027.530,03 29,85%
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023
Suspencion N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (13) MESES

Acta de Pactacion

5 DE AGOSTO DE 2024

Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Fecha de terminacion segun
adicional en Plazo n°1

24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1

23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segun
adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de pactacion de precios No
previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de modificacion de ajustes en

mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacién de la
1° Acta de desembolso 10.63%

2 DE OCTUBRE DE 2024

Fecha de la aceptacién de la
2° Acta de desembolso 20.57%

18 DE OCTUBRE DE 2024

Acta Parcial de Cobro N°1

30 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de
suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

Acta Modifictoria N°02

31 DE ENERO DE 2025

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA PERSONAL PROMEDIO EN OBRA
CONSORCIO INTERMIRADOR Interventoria: |4
Valor Contrato: $ 1.349.891.558,00 | Contratista: |49
Valor Adicional: $ - EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Valor Total: $ 1.349.891.558,00 |RETROEXCAVADORA, VOLQUETAS, MINICARGADOR, MINIRETROEXCAVADORA, BENITIN, SALTARIN, VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO,

Fecha de Inicio

14 DE MARZO DE 2023

Suspension N° 1

11 DE ABRIL DE 2023

ESTACION TOPOGRAFICA, VIBRADOR DE CONCRETO, TROZADORA

Reinicio N° 1 08 DE MAYO DE 2023 'SEGUIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADO POR SINO/NA
Suspension N° 2 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Aportes a seguridad Social y parafiscales Interventoria Sl
Reinicio N° 2 3 DE OCTUBRE DE 2023 Normas seguridad, higiene y salud ocupacional Interventoria Sl
Suspencién N° 3 12 DE OCTUBRE DE 2023 Normas ambientales Interventoria S|
Reinicio N° 3 11 DE MARZO DE 2024

Plazo actualizado:

TRECE (13) MESES

Acta de Pactacion

5 DE AGOSTO DE 2024

Acta de Modificatoria

12 DE AGOSTO DE 2024

Acta de adicional de plazo N°1

19 DE SEPT DE 2024

Plazo Adicional N°1

TRECE (13) MESES

Fecha de terminacién segin
adicional en Plazo n°1

24 OCTUBRE DE 2025

Otro si Aclaratorio N°1 al
adicional en Plazo N°1

23 SEPTIEMBRE DE 2024

Plazo total del contrato segin
adicional en plazo N°1

VEINTISEIS (26) MESES




Acta de aclaratoria N°1 del acta
de pactacion de precios No
previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta de aclaratoria N°1 del acta
de modificacion de ajustes en

mayor y menor cantidad de obra
y actividades No previstos N°1.

2 DE OCTUBRE DE 2024

Acta aclaratoria del acta de
prorroga n°3 al acta de
suspencion n°3

07 DE NOVIEMBRE

Acta Modificatoria N°2 y Balance

de Mayores y menores 31 DE ENERO DE 2025
Cant

Acta Aclaratoria de fecha de

P 20 DE MARZO DE 2025
terminacion del contrato

3. REGISTRO FOTOGRAFICO
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR

* Se fundio concreto para loseta area de espesor de 12 cms de 28
MPA para placa de contrapiso

* Se fundio concreto para vigas areas de 28 MPA para el piso 3ro

* Se realizo levante de mamposteria en ladrillo ceramico No. 5 en el
area perimetral del tanque de RCI y Agua potable.

* Se inicio la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla

* Estructura de escaleras principales y auxiliares.

* Se realizaron cajas de registro en mamposteria impermeablizado.

*Se proyecta fundir columnas del 3 piso que soportan cubierta de las cocinas del ultimo piso.

* Se continua con la instalacion de red de tuberia PVC en la plantilla
* Se conti nua con la elaboracion de cajas de registro en mamposteria impermeablizado.

LOGROS Y/O DIFICULTADES

OBSERVACIONES

Elaborado por.

Revisado y Aprobado por:

ING. DAVID ANDRES RAMIREZ VALDES

i)

ING. LUIS FERNANDO FONSECA

Elaborado:

13/9/2025

INTERVENTORIA

SUPERVISOR - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Total de Paginas: 02




