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1. TIPO DE INFORME:  

Periódico:  DICIEMBRE Final: X Incumplimiento:   
 

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO: 
 

Contrato / Orden / Convenio Número: GGC-215 de 2023 

Tipo de contrato: compraventa 

Objeto: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS PARA SANEAMIENTO INTEGRAL DE LOS BIENES 

INMUEBLES DEL ICA”. 

Supervisor / Interventor: 
Keiber Alexander Colorado Landázuri – Coordinador del Grupo de 
Infraestructura Física y Mantenimiento  

Contratista: GEOMARKET SURVEYING S.A.S 

Valor total del contrato/orden/convenio: $ 43.800.000 

Plazo de ejecución: 15 días 

Fecha inicio de ejecución:  15 de diciembre de 2023 

Fecha de terminación del contrato: 26 de diciembre de 2023 

EN EJECUCIÓN:  TERMINADO: X LIQUIDADO:  POR LIQUIDAR:  
 

INFORMACION FINANCIERA: 
 

CDP N° Fecha Valor RP N° Fecha Valor 

39423 02/10/2023 $48.000.000 2189723 13/12/2023 $43.800.000 
 

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:  
 

Tipo:  Bancaria:  Póliza de seguro: X 
Garante: Seguros del estado S.A. Entidad bancaria / aseguradora: Seguros del estado S.A. 

Identificación de la garantía única: 60-44-101011619 Fecha de aprobación: 15/12/2023 
 

AMPAROS X INICIO DE VIGENCIA FIN DE VIGENCIA VALOR ASEGURADO 

Buen manejo del anticipo.  Fecha Fecha $  

Cumplimiento. X 14/12/2023 30/08/2024 $8.760.000  

Pago de salarios y prestaciones.  Fecha Fecha $  

Calidad. X 14/12/2023 30/08/2024 $ 8.760.000 

Responsabilidad Civil Extracontractual  Fecha Fecha $  

Otro:  Fecha Fecha $  
 

Prórrogas: N/A 

Número y fecha de la modificación Tiempo (días calendario) 

1   

Nueva fecha de terminación: día de mes de año 
 

Adiciones: N/A CDP N° RP N° Fecha RP 

Número y fecha de la modificación Valor de la adición ($)    

1      

Valor total final: $  Valor    
 

Suspensiones: N/A 

Fecha de suscripción Periodo y Tiempo (días calendario) 

1  (fecha: desde – hasta) días 
 

Modificaciones: N/A 

Cláusula Nº Breve descripción de la modificación  
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1   
 

Modificación de la garantía única: 

Amparo modificado: Nuevo valor asegurado: Fecha aprobación: 

 $  
 

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO: 
 

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI                             No    
 
 

 
 
 

 
 

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: Saldo por reintegrar:  Saldo por liberar:  
. 

Si el saldo es por liberar discrimine: 
 

Un. Ejec.  CDP  
Compromiso o 

Registro 
 Cat.  

Valor a 
liberar 

$ 

Un. Ejec.  CDP  
Compromiso o 

Registro 
 Cat.  

Valor a 

liberar $ 

VALOR TOTAL A LIBERAR: $ 
 

¿Solicita constituir reservas?  SI NO X 

Valor y justificación:  $ 

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:  

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente 
a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL,  aportes a la Caja de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y 

su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 

SI X NO 

Marque con una X 

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de 
planillas y recibos de pago anexos): 

Aportes al sistema de salud $ 414.800 

Aportes al sistema de pensiones $1.705.500 

Anticipo contrato inicial % (1) 0,00% Valor anticipo contrato inicial (5) -$                          

Fecha de Desembolo del anticipo (2) DD/MM/AA Valor anticipo adiciones (6) -$                          

No. Orden de pago desembolso anticipo (3) Valor total anticipo (7) -$                          

% Anticipo de adiciones (4) 0,00% Saldo pendiente por amortizar (8) -$                          

VALOR HONORARIOS 
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

43.800.000,00$                                    

-$                                                      

43.800.000,00$                                    

-$                                                      

43.800.000,00$                                    

Nota débito + ND (13) No. -$                                                      

Nota crédito - NC (14) No. -$                                                      

43.800.000,00$                                    

43.800.000,00$                                    

-$                                                      

Valor total ejecutado (Valor pagado + Valor en Trámite Ajustado)

Saldo del contrato (Valor total del contrato - Valor total Ejecutado)

100%

CONTRATO 

Ajuste valor en trámite (Valor en trámite + ND - NC)

CONCEPTO 

Valor total inicial (9)

Valor Adiciones (10)

Valor Total ( Valor total inicial + Adiciones)

Valor pagado (11)

Valor en trámite (Factura No.FE-1255) (12)

X 
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Aportes a ARL $82.600 
 

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN: 

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%) 100 

Descripción de la ejecución actual del contrato: 

Nº Obligaciones Específicas del Contratista Estado de avance de la obligación 

1 

 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: suministro dos flexómetros de 3m 

para verificación de altura  

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: Bodega ICA CEISA – Avenida El Dorado No.42-
42 

2 

 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: suministro de seis cargadores y 8 

adaptadores de enchufe  

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: Bodega ICA CEISA – Avenida El Dorado No.42-
42 

3 

 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: suministro de cuatro platinas de 

referencia para altura instrumental  

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: Bodega ICA CEISA – Avenida El Dorado No.42-

42 

4 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: suministro de cuatro receptores, 

pueden actuar como base y rover.  
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Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: Bodega ICA CEISA – Avenida El Dorado No.42-
42 

5 

 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: suministro de dos colectores   

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: Bodega ICA CEISA – Avenida El Dorado No.42-
42 

6 

 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: suministro de dos bases nivelantes   

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: Bodega ICA CEISA – Avenida El Dorado No.42-

42 

7 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: suministro de dos llaves para 

validación de software 
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Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: Bodega ICA CEISA – Avenida El Dorado No.42-

42 

8 

 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: suministro de dos bastones de fibra 
de carbono con estuche    

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: Bodega ICA CEISA – Avenida El Dorado No.42-
42 

9 

 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: suministro de dos extensores de 
30cm.   

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: Bodega ICA CEISA – Avenida El Dorado No.42-
42 

10 Porcentaje (%) de avance:100 
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Descripción del avance: suministro de cuatro antenas   

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: Bodega ICA CEISA – Avenida El Dorado No.42-
42 

11 

  

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: suministro de seis cables usb     

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: Bodega ICA CEISA – Avenida El Dorado No.42-
42 

12 

 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: suministro de dos tripodes     

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: Bodega ICA CEISA – Avenida El Dorado No.42-
42 

13 Porcentaje (%) de avance:100 
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Descripción del avance: suministro de dos maletines rígidos   

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: Bodega ICA CEISA – Avenida El Dorado No.42-

42 

14 

 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: suministro de dos equipos 
completos   

Entrega producto Si_X__ No____ 

Ubicación: Bodega ICA CEISA – Avenida El Dorado No.42-

42 

15 

 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: ensayo de equipos, encendido  y 
funcionamiento   

Entrega producto Si___ No__X__ 

Ubicación: ICA CEISA – Avenida El Dorado No.42-42 

16 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: capacitación, trabajo de campo   
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Entrega producto Si___ No__X__ 

Ubicación: ICA CEISA – Avenida El Dorado No.42-42 

17 

 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: capacitación, trabajo de campo   

Entrega producto Si___ No__X__ 

Ubicación: ICA CEISA – Avenida El Dorado No.42-42 

18 

 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: capacitación, trabajo de campo   

Entrega producto Si___ No__X__ 

Ubicación: ICA CEISA – Avenida El Dorado No.42-42 
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19 

 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: capacitación, trabajo de oficina   

Entrega producto Si___ No__X__ 

Ubicación: ICA CEISA – Avenida El Dorado No.42-42 

20 

 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: capacitación, trabajo de oficina   

Entrega producto Si___ No__X__ 

Ubicación: ICA CEISA – Avenida El Dorado No.42-42 

21 

Cumplir con el objeto del contrato y entregar los GPS 

así como los accesorios y demás elementos que 
hacen parte del mismo de conformidad con las 
condiciones y características técnicas mínimas 

descritas. 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: el contratista cumplió a cabalidad 
con el objeto del contrato y entrego los GPS con sus 

accesorios según las especificaciones técnicas mínimas 
exigidas.    

Entrega producto Si__X__ No____ 

Ubicación: ICA CEISA – Avenida El Dorado No.42-42 

22 

Garantizar la calidad del equipo, incluyendo las 
condiciones óptimas de empaque, según las 
características técnicas del bien. Para ello, el equipo 
y sus componentes deben contar con el respectivo 

certificado de calidad del fabricante y la ficha técnica 
pertinente 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: el contratista entrega la ficha 
técnica del equipo y el certificado del fabricante.     

Entrega producto Si__X__ No____ 

Anexo: Certificado del fabricante y ficha técnica - Formato 
digital  

23 

Garantizar que la capacitación y soporte, se realizará 
por personas idóneas y competentes en el manejo de 
los mismos, a fin de asegurar el cuidado y su 

desempeño. Para ello, el contratista deberá designar 
al menos a un miembro de su personal técnico con el 
conocimiento y la competencia, para que realice la 
capacitación de la operación de los instrumentos y 

sus accesorios. El profesional y/o técnico designado 
será el encargado de firmar los certificados de 
capacitación y/o soporte, los cuales serán entregados 
al supervisor del contrato de forma inmediata una vez 

culmine el servicio. 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: el contratista mediante certificado 

garantiza resolver las dudas e inquietudes que surjan 
sobre el manejo, funcionamiento y cuidado del equipo,  
además del soporte durante un año.       

Entrega producto Si__X__ No____ 

Anexo: Certificado de capacitación y de garantía - Formato 

digital  
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24 

El contratista debe capacitar al personal que hará uso 
de los instrumentos, sobre el uso, funcionamiento y 

cuidado de los GPS y sus accesorios atendiendo a 
sus características técnicas.  

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: el contratista realizó la 
capacitación sobre el manejo, funcionamiento y cuidado 
de los equipos entregados (GPS y accesorios).  

Entrega producto Si__X__ No____ 

Anexo: Certificado de capacitación - Formato digital  

25 

Entregar al supervisor del contrato el manual original 
de operación en idioma español, las 

recomendaciones para realizar el mantenimiento; así 
como las prohibiciones y protocolos de cuidados y 
demás elementos que lo integran. 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: el contratista entregó el manual 
de usuario en idioma español con las recomendaciones de 
uso y el cuidado del equipo.   

Entrega producto Si__X__ No____ 

Anexo: Manual de usuario y cuidado de los equipos - 

Formato digital  

26 
Entregar al supervisor del contrato el informe técnico 
del suministro, prueba de verificación y 
funcionamiento de los GPS. 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: el contratista entregó un informe 

técnico donde se evidencia el cumplimiento de las 
obligaciones.  

Entrega producto Si__X__ No____ 

Anexo: Informe técnico - Formato digital  

27 

Garantizar que los GPS y sus accesorios son de 
excelente calidad, además, que permita la calibración 
y consecución de repuestos con una disponibilidad en 

el mercado de por lo menos los siguientes 5 años. 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: el contratista certifica la 

calibración y consecución de repuestos con una 
disponibilidad en el mercado de por lo menos 5 años.  

Entrega producto Si__X__ No____ 

Anexo: Certificado de garantía - Formato digital  

28 
Entregar los GPS y sus accesorios con una garantía 

mínima de un (1) año, contada a partir de su entrega 
y prueba. 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: el contratista certifica que los 
equipos entregados (GPS y accesorios) tendrán una 

garantía de un año a partir de la firma del acta de recibo.  

Entrega producto Si__X__ No____ 

Anexo: Certificado de garantía - Formato digital  

29 

Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, 
seguros, viáticos y demás gastos que se requieran 
para la entrega de los equipos que harán parte de la 
Subgerencia Administrativa y Financiera. 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: el contratista asumió los costos 
de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se 

requirieron para la entrega de los equipos.   

Entrega producto Si____ No__X__ 

Anexo:  

30 

Si durante la revisión y utilización de los GPS se 
observa que algunos de ellos no se encuentran en 

condiciones óptimas o el producto es defectuoso el 
contratista se obliga a cambiarlo máximo dentro de 
los treinta (30) días calendarios a la solicitud que 
realice el ICA le haga sobre el particular. 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: el contratista certifica que si los 
equipos entregados (GPS y accesorios) no se encuentran 

en óptimas condiciones o si el producto es defectuoso, 
cambiarán en máximo de 30 días calendarios los equipos.  

Entrega producto Si__X__ No____ 

Anexo: Certificado de garantía - Formato digital  

31 Porcentaje (%) de avance:100 
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El contratista deberá contar con las autorizaciones 
legales que fueran necesarias para el suministro 
(certificado de distribución autorizado), así como 
también deberá contar con los permisos, licencias, 

herramientas y medios que fueren necesarios. Es 
fundamental que, dentro de estos requisitos, aporte el 
certificado de importación de los equipos 
suministrados a la entidad. 

Descripción del avance: el contratista certifica entrega 

certificado de distribución de los equipos.   

Entrega producto Si__X__ No____ 

Anexo: Certificado de fabricante - Formato digital  

32 

El valor de la propuesta debe incluir todos los 

impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e 
indirectos, gastos, transporte, desplazamiento y 
demás erogaciones en que deba incurrir el contratista 
para el cumplimiento del presente proceso, el cual 

debe estar dentro del rango del presupuesto oficial 
asignado para este proceso. 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: el valor de la propuesta incluía 
todos los impuestos, tasas, contribuciones costos directos 
e indirectos, gastos, transporte, desplazamiento y demás 
erogaciones en que deba incurrir el contratista para el 

cumplimiento del proceso.  

Entrega producto Si____ No__X__ 

Anexo:  
 

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:  

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales. N/A X SI NO 
 

MEJORAS: 

Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad. SI NO X 
 

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES: 

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles. SI X NO 
 

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES: 

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles. SI NO X 
 

RECIBO A SATISFACCION: 

Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y 
servicios conforme a lo establecido en el contrato.  

SI X NO 

Observaciones: Los dos equipos se reciben y se almacenan en la bodega de ICA CEISA a cargo del Grupo 

de Control de Activos y Almacenes. Se verificaron que los equipos encendieran y funcionaran de forma 
correcta (se realizó una pequeña prueba, no todas las funcionalidades). Esto no exime al contratista de 
responsabilidad por equipos defectuosos, ellos se comprometieron a cumplir con la garantía de los productos 
durante un año.   
 
 

BIENES APORTADOS AL CONVENIO: 

Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio. SI NO X 

 

PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCIÓN VALOR 

(Adicione las filas que requiera)  $  

  $  

  $  
 

 

Mediante acta del (fecha) CONTRATISTA devolvió a EL ICA los bienes que éste último 
aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX. 
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FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO: 

Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes. SI NO 
 

PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCIÓN VALOR 

  $ 

  $ 
 

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a EL ICA los bienes que éste último aportó al 
convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio. 
 

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó 
que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de EL 
ICA. 

 

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI): 

Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI. SI NO X 

 

GSMI EXPEDIDAS CONSECUTIVO VALOR 

# Del XXX al XXX $ 

GSMI ANULADAS CONSECUTIVO VALOR 

# Del XXX al XXX $ 

GSMI DEVUELTAS A EL ICA CONSECUTIVO VALOR 

# Del XXX al XXX $ 
 

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco 
XXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta. 
 

Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos 
relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de EL ICA. 

 

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: 
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7. OBSERVACIONES:  
 
 

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE  
SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE 

CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR  
LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS  

EN EL PRESENTE DOCUMENTO. 
 

Para constancia se firma en Bogotá a los veintiseis (26) días del mes de diciembre de dos 
mil veintitrés (2023). 
 

 
 
 

 
 

 

KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURÍ  

Coordinador Grupo de Infraestructura Física y 
Mantenimiento 

 

Supervisor / Interventor  

 
 

 
Elaborado por: Katherine Patiño Gaviria / Nicolas Vega Ayala  
 

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual.  Copia: Supervisor/Interventor.  
 
Anexos:   

1. Acta de reunión – recibo de GPS 
2. Remisión de recibo de GPS 
3. Acta de reunión – Capacitación  

4. CMI  

SI NO

TIEMPO DE ENTREGA 
¿Se cumplieron los tiempos de entrega de biones o la 

prestación de los servicios ofertados por el proveedor? X 15

CANTIDADES ¿Se entregan las cantidades solicitadas? X 10

CONFORMIDAD
¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y 

requisitos pactados en el momento de entrega? X 20

FUNCIONALIDAD ADICIONAL 

¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó 

más herramientas o funciones de las solicitdas 

originalmente?
X

¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o 

gestión? X

(*) ¿El proveedors soluciona oportunamente las no 

confomidades de calidad y gestión de los bienes o servicios 

recibidos?

SERVICIO POSVENTA

¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro 

del contrato u orden de srvicio o compra? (aplicación de 

garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, 

capacitaciones, entre otras)

X 10

PROCEDIMIENTOS 

¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las 

pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo 

indicado con las condiciones y soportes requeridos para su 

trámite contractual?

X 15

¿Se requerió hacer uso de la garantía del producto o 

servicio?
X

(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía 

pactada?

95

SÍMBOLO SIGNIDICADO 

PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual 

a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente. SI

PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 

úntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar 

las observaciones presentadas por la entidad. La entidad 

(supervisor) presentará las observaciones mediantes oficio 

adjunto al presente formato 

PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 

puntos. La entidad no debe contratar este proveedor. 

CRITERIO SUBCRITERIO 

PUNTAJE TOTAL

(*) Se responde si la anterior 

pregunta tiene una ponderación 

de cero o SI

CONVENCIÓN 

25

20

CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)

CALIDAD (25 PUNTOS)

POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)

RECLAMACIONES

GARANTÍA 

GESTIÓN (25 PUNTOS)

25

25

15

10

ITEM 
MARQUE VALOR 

ASIGNADO 
PUNTAJE

user
Sello













16350100906     0644342      
 

GPS                                                                
                                                                       

N 20/12/2023 21.900.000,00

16350100906     0644343      
 

GPS                                                                
                                                                       

N 20/12/2023 21.900.000,00

Valor Total 43.800.000,00SON: CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS  MIL  PESOS CON CERO 
CVS M/CTE.

RECIBI :

FECHA  :

Elaboro  :

Fecha de grabacion : 20/12/2023 02:55:05 p.m.

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA 
y publicada para consulta en la página web http://www.ica.gov.co .

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos en 
que ello sea necesario.                                                                                                                                                                                   FORMA-4-969

CONTROL ACTIVOS

ica\andres.pacheco

899.999.069-7

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

ORIGEN DE FONDOS:

DEPENDENCIA :

FECHA :

NOVEDAD :

20/12/2023

ITEM DESCRIPCION DEL ELEMENTO FECHA
COMPRA VALORIZACION COSTO

AJUSTADOTIPO ACT CODIGO ESTADO

ICA

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI232030     

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES

PROVEEDOR:

CONTRATO No.:

01        

OFICINAS NACIONALES                                                                                000

COMPRA01 

GEOMARKET SURVEYING S.A.S901450557    
  
GGC-215-2023        
          

FACTURA No.: REM 522

FUENTE :

19/12/2023


