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1. INFORME: (marque con una X)

Final liquidación x 

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

Contrato / Orden / Convenio Número: GGC-215 de 2023 

Tipo de contrato: compraventa 

Objeto: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TOPOGRÁFICOS PARA EL SANEAMIENTO INTEGRAL 
DE LOS BIENES INMUEBLES DEL ICA” 

Supervisor / Interventor: Keiber Alexander Colorado Landázuri – Supervisor 

Contratista: GEOMARKET SURVEYING S.A.S 

Valor total del 
contrato/orden/convenio: 

$ 43.800.000 INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS 

Plazo de ejecución: 15 días 

Fecha inicio de ejecución: 15 de diciembre de 2023 

Fecha de terminación del contrato: 31 de diciembre de 2023 

EN EJECUCIÓN: TERMINADO: x LIQUIDADO: POR LIQUIDAR: x 

INFORMACION FINANCIERA: 

CDP N° Fecha Valor RP N° Fecha Valor 

39423 02/10/2023 $43.800.000 2189723 13/12/2023 $43.800.000 

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA: 

Tipo: (Marque con 
una X) 

Bancaria: Póliza de seguro: x 

Garante: Seguros del estado S.A. Entidad bancaria / aseguradora 

Identificación de la 
garantía única: 

60-44-101011619 Fecha de aprobación: Fecha: 15/12/2023 

AMPAROS X INICIO DE 
VIGENCIA 

FIN DE 
VIGENCIA 

VALOR 
ASEGURADO 

Cumplimiento. X 14/12/2023 30/08/2026 $ 8.760.000 

Calidad y Correcto 
funcionamiento de los bienes 

X 14/12/2023 3/08/2024 $ 8.760.000 

Tipo: (Marque con 
una X) 

Bancaria: Póliza de seguro: x 

Garante: Seguros del estado S.A. Entidad bancaria / aseguradora 

Identificación de la 
garantía única: 

60-44-101011619 Fecha de aprobación: Fecha: 28/12/2023 
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AMPAROS X INICIO DE 
VIGENCIA 

FIN DE 
VIGENCIA 

VALOR 
ASEGURADO 

Cumplimiento. X 14/12/2023 30/08/2026 $ 8.760.000 

Calidad y Correcto 
funcionamiento de los bienes  

X 14/12/2023 30/08/2024 $ 8.760.000 

 
 

Tipo: (Marque con 
una X) 

Bancaria:  Póliza de seguro: x 

Garante: Seguros del estado S.A. Entidad bancaria / aseguradora 

Identificación de la 
garantía única: 

60-44-101011619 Fecha de aprobación: Fecha: 24/06/2025 

 

AMPAROS X INICIO DE 
VIGENCIA 

FIN DE 
VIGENCIA 

VALOR 
ASEGURADO 

Cumplimiento. X 15/12/2023 31/08/2026 $ 8.760.000 

Calidad y Correcto 
funcionamiento de los bienes  

X 15/12/2023 31/08/2024 $ 8.760.000 

 

Prórrogas  

Número y fecha de la modificación Tiempo (días calendario) 

1 N/A N/A 

Nueva fecha de terminación: Día N/A de Mes N/A de Año N/A 

 

Adiciones CDP N° RP N° Fecha RP 

Número y fecha de la modificación 
Valor de la adición 
($) N/A 

N/A N/A N/A 

1 N/A     

Valor total final: $  Valor N/A N/A N/A N/A 

 

Suspensiones 

Fecha de suscripción Periodo y Tiempo (días calendario) N/A 

1 N/A (fecha: desde – hasta) días N/A 

 

Modificaciones  

Cláusula Nº  Breve descripción de la modificación  

1 N/A N/A 

 

Modificación de la garantía única: 

Amparo modificado: Nuevo valor asegurado: Fecha aprobación: 

N/A N/A N/A 

 

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO: 
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En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI                             No  X 
 

Anticipo contrato 

inicial  % (1)

Fecha de Desembolso 

del anticipo (2)

No. Orden de pago 

desembolso anticipo (3)

% Anticipo de

 adiciones (4)

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Valor total ejecutado   (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)

Saldo del contrato   

(∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)

100,00%

CONCEPTO

Valor total inicial (9)

Valor Adiciones (10)

Valor Total     (∑ Valor total inicial + Adiciones)

Valor  pagado (11)

$ 0,00

$ 43.800.000,00

Ajuste valor en trámite    (∑ Valor en trámite + ND - NC)

CONTRATO

$ 0,00

PORCENTAJE DE 

EJECUCION

$ 43.800.000,00

$ 43.800.000,00

$ 0,00

VALOR HONORARIOS

$ 43.800.000,00

$ 0,00

$ 0,00

Numero

Numero

Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (12)

Nota débito + ND (13)

Nota crédito - NC (14)

0,00%

DD/MM/AAAA

0,00%  $                                        -   

 $                                        -   

 $                                        -   

 $                                        -   

Valor anticipo contrato inicial (5)

Valor anticipo adiciones (6)

Valor total anticipo (7)

Saldo pendiente por amortizar (8)

 
 

Si el saldo es diferente de Cero (0) 
indique con X: 

Saldo por 
reintegrar: 

N/A Saldo por liberar: N/A 

. 
Si el saldo es por liberar discrimine: 
 

Un. 
Ejec. 

N/A 
CD
P 

N/A 
Compromiso 
o Registro 

N/A Cat. N/A 
Valor a 
liberar 

$ N/A 

Un. 
Ejec. 

N/A 
CD
P 

N/A 
Compromiso 
o Registro 

N/A Cat. N/A 
Valor a 
liberar 

$ N/A 

VALOR TOTAL A LIBERAR: N/A $ 

 

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X) SI NOX 

Valor y justificación: (¿Por qué?) $ 

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES 
PARAFISCALES:  

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus 
obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello 
haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el 
monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 

SI 
X 

NO 

Marque con 
una X 

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos 
(copia de planillas y recibos de pago anexos): 

Aportes al sistema de salud  
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Aportes al sistema de pensiones  

Aportes a ARL  

 

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN: 

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%) 100% 

Descripción de la ejecución actual del contrato: 

Nº Obligaciones Específicas del Contratista Estado de avance de la obligación 

1 

Cumplir con el objeto del contrato y 
entregar los GPS así como los accesorios y 
demás elementos que hacen parte del 
mismo de conformidad con las condiciones 
y características técnicas mínimas 
descritas. 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: el contratista cumplió a 
cabalidad con el objeto del contrato y entrego los 
GPS con sus accesorios según las 
especificaciones técnicas mínimas exigidas. 

Entrega producto Si__X__ No____ 
Ubicación: Soportes entrega 

  
 
 

2 

Garantizar la calidad del equipo, incluyendo 
las condiciones óptimas de empaque, 
según las características técnicas del bien. 
Para ello, el equipo y sus componentes 
deben contar con el respectivo certificado 
de calidad del fabricante y la ficha técnica 
pertinente 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: el contratista entrega la 
ficha técnica del equipo y el certificado del 
fabricante. 

Entrega producto Si__X__ No____ 
Ubicación: Documentos técnicos 
 
 
 

3 

Garantizar que la capacitación y soporte, se 
realizará por personas idóneas y 
competentes en el manejo de los mismos, a 
fin de asegurar el cuidado y su desempeño. 
Para ello, el contratista deberá designar al 
menos a un miembro de su personal 
técnico con el conocimiento y la 
competencia, para que realice la 
capacitación de la operación de los 
instrumentos y sus accesorios. El 
profesional y/o técnico designado será el 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: el contratista mediante 
certificado garantiza resolver las dudas e 
inquietudes que surjan sobre el manejo, 
funcionamiento y cuidado del equipo, además 
del soporte durante un año. 

https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EsSr6Y_n27pNto_wXaPY_7IBa4NVrDbg_4cMj6LGS9mbCw?e=cnhv1B
https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/Eofhku6hqEtItgV68SAE2ZwBiBiOC4fGHBNeAS6bXhi13Q?e=cTHiLT
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encargado de firmar los certificados de 
capacitación y/o soporte, los cuales serán 
entregados al supervisor del contrato de 
forma inmediata una vez culmine el 
servicio. 

Entrega producto Si__X__ No____ 
Ubicación:  

Link: Documentos técnicos 
 
 

4 

El contratista debe capacitar al personal 
que hará uso de los instrumentos, sobre el 
uso, funcionamiento y cuidado de los GPS 
y sus accesorios atendiendo a sus 
características técnicas. 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: el contratista realizó la 
capacitación sobre el manejo, funcionamiento y 
cuidado de los equipos entregados (GPS y 
accesorios). 

Entrega producto Si__X__ No____ 
Ubicación: Documentos técnicos 
 
 

5 

Entregar al supervisor del contrato el 
manual original de operación en idioma 
español, las recomendaciones para realizar 
el mantenimiento; así como las 
prohibiciones y protocolos de cuidados y 
demás elementos que lo integran. 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: el contratista entregó el 
manual de usuario en idioma español con las 
recomendaciones de uso y el cuidado del 
equipo. 

Entrega producto Si__X__ No____ 
Ubicación: Documentos técnicos 
 
 

6 
Entregar al supervisor del contrato el 
informe técnico del suministro, prueba de 
verificación y funcionamiento de los GPS. 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: el contratista entregó un 
informe técnico donde se evidencia el 
cumplimiento de las obligaciones. 

Entrega producto Si__X__ No____ 
Ubicación: Documentos técnicos 
 

7 

Garantizar que los GPS y sus accesorios 
son de excelente calidad, además, que 
permita la calibración y consecución de 
repuestos con una disponibilidad en el 
mercado de por lo menos los siguientes 5 
años. 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: el contratista certifica la 
calibración y consecución de repuestos con una 
disponibilidad en el mercado de por lo menos 5 
años. 

Entrega producto Si__X__ No____ 
Ubicación: Documentos técnicos 
 
 
 

8 Porcentaje (%) de avance:100 

https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/Eofhku6hqEtItgV68SAE2ZwBiBiOC4fGHBNeAS6bXhi13Q?e=cTHiLT
https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/Eofhku6hqEtItgV68SAE2ZwBiBiOC4fGHBNeAS6bXhi13Q?e=cTHiLT
https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/Eofhku6hqEtItgV68SAE2ZwBiBiOC4fGHBNeAS6bXhi13Q?e=cTHiLT
https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/Eofhku6hqEtItgV68SAE2ZwBiBiOC4fGHBNeAS6bXhi13Q?e=cTHiLT
https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/Eofhku6hqEtItgV68SAE2ZwBiBiOC4fGHBNeAS6bXhi13Q?e=cTHiLT
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Entregar los GPS y sus accesorios con una 
garantía mínima de un (1) año, contada a 
partir de su entrega y prueba. 

Descripción del avance: el contratista certifica 
que los equipos entregados (GPS y accesorios) 
tendrán una garantía de un año a partir de la 
firma del acta de recibo. 

Entrega producto Si__X__ No____ 
Ubicación: Documentos técnicos 
 
 

9 

Asumir el valor y/o costos por concepto de 
transporte, seguros, viáticos y demás 
gastos que se requieran para la entrega de 
los equipos que harán parte de la 
Subgerencia Administrativa y Financiera. 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: el contratista asumió los 
costos de transporte, seguros, viáticos y demás 
gastos que se requirieron para la entrega de los 
equipos. 

Entrega producto Si____ No__X__ 

10 

Si durante la revisión y utilización de los 
GPS se observa que algunos de ellos no se 
encuentran en condiciones óptimas o el 
producto es defectuoso el contratista se 
obliga a cambiarlo máximo dentro de los 
treinta (30) días calendarios a la solicitud 
que realice el ICA le haga sobre el 
particular. 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: el contratista certifica 
que si los equipos entregados (GPS y 
accesorios) no se encuentran en óptimas 
condiciones o si el producto es defectuoso, 
cambiarán en máximo de 30 días calendarios los 
equipos. 

Entrega producto Si__X__ No____ 
Ubicación: Documentos técnicos 
 

11 

El contratista deberá contar con las 
autorizaciones legales que fueran 
necesarias para el suministro (certificado 
de distribución autorizado), así como 
también deberá contar con los permisos, 
licencias, herramientas y medios que 
fueren necesarios. Es fundamental que, 
dentro de estos requisitos, aporte el 
certificado de importación de los equipos 
suministrados a la entidad. 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: el contratista certifica 
entrega certificado de distribución de los 
equipos. 

Entrega producto Si__X__ No____ 
Anexo: Certificado de fabricante - Formato digital 
Ubicación: Documentos técnicos 
 

12 
El valor de la propuesta debe incluir todos 
los impuestos, tasas, contribuciones, costos 
directos e indirectos, gastos, transporte, 

Porcentaje (%) de avance:100 

https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/Eofhku6hqEtItgV68SAE2ZwBiBiOC4fGHBNeAS6bXhi13Q?e=cTHiLT
https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/Eofhku6hqEtItgV68SAE2ZwBiBiOC4fGHBNeAS6bXhi13Q?e=cTHiLT
https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/Eofhku6hqEtItgV68SAE2ZwBiBiOC4fGHBNeAS6bXhi13Q?e=cTHiLT
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desplazamiento y demás erogaciones en 
que deba incurrir el contratista para el 
cumplimiento del presente proceso, el cual 
debe estar dentro del rango del 
presupuesto oficial asignado para este 
proceso. 

Descripción del avance: el valor de la propuesta 
incluía todos los impuestos, tasas, 
contribuciones costos directos e indirectos, 
gastos, transporte, desplazamiento y demás 
erogaciones en que deba incurrir el contratista 
para el cumplimiento del proceso. 

Entrega producto Si____ No__X__ 
Anexo: 

 EVIDENCIAS OBLIGACIONES  Estado de avance de la obligación 

1 

 

Porcentaje (%) de avance: 100 

Descripción del avance: suministro dos 
flexómetros de 3m para verificación de altura 

Entrega producto Si_X__ No____ 
Ubicación: Fotos 
 
 
 

2 

 

Porcentaje (%) de avance: 100 

Descripción del avance: suministro de seis 
cargadores y 8 adaptadores de enchufe 

Entrega producto Si__X_ No____ 
Ubicación: Fotos 
 
 

3 

 

Porcentaje (%) de avance: 100 

Descripción del avance: suministro de seis 
cargadores y 8 adaptadores de enchufe 

Entrega producto Si__X_ No____ 
Ubicación: Fotos 
 

4 

 

Porcentaje (%) de avance: 100 

Descripción del avance: suministro de cuatro 
platinas de referencia para altura instrumental. 

Entrega producto Si_X__ No____ 
Ubicación: Fotos 
 

https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EiUpAJ39ju9KiEjbDizEPEYBCP-hV3fZeefkkmFNXkDYvQ?e=cckgln
https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EiUpAJ39ju9KiEjbDizEPEYBCP-hV3fZeefkkmFNXkDYvQ?e=cckgln
https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EiUpAJ39ju9KiEjbDizEPEYBCP-hV3fZeefkkmFNXkDYvQ?e=cckgln
https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EiUpAJ39ju9KiEjbDizEPEYBCP-hV3fZeefkkmFNXkDYvQ?e=cckgln
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5 

 

Porcentaje (%) de avance:100 

Descripción del avance: suministro de cuatro 
receptores, pueden actuar como base y rover. 

Entrega producto Si_X__ No____ 
Ubicación: Fotos 
 

6 

 

Porcentaje (%) de avance:100  
 

Descripción del avance: suministro de dos 
colectores  
 

Entrega producto Si_X__ No____  
Ubicación: Fotos 
 

7 

 

Porcentaje (%) de avance:100  
 

Descripción del avance: suministro de dos bases 
nivelantes  
 

Entrega producto Si_X__ No____  
Ubicación: Fotos 
 

8 

 

Porcentaje (%) de avance:100  
 

Descripción del avance: suministro de dos llaves 
para validación de software  
 

Entrega producto Si_X__ No____  
Ubicación: Fotos 
 

9 
Porcentaje (%) de avance:100  
 

https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EiUpAJ39ju9KiEjbDizEPEYBCP-hV3fZeefkkmFNXkDYvQ?e=cckgln
https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EiUpAJ39ju9KiEjbDizEPEYBCP-hV3fZeefkkmFNXkDYvQ?e=cckgln
https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EiUpAJ39ju9KiEjbDizEPEYBCP-hV3fZeefkkmFNXkDYvQ?e=cckgln
https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EiUpAJ39ju9KiEjbDizEPEYBCP-hV3fZeefkkmFNXkDYvQ?e=cckgln
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Descripción del avance: suministro de dos 
bastones de fibra de carbono con estuche  
 

Entrega producto Si_X__ No____  
Ubicación: Fotos 
 

10 

 

Porcentaje (%) de avance:100  
 

Descripción del avance: suministro de dos 
extensores de 30cm.  
 

Entrega producto Si_X__ No____  
Ubicación: Fotos 
 

11 

 

Porcentaje (%) de avance:100  
 

Descripción del avance: suministro de cuatro 
antenas  
 

Entrega producto Si_X__ No____  
Ubicación: Fotos 
 

12 
Porcentaje (%) de avance:100  
 

https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EiUpAJ39ju9KiEjbDizEPEYBCP-hV3fZeefkkmFNXkDYvQ?e=cckgln
https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EiUpAJ39ju9KiEjbDizEPEYBCP-hV3fZeefkkmFNXkDYvQ?e=cckgln
https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EiUpAJ39ju9KiEjbDizEPEYBCP-hV3fZeefkkmFNXkDYvQ?e=cckgln


 

 

INFORME FINAL SUPERVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN 

 

 

FORMA 4-1378 V 1  Pág. 10 de 16 
 

 

Descripción del avance: suministro de seis 
cables usb  
 

Entrega producto Si_X__ No____  
Ubicación: Fotos 
 

13 

 

Porcentaje (%) de avance:100  
 

Descripción del avance: suministro de dos 
tripodes  
 

Entrega producto Si_X__ No____  
Ubicación: Fotos 
 

14 

 

Porcentaje (%) de avance:100  
 

Descripción del avance: suministro de dos 
maletines rígidos  
 

Entrega producto Si_X__ No____  
Ubicación: Fotos 
 

15 

 

Porcentaje (%) de avance:100  
 

Descripción del avance: suministro de dos 
equipos completos  
 

Entrega producto Si_X__ No____  
Ubicación: Fotos 
 

16 
Porcentaje (%) de avance:100  
 

https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EiUpAJ39ju9KiEjbDizEPEYBCP-hV3fZeefkkmFNXkDYvQ?e=cckgln
https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EiUpAJ39ju9KiEjbDizEPEYBCP-hV3fZeefkkmFNXkDYvQ?e=cckgln
https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EiUpAJ39ju9KiEjbDizEPEYBCP-hV3fZeefkkmFNXkDYvQ?e=cckgln
https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EiUpAJ39ju9KiEjbDizEPEYBCP-hV3fZeefkkmFNXkDYvQ?e=cckgln
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Descripción del avance: ensayo de equipos, 
encendido y funcionamiento  
 

Entrega producto Si___ No__X__  
Ubicación: Fotos 
 

17 

 

Porcentaje (%) de avance:100  
 

Porcentaje (%) de avance:100  
 

Entrega producto Si___ No__X__  
Ubicación: Fotos 
 

18 

 

Porcentaje (%) de avance:100  
 

Descripción del avance: capacitación, trabajo de 
campo  
 

Entrega producto Si___ No__X__  
Ubicación: Fotos 
 

19 
Porcentaje (%) de avance:100  
 

https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EiUpAJ39ju9KiEjbDizEPEYBCP-hV3fZeefkkmFNXkDYvQ?e=cckgln
https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EiUpAJ39ju9KiEjbDizEPEYBCP-hV3fZeefkkmFNXkDYvQ?e=cckgln
https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EiUpAJ39ju9KiEjbDizEPEYBCP-hV3fZeefkkmFNXkDYvQ?e=cckgln
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Descripción del avance: capacitación, trabajo de 
campo  
 

Entrega producto Si___ No__X__  
Ubicación: Fotos 
 

20 

 

Porcentaje (%) de avance:100  
 

Descripción del avance: capacitación, trabajo de 
oficina  
 

Entrega producto Si___ No__X__  
Ubicación: Fotos 
 

21 

 

Porcentaje (%) de avance:100  
 

Descripción del avance: capacitación, trabajo de 
oficina  
 

Entrega producto Si___ No__X__  
Ubicación: Fotos 
 

 
 
 

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:  

El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales. N/AX SI NO 

 

https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EiUpAJ39ju9KiEjbDizEPEYBCP-hV3fZeefkkmFNXkDYvQ?e=cckgln
https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EiUpAJ39ju9KiEjbDizEPEYBCP-hV3fZeefkkmFNXkDYvQ?e=cckgln
https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EiUpAJ39ju9KiEjbDizEPEYBCP-hV3fZeefkkmFNXkDYvQ?e=cckgln
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MEJORAS: 

Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la 
entidad. 

SI NOX 

 

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES: 

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles. SIX NO 

 

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES: 

Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles. SI NOX 

 

RECIBO A SATISFACCIÓN: 

Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y 
servicios conforme a lo establecido en el contrato.  

SIX NO 

Observaciones: Los dos equipos se reciben y se almacenan en la bodega de ICA CEISA a cargo 
del Grupo de Control de Activos y Almacenes. Se verificaron que los equipos encendieran y 
funcionaran de forma correcta (se realizó una pequeña prueba, no todas las funcionalidades). Esto 
no exime al contratista de responsabilidad por equipos defectuosos, ellos se comprometieron a 
cumplir con la garantía de los productos durante un año. 

 
Los equipos se entregan en ICA CEISA – Avenida El Dorado No.42-42. 
 
Los documentos contractuales se pueden verificar en el link GGC-215-2023 

  
 
 

BIENES APORTADOS AL CONVENIO: 

Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio. SI NO 

 

PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCIÓN VALOR 

0644342 GPS $ 21.900.000 

0644343 GPS $ 21.900.000 

 
Mediante acta del (fecha) CONTRATISTA devolvió a EL ICA los bienes que éste último aportó al 
convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX. 
 

https://icaoti-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/victor_clavijo_ica_gov_co/EutfeVopQvpJnaGQplXp7gwBBKbrbfKulNDIu7Hs7FbRkQ?e=QHMLi7
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FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO: 

Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes. SI NO X 

 

PLACA DE INVENTARIO DESCRIPCIÓN VALOR 

  $ 

  $ 

 
Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a EL ICA los bienes que éste último aportó al 
convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula XXX del convenio. 
 
Mediante SISAD número 20243115945 de fecha 20/06/2024 el Grupo de Control de Activos y 
Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los 
inventarios de EL ICA. 
 
Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta XXX del Banco XXX, 
la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta. 
 
Mediante SISAD XXXX del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos 
relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de EL ICA. 
 
 

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: 
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SI N O

TIEM PO DE ENTREGA
¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación 

de los servicios ofertados por el proveedor?
x 15

CANTIDADES ¿Se entregan las cantidades solicitadas? x 10

CONFORM IDAD
¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos 

pactados en el momento de entrega?
x 20

FUNCIONALIDAD

ADICIONAL

¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más 

herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?
x

¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o 

gestión?
x

(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no 

conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios 

recibidos?

SERVICIO 

POS VENTA

¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro 

del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de 

garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, 

capacitaciones, entre otras)

x 10

PROCEDIM IENTOS

¿El contrato es suscrito  en el tiempo pactado, entrega las 

pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo 

indicado con las condiciones y soportes requeridos para su 

trámite contractual?

x 15

¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? x

(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía 

pactada?

95

SÍM BOLO 

SIGNIFICADO
si

25

GARANTÍA

CONVENCIÓN

PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede 

contratar nuevamente

(*) Se responde si la

anterior pregunta tiene 

una

ponderación de cero o SI

PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a 

procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad 

(Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio  adjunto al presente formato.

PROVEEDOR TIPO C: M ALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe 

contratar con este proveedor.

PUNTAJE TOTAL

P UN T A JE

10

15

C R IT ER IO SUB C R IT ER IO IT EM
M A R QUE VALOR 

ASIGNADO 

CUM PLIM IENTO

(25 PUNTOS)
25

CALIDAD

(25 PUNTOS)
20

POS 

CONTRACTUAL

(25 PUNTOS)

RECLAM ACIONES

25

GESTION

(25 PUNTOS)

7. OBSERVACIONES:
En mi calidad de supervisor del contrato, certifico que en la plataforma de SECOP II se encuentra
cargada de forma completa toda la documentación soporte correspondiente a la ejecución del
contrato y me hago responsable por la veracidad de la información y de los hechos reportados en
el presente documento.

Para constancia se firma en BOGOTÁ a los dos (2) días del mes de julio de dos mil veinticinco 
(2025). 

KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDÁZURI 
Supervisor  

V.B apoyo supervisión: Katherine Patiño Gaviria
         Nicolas Vega Ayala 

Anexos 
1. Acta de liquidación -en formato Word- (Forma 4-1018 V.5)
2. Informe de supervisión (Forma 4-1027 V.11)



 

 

INFORME FINAL SUPERVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN 

 

 

FORMA 4-1378 V 1  Pág. 16 de 16 
 

3. Aceptación de la Oferta. 
4. Certificación de Cumplimiento  
5. Documentos del representante legal  
6. Documentos Empresa  
8. Visto Bueno Almacén  
10. RP 
11. Excel de Relación de Pagos. 
12. Pólizas 
13. Acta de inicio  
15. Parafiscales. 


