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Bogotá, D.C.

Doctora
Yuley Nayibe Rodríguez Tobón
Gerente
Empresa de Energìa del Valle de Sibundoy Emevasi S.A. .E.S.P.
gerencia@emevasi.gov.co
Calle 17 No 15-46
Sibundoy, Putumayo

Asunto: Requerimiento  de  cumplimiento  de  compromisos  adquiridos  por 
EMEVASI  S.A.  E.S.P.  durante  la  mesa  de  trabajo  interinstitucional 
llevada a cabo en Puerto Leguízamo en el mes de abril.

Respetada Doctora Yuley Nayibe,

En atención a la reunión celebrada el 24 de abril de 2025 en la alcaldía de Puerto 
Leguízamo, en la cual se discutió la entrada en operación del nuevo parque solar 
del municipio, quisiera recordarles los compromisos asumidos por EMEVASI S.A. 
E.S.P. durante dicho encuentro. A continuación, se detallan los compromisos 
adquiridos, los cuales son fundamentales para garantizar el éxito del proyecto y 
su adecuada implementación:

 Entrega del acta de suspensión con fecha 26/11/2024 de la interventoría, 
especificando las causas de suspensión.

 Enviar  al  Ministerio  de  Minas  y  Energía  y  a  EMPULEG S.A.  E.S.P.  el 
cronograma actualizado de actividades para la entrega del parque solar, 
incluyendo la fecha de pruebas de generación, con fecha límite del 29 de 
abril.

 Iniciar trámites para contratar un nuevo interventor.
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 Reportar las actualizaciones para el trámite de los certificados RETIE y 
RETILAP.

 Reportar unidades constructivas y activos.

 Enviar al Ministerio de Energía y a EMPULEG S.A. E.S.P. los protocolos de 
pruebas con registros.

Es fundamental que se cumplan estos compromisos en los plazos establecidos 
para  asegurar  el  adecuado  avance  del  proyecto  y  la  coordinación 
interinstitucional necesaria para la operación del parque solar. 

Se adjunta acta de reunión del 24 de abril de 2025 llevada a cabo en Puerto 
Leguízamo – Putumayo.

Cordialmente,

Víctor José Paternina Novoa
Director
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.
Copia a: 
Emevasi S.a. E.s.p. -  (juridica@emevasi.gov.co) - BOGOTÁ - D.C.
Empresa De Energía Del Valle De Sibundoy - Emevasi S.a. E.s.p. -  (dptecnico@emevasi.gov.co) - SIBUNDOY - 
PUTUMAYO

Anexos: Acta de reunión Plan de trabajo entrada parque Solar Puerto Leguízamo 24-04-2025
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