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Bogota, D.C.

Doctora

Yuley Nayibe Rodriguez Tobon

Gerente

Empresa de Energia del Valle de Sibundoy Emevasi S.A. .E.S.P.
gerencia@emevasi.gov.co

Calle 17 No 15-46

Sibundoy, Putumayo

Asunto: Requerimiento de cumplimiento de compromisos adquiridos por
EMEVASI S.A. E.S.P. durante la mesa de trabajo interinstitucional
llevada a cabo en Puerto Leguizamo en el mes de abril.

Respetada Doctora Yuley Nayibe,

En atencion a la reunidon celebrada el 24 de abril de 2025 en la alcaldia de Puerto
Leguizamo, en la cual se discutio la entrada en operacion del nuevo parque solar
del municipio, quisiera recordarles los compromisos asumidos por EMEVASI S.A.
E.S.P. durante dicho encuentro. A continuacién, se detallan los compromisos
adquiridos, los cuales son fundamentales para garantizar el éxito del proyecto y
su adecuada implementacion:

e Entrega del acta de suspension con fecha 26/11/2024 de la interventoria,
especificando las causas de suspension.

e Enviar al Ministerio de Minas y Energia y a EMPULEG S.A. E.S.P. el
cronograma actualizado de actividades para la entrega del parque solar,
incluyendo la fecha de pruebas de generacién, con fecha limite del 29 de
abril.

e Iniciar tramites para contratar un nuevo interventor.
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e Reportar las actualizaciones para el tramite de los certificados RETIE y
RETILAP.

e Reportar unidades constructivas y activos.

e Enviar al Ministerio de Energia y a EMPULEG S.A. E.S.P. los protocolos de
pruebas con registros.

Es fundamental que se cumplan estos compromisos en los plazos establecidos
para asegurar el adecuado avance del proyecto y la coordinacion
interinstitucional necesaria para la operacion del parque solar.

Se adjunta acta de reunion del 24 de abril de 2025 llevada a cabo en Puerto
Leguizamo — Putumayo.

Cordialmente,

Victor José Paternina Novoa
Director
Direccion de Energia Eléctrica

Documento firmado electrénicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.

Copia a:

Emevasi S.a. E.s.p. - (juridica@emevasi.gov.co) - BOGOTA - D.C.

Empresa De Energia Del Valle De Sibundoy - Emevasi S.a. E.s.p. - (dptecnico@emevasi.gov.co) - SIBUNDOY -
PUTUMAYO

Anexos: Acta de reunion Plan de trabajo entrada parque Solar Puerto Leguizamo 24-04-2025
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