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Código validación comunicación: 0d23e Código Dependencia: 3200
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Bogotá, D.C.

Doctor (a)
Luis Alberto Henao Abensur
Gerente Empuleg E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puerto Leguizamo- EMPULEG 
E.S.P
energia@empulegesp-leguizamo.gov.co
CR 3 # 5 - 62 
Puerto Leguízamo, Putumayo

Asunto: Requerimiento  de  cumplimiento  de  compromisos  adquiridos  por 
EMPULEG  S.A.  E.S.P.  durante  la  mesa  de  trabajo  interinstitucional 
llevada a cabo en Puerto Leguízamo en el mes de abril.

Respetado Doctor Henao,

En atención a la reunión celebrada el 24 de abril de 2025 en la alcaldía de 
Puerto Leguízamo, en la cual se discutió la entrada en operación del nuevo 
parque solar del municipio,  quisiera recordarles los compromisos asumidos 
por EMPULEG S.A. E.S.P. durante dicho encuentro. A continuación, se detallan 
los compromisos adquiridos, los cuales son fundamentales para garantizar el 
éxito del proyecto y su adecuada implementación:

 presentar  al Ministerio de Minas y Energía el plan de trabajo para la 
generación de energía especificando cifras, el respaldo financiero y de 
donde saldrían dichos recursos.

 Plan frente al transporte de combustible.
 Actualizar  el  procedimiento  con  código  SICOM,  y  fecha  de  cuando 

estaría listo.
 Plan  de  trabajo  y  procedimiento  muy  claro  y  detallado  para  el 

funcionamiento  de  las  dos  centrales,  comunicación,  operación, 
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manipulación de equipos y combustible. Este plan de trabajo se debe 
realizar por capítulos,  técnico, regulatorio,  legal y financiero.  (Entrega 
última semana de julio)

 Plantear la operación de la generación (TOE)
 Como  sería  la  infraestructura  y  la  operación  de  las  centrales  de 

generación.
 Cronograma de trabajo de pruebas para los próximos 20 días en donde 

se  informe  a  la  comunidad  con  debida  antelación.  (EMEVASI  debe 
remitir  cronograma  con  fechas  en  que  se  realizarán  las  pruebas- 
compromiso EMEVASI de remitir información de pruebas para el martes 
29 de abril)

 Tramitar  ante  la  super  servicios  y  el  SUI  las  diligencias  para  ser 
registrados como generador.

 Realizar  el  trámite  para  ser  certificado  ante  el  SICOM  para  el 
abastecimiento de combustible.  Se requiere hacer el trámite ante un 
ente certificador con la debida anterioridad.

Es  fundamental  que  se  cumplan  estos  compromisos  en  los  plazos 
establecidos para asegurar el adecuado avance del proyecto y la coordinación 
interinstitucional necesaria para la operación del parque solar. 

Se adjunta acta de reunión del 24 de abril de 2025 llevada a cabo en Puerto 
Leguízamo – Putumayo.

Cordialmente,

Víctor José Paternina Novoa
Director
Dirección de Energía Eléctrica

Documento firmado electrónicamente amparado en las disposiciones referidas por la Ley 527 de 1999.



Página 3 de 3
2-2025-026216

Radicado No.: 2-2025-026216
Fecha: 11-07-2025

Copia a: 
Empresa De Servicios Públicos De Puerto Leguizamo E.s.p. – Empuleg -  (contactenos@empulegesp-leguizamo.gov.co) 
- Carrera 3 # 5 – 62 Barrio el Centro - PUERTO LEGUÍZAMO - PUTUMAYO

Anexos: Acta de reunión Plan de trabajo entrada parque Solar Puerto Leguízamo 24-04-2025
Elaboró: Andrés Felipe Rodríguez Díaz
Revisó: Omar Olarte Triana, Carlos Arturo Rodríguez Castrillón
Aprobó: Víctor José Paternina Novoa


