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SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL

Fecha de Area de Subdireccion Técnica
Solicitud 01/09/2020 Origen de Recreaciéon y Contrato X | Convenio
9 Deporte — STRD
Numero s
IDRD-CTO- Ny Adicion y Y o
:ggtrato - | 0626-2020 Prorroga Adicion Prorroga Modificacion | X| Aclaracion
Numero de Expediente Virtual 2020800201100658E
Otra ¢ Especifique cual?:

I. RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Nombre del Contratista (Conveniente):
GARCIA ORREGO DIANA MARIA

Fecha de Suscripcion: 19/03/2020

Fecha de Inicio: 24/03/2020
Fecha de Terminacion: 07/01/2021

Plazo Inicial: NUEVE (9) MESES Y
QUINCE (15) DIAS

Plazo Final a la fecha: NUEVE (9) MESES Y
QUINCE (15) DIAS

Interventor/ Supervisor: William Armando

Nieto Guerrero

Valor Inicial: $28.623.500

| Valor final a la fecha: $28.623.500

Objeto

Prestar sus servicios de apoyo a la gestién como entrenador para orientar el plan de
preparacién y entrenamiento de los deportistas del registro de Bogota en el deporte asignado

Valor total ejecutado a la ultima
factura/cuenta

$12.755.033

Il. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adicion Valor Prérroga Tiempo Modificacién o aclaracion otras clausulas
CDP No: N/A Tiempo: N/A
Valor: N/A
CDP No: N/A Tiempo: N/A
Valor: N/A N/A
CDP No: N/A Tiempo: N/A
Valor: N/A

Suspension

Suspensién 1 Fecha Inicio: N/A Fecha Final: N/A Tiempo: N/A
Suspensién 2 Fecha Inicio: N/A Fecha Final: N/A Tiempo: N/A
Suspensién 3 Fecha Inicio: N/A Fecha Final: N/A Tiempo: N/A
II. INFORMACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA Modificacién No.
Tiempo Prorroga N/A Valor Adicién N/A
Fecha Inicio Prorroga N/A CDP No. N/A
Fecha Terminacion Final N/A Valor CDP N/A

Nota:
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IV. JUSTIFICACION DE LA ADICION, PRORROGA Y/O MODIFICACION

El IDRD en cumplimiento de sus objetivos misionales, enmarcados en promover el ejercicio y goce pleno del derecho al
deporte, la recreacion, la actividad fisica, el aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios, cuenta
entre otrasSubdirecciones, con la Subdireccion Técnica de Recreacién y Deporte, en adelante STRD, como responsable de
disefar, coordinar y ejecutar programas de estimulos a la educacioén fisica, al deporte y la recreacion, con el fin de contribuir
al mejoramiento fisico y mental de los habitantes del Distrito Capital.En su estructura cuenta con (i) el area técnica
metodoloégica (comisionados, entrenadores, preparadores fisicos), (ii) la Unidad de Ciencias del Deporte “UCAD” (médicos
deportélogos, nutricionistas, psicélogos deportivos, fisioterapeutas, fisidlogos) y (iii) el Sistema Integrado de Atencion al
Atleta Bogotano “SIAB” cuyo propdsito fundamental es el de favorecer las condiciones socio — econdmicas de los atletas,
todo esto en pro de la preparacion deportiva para las diferentes competencias en las que participa la delegacion deportiva
bogotana.

En ese orden de ideas, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos y brindar los apoyos y servicios que requieren los
deportistas convencionales y paralimpicos,en especial, en el ambito deportivo, de acuerdo con los planes de competencia
nacionales e internacionales propuestos por la STRD, se suscribio el contrato de prestacion de servicios niumero IDRD-CTO-
0626-2020 con GARCIA ORREGO DIANA MARIA, cuyo objeto es’Prestar sus servicios de apoyo a la gestion como
entrenador para orientar el plan de preparacion y entrenamiento de los deportistas del registro de Bogota en el deporte
asignado’, por un valor de $28.623.500 y un plazo de ejecuciéon de NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS contados a
partir de la fecha de suscripcion del acta de iniciacion, hecho que ocurrié el 24/03/2020, contrato que se ha venido ejecutando
satisfactoriamente, con el cumplimiento total de las obligaciones en él pactadas.

Ahora bien, con el fin de prestar el servicio en condiciones que garanticen medidas estrictas de prevencion y cuidado en el
acompafamiento que en virtud de dicho contrato se realiza a los deportistas, considerando la actual situacion de emergencia
sanitaria debido al COVID-19, se hace necesario modificar el numeral 2.3, sobre “Obligaciones especificas del contratista”
del estudio previo que hace parte integral del contrato, para agregar las siguientes obligaciones:

1. Adelantar la ejecucion de sus obligacionescon total diligencia y cuidado, para que el acompafamiento que realiza al
deportista, sea 6ptimo para los mismos.

2. Adoptar todas las acciones de cuidado y prevencion que se requiera durante el desarrollo del objeto contractual.

La presente modificacion no genera ningun costo adicional para la entidad ni para el contratista.

V. MODIFICACION O ACLARACION OTRAS CLAUSULAS

VI. APROBACIONES

A,

Interventor/supervisor'
Nombre:Wario Giovanni Monroy Hernandez Nombre: William Armando Nieto Guerrero
Cargo: Subdirector Técnico de Recreacion y Deportes Cargo: Profesional Especializado Grado 09
/7;;:/
Wuaghya L
Asesor Juridico (Abogado) Apoyo a la Supervision (si aplica)
Nombre: Alejandro Lépez Abrew Nombre: John Alejandro Salgado Rozo
Cargo: Contratista Apoyo Juridico Cargo: Contratista

VI. DOCUMENTOS ANEXOS

Reporte del aplicativo SEVEN con la informacion del saldo total ejecutado a la fecha
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