
 

 

 

 

 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. C.D-981 DE 2025 

PRESTACION DE SERVICIOS:  OBRA:  SUMINISTROS:  
 

ACTA PARCIAL # 3 

CONTRATANTE ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS 

CONTRATISTA VANESSA MEJIA VARELA 

INTERVENTOR / SUPERVISOR MARYURI MARTINEZ BEDOYA 

OBJETO “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN 

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

PGIRS” 

DURACION SEIS(06) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 

FECHA DE INICIO 02 DE MAYO DE 2025 

FECHA FINAL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 

VALOR DEL CONTRATO VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 

MIL PESOS 

$ 22.680.000 

FORMA DE PAGO 
PAGOS PARCIALES MENSUALES VENCIDOS POR $ 3780000 

ANTICIPO %  
0% 

 
- 

 
$ - 

REGISTRO PRESUPUESTAL RDJ2025983 

IMPUTACION PRESUPUESTAL 2.3.2.02.02.009.M.212.T.10.8.1.C 

 
PRORROGA 

No FECHA PRORROGA DURACION (días/meses) FECHA FINAL 

    

    

    

 

ADICION 

No FECHA ADICION VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL 

    

    

    

 
SUSPENSIONES 

No FECHA SUSPENSION FECHA REINICIO FECHA FINAL 

    

    

    

    

    

    

 
BALANCE DEL CONTRATO 

VALOR CONTRATO  $ 22.680.000 

1a ADICION  $ - 

2a ADICION  $ - 

 

 

MACROPROCESO: APOYO  
SECRETARIA DE 

DESARROLLO 

AGROPECUARIO Y GESTION 

AMBIENTAL 

PROCESO: GESTION JURIDICA 

SUBPROCESO: CONTRATACION 

ACTA PARCIAL VERSION: 4 
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MARYURI MARTINEZ BEDOYA 

Interventor /supervisor 

 

VANESSA MEJIA VARELA 

Contratista 

 

 

VALOR ACTAS ANTERIORES $ 7.560.000  

VALOR ACTA PARCIAL $ 3.780.000  

SALDO POR PAGAR $ 11.340.000  

SUMAS IGUALES $ 22.680.000 $ 22.680.000 

 

BALANCE DEL ANTICIPO 

VALOR ANTICIPO %  $ - 

AMORTIZACION ACTAS 
ANTERIORES 

  

AMORTIZACION DEL ACTA   

SALDO POR AMORTIZAR $ -  

SUMAS IGUALES $ - $ - 

 
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA 

 
Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe 

anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas. 

 
Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 02 de julio de 2025 y el día 01 

de agosto 2025. 

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de 

riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos. 

 
Las actividades fueron verificadas y aprobadas. 

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 03 días del mes de septiembre de 2025. 

 

 

 

$ 3.780.000 
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