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CONTRATO DE OBRA

Contratista

Contrato No.

Plazo Inicial

Valor del Contrato

Vr. Fase Disefios

Fecha de Iniciacion

Fecha de Terminacion

CONSORCIO MABRIL 90 2023 Interventor de Obra CONSORCIO CON KENNEDY 39

COP-663-2023 Contrato No. CIN-664-2023

Plazo Inicial NUEVE (09) MESES

NUEVE (09) MESES

$770,000,000.00 Valor del Contrato $167,034,855.00

$56,016,275.00

01 FEBRERO DE 2024 Fecha de Iniciacion 01 FEBRERO DE 2024

31 OCTUBRE DE 2024 Fecha de Terminacion 31 OCTUBRE DE 2024

“REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISENOS, TRAMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCION Y OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA SEDE

OBJETO DEL
CONTRATO: DE SALON COMUNAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2173: KENNEDY FORTALECE LA PARTICIPACION CIUDADANA"
SUPERVISOR: ARQ. CARLOS CUELLAR - ALCALDIA KENNEDY

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA QUINCENA - FASE 1 APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISENOS

1. ASPECTOS TECNICOS

«+ Para el dia 05 de enero se adelanta reunion conjunta preoperativa inicial de los interesados en donde se dan a conocer las condiciones del proyecto y las requerimientos para la firma del acta de inicio.

« Para el dia 18 de enero se remite de parte del contratista a |a interventoria documentacion prrevia para firma del acta de inicio como lo es el cronograma preliminar de los trabajos y el Manual de Calidad

«+ Para el dia 26 de enero y ante la no existencia de planos en medio digital, se toma copia de los planos existentes en mnedio fisico que fueron facilitados por la entidad, necesarios para el inicio de revisiones de parte de cada una de
las especialidades.

+ Una vez cumplida la etapa 1 de preliminares con la entrega de documentacion previa entre el 25 de enero al 31 de enero, se genera el acta de inicio de la etapa 2 para el dia 01 de febrero.

« Para el dia 02 de febrero se remite oficio de parte del contratista a la interventoria en donde se menciona la gran importancia de contar con los planos de disefio en medio digital en formato DWG Autocad, con el objeto de optimizar
tiempos y costos no previstos para digitalizar los planos existentes.

« Se adelantan comites de seguimiento de actividades durante los dias 08 y 15 de febrero con participacion del contratista, interventoria y el supervisor del contrato.

«+ De parte del Consorcio Contratista se adelanta la actualizacion del cronograma de la Etapa 2 de Revision y Actualizacion de Estudios y Disefios conforme con la fecha del acta de inicio.

« Como es sabido por las partes no se cuenta con los archivos digitales de todos los planos de disefio existentes del proyecto.

+ Con la informacién existente remitida por la entidad, se adelanta de parte de cada especialista la revision de dicha documentacion para validar su estado y necesidad de actualizacion.

« Conforme con lo requerido en el anexo técnico se presentan los siguiente avances para la Etapa 2:

1. Estudio de Titulos y Normativa

Estudio Normativo, Urbanistico y Legal:
« Se cuenta ya con el certificado de tradicion y libertad de fecha 06 febrero de 2024.
« los linderos del presente Inmueble rezan dentro de la escritura publica nimero 3643 DE LA Notaria 58 de Bogota. ( pendiente por Verificar).
* Predio se encuentra como titular: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA D.C
+ NO TIENE NINGUN GRAVAMEN NI AFECTACION A LA FECHA Y HORA REVISADO CERTIFICADO DE TRADICION CON FECHA Impreso el 6 de Febrero de 2024 a las 10:27:20 AM. (VERIFICADO)
* 1. Consulta CTL con fecha 6 de Febrero de 2024
2. Escritura puablica No. 3643 (pendiente de verificar)
3. Concepto de Norma No 41-0-0386 Curaduria Urbana No 4 Abril 30 de 2010.
4. Paz y salvo por concepto de impuesto predial unificado No. N/A.
« Obtener escritura pblica 3643 que se encuentra registrado en Notariado y registro

Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduria Urbana: Ya se adelantd la correspondiente consulta de norma ante la curaduria el dia 12 de febrero de 2024. Se adelant6 visita de reconocimiento al lugar.

1l Revisién y 6n de Estudios
 Se nrecenta to de narte dal tructiral aue estas dised tructirales no astin la racy minimas de la NSR-10 nor la tantn se hacer el disefin actrictural de nueun
2. SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO NO SE GENERAN ACTIVIDADES
3. ASPECTOS
AMBIENTALES NO SE GENERAN ACTIVIDADES
4. ASPECTOS SOCIALES NO SE GENERAN ACTIVIDADES
AVANCE FINANCIERO AVANCE FISICO
ACUMULADO ACUMULADO TOTAL
INVERSIONES ANTERIOR PRESENTE SEMANA TOTAL ACUMULADO ACTIVIDADES ANTERIOR PRESENTE SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA $0.00 $8,402,441.25 $8,402,441.25 EJECUTADA 0.00% 15.00% 15.00%
PROGRAMADA $0.00 $9,522,766.75 $9,522,766.75 PROGRAMADA 0.00% 17.00% 17.00%
INDICADOR N.A. 88.24% 88.24% INDICADOR N.A. 88.24% 88.24%
NOTA: Elavance financiero en la fase 1 se establece con base en el valor establecido contractual de $56.016 275
Elaborado Por: Verificado Por:
Nombre : ING. YEZID FLOREZ ) Nombre :

Director de obra Consorcio Mabril 90 2023
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Nombre :  ING. YEZID FLOREZ Nombre :

Director de obra Consorcio Mabril 90 2023




1. IDENTIFICACION DEL PREDIO

Informe No. 01-2024 Z;Cbhoar:;én 14-Febrero-2024
Departamento Cundinamarca Municipio Bogota D.C.
CL 42A SUR 95 45 .
Direccion (DIRECCION Sroanizacion’ | nia
CATASTRAL)
Vot Extonsitn 505 - 40320725 | o MATEUA 50540522003
Codigo Catastral AAA0230YJWF

Area del inmueble (M2) | 144,MT2

2. INFORMACION JURIDICA Y ESTUDIO DE TiTULOS

ESTUDIO DE TRADICION DEL PREDIO

DESCRIPCION DEL TRACTO SUCESIVO A 10 ANOS:
De conformidad con el principio del tracto sucesivo del inmueble registrado y del estudio de titulos
se procede a hacer la presente descripcion:

Segun verificado Certificado de tradicién del Inmueble en mencidn el Inmueble refleja de
propiedad de DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA D.C registrado por ESCRITURA 3643

del 18-12-2008 NOTARIA 58 de BOGOTA D.C. zona sur.

DESCRIPCION DE LINDEROS GENERALES: los linderos del presente Inmueble rezan dentro
de la escritura publica nUmero 3643 DE LA Notaria 58 de Bogota. ( pendiente por Verificar)

HISTORIA FiSICA DEL INMUEBLE (VENTAS PARCIALES, DIVISIONES MATERIALES Y/O
SEGREGACIONES):

TITULARIDAD ACTUAL DEL PREDIO

Predio se encuentra como titular; DISTRITO CAPITAL DE BOGOTAD.C

IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

N/A

LIMITACIONES AL DOMINIO

NO TIENE NINGUN GRAVAMEN NI AFECTACION A LA FECHA Y HORA REVISADO
CERTIFICADO DE TRADICION CON FECHA Impreso el 6 de Febrero de 2024 a las 10:27:20
AM. (VERIFICADO)
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3. CONSIDERACIONES FINALES

DOCUMENTOS Y/O
HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

1. Consulta CTL con fecha 6 de Febrero de 2024

2. Escritura publica No. 3643 (pendiente de verificar)

3. Concepto de Norma No 41-0-0386 Curaduria Urbana No 4

Abril 30 de 2010.

4. Pazy salvo por concepto de impuesto predial unificado No.

N/A.

RECOMENDACIONES

Obtener escritura publica 3643 que se encuentra registrado en
Notariado y registro., actualizar concepto normativo en curaduria
Urbana., al igual que tener vigente la Licencia de construccion

parainicios de Obras.

4. DATOS DE DILIGENCIAMIENTO

Diligenciado por | PEDRO MIGUEL GARCIA FERNANDEZ

Profesional
Juridico

ABOGADO

Tarjeta
Profesional No.

214.989 CSJ

Firma
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JOSE MAURICIO MORENO S
ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA

Bogota, 14 de febrero 2024

Sefiores
Ingeniero Edilberto Mateus

La Ciudad

CONCEPTO REVSION DE DISENOS ESTRUCTURALES Y ESTUDIO DE SUELOS SALON
COMUNAL LA RIVIERA

De acuerdo a la revision realizada a los documentos de ingenieria entregada por el cliente, se
encontré con memorias de calculo estructural y planos estructurales posiblemente aprobados en
el afio 2010. Entrando en la revisién en detalle de estos documentos estos se realizaron bajo la
normativa de la NSR-98 y aplicando el mapa de microzonificacion sismica de Bogota del afio
1998, por lo tanto estos disefios estructurales no estan cumpliendo la requerimientos minimos de
la NSR-10 como lo son combinaciones de carga de disefio, efecto de la redundancia, el analisis
de sismo no cumple con lo requerido por el espectro de microzonificacion sismica de Bogota del
2010, revision de la columna fuerte viga débil, cortantes simicos en los hodos de vigas columnas,
etc. Por lo tanto, se recomienda hacer el disefio estructural de nuevo para que cumpla NSR -10.

Para el estudio de suelos, se recomienda hacer un sondeo de 6 metros de profundidad para
verificaciéon de lo entregado en el informe de suelos del 2010, y este informe debe ser actualizado
a los parametros prescritos de la NSR-10 en el tema de ubicacion del proyecto del mapa de
microzonificacién sismica del 2010, perfiles estratigraficos, calculo de capacidad portante,
asentamientos y recomendaciones de construccion, etc.

Sin otro en particular

Un cordial saludo

o bl
mlu('(‘m 1 Ortae

Ing. JOSE MAURICIO MORENO SILVA
ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS ECI
Msc. GEOTECNIA DE FUNDACIONES ECI
C.C. 80149080

Mat. 25202105927 CND

CRR 71 d No12c-60 Tel 3174329493
E-MAIL: consultoriayconstruccionjmms@gmail.com



La validez de este documento podra verificarse en la pagina certificados.supernotariado.gov.co
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"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
CIRCULO REGISTRAL: 50S - BOGOTA ZONA SUR DEPTO: BOGOTA D.C. MUNICIPIO: BOGOTA D. C. VEREDA: BOGOTAD. C.
FECHA APERTURA: 26-02-2009 RADICACION: 2009-14727 CON: ESCRITURA DE: 17-02-2009
CODIGO CATASTRAL: AAA0230YJWFCOD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION
NUPRE:

eEsTADO DEL FoLio: ACTIVO

DESCRIPCION: CABIDA Y LINDEROS
Contenidos en ESCRITURA Nro 3643 de fecha 18-12-2008 en NOTARIA 58 de BOGOTA D.C. ZONA COMUNAL 1 con area de 144.00 MTS2 (ART.11 DEL
DECRETO 1711 DE JULIO 6/1984).

AREA'Y COEFICIENTE

AREA - HECTAREAS: METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS:

AREA PRIVADA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS CUADRADOS: / AREA CONSTRUIDA - METROS CUADRADOS: CENTIMETROS:
CUADRADOS

COEFICIENTE : %

COMPLEMENTACION:

CAJA DE VIVIENDA POPULAR ENGLOBO POR E. 315 DEL 13-09-99 NOTARIA 23 DE BOGOTA, CON REGISTRO AL FOLIO 050-40329725. ADQUIRIO
POR COMPRA A MENORCA S.A., POR E. 921 DEL 23-04-99 NOTARIA 32 DE SANTAFE DE BOGOTA, CON REGISTRO A LOS FOLIOS 050-
40325005/06/07 Y 40322376. ESTA ADQUIRIO POR COMPRA A ACIB S.A., POR E. 5996 DEL 02-12-95 NOTARIA 42 DE SANTAFE DE BOGOTA, ESTA
ADQUIRIO POR COMPRA A ACOSTA PRIETO BENJAMIN POR E. 6225 DEL 22-11-94 NOTARIA 23 DE SANTAFE DE DE BOGOTA, ESTA CELEBRO
DIVISION MATERIAL POR E. 1484 DEL 10-04-91 NOTARIA 7 DE BOGOTA, CON REGISTRO AL FOLIO 050-40070321. ADQUIRIO POR COMPRA A
VARGAS DE GIRALDO CARMEN POR E. 1392 DEL 20-12-82 NOTARIA 26 DE BOGOTA, CON REGISTRO LA FOLIO 05-90801.

DIRECCION DEL INMUEBLE
Tipo Predio: URBANO
1) CL 42A SUR 95 45 (DIRECCION CATASTRAL)

DETERMINACION DEL INMUEBLE:
DESTINACION ECONOMICA:

MATRICULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(s) (En caso de integracién y otros)
50S - 40329725

ANOTACION: Nro 001 Fecha: 17-02-2009 Radicacién: 2009-14727

Doc: ESCRITURA 3643 del 18-12-2008 NOTARIA 58 de BOGOTA D.C. VALOR ACTO: $
ESPECIFICACION: CESION OBLIGATORIA DE ZONAS CON DESTINO A USO PUBLICO: 0124 CESION OBLIGATORIA DE ZONAS CON DESTINO A USO
PUBLICO

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real de dominio,l-Titular de dominio incompleto)

DE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR NIT# 8999990744

A: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA D.C. NIT# 8999990619 X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *1*




La validez de este documento podra verificarse en la pagina certificados.supernotariado.gov.co
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"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"
No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina
SALVEDADES: (Informacion Anterior o Corregida)

Anotacién Nro: 0 Nro correccion: 1 Radicacion: C2017-4312 Fecha: 31-03-2017
SE ACTUALIZA NUMERO CATASTRAL CON EL C.H.I.P., SE INCLUYE DIRECCION ACTUAL, SUMINISTRADA POR LA U.A.E.C.D., SEGUN RES. NO. 0350
DE 24/07/2007 PROFERIDA POR ESA ENTIDAD Y RES. NO. 5386 DE 14/08/2007 EXPEDIDA POR LA S.N.R.

FIN DE ESTE DOCUMENTO
El interesado debe comunicar al registrador cualquier falla o error en el registro de los documentos
USUARIO: Realtech

TURNO: 2024-44559 FECHA: 06-02-2024
EXPEDIDO EN: BOGOTA

GLADYS URIBE ALDANA
REGISTRADORA PRINCIPA






