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TERCER INFORME DE VISITA 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO 
 

Convenio N.°: CO1.PCCNTR.6914725 de 2024 

Conviniente: 
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS 
PALMICULTORES DE COLOMBIA – 
ASOPALCOO 

NIT: 901813433-3 

Número de beneficiarios  350 

Número de grupos 35 

Número de acciones de formación Cinco (5) 

Fecha de suscripción del convenio 28 de octubre de 2024 

Fecha de inicio del convenio 06 de noviembre de 2024 

Prorrogas 
CP_051224_16 Hasta el 30 de marzo de 2025 
CP_160325_79 Hasta el 15 de junio de 2025 

Fecha de finalización del convenio 15 de junio de 2025 

Valor total del convenio  $453.825.420,00  

Valor cofinanciación  $363.014.920,00  

Valor contrapartida  $   90.810.500,00  

Valor contrapartida en efectivo  $   90.810.500,00  

Valor contrapartida en especie  $                   0,00 

 
La Interventoría de la Universidad de Antioquia, en cumplimiento del objeto del contrato 
No. CO1.PCCNTR.6836437, el cual consiste en prestar los servicios de interventoría 
técnica, administrativa, financiera y legal al convenio suscrito entre el Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA y la ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PALMICULTORES DE 
COLOMBIA – ASOPALCOO, se permite presentar el informe de visita de seguimiento 
académico, administrativo y financiero como se detalla a continuación: 
 

1. OBJETIVOS DE LA VISITA DE INTERVENTORÍA: 
 

✓ Revisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio No. 
CO1.PCCNTR.6914725 de 2024 

✔ Verificar el cumplimiento de la ejecución académica del proyecto de formación 
especializada para la economía campesina. 

✔ Constatar la adecuada utilización de los recursos de cofinanciación y de 
contrapartida aprobados para el proyecto. 

✔ Validar cumplimiento requisitos para desembolsos.  

✔ Explicar proceso de liquidación del convenio 
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2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN TECNICA Y FINANCIERA 
DEL CONVENIO 

 
La Interventoría de la Universidad de Antioquia, en cumplimiento del objeto de su contrato 
de Interventoría No. CO1.PCCNTR.6836437 de 2024, el cual consiste en prestar los 
servicios de interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y contable al 
Convenio de asociación suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y la 
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA, realizó visita como 
se detalla a continuación: 
 
Fecha de la visita:  13 de junio de 2025 
Lugar de la visita: CALLE #16-11-26 CASA DE EVENTOS ANDREA K en 

Ciénaga - Magdalena 
Hora de visita:  09:00 a.m. 
Persona contactada: Juan Camilo Revelo Pinzón, director del proyecto 
Interventor Líder que  
realiza la visita:  Galicia Gómez Goenaga 
 
La Interventoría se reunió con el señor Juan Camilo Revelo Pinzón, en calidad de director 
del proyecto, con el objetivo de revisar el cumplimiento de la ejecución de la propuesta 
aprobada, cumplimiento de obligaciones establecidas en el pliego de la Convocatoria 
Pública n. DSNFT – 0001 – FEEC - 2024, anexos de la convocatoria, Resolución de 
Tarifas y demás aspectos pertinentes para efectos de la liquidación.  
 
De manera que en la citada visita se revisaron los soportes de la ejecución general, como 
el cumplimiento de las obligaciones de tipo administrativo y legal compilados a la fecha de 
la visita. Adicionalmente, se reiteró al conviniente el método de liquidación del convenio 
del asunto de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1 del anexo 12 de la 
convocatoria y la cláusula Decima y Decima Quinta del convenio del asunto.  
 
La información remitida por el conviniente mediante correo electrónico para ser validada 
en la visita cuenta con radicado de la interventoría n. CIN_140625_4328 además de 
acuerdo a los compromisos adquiridos posteriormente se remitieron soportes mediante 
correo electrónico, los cuales cuentan con radicado CIN_170625_4349, 
CIN_170625_4352, CIN_180625_4364. 
 
Para dar cumplimiento al numeral 24 de la cláusula sexta del convenio, el conviniente 
entregó a la interventoría carpeta digital con toda la información que soporta la ejecución 
del proyecto en los términos y conforme los lineamientos señalados en el numeral 3.21 
del Anexo No. 12 
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2.1 Ejecución Técnica Académica. 
 
2.1.1 Modificaciones al plan operativo del convenio durante la ejecución 
 
Partiendo de lo estipulado en el numeral 3.19 “Modificaciones al Convenio Durante la 
Ejecución” del Anexo 12 del Pliego de la Convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC - 2024, el 
conviniente solicitó las siguientes modificaciones: 
 

Modificación 
Concepto de 
Interventoría 

Viabilidad 
Radicado 

SENA 
Fecha 

Cronograma CM_301124_09 Viable 
72024309428 
72024309429 

30/11/2024 

Cambio DP CM_200125_90 Viable 72025020587 20/11/2025 

Cambio DP CM_250125_99 Viable 72025028687 25/01/2025 

Cronograma CM_220425_170 Viable 72025157805 22/04/2025 

Cronograma CM_290425_179 Viable 72025166098 29/04/2025 

Cronograma CM_230525_210 Viable 72025200461 23/05/2025 

Cronograma CM_290525_218 Viable 72025208738 29/05/2025 

Cronograma CM_030625_222 Viable 72025213433 03/06/2025 

 
Además, se tramitó modificaciones que requieren aval del SENA así:  
 

Modificación 
Concepto de 
Interventoría 

Viabilidad 
Radicado 

SENA 
Fecha Respuesta SENA Fecha 

Traslado 
Presupuestal  

CM_050525_188 Viable 72025173031 05/05/2025 CIN_200525_3970 20/05/2025 

 
De acuerdo con lo anterior, se observa que durante el plazo de ejecución del proyecto se 
presentaron ajustes necesarios para el cumplimiento en la ejecución del Convenio de 
Asociación. 
 
2.1.2 Visitas realizadas al convenio por la interventoría 
 

N° 
Fecha de 

realización de la 
visita 

Radicado 
interventoría 

Radicado 
SENA 

Fecha 
Tipo (En Sede / 

acción de 
formación) 

1 27/04/2025 IVC_050525_310 
72025173557 05/05/2025 Acción de 

formación 

2 28/04/2025 IVC_050525_311 
72025173680 05/05/2025  Acción de 

formación 

3 28/05/2025 IVC_290525_335 
72025209293 29/05/2025 Acción de 

formación 

4 19/11/2024 IV_271124_06 
72024304311 27/11/2024 En Sede - 

documental 

5 15/01/2025 IV_190125_97 
72025018688 19/01/2025 En Sede - 

documental 
6 13/06/2025 Presente Informe   En Sede - 
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N° 
Fecha de 

realización de la 
visita 

Radicado 
interventoría 

Radicado 
SENA 

Fecha 
Tipo (En Sede / 

acción de 
formación) 

documental 

 
2.1.3 Resumen de ejecución técnica 
2.1.3.1 Proyecto aprobado 
El proyecto presentado por la ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PALMICULTORES DE 
COLOMBIA presenta el siguiente detalle: 
 

N° 
AF 

Nombre de la acción de 
formación 

Horas de la acción de formación Total 
horas 

Evento de 
aprendizaje 

Presencial PAT Virtuales Hibrida N. grupos 

1 
Fortalecimiento de la asociatividad 
para campesinos palmicultores 

16 0 0 0 7 112 Taller 

2 
Gestión, Elaboración y Ejecución de 
Proyectos para el Desarrollo 
Sostenible en el Sector Palmicultor 

16 0 0 0 7 112 Taller 

3 
Mejoramiento de prácticas logísticas 
para el sector de la palma de aceite 
en Colombia 

16 0 0 0 7 112 Taller 

4 
Gestión Financiera Agrícola: 
Optimización de Recursos y Toma 
de Decisiones 

16 0 0 0 7 112 Taller 

5 
Empoderamiento laboral: 
conociendo los derechos como 
campesino palmicultor en Colombia 

16 0 0 0 7 112 Taller 

  TOTALES  0 0 0 35 560   

 

N° 
AF 

Nombre de la acción de formación 
BENEFICIARIOS 

Empresa SENA Total 

1 
Fortalecimiento de la asociatividad para campesinos 
palmicultores 

70 0 70 

2 
Gestión, Elaboración y Ejecución de Proyectos para el 
Desarrollo Sostenible en el Sector Palmicultor 

70 0 70 

3 
Mejoramiento de prácticas logísticas para el sector de la 
palma de aceite en Colombia 

70 0 70 

4 
Gestión Financiera Agrícola: Optimización de Recursos y 
Toma de Decisiones 

70 0 70 

5 
Empoderamiento laboral: conociendo los derechos como 
campesino palmicultor en Colombia 

70 0 70 

  TOTALES 350 0 350 

 
Costos acciones de formación 
 

N° 
AF 

Nombre de la acción de formación Costo AF 

1 Fortalecimiento de la asociatividad para campesinos palmicultores  $           74.639.270,00  

2 
Gestión, Elaboración y Ejecución de Proyectos para el Desarrollo 
Sostenible en el Sector Palmicultor  $           74.639.270,00  

3 Mejoramiento de prácticas logísticas para el sector de la palma de  $           74.639.270,00  
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N° 
AF 

Nombre de la acción de formación Costo AF 

aceite en Colombia 

4 
Gestión Financiera Agrícola: Optimización de Recursos y Toma de 
Decisiones  $           74.639.270,00  

5 
Empoderamiento laboral: conociendo los derechos como campesino 
palmicultor en Colombia  $           74.639.270,00  

  TOTALES  $         373.196.350,00  

 
Presupuesto General Proyecto 

VALOR TOTAL ACCIONES DE 
FORMACIÓN  $         373.196.350,00  

GATOS DE OPERACIÓN  $           74.639.270,00  

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO  $              3.731.963,00  

PÓLIZAS  $              2.257.837,00  

COFINANCIACIÓN SENA  $         363.014.920,00  

CONTRAPARTIDA EN DINERO  $           90.810.500,00  

CONTRAPARTIDA EN ESPECIE  $                                  -    

VALOR TOTAL DEL PROYECTO  $         453.825.420,00  

 
Durante la ejecución se presentó ajustes en el presupuesto según concepto 
CM_050525_188 (Radicado SENA 72025173031 del 05 de mayo de 2025), cuyo plan 
operativo queda de la siguiente manera:  
 

Presupuesto General Proyecto 

VALOR TOTAL ACCIONES DE 
FORMACIÓN  $         373.196.350,00  

GATOS DE OPERACIÓN  $           74.639.270,00  

TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

$             4.026.833,00 

PÓLIZAS $             1.962.967,00 

COFINANCIACIÓN SENA  $         363.014.920,00  

CONTRAPARTIDA EN DINERO  $           90.810.500,00  

CONTRAPARTIDA EN ESPECIE  $                                  -    

VALOR TOTAL DEL PROYECTO  $         453.825.420,00  

 
Cobertura geográfica  
 

La cobertura del proyecto es el siguiente: 
 

N° 
NOMBRE DE LA ACCIÓN DE 

FORMACIÓN 
COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL 

1 
Fortalecimiento de la 

asociatividad para campesinos 
palmicultores 

BOLÍVAR- ARENAL  
CESAR- AGUSTÍN CODAZZI  
MAGDALENA- CIÉNAGA  
CÓRDOBA- PUERTO LIBERTADOR  
LA GUAJIRA- FONSECA  
SUCRE- SAN ONOFRE  
SUCRE- SAN ONOFRE -   
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N° 
NOMBRE DE LA ACCIÓN DE 

FORMACIÓN 
COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL 

2 

Gestión, Elaboración y Ejecución 
de Proyectos para el Desarrollo 

Sostenible en el Sector 
Palmicultor 

 BOLÍVAR- ARENAL  
CESAR- AGUSTÍN CODAZZI  
MAGDALENA- CIÉNAGA  
CÓRDOBA- PUERTO LIBERTADOR  
LA GUAJIRA- FONSECA  
SUCRE- SAN ONOFRE  
SUCRE- SAN ONOFRE -   

3 
Mejoramiento de prácticas 

logísticas para el sector de la 
palma de aceite en Colombia 

BOLÍVAR- ARENAL  
CESAR- AGUSTÍN CODAZZI  
MAGDALENA- CIÉNAGA  
CÓRDOBA- PUERTO LIBERTADOR  
LA GUAJIRA- FONSECA  
SUCRE- SAN ONOFRE  
SUCRE- SAN ONOFRE -   

4 
Gestión Financiera Agrícola: 
Optimización de Recursos y 

Toma de Decisiones 

BOLÍVAR- ARENAL  
CESAR- AGUSTÍN CODAZZI  
MAGDALENA- CIÉNAGA  
CÓRDOBA- PUERTO LIBERTADOR  
LA GUAJIRA- FONSECA  
SUCRE- SAN ONOFRE  
SUCRE- SAN ONOFRE -   

5 

Empoderamiento laboral: 
conociendo los derechos como 

campesino palmicultor en 
Colombia 

BOLÍVAR- ARENAL  
CESAR- AGUSTÍN CODAZZI  
MAGDALENA- CIÉNAGA  
CÓRDOBA- PUERTO LIBERTADOR  
LA GUAJIRA- FONSECA  
SUCRE- SAN ONOFRE  
SUCRE- SAN ONOFRE -   

 
2.1.3.2 Cumplimiento académico 
 
Atendiendo lo indicado en el anexo 12 en el que indica:  
 

“La liquidación en el componente académico se realizará por costo 
beneficiario por acción de formación”. 

 
Y lo manifestado en la Cláusula Décima Verificación y seguimiento 
 

“Tanto en la etapa de ejecución como en la de liquidación y para efectos 
preventivos y correctivos en la aplicación de las cláusulas del presente 
convenio, la interventoría verificará que el número de asistentes a las 
acciones de formación se ajuste de conformidad con lo estipulado en el 
Plan Operativo, pliego de condiciones y anexos, por lo que, la 
liquidación se realizará por costo beneficiario por acción de 
formación”. 

Negrita y subrayado fuera de texto 
 
Donde a cada beneficiario debe lograr una asistencia mínima del 80% de las horas de 
cada acción de formación y un índice de deserción máxima del 3% sobre el total de los 
beneficiarios por acción de formación, el cual para su reconocimiento financiero debe 
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estar fundamentado en circunstancias de fuerza mayor y/o caso fortuito y será validado 
por la Interventoría.  A excepción de los eventos foro, conferencia y campamento, donde 
la asistencia debe ser del 100%.  
 
La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:  
 

AF NOMBRE AF 
COFINANCIACI

ÓN 
CONTRAPARTIDA TOTAL 

PESO 
AF 

BENEFICIARIOS 
INICIALES 

Índice de 
deserción 

X% 

BENEFICIARIOS 
RECONOCIDOS 

1 

Fortalecimiento de la 
asociatividad para 
campesinos 
palmicultores 

 $ 56.477.170,00   $    18.162.100,00   $   74.639.270,00  20,00% 70 0 70 

2 

Gestión, Elaboración y 
Ejecución de Proyectos 
para el Desarrollo 
Sostenible en el Sector 
Palmicultor 

 $ 56.477.170,00   $    18.162.100,00   $   74.639.270,00  20,00% 70 0 70 

3 

Mejoramiento de 
prácticas logísticas para 
el sector de la palma de 
aceite en Colombia 

 $ 56.477.170,00   $    18.162.100,00   $   74.639.270,00  20,00% 70 0 70 

4 

Gestión Financiera 
Agrícola: Optimización de 
Recursos y Toma de 
Decisiones 

 $ 56.477.170,00   $    18.162.100,00   $   74.639.270,00  20,00% 70  0 70 

5 

Empoderamiento laboral: 
conociendo los derechos 
como campesino 
palmicultor en Colombia 

 $ 56.477.170,00   $    18.162.100,00   $   74.639.270,00  20,00% 70 0 70 

Total    $282.385.850,00   $    90.810.500,00   $ 373.196.350,00  100,00% 350  0 350 

 

AF NOMBRE AF 
VALOR 

RECONOCIDO 
COFINANCIACIÓN 

% RECONOCIDO 
COFINANCIACIÓN 

VALOR RECONOCIDO 
CONTRAPARTIDA  

% RECONOCIDO 
CONTRAPARTIDA 

VALOR 
RECONOCIDO 

TOTAL 

% RECONOCIDO 
TOTAL 

1 

Fortalecimiento de la 
asociatividad para 
campesinos 
palmicultores 

 $     56.477.170,00  20,00%  $              18.162.100,00  20,0%  $ 74.639.270,00  20,00% 

2 

Gestión, Elaboración y 
Ejecución de Proyectos 
para el Desarrollo 
Sostenible en el Sector 
Palmicultor 

 $     56.477.170,00  20,00%  $              18.162.100,00  20,0%  $ 74.639.270,00  20,00% 

3 

Mejoramiento de 
prácticas logísticas para 
el sector de la palma de 
aceite en Colombia 

 $     56.477.170,00  20,00%  $              18.162.100,00  20,0%  $74.639.270,00  20,00% 

4 

Gestión Financiera 
Agrícola: Optimización 
de Recursos y Toma de 
Decisiones 

 $    56.477.170,00  20,00%  $              18.162.100,00  20,0%  $74.639.270,00  20,00% 

5 

Empoderamiento 
laboral: conociendo los 
derechos como 
campesino palmicultor 
en Colombia 

 $     56.477.170,00  20,00%  $              18.162.100,00  20,0%  $74.639.270,00  20,00% 

Total  $    282.385.850,00 100,00% $              90.810.500,00 100,00% $373.196.350,00 100,00% 

 
Para dar cumplimiento al numeral 12 de la cláusula sexta del convenio de asociación del 
asunto, el conviniente acreditó las asistencias por acción de formación con la 
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presentación del listado de asistencia de los beneficiarios participantes, los cuales 
incluyen como mínimo: nombre y apellido del beneficiario, número de cédula, número de 
horas por unidad temática, cada lista cumplimiento los requerimientos mínimos de 
presentación según la modalidad de ejecución, esto es, presencial, virtual, presencial 
asistida por herramienta tecnológica – PAT, híbrida.  
 
Además, se presentó una certificación firmada por el director del Proyecto, en la que se 
relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje 
de asistencia de cada uno, de acuerdo con:  
 

No. AF 
NOMBRE ACCIÓN DE 

FORMACIÓN 
GRUPO CIUDAD 

BENEFICIARIOS 
ESPERADOS 

N. DE 
BENEFICIARIOS 
CERTIFICADOS 

FECHA DE 
CERTIFICACION 

AF1 

FORTALECIMIENTO DE LA 
ASOCIATIVIDAD PARA 
CAMPESINOS 
PALMICULTORES  

1 BOLIVAR-ARENAL 10 
10 22/05/2025 

2 CESAR-CODAZZI 10 
10 22/05/2025 

3 MAGDALENA-CIENAGA 10 
10 09/06/2025 

4 
CORDOBA-PTO 

L/TADOR 
10 

10 09/06/2025 

5 GUAJIRA-FONSECA 10 
10 22/05/2025 

6 SUCRE-SAN ONOFRE 10 
10 22/05/2025 

7 SUCRE-SAN ONOFRE 10 
10 22/05/2025 

TOTAL 
 

70 70  

AF2 

GESTIÓN, ELABORACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN EL SECTOR 
PALMICULTOR   

1 BOLIVAR-ARENAL 10 
15 22/05/2025 

2 CESAR-CODAZZI 10 15 22/05/2025 

3 MAGDALENA-CIENAGA 10 11 09/06/2025 

4 
CORDOBA-PTO 

L/TADOR 
10 10 22/05/2025 

5 GUAJIRA-FONSECA 10 10 22/05/2025 

6 SUCRE-SAN ONOFRE 10 10 22/05/2025 

7 SUCRE-SAN ONOFRE 10 10 22/05/2025 

TOTAL 
 

70 81  

AF3 

MEJORAMIENTO DE 
PRÁCTICAS LOGÍSTICAS 
PARA EL SECTOR DE LA 
PALMA DE ACEITE EN 
COLOMBIA 

1 BOLIVAR-ARENAL 10 10 13/06/2025 

2 CESAR-CODAZZI 10 10 22/05/2025 

3 MAGDALENA-CIENAGA 10 10 22/05/2025 

4 
CORDOBA-PTO 

L/TADOR 
10 10 13/06/2025 

5 GUAJIRA-FONSECA 10 10 06/06/2025 

6 SUCRE-SAN ONOFRE 10 10 13/06/2025 

7 SUCRE-SAN ONOFRE 10 10 13/06/2025 
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No. AF 
NOMBRE ACCIÓN DE 

FORMACIÓN 
GRUPO CIUDAD 

BENEFICIARIOS 
ESPERADOS 

N. DE 
BENEFICIARIOS 
CERTIFICADOS 

FECHA DE 
CERTIFICACION 

TOTAL  70 70  

AF4 

GESTIÓN FINANCIERA 
AGRÍCOLA: OPTIMIZACIÓN 
DE RECURSOS Y TOMA DE 
DECISIONES   

1 BOLIVAR-ARENAL 10 10 22/05/2025 

2 CESAR-CODAZZI 10 18 22/05/2025 

3 MAGDALENA-CIENAGA 10 10 22/05/2025 

4 
CORDOBA-PTO 

L/TADOR 
10 10 22/05/2025 

5 GUAJIRA-FONSECA 10 10 6/06/2025 

6 SUCRE-SAN ONOFRE 10 10 22/05/2025 

7 SUCRE-SAN ONOFRE 10 10 22/05/2025 

TOTAL  70 78  

AF5 

EMPODERAMIENTO 
LABORAL: CONOCIENDO 
LOS DERECHOS COMO 
CAMPESINO PALMICULTOR 
EN COLOMBIA 

1 BOLIVAR-ARENAL 10 10 22/05/2025 

2 CESAR-CODAZZI 10 12 22/05/2025 

3 MAGDALENA-CIENAGA 10 14 09/06/2025 

4 
CORDOBA-PTO 

L/TADOR 
10 10 13/06/2025 

5 GUAJIRA-FONSECA 10 10 06/06/2025 

6 SUCRE-SAN ONOFRE 10 10 13/06/2025 

7 SUCRE-SAN ONOFRE 10 10 13/06/2025 

TOTAL   70 76  

  
TOTAL, 

GENERAL  
 

350 375  

 
El Conviniente desarrolló e impartió las acciones de formación, alcanzando el objetivo 
general del convenio, lo cual fue validado por la Interventoría durante la ejecución del 
convenio, alcanzando una ejecución académica del 107,00%.  
 
También se cumplió con lo estipulado en los numerales 2 y 7 de la cláusula sexta del 
convenio. 
 
En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conviniente evidencia el registro de 
beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:   
 

No. AF 
NOMBRE ACCIÓN DE 

FORMACIÓN 
GRUPO CIUDAD 

BENEFICIARIOS 
ESPERADOS 

BENEFICIARIOS 
REGISTRADOS 

EN EL SEP 

BENEFICIARIOS 
CERTIFICADOS 

ASISTENCIA 85% 

AF1 FORTALECIMIENTO DE LA 1 BOLIVAR-ARENAL 10 
11 10 
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No. AF 
NOMBRE ACCIÓN DE 

FORMACIÓN 
GRUPO CIUDAD 

BENEFICIARIOS 
ESPERADOS 

BENEFICIARIOS 
REGISTRADOS 

EN EL SEP 

BENEFICIARIOS 
CERTIFICADOS 

ASISTENCIA 85% 

ASOCIATIVIDAD PARA 
CAMPESINOS 
PALMICULTORES  

2 CESAR-CODAZZI 10 
10 10 

3 MAGDALENA-CIENAGA 10 
10 10 

4 CORDOBA-PTO L/TADOR 10 
10 10 

5 GUAJIRA-FONSECA 10 
10 10 

6 SUCRE-SAN ONOFRE 10 
10 10 

7 SUCRE-SAN ONOFRE 10 
10 10 

TOTAL 
 

70 71 70 

AF2 

GESTIÓN, ELABORACIÓN Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN EL SECTOR 
PALMICULTOR   

1 BOLIVAR-ARENAL 10 
15 15 

2 CESAR-CODAZZI 10 
15 15 

3 MAGDALENA-CIENAGA 10 
11 11 

4 CORDOBA-PTO L/TADOR 10 
10 10 

5 GUAJIRA-FONSECA 10 
10 10 

6 SUCRE-SAN ONOFRE 10 
10 10 

7 SUCRE-SAN ONOFRE 10 
10 10 

TOTAL 
 

70 81 81 

AF3 

MEJORAMIENTO DE 
PRÁCTICAS LOGÍSTICAS 
PARA EL SECTOR DE LA 
PALMA DE ACEITE EN 
COLOMBIA 

1 BOLIVAR-ARENAL 10 10 10 

2 CESAR-CODAZZI 10 10 10 

3 MAGDALENA-CIENAGA 10 10 10 

4 CORDOBA-PTO L/TADOR 10 10 10 

5 GUAJIRA-FONSECA 10 10 10 

6 SUCRE-SAN ONOFRE 10 10 10 

7 SUCRE-SAN ONOFRE 10 10 10 

TOTAL  70 70 70 

AF4 

GESTIÓN FINANCIERA 
AGRÍCOLA: OPTIMIZACIÓN 
DE RECURSOS Y TOMA DE 
DECISIONES   

1 BOLIVAR-ARENAL 10 10 10 

2 CESAR-CODAZZI 10 18 18 

3 MAGDALENA-CIENAGA 10 10 10 

4 CORDOBA-PTO L/TADOR 10 10 10 

5 GUAJIRA-FONSECA 10 10 10 

6 SUCRE-SAN ONOFRE 10 10 10 

7 SUCRE-SAN ONOFRE 10 10 10 

mailto:interventoriasena@udea.edu.co


 

 

INFORME DE VISITA ACÁDEMICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

No. 

 
Dirección General 

Contrato de Interventoría No 
CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre 
el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la 

Universidad de Antioquia 
 

IV-231 

 

Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia 
Sede Medellín: calle 70 No. 52-72. Teléfono: (4) 219 5818 

Sede Bogotá: Carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad. Teléfono: (4) 219 8300 
Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co 

NIT. 890.980.040-8 
Pág. 11 de 33 

No. AF 
NOMBRE ACCIÓN DE 

FORMACIÓN 
GRUPO CIUDAD 

BENEFICIARIOS 
ESPERADOS 

BENEFICIARIOS 
REGISTRADOS 

EN EL SEP 

BENEFICIARIOS 
CERTIFICADOS 

ASISTENCIA 85% 

TOTAL  70 78 78 

AF5 

EMPODERAMIENTO 
LABORAL: CONOCIENDO 
LOS DERECHOS COMO 
CAMPESINO PALMICULTOR 
EN COLOMBIA 

1 BOLIVAR-ARENAL 10 10 10 

2 CESAR-CODAZZI 10 12 12 

3 MAGDALENA-CIENAGA 10 14 14 

4 CORDOBA-PTO L/TADOR 10 10 10 

5 GUAJIRA-FONSECA 10 10 10 

6 SUCRE-SAN ONOFRE 10 10 10 

7 SUCRE-SAN ONOFRE 10 10 10 

TOTAL   70 76 76 

  
TOTAL, 

GENERAL  
 

350 376 375 

 
Cada beneficiario reconocido, esto es, que cumplió con la asistencia mínima requerida, 
cuenta con el certificado de asistencia, el cual se puede descargar del SEP, cumpliendo lo 
indicando en el numeral 13 de la cláusula sexta del convenio.  
 
2.1.4 Transferencia de conocimiento y tecnología 

 
Se evidencia ACTA No. 001 de concertación de transferencia de fecha 16 de noviembre 
de 2024 suscrito entre el SENA Y ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PALMICULTORES 
DE COLOMBIA – ASOPALCOO del Programa De Formación Especializada Para La 
Economía Campesina – FEEC, el correo recibido por el SENA cuenta con el consecutivo 
interno No. CIN_181124_259.  

 
El certificado de cumplimiento de ejecución técnica de la transferencia de conocimiento 
fue remitido por la Coordinadora Del Grupo de Gestión para la Productividad y la 
Competitividad, mediante oficio del 13 de junio de 2025, de radicado SENA 01-9-2025-
054077 y radicado interventoría CIN_130625_4325. 
 
El cumplimiento financiero de la transferencia fue validado por la interventoría. El 
conviniente entrega 9. Formato Legalización Financiera de Transferencia, debidamente 
diligenciado con los soportes financieros y cuenta con radicado de interventoría 
AFT_140625_82 (Radicado SENA 72025229126 del 14 de junio de 2025).  
 
Cumpliendo con el numeral 10 de la cláusula sexta.  

 
2.1.5 Imagen institucional SENA 
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A continuación, se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en 
las piezas gráficas de la ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PALMICULTORES DE 
COLOMBIA – ASOPALCOO que se utilizaron en el desarrollo del convenio: 
 

No ACCIÓN 
DE 

FORMACIÓN 

NOMBRE ACCIÓN DE 
FORMACIÓN 

FECHA SOLICITUD 
DE APROBACIÓN 

POR EL 
CONVINIENTE 

FECHA DE 
APROBACIÓ
N DEL SENA 

RADICADO DE 
INTERVENTORÍA 

AF1 
Fortalecimiento de la asociatividad 
para campesinos palmicultores 

19/11/2024 
19/11/2024 
23/11/2024 

20/11/2024 
20/11/2024 
23/11/2024 

CIN_201124_449 
CIN_201124_461 
CIN_261124_710 

AF2 

Gestión, Elaboración y Ejecución 
de Proyectos para el Desarrollo 
Sostenible en el Sector 
Palmicultor 

19/11/2024 
19/11/2024 
23/11/2024 

20/11/2024 
20/11/2024 
23/11/2024 

CIN_201124_449 
CIN_201124_461 
CIN_261124_710 

AF3 
Mejoramiento de prácticas 
logísticas para el sector de la 
palma de aceite en Colombia 

19/11/2024 
19/11/2024 
23/11/2024 

20/11/2024 
20/11/2024 
23/11/2024 

CIN_201124_449 
CIN_201124_461 
CIN_261124_710 

AF4 
Gestión Financiera Agrícola: 
Optimización de Recursos y Toma 
de Decisiones 

19/11/2024 
19/11/2024 
23/11/2024 

20/11/2024 
20/11/2024 
23/11/2024 

CIN_201124_449 
CIN_201124_461 
CIN_261124_710 

AF5 

Empoderamiento laboral: 
conociendo los derechos como 
campesino palmicultor en 
Colombia 

19/11/2024 
19/11/2024 
23/11/2024 

20/11/2024 
20/11/2024 
23/11/2024 

CIN_201124_449 
CIN_201124_461 
CIN_261124_710 

 
Cumpliendo con el numeral 11 de la cláusula sexta.  
 
2.1.6 Material de Formación 
 
El Conviniente evidenció en visita un ejemplar del material de las acciones de formación 
establecidas en el proyecto aprobado. 
 
Este material de formación corresponde al aprobado por la interventoría, así:  

NÚMERO AF NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN 
OFICIO 

APROBACIOON 
INTERVENTORIA 

AF1 
Fortalecimiento de la asociatividad para campesinos 

palmicultores 
AMF_261124_43 

AF2 
Gestión, Elaboración y Ejecución de Proyectos para el 

Desarrollo Sostenible en el Sector Palmicultor 
AMF_261124_43 

AF3 
Mejoramiento de prácticas logísticas para el sector de la palma 

de aceite en Colombia 
AMF_261124_43 

AF4 
Gestión Financiera Agrícola: Optimización de Recursos y Toma 

de Decisiones 
AMF_261124_43 

AF5 
Empoderamiento laboral: conociendo los derechos como 

campesino palmicultor en Colombia 
AMF_261124_43 
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Para dar cumplimiento al numeral 16 de la cláusula sexta del convenio, el conviniente 
evidenció la entrega del Material de formación, en el formato unificado de primera sesión 
 

No. 
AF 

NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN GRUPO 
FECHA 

ASISTENCIA 
RADICADO ENTREGA A LA 

INTERVENTORIA 

AF1 
Fortalecimiento de la asociatividad para campesinos 
palmicultores  

1 2/12/2024 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

2 2/12/2024 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

3 30/05/2025 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

4 25/05/2025 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

5 4/12/2024 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

6 4/12/2024 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

7 6/12/2024 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

AF2 
Gestión, Elaboración y Ejecución de Proyectos para el 
Desarrollo Sostenible en el Sector Palmicultor  

1 4/12/2024 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

2 9/12/2024 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

3 1/06/2025 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

4 5/12/2024 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

5 6/12/2024 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

6 2/12/2024 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

7 4/12/2024 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

AF3 
Mejoramiento de prácticas logísticas para el sector de 
la palma de aceite en Colombia 

1 5/06/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 
 

2 26/04/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 
 

3 6/12/2024 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 
 

4 28/05/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 
 

5 23/05/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 
 

6 28/05/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 
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No. 
AF 

NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN GRUPO 
FECHA 

ASISTENCIA 
RADICADO ENTREGA A LA 

INTERVENTORIA 

 

7 3/06/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 
 

AF4 
Gestión Financiera Agrícola: Optimización de 
Recursos y Toma de Decisiones 

1 06/12/2024 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328  

2 11/12/2024 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328  

3 09/12/2024 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328  

4 12/12/2024 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328  

5 25/05/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328  

6 04/12/2024 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 
 

7 06/12/2024 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328  

AF5 
Empoderamiento laboral: conociendo los derechos 
como campesino palmicultor en Colombia 

1 26/04/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 
 

2 28/04/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 
 

3 3/06/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 
 

4 30/05/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 
 

5 27/05/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 
 

6 5/06/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 
 

7 7/06/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 
 

 
Además, el conviniente evidenció la entrega de una copia de este material al SENA, con 
copia a la interventoría, así: 
 

No. 
AF 

NOMBRE ACCIÓN DE 
FORMACIÓN 

FORMA DE ENTREGA AL 
SENA  

FECHA DE 
ENTREGA 

RADICADO 
INTERVENTORI

A 

AF1 
Fortalecimiento de la 
asociatividad para campesinos 
palmicultores 

fecc-convocatoria@sena.edu.co 15/01/2025 SP_170125_18 

AF2 

Gestión, Elaboración y Ejecución 
de Proyectos para el Desarrollo 
Sostenible en el Sector 
Palmicultor 

fecc-convocatoria@sena.edu.co 15/01/2025 SP_170125_18 

AF3 
Mejoramiento de prácticas 
logísticas para el sector de la 
palma de aceite en Colombia 

fecc-convocatoria@sena.edu.co 15/01/2025 SP_170125_18 
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No. 
AF 

NOMBRE ACCIÓN DE 
FORMACIÓN 

FORMA DE ENTREGA AL 
SENA  

FECHA DE 
ENTREGA 

RADICADO 
INTERVENTORI

A 

AF4 
Gestión Financiera Agrícola: 
Optimización de Recursos y 
Toma de Decisiones 

fecc-convocatoria@sena.edu.co 15/01/2025 SP_170125_18 

AF5 

Empoderamiento laboral: 
conociendo los derechos como 
campesino palmicultor en 
Colombia 

fecc-convocatoria@sena.edu.co 15/01/2025 SP_170125_18 

 

 
2.1.7 Promoción y divulgación  

 
Para dar cumplimiento a la Anexo 12, numeral 2.5 último párrafo el conviniente evidenció 
“Realizar la divulgación al inicio de cada acción de formación a los campesinos 
beneficiarios, en cuanto a participación del SENA, aporte de cofinanciación y gratuidad de 
la formación” mediante envíos por WhatsApp; donde se observó la promoción de las 
acciones de formación aprobadas para este proyecto; la asociación no cuenta con redes 
sociales. 
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2.1.8 Indicadores de Impacto del Proyecto e Indicadores de seguimiento y 
resultados del proyecto 

 

El convenio entregó un informe con los resultados de los siguientes indicadores: 
 

i. Indicadores incremento de la formación:  
 
Se entrega formato SENA 11. Formato Informe indicadores de impacto, en el que se 
mide:  
 

➢ Número de campesinas y campesinos a beneficiar 

 

➢ Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas 

campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar 
 

ii. Indicador tasa incremento del conocimiento (TIC) 
 
Se entrega la tabulación en el formato dispuesto por el SENA Formato Registro Indicador 
Tasa de Incremento del Conocimiento, además del informe de análisis de resultados de 
las siguientes acciones de formación:  
 

No. 
AF 

NOMBRE ACCIÓN 
DE FORMACIÓN 

GRUPO 
FECHA 
INICIAL 

FECHA FINAL 
RADICADO 

ENTREGA A LA 
INTERVENTORIA 

AF1 

Fortalecimiento de la 
asociatividad para 
campesinos 
palmicultores  

1 2/12/2024 3/12/2024 CIN_140625_4328 

2 2/12/2024 3/12/2024 
CIN_140625_4328 

3 30/05/2025 31/05/2025 
CIN_140625_4328 

4 25/05/2025 26/05/2025 
CIN_140625_4328 

5 4/12/2024 5/12/2024 
CIN_140625_4328 

6 4/12/2024 5/12/2024 
CIN_140625_4328 

7 6/12/2024 7/12/2024 
CIN_140625_4328 

AF2 

Gestión, Elaboración 
y Ejecución de 
Proyectos para el 
Desarrollo Sostenible 
en el Sector 
Palmicultor  

1 4/12/2024 5/12/2024 CIN_140625_4328 

2 9/12/2024 10/12/2024 
CIN_140625_4328 

3 1/06/2025 2/06/2025 
CIN_140625_4328 

4 5/12/2024 6/12/2024 
CIN_140625_4328 

5 6/12/2024 7/12/2024 
CIN_140625_4328 

6 2/12/2024 3/12/2024 
CIN_140625_4328 

7 4/12/2024 5/12/2024 CIN_140625_4328 

AF3 
Mejoramiento de 
prácticas logísticas 

1 5/06/2025 6/06/2025 
CIN_140625_4328 
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No. 
AF 

NOMBRE ACCIÓN 
DE FORMACIÓN 

GRUPO 
FECHA 
INICIAL 

FECHA FINAL 
RADICADO 

ENTREGA A LA 
INTERVENTORIA 

para el sector de la 
palma de aceite en 
Colombia 

2 26/04/2025 27/04/2025 
CIN_140625_4328 

3 6/12/2024 7/12/2024 
CIN_140625_4328 

4 28/05/2025 29/05/2025 
CIN_140625_4328 

5 23/05/2025 24/05/2025 
CIN_140625_4328 

6 28/05/2025 29/05/2025 
CIN_140625_4328 

7 3/06/2025 4/06/2025 
CIN_140625_4328 

AF4 

Gestión Financiera 
Agrícola: 
Optimización de 
Recursos y Toma 
de Decisiones 

1 06/12/2024 7/12/2024 
CIN_140625_4328 

2 11/12/2024 12/12/2024 
CIN_140625_4328 

3 09/12/2024 10/12/2024 
CIN_140625_4328 

4 12/12/2024 13/12/2024 
CIN_140625_4328 

5 25/05/2025 26/05/2025 
CIN_140625_4328 

6 04/12/2024 5/12/2024 
CIN_140625_4328 

7 06/12/2024 7/12/2024 
CIN_140625_4328 

AF5 

Empoderamiento 
laboral: conociendo 
los derechos como 
campesino 
palmicultor en 
Colombia 

1 26/04/2025 27/04/2025 
CIN_140625_4328 

2 28/04/2025 29/04/2025 
CIN_140625_4328 

3 3/06/2025 04/06/2025 
CIN_140625_4328 

4 30/05/2025 31/05/2025 
CIN_140625_4328 

5 27/05/2025 28/05/2025 
CIN_140625_4328 

6 5/06/2025 06/06/2025 
CIN_140625_4328 

7 7/06/2025 08/06/2025 
CIN_140625_4328 

 
Los resultados muestran un incremento significativo en las calificaciones de la mayoría de 
los participantes, destacando mejoras sustanciales en el conocimiento adquirido durante 
los talleres realizados. 
 
El conviniente indica “Este incremento en el puntaje refleja un fortalecimiento notable en la 
comprensión y aplicación de los conceptos abordados durante el taller y confirman el 
impacto positivo de la acción formativa en el desarrollo de capacidades asociativas, 
financieras y logísticas para el sector de la palma de aceite en Colombia.” 
 
Este informe debe ser integrado en el informe final.  
 

iii. Indicador de impacto 
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Se entrega formato SENA 11. Formato Informe indicadores de impacto, en el que se 
mide:  
 
Número de campesinos y campesinas que reciben formación especializada con relación 
al número total de campesinos que conforman la asociación u organización.  
 
    Número de campesinos que por primera vez reciben formación especializada 
= ________________________________________________________________ 
    Número total de campesinos que conforman la asociación u organización 
 

iv. Indicador incremento de gestión 
 

Se entrega formato SENA 11. Formato Informe indicadores de impacto, en el que se 
mide:  
 
El número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que 
generaron un impacto en las siguientes áreas de conocimiento:  
• • Técnico  
• • Administrativa  
• • Financiera  
• • TICS  
• • Desarrollo tecnológico  
• • Habilidades transversales  
 
Todas las mediciones, resultados y análisis de estos indicadores fueron entregados por 
medio de un informe, el cual permite determinar la eficiencia y eficacia de la utilización de 
los recursos aprobados, establecidos en el Numeral 3.15 “Indicadores de Impacto del 
Proyecto e Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto” del anexo 12. 
 
El conviniente según radicado interno de interventoría CIN_140625_4328; 
CIN_180625_4364 entrega información diligenciada en el formato suministrado por el 
SENA, el cual corresponde al formato excel é informe Indicadores de Impacto del 
Proyecto e Indicadores de seguimiento y resultados del proyecto.  
 
El conviniente indica: “Con el desarrollo de esta acción de formación logramos que 376 
campesinos y campesinas se beneficiaran con la formación especializada, alcanzando la 
participación del 107% de la población, lo cual fue muy positivo para la asociación porque 
cumplió con la meta planteada.” 
 
2.1.9 Evento divulgación masiva 

 
Evidencia de la realización del evento de divulgación masiva, numeral 3.7.1 del anexo 12, 
según radicado interno de interventoría CIN_170625_4349; El evento de divulgación se 
realizó de manera virtual el día 14 de junio de 2025, mediante plataforma Google Meet, se 
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contó con 20 asistentes entre líderes comunitarios y actores locales, en un espacio 
participativo que permitió presentar los logros obtenidos, compartir experiencias 
significativas y visibilizar el impacto del proyecto en las comunidades rurales participantes.   
 

 
 
2.1.10 Estrategia de divulgación FEEC 

 
Las herramientas seleccionadas por acción de formación para compartir y utilizar el 
conocimiento son:  
 

No.AF NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN 
HERRAMIENTA RADICADO DE 

ENTREGA 

AF1 
Fortalecimiento de la asociatividad para campesinos 
palmicultores 

INFOGRAFIA 
CIN_200525_3987 
CIN_050625_4216 
CIN_140625_4328 

AF2 
Gestión, Elaboración y Ejecución de Proyectos para 
el Desarrollo Sostenible en el Sector Palmicultor 

INFOGRAFIA 
CIN_200525_3987 
CIN_050625_4216 
CIN_140625_4328 

AF3 
Mejoramiento de prácticas logísticas para el sector de 
la palma de aceite en Colombia 

INFOGRAFIA 
CIN_200525_3987 
CIN_050625_4216 
CIN_140625_4328 

AF4 
Gestión Financiera Agrícola: Optimización de 
Recursos y Toma de Decisiones 

INFOGRAFIA 
CIN_200525_3987 
CIN_050625_4216 
CIN_140625_4328 

AF5 
Empoderamiento laboral: conociendo los derechos 
como campesino palmicultor en Colombia 

INFOGRAFIA 
CIN_200525_3987 
CIN_050625_4216 
CIN_140625_4328 

 
• Infografía - aplica para evento taller  
 
2.1.11 Casos de éxito, experiencias del proyecto y ejecución e impacto de las 

acciones de formación  
 
Mediante correo electrónico que cuenta con radicado de interventoría n.  
CIN_140625_4328, el convenio entregó: 
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- Video en donde nombran la acción de formación de mayor impacto,  
- Fotografías del desarrollo de las acciones de formación  

 
2.1.12 Informe de análisis de resultados acción de formación Campamento 
 
Según propuesta aprobada, para La ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PALMICULTORES 
DE COLOMBIA – ASOPALCOO no aplica el modelo de aprendizaje Campamento.  
 
2.1.13 Tratamiento de datos y habeas data 
 
El numeral 22 de la cláusula sexta del convenio indica  
 

“22. Garantizar el diligenciamiento por parte de los capacitadores titulares y 
suplentes, persona(s) natural(es) o capacitador(es) contratado(s) por persona 
jurídica, y a los trabajadores beneficiarios, el formato suministrado por el SENA 
para el tratamiento de datos y hábeas data, conforme el numeral 2.6 del Anexo 
No. 12.”. 

 
El convenio evidencia el cumplimiento de esta obligación de la siguiente manera:  

- Beneficiarios: 
  

No. 
AF 

NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN GRUPO 
FECHA 

ASISTENCIA 
RADICADO ENTREGA 
A LA INTERVENTORIA 

AF1 
Fortalecimiento de la asociatividad para 
campesinos palmicultores  

1 2/12/2024 
SP_170125_18- 
LA_090625_396-

CIN_140625_4328 

2 2/12/2024 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

3 30/05/2025 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

4 25/05/2025 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

5 4/12/2024 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

6 4/12/2024 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

7 6/12/2024 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

AF2 
Gestión, Elaboración y Ejecución de 
Proyectos para el Desarrollo Sostenible en el 
Sector Palmicultor  

1 4/12/2024 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

2 9/12/2024 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

3 1/06/2025 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

4 5/12/2024 
SP_170125_18 
LA_090625_396 
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No. 
AF 

NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN GRUPO 
FECHA 

ASISTENCIA 
RADICADO ENTREGA 
A LA INTERVENTORIA 

CIN_140625_4328 

5 6/12/2024 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

6 2/12/2024 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

7 4/12/2024 
SP_170125_18 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

AF3 

Mejoramiento de prácticas logísticas 
para el sector de la palma de aceite en 
Colombia 

1 5/06/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

2 26/04/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

3 6/12/2024 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

4 28/05/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

5 23/05/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

6 28/05/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

7 3/06/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

AF4 

Gestión Financiera Agrícola: 
Optimización de Recursos y Toma de 
Decisiones 

1 06/12/2024 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

2 11/12/2024 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

3 09/12/2024 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

4 12/12/2024 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

5 25/05/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

6 04/12/2024 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

7 06/12/2024 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

AF5 

Empoderamiento laboral: conociendo 
los derechos como campesino 
palmicultor en Colombia 

1 26/04/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

2 28/04/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

3 3/06/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

4 30/05/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

5 27/05/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

6 5/06/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

7 7/06/2025 
LA_090625_396 

CIN_140625_4328 

 
- Director de proyecto, equipo apoyo director de proyecto, entidad 

capacitadora y capacitadores:  
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Se evidencia el “FORMATO PARA LA AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE USO DE 
IMAGEN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES” firmado por el representante 
legal, director de proyecto, equipo apoyo de director de proyecto, capacitadores; los 
cuales se encuentran con el radicado interno de interventoría número SP_170125_18; 
CIN_140625_4328. 
 
2.1.14 Encuesta satisfacción 
 
La cláusula sexta del convenio en su numeral 8 indica:  
 

“Aplicar la encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA en los términos señalados en el 
numeral 3.14 del Anexo No. 12. La encuesta de satisfacción de que trata este numeral 
deberá ser aplicada a la población perteneciente a la Trasferencia de Conocimiento y 
Tecnología al SENA, conforme a lo señalado en el numeral 3.15 del Anexo No. 12.” 

 
Numeral 3.14 del anexo 12 
 

“El conviniente a través del capacitador deberá aplicar de manera oral y/o escrita la 
encuesta de satisfacción dispuesta por el SENA a mínimo el 10% de la población 
beneficiaria por cada acción de formación de acuerdo con el proyecto aprobado, 
garantizando su respectivo diligenciamiento, entregando un informe al finalizar la última 
acción de formación del convenio, con los lineamientos que indique la interventoría a fin de 
que esta pueda unificar la información de todos los convenios, analice los resultados de la 
información y entregue un informe al SENA de manera cuantitativa y cualitativa, ésta es la 
única encuesta válida para efectos del Programa 

 
El convenio entrega cumplimiento, información que fue radicado a la interventoría con el 
consecutivo n. CIN_140625_4328; CIN_180625_4364 La encuesta cumple con lo 
solicitado por el formato del SENA, se evidencia la estructura de la encuesta que fue 
aplicada a 40 beneficiarios, los cuales representan el 11,42% de la totalidad de los 
beneficiarios aprobados. 
 
El conviniente indica “La encuesta fue diseñada con el fin de medir diferentes variables 
que son importantes para el proyecto ya que para la Asociación es valioso el 
cumplimiento de las actividades que se desarrollaron, el tamaño de la muestra es de más 
del 10% de los beneficiarios de cada formación, los criterios de selección fueron aleatorios 
se sacaron 35 personas de cada acción de formación, obteniendo un total de 40 
encuestas.  La encuesta se aplicó de manera presencial a cada uno de los beneficiarios 
en el transcurso de la formación en los diferentes municipios según el cronograma de 
actividades aprobado. Los docentes les entregaban el formato a cada participante y ellos 
mismos con puño y letra a mano alzada realizaban la encuesta.” 
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3 EJECUCION FINANCIERA 
 
La Interventoría verificó los soportes y registros correspondientes a la ejecución de los 
recursos financieros del Convenio y encontró lo siguiente: 
 
3.1 Recursos de Cofinanciación 
 
La ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA – ASOPALCOO 
presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Rubro 
Descripción 

rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Recursos 
ejecutados y/o 

pagados 

Recursos 
cofinanciación 

causados 

Recursos no 
aceptados 

por la 
interventoría 

Recursos 
aceptados como 

ejecución 

% 
Ejecución 

 R 1.2.1.3   

 Honorario 
Nacional 
Profesional con 
título de 
especialización  

$     86.709.500,00 $86.709.500,00 $84.356.662,00 $ 2.352.838,00 $ 0,00 $ 86.709.500,00 100,00% 

 R 2.1  

Alojamiento, 
manutención y 
Transporte local 
Nacional  

$     24.500.000,00 $24.500.000,00 $14.700.000,00 $ 9.800.000,00 $ 0,00 $ 24.500.000,00 100,00% 

 R 4  

Tiquetes 
Aéreos, 
terrestres 
intermunicipales 
y/o fluvial (Ida y 
vuelta) Nacional  

$     36.750.000,00 $ 6.750.000,00 $22.050.000,00 $14.700.000,00 $ 0,00 $ 36.750.000,00 100,00% 

 R 5.2.1  

 Cuadernos 
tamaño Media 
carta de 100 
hojas, anillado, 
con carátula 
con Diseño 
SENA y pasta 
dura.   

$       5.638.500,00 $ 5.638.500,00 $ 3.383.100,00 $ 2.255.400,00 $ 0,00 $ 5.638.500,00 100,00% 

 R 5.2.2   
Esferos retráctil 
de tinta negra 
por beneficiario  

$         945.000,00 $ 945.000,00 $ 567.000,00 $ 378.000,00 $ 0,00 $ 945.000,00 100,00% 

 R 6.1.1  

Ambiente de 
formación hasta 
30 beneficiarios 
por grupo. 
(Incluido video 
beam y 
conectividad).  

$     67.200.000,00 $67.200.000,00 $40.320.000,00 $ 6.880.000,00 $ 0,00 $ 67.200.000,00 100,00% 

 R 8.3  
  - Diseño e 
impresión de 
infografía  

$       1.392.850,00 $ 1.392.850,00 $ 835.710,00 $ 557.140,00 $ 0,00 $ 1.392.850,00 100,00% 

 R 11.3  

 Gastos de 
manutención y 
transporte para 
eventos de 
formación de 8 
horas  

$     32.900.000,00 $32.900.000,00 $ 6.239.830,00 $26.660.170,00 $ 0,00 $ 32.900.000,00 100,00% 

 R 5.1.2.1.1  
 Impresión de 
Cartillas De 10 
a 150 unidades  

$      12.250.000,00 $12.250.000,00 $ 7.350.000,00 $ 4.900.000,00 $ 0,00 $ 12.250.000,00 100,00% 
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Rubro 
Descripción 

rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Recursos 
ejecutados y/o 

pagados 

Recursos 
cofinanciación 

causados 

Recursos no 
aceptados 

por la 
interventoría 

Recursos 
aceptados como 

ejecución 

% 
Ejecución 

 R 5.1.3  
Diagramación 
Cartillas y 
Folletos  

$      14.100.000,00 $14.100.000,00 $ 8.460.000,00 $ 5.640.000,00 $ 0,00 $ 14.100.000,00 100,00% 

 R7  
 Gastos 
Operación  

$      74.639.270,00 $74.639.270,01 $13.670.000,00 $60.969.270,01 $ 0,01 $ 74.639.270,00 100,00% 

 R10   Pólizas  $        1.962.967,00 $ 1.962.967,00 $ 1.962.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.962.967,00 100,00% 

 R12  Transferencia   $       4.026.833,00 $ 4.026.833,00 $ 4.026.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.026.833,00 100,00% 

TOTALES  $   363.014.920,00  $363.014.920,01 $207.922.102,00 $155.092.818,01 $ 0,01 $ 363.014.920,00 100,00% 

 
La interventoría no reconoce el valor de $ 0,01 correspondiente al rubro R7 por mayor 
valor pagado. 
 
De acuerdo con lo anterior la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de 
cofinanciación por valor de $363.014.920,00, equivalentes a un 100,00% del total 
presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en la 
realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado 
en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de 
Tarifas No. 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley. 
 
El Conviniente presentó facturas por valor de $155.092.818,01, los cuales se encuentran 
debidamente soportadas con los comprobantes de causación, pero no han sido pagadas, 
toda vez que a la fecha de la visita el conviniente no había recibido el tercer desembolso 
por parte del SENA. 

 
3.2 Recursos de contrapartida  

 
Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de NOVENTA 
MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($90.810.500,00), 
distribuidos de la siguiente manera: ($90.810.500,00), en efectivo y ($0,00) en especie.  
 
3.2.1 Contrapartida en dinero  
 

La ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA – ASOPALCOO 
presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en 
dinero de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Rubro 
Descripción 

rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Recursos 
ejecutados y/o 

pagados 

Recursos 
cobtrapartida 

causados 

Recursos no 
aceptados 

por la 
interventoría 

Recursos 
aceptados como 

ejecución 

% 
Ejecución 

 R 1.2.1.3   

Honorario 
Nacional 
Profesional 
con título de 
especialización  

 
$90.810.500,00  

$90.810.500,00 $90.810.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $90.810.500,00 100,00% 

TOTALES $90.810.500,00 $90.810.500,00 $90.810.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $90.810.500,00 100,00% 
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De acuerdo con lo anterior la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de 
contrapartida en dinero por valor de $90.810.500,00, equivalentes a un 100,00% del total 
presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en la 
realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado 
en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de 
Tarifas No.1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley. 
 
3.2.2 Contrapartida en especie 
 
La ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA – ASOPALCOO 
NO tiene contemplado este recurso en el proyecto 

 
3.3 Grado de ejecución financiera 
 
A continuación, se presenta el grado de ejecución financiera del Convenio de acuerdo con 
los soportes verificados: 
 

Fuente de 
financiación 

Valor 
presupuestado 

Valor 
presentado 

como ejecución 

Valor No 
reconocido 

Valor reconocido 
% 

Ejecución 

Cofinanciación  $363.014.920,00   $363.014.920,01   $              0,01   $ 363.014.920,00  100,00% 

Contrapartida en 
dinero 

 $ 90.810.500,00   $ 90.810.500,00   $                 -     $   90.810.500,00  100,00% 

Contrapartida en 
especie 

 $                     -     $                      -     $                 -     $                       -     

Contrapartida 
total 

 $ 90.810.500,00   $   90.810.500,00   $                 -     $   90.810.500,00  100,00% 

TOTAL $ 453.825.420,00  $ 453.825.420,01  $ 0,01  $ 453.825.420,00  100,00% 

 
En síntesis, el conviniente cumplió con lo estipulado en los numerales 4, 5 y 6 de la 
cláusula sexta del convenio en mención.  
 
4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
La Interventoría verificó las siguientes certificaciones establecidas en la CLÁUSULA 
SEXTA del convenio No. CO1.PCCNTR.6914725 de 2024, las cuales se resumen a 
continuación: 
 
4.1 Contratos 
 
El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones 
establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado: 
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Contrato 
No. 

Proveedor NIT o cédula Objeto Valor 
Forma 

de Pago 
Vigencia 

Fecha de 
suscripción 

S/N 

CORPORACIÓN 
EDUCATIVA DE 
INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO 

(INDESA) 

900.422.868-1, 

Formar a los campesinos 
que pertenecen a la 
asociación o que este 
determine para impartir las 
temáticas aprobadas en el 
marco del convenio 
suscrito entre la asociación 
y el SENA en la vigencia 
2024. 

$ 279.046.350,00 
30% 
70% 

31/12/2024 16/11/2024 

Acta 
Modificatori

a No.2 

CORPORACIÓN 
EDUCATIVA DE 
INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO 

(INDESA) 

900.422.868-1, 
Modificación de la cláusula 
quinta plazo del contrato 

$ 279.046.350,00 
30% 
70% 

15/06/2025 15/03/2025 

Acta 
Modificatori

a No.3 

CORPORACIÓN 
EDUCATIVA DE 
INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO 

(INDESA) 

900.422.868-1, 
Modificación de la cláusula 
tercera valor del contrato 

$373.727.590,01 
30% 
70% 

15/06/2025 
18/03/2025 

 

No 002 
JESSICA 

GRIMALDO 
SANCHEZ 

CC 
No.109580535

9 

APOYO CONTABLE en el 
marco de la 
ejecución del contrato de 
prestación de 
servicios No 002 de fecha 
2024 suscrito entre el 
profesional y 
ASOPALCOO. 

$5.000.000 Mensual 
10/12/2024 
15/03/2025 

30/03/2025 
15/06/2025 

S/N 
JUAN CAMILO 

REVELO 
PINZON 

 
 No 80.186.712 

Prestar los servicios 
profesionales como 
director de Proyectos de 
conformidad con los 
reglamentos del 
CONTRATANTE según 
CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN 
No.CO1.PCCNTR.691472
5 ENTRE EL SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE -SENA Y 
ASOCIACIÓN DE 
CAMPESINOS 
PALMICULTORES DE 
COLOMBIA  

$6.000.000 

3 pagos 
de 
acuerdo 
a 
informe 
de 
actividad
es  

31/03/2025 
15/03/2025 

25/01/2025 
15/06/2025 

S/N 
DANA BLANCO 

CAMARGO 
CCN°10987822

84 

Prestar los servicios 
profesionales como 
director de Proyectos de  

$10.000.000 

15% 
35% 
35% 
15% 

06/11/2024 
31/12/2024 

06/11/2024 

 
Cumpliendo con el numeral 3 de la cláusula sexta del convenio.  
 
4.2 Cuenta de ahorros  
 
La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los 
recursos de cofinanciación, es la cuenta de ahorros n. 0550-108900533317 del banco 
DAVIVIENDA. 
 
En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios de los meses de 
noviembre y diciembre de 2024; así mismos extractos bancarios del mes de enero, 
febrero, marzo, abril y mayo en los cuales se evidencia pagos por parte del SENA 
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correspondiente al primer desembolso por un valor de ($54,452,238.00), el cual fue 
desembolsado por el SENA el 28 de febrero de 2025 y correspondiente al segundo 
desembolso  por un valor de ($127,055,222,00)., el cual fue desembolsado por el SENA el 
25 de marzo de 2025. 
  
A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $0,03, de acuerdo con el último extracto bancario 
verificado correspondiente al mes de mayo de 2025. 
 
El movimiento de la cuenta se resume a continuación: 
 

MES AÑO CONSIGNACIONES 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

GASTOS 
FINANCIEROS 

EGRESOS POR 
PAGOS 

SALDO 

Noviembre 2024 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Diciembre 2024 $ 300.000 $ 7,17 $ 54.695,36 $ 134.900 $ 110.411,81 

enero 2025 $ 0 $ 8,82 $ 15.662,40 $ 0 $ 94.758,23 

Febrero 2025 $ 54.452.238 $ 157,04 $ 0 $ 0 $ 54.547.153,27 

Marzo 2025 $ 127.812.487,22 1335,70 $                 885.740,37 $         179.980.830,00 $ 1.494.405,82 

Abril  2025 
 $       105,47 $                   43.995,15 $              1.450.000,00 $ 516,14 

Mayo 2025 
 $            0,02 $                         516,13  $ 0,03 

TOTAL $ 182.564.725,22 $    1.614,22 $              1.000.609,41 $         181.565.730,00 $ 0,03 

 
Se verificó que la cuenta es de uso exclusivo para administrar los recursos del proyecto y 
que el saldo mencionado anteriormente corresponde a los recursos desembolsados por el 
SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de 
cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos 
financieros. 
 
Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere 
lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para 
el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las 
consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios 
del trimestre. 
 

MES 
VALOR RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS GENERADOS 

Diciembre 2024 $ 7,17 

Enero 2025 $ 8,82 

Febrero 2025 $ 157,04 

Marzo 2025 $1335,70 

Abril 2025 $ 105,47 

Mayo 2025 $      0,02 

Total $ 1.614,22 
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La interventoría verificó mediante los soportes de las transferencias electrónicas que el 
Conviniente reintegró los siguientes rendimientos financieros:  
 

COMPROBANTE 
CONSIGNACION 

FECHA 
CONSIGNACION 

VALOR 
CONSIGNADO 

129948530 22/04/2025 $ 1.493,00 

TOTAL 
$ 1.493,00 

 
Recordar que para dar cumplimiento a la obligación establecida en el numeral 20 de 
la cláusula sexta del convenio de asociación del asunto, cuando se reciba por parte 
del SENA la consignación de los desembolsos, se debe reintegrar la totalidad de los 
rendimientos financieros generados. 
 
4.3 Pago de seguridad social integral, aportes parafiscales  
 
El señor Dionisio Rafael Meza Bello identificado con cédula de ciudadanía no. 85.463.573 
en calidad de representante legal del proponente ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS 
PALMICULTORES DE COLOMBIA - ASOPALCOO con NIT 901813433-3 y la señora 
Jessica Tatiana Grimaldo con T.P. 248738-T en calidad de contador manifestaron 
mediante certificación de fecha 13 de junio de 2025 que la ASOCIACIÓN DE 
CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA – ASOPALCOO No se encuentra 
obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado 
laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Así mismo, 
declaro que la persona jurídica referida no está obligada a tener revisor fiscal de acuerdo 
con las normas que regulan la materia. 
 
Cumpliendo con el numeral 14 de la cláusula sexta del convenio.  
 
4.4 Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto 
 
El señor Dionisio Rafael Meza Bello identificado con cédula de ciudadanía no. 85.463.573 
en calidad de representante legal del proponente ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS 
PALMICULTORES DE COLOMBIA - ASOPALCOO con NIT 901813433-3 y la señora 
Jessica Tatiana Grimaldo con T.P. 248738-T en calidad de contador manifestaron 
mediante certificación de fecha 13 de junio de 2025 que la ASOCIACIÓN DE 
CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA – ASOPALCOO se encuentra a paz y 
salvo en los impuestos derivados de la ejecución del convenio No. 
CO1.PCCNTR.6914725. 
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4.5 Disposiciones normativas de seguridad y salud en el trabajo 
 
El señor Dionisio Rafael Meza Bello identificado con cédula de ciudadanía no. 85.463.573 
en calidad de representante legal del proponente ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS 
PALMICULTORES DE COLOMBIA - ASOPALCOO con NIT 901813433-3 y la señora 
Jessica Tatiana Grimaldo con T.P. 248738-T en calidad de contador manifestaron 
mediante certificación de fecha 13 de junio de 2025 que la ASOCIACIÓN DE 
CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA – ASOPALCOO ha dado cumplimiento 
a las Disposiciones Normativas de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG – SST) de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Titulo 4, Capitulo 6 
y demás disposiciones. Esto en cumplimiento de la Cláusula vigésima quinta del convenio 
suscrito.  
 
4.6  Centro de costos 
 
El conviniente presentó certificación del 14 de enero de 2025, firmada por el contador de 
la entidad Jessica Tatiana Grimaldo, portador de la tarjeta profesional T.P. 248738-T  en 
la cual manifestó “Como contadora de la ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS 
PALMICULTORES DE COLOMBIA - ASOPALCOO, de conformidad con las exigencias 
que se estipula en los términos de referencia y como parte del convenio 
CO1.PCCNTR.6914725, firmado con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, certifico 
que: LA ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA - 
ASOPALCOO, cuenta con una contabilidad sistematizada, con uso del software contable 
y licenciado, el cual permite la distribución de ingresos, costos y gastos, por medio de 
centros de costos, por lo cual los costos del convenio CO1.PCCNTR.6914725, serán 
cargados a un subcentro de costos para ese proyecto específico, el cual se denominará 
“001-1 - ASOPALCOO-SENA” 
 
Cumpliendo lo indicado en el numeral 6 de la cláusula sexta del convenio.  
 
4.7 Asociaciones/organizaciones reales beneficiarias 
 
El convenio entrega el formato suministrado por el SENA, 10. Formato Relación de 
asociaciones y/o organizaciones beneficiarias de la formación, según radicado de 
interventoría CIN_140625_4328; CIN_180625_4364.  
 
4.8 Informe final 

 
El conviniente dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 18 de la CLÁUSULA 
SEXTA del Convenio de asociación, con la entrega del informe final, el cual fue remitido a 
la interventoría y cuenta con radicado CIN_170625_4349 del 17 de junio de 2025; 
CIN_180625_4364. 
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4.9 Acciones/requerimientos de interventoría 
 
Comunicaciones  
 

Consecutivo Asunto 

COM_111124_01 Lista de chequeo cumplimiento de obligaciones 

COM_111124_02 Alistamiento para inicio de actividades académicas 

COM_141124_03 Entrega formatos seguimiento SENA 

COM_151124_04 Solicitud de modificaciones 

COM_161124_05 
Cumplimientos primer día de capacitación por 
grupo 

COM_161124_06 Cita reunión lineamientos interventoría  

COM_191124_10 Alistamiento acciones de formación virtual - FEEC 

COM_221124_13 
Cumplimientos último día de capacitación por 
grupo y al finalizar la acción de formación 

COM_271124_14 Reportes mensuales para la interventoría 

COM_051224_16 
Indicadores de Impacto del Proyecto e Indicadores 
de seguimiento y resultados del proyecto 

COM_051224_17 
Informe de análisis de resultados y plan de acción 
Campamento de Formación. 

COM_081224_18 Estructura Informe final 

COM_081224_19 Requisitos segundo desembolso 

COM_090125_24 
Entrega cronograma año 2025, con requerimientos 
de alistamiento anexo 12 

COM_170325_30 Oportunidad en la ejecución financiera 

COM_290425_34 Oportunidad en la ejecución financiera 

COM_080525_36 Proceso Liquidación Convenios 

 
Circular externa 
 

Consecutivo Asunto 

Circular 1 Encuestas satisfacción 

Circular 2 Acreditación de las Acciones de formación 

CE_220125_11 Proceso Liquidación Convenios 

 
Además, durante la ejecución del Convenio la Interventoría ha emitido los siguientes 
requerimientos: 
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TIPO DE 
ACCIÓN 

MOTIVO 
RADICADO 

INTERVENTORIA 
RADICADO SENA 

FECHA 
RADICADO 

CIERRE 

Solicitud de 
información 

Solicitud 
Segundo 
Desembolso 

ASI_100125_119 72025005599 10/01/2025 CD_030225_114 

Solicitud de 
información 

Solicitud 
Reportes 
mensuales 

ASI_100125_122 72025005620 10/01/2025 CIM_120225_163 

Solicitud de 
información 

Solicitud 
Informe 
Mensual Y 
Cronograma 

ASI_130425_270 72025150870 13/04/2025 CIM_100525_321 

Solicitud de 
información 

 Solicitud 
Tercer 
Desembolso 

ASI_170525_318 72025191288 17/05/2025 CD_160625_273 

Solicitud de 
información 

Solicitud 
Registro 
Beneficiarios  

ASI_200525_329 72025195342 20/05/2025 CIN_110625_4293 

Solicitud de 
información 

Solicitud 
Tercer 
Desembolso 

ASI_050625_367 72025216510 05/06/2025 CD_160625_273 

 
El convenio ha cumplido a cabalidad con la ejecución del convenio, a la fecha no hay 
recomendaciones, observaciones o solicitudes de información para cerrar, dando 
cumplimiento al numeral 17 de la cláusula sexta liberal B del convenio. 

 
4.10 Archivo  
 
La interventoría recuerda lo estipulado en el numeral 15 de la cláusula sexta del convenio 
que dicta:  
 

“Mantener en sus archivos por el término de cinco (5) años y conforme a la tabla de 
retención documental proporcionada por el SENA, todos los soportes de ejecución 
académica y financiera de acuerdo con el desarrollo de las actividades de formación, 
el material de formación, y en general toda la documentación asociada a la ejecución 
del convenio. 

 
4.11 Cobro de las acciones de formación 
 
El conviniente dio cumplimiento al numeral 23 de la cláusula sexta del convenio que indica 
“No realizar cobro alguno a los beneficiarios de la formación, pues todos los procesos de 
formación del SENA son GRATUITOS e INCLUYENTES”, de la siguiente manera:  
 
Se pudo evidenciar que el conviniente no realizo cobro alguno por la realización de las 
acciones de formación, verificado en las visitas realizadas de manera presencial y en el 
formato unificado de primera sesión a la pregunta ¿REALIZÓ ALGÚN PAGO PARA   
RECIBIR LA FORMACIÓN??; SÍ/NO?; en donde se evidencia la respuesta no. 
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5. RECONOCIMIENTO FINAL EJECUCIÓN  

 
El reconocimiento final de la ejecución del convenio, se dará con base en el seguimiento y 
el control realizado por la Interventoría, la evaluación de los soportes, evidencias, 
informes y demás documentos que demuestran la ejecución del mismo. 
 
Con base a lo anterior, a continuación, se presentan los resultados de la ejecución del 
proyecto, así: 
 

Fuente de 
Financiación 

Valor Aprobado 
% 

Académico 

Valor a 
reconocer 

según 
cumplimiento 

académico 

Ejecución 
financiera 

% 
Ejecución 
financiera 

% reconocido  Valor reconocido  

SENA $363.014.920,00 
100,00% 

$ 363.014.920,00 $363.014.920,00 100,00% 
100,00% 

$ 363.014.920,00 

EMPRESA $ 90.810.500,00 $ 90.810.500,00 $ 90.810.500,00 100,00% $ 90.810.500,00 

TOTAL $453.825.420,00  $453.825.420,00    $453.825.420,00 

Nota: Para efectos del cálculo el % corresponde a 100,00%.  

 
De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta lo señalado para los convenios de 
asociación se recomienda reconocer el 100,00% de los recursos de cofinanciación que 
corresponden a la suma de $363.014.920,00. 
 
Por lo anterior, la Interventoría recomienda al SENA reconocer el 100,00% de recursos de 
cofinanciación de acuerdo con el porcentaje de ejecución académica y financiera 
alcanzado, y se procederá con el trámite del cuarto desembolso por la suma de 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE ($54,452,238.00), correspondiente a la 
diferencia entre el valor total reconocido de recursos de cofinanciación 
($$363.014.920,00), y los valores emitidos a la fecha ($308.562.682,00) que corresponde 
al primer, segundo y tercer desembolso. 
 

Para dar cumplimiento a la cláusula cuarta del convenio, la interventoría recuerda al 
conviniente que una vez recibido los recursos de cofinanciación del tercer y cuarto 
desembolso se cuenta con 15 días calendario para remitir soportes de pago.  
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Una vez realizados todos los pagos de la fuente de recursos cofinanciación, el convenio 
debe reintegrar los rendimientos financieros generados en la cuenta rentable destinada 
para el proyecto y dejarla con saldo cero, para proceder con la liquidación del convenio.  

 
 
 
GALICIA GÓMEZ GOENAGA 
Interventor Líder 
Proyecto Interventoría SENA   
Universidad de Antioquia 
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