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Bogotá D.C., 17 de marzo de 2025 
 
 
Doctor 
DIONISIO RAFAEL MEZA BELLO 
Representante Legal 
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA – ASOPALCOO 
Ciénaga – Magdalena 
 

Asunto:  Concepto informe mensual febrero 2025 
Convenio No.:  CO1.PCCNTR.6914725 de 2024 

Conviniente: ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA – 
ASOPALCOO                                                
 

Tipo de asociación: Otras organizaciones campesinas de cobertura municipal o distrital, 
de primer grado (Ley 2219 de 2022). 
 
Respetado doctor Meza: 
 
En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos -  del anexo 12 de la 
convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” 
literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, ASOCIACIÓN DE 
CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA – ASOPALCOO remitió a la 
interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto 
Ejecutado Detallado, extracto bancario mes de enero 2025, certificaciones de encontrarse 
al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de estar al día 
en el pago de seguridad social, parafiscales, radicados en la Interventoría con los 
consecutivos no IM_010225_155 del 01 de febrero de 2025 dando alcance que cuenta 
con radicado SP_010225_50; CIN_070225_2325; CIN_080225_2329.  
 

El convenio a la fecha se encuentra suspendido de acuerdo al concepto 
CS_030225_08. 
 
Al respecto expresamos lo siguiente: 
 

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado 
 
De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 31 de enero de 2025, el 
conviniente reporta evidencia de ejecución de ejecución de recursos. 
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1.1 Ejecución recursos de cofinanciación 
 

La ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA – ASOPALCOO 
a la fecha reporta evidencia de ejecución de recursos de cofinanciación así: 
 
 

Rubro 
Descripción 

rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Recursos 
ejecutados 

y/o pagados 

Recursos 
cofinanciación 

causados 

Recursos no 
aceptados por 

la 
interventoría 

Recursos 
aceptados 

como ejecución 

% 
Ejecución 

 R 1.2.1.3   

  - Honorario 
Nacional 
Profesional con 
título de 
especialización  

$     86.709.500,00  $ 53.256.000,00 $ 0,00 $53.256.000,00 $ 0,00 $ 53.256.000,00 61,42% 

 R 2.1  

 Alojamiento, 
manutención y 
Transporte local 
Nacional  

$     24.500.000,00  $ 7.350.000,00 $ 0,00 $ 7.350.000,00 $ 0,00 $ 7.350.000,00 30,00% 

 R 4  

 R 4 - Tiquetes 
Aéreos, 
terrestres 
intermunicipales 
y/o fluvial (Ida y 
vuelta) Nacional  

$     36.750.000,00  $ 11.025.000,00 $ 0,00 $11.025.000,00 $ 0,00 $ 11.025.000,00 30,00% 

 R 5.2.1  

 Cuadernos 
tamaño Media 
carta de 100 
hojas, anillado, 
con carátula con 
Diseño SENA y 
pasta dura.   

$       5.638.500,00 $ 1.691.550,00 $ 0,00 $ 1.691.550,00 $ 0,00 $ 1.691.550,00 30,00% 

 R 5.2.2   

 R 5.2.2  - 
Esferos retráctil 
de tinta negra 
por beneficiario  

$         945.000,00 $ 283.500,00 $ 0,00 $ 283.500,00 $ 0,00 $ 283.500,00 30,00% 

 R 6.1.1  

   - Ambiente de 
formación hasta 
30 beneficiarios 
por 
grupo.(Incluido 
video beam y 
conectividad).  

$     67.200.000,00 $ 20.160.000,00 $ 0,00 $20.160.000,00 $ 0,00 $ 20.160.000,00 30,00% 

 R 8.3  
  - Diseño e 
impresión de 
infografía   $      1.392.850,00  

$ 417.855,00 $ 0,00 $ 417.855,00 $ 0,00 $ 417.855,00 30,00% 

 R 11.3  

  - Gastos de 
manutención y 
transporte para 
eventos de 
formación de 8 
horas   $    32.900.000,00  

$ 6.739.830,00 $ 0,00 $ 6.739.830,00 $ 0,00 $ 6.739.830,00 20,49% 

 R 
5.1.2.1.1  

  - Impresión de 
Cartillas De 10 a 
150 unidades   $    12.250.000,00  

$ 3.675.000,00 $ 0,00 $ 3.675.000,00 $ 0,00 $ 3.675.000,00 30,00% 

 R 5.1.3  
  - Diagramación 
Cartillas y 
Folletos   $    14.100.000,00  

$ 4.230.000,00 $ 0,00 $ 4.230.000,00 $ 0,00 $ 4.230.000,00 30,00% 

 R7  
 Gastos 
Operación  

 $    74.639.270,00  $ 7.470.000,00 $ 0,00 $ 7.470.000,00 $ 0,00 $ 7.470.000,00 10,01% 

 R10   Pólizas   $      2.257.837,00  $ 1.496.812,00 
$ 

1.496.812,00 
$ 0,00 $ 0,00 $ 1.496.812,00 66,29% 
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Rubro 
Descripción 

rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Recursos 
ejecutados 

y/o pagados 

Recursos 
cofinanciación 

causados 

Recursos no 
aceptados por 

la 
interventoría 

Recursos 
aceptados 

como ejecución 

% 
Ejecución 

 R12   Transferencia    $      3.731.963,00  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

TOTALES  $ 363.014.920,00  $117.795.547,00 $1.496.812,00 $116.298.735,00 $ 0,00 $117.795.547,00 32,45% 

 
Con lo anterior se puede observar la ejecución por un valor de CIENTO DIECISIETE 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
SIETE PESOS M/CTE $117.795.547,00 con un porcentaje de 32,45%. 
 

1.2 Recursos de contrapartida en efectivo 
 
La ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA – ASOPALCOO 
a la fecha reporta evidencia de ejecución de recursos de contrapartida en efectivo así: 

 

Rubro 
Descripción 

rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Recursos 
ejecutados y/o 

pagados 

Recursos 
contrapartida 

causados 

Recursos no 
aceptados 

por la 
interventoría 

Valor 
considerado 

por la 
Interventoría 

% 

 R 1.2.1.3   

 R 1.2.1.3 - 
Honorario 
Nacional 
Profesional 
con título de 
especialización  

 
$90.810.500,00  

$15.168.539,00 $15.168.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $15.168.539,00 16,70% 

TOTALES $90.810.500,00 $15.168.539,00 $15.168.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $15.168.539,00 16,70% 

 
Con lo anterior se puede observar la ejecución por un valor de $15.168.539,00,00 con un 
porcentaje de 16.70%. 
 

1.3 Recursos de contrapartida en especie  
 
La ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA – ASOPALCOO 
NO tiene contemplado este recurso en el proyecto. 
 

Resumen ejecución recursos 

 

Fuente de financiación 
Valor 

presupuestado 
Valor presentado 
como ejecución 

Valor No 
reconocido 

Valor reconocido % Ejecución 

Cofinanciación  $ 363.014.920,00   $ 117.795.547,00   $               -     $   117.795.547,00  32,45% 

Contrapartida en dinero  $    90.810.500,00   $    15.168.539,00   $               -     $     15.168.539,00  16,70% 

Contrapartida en especie  $                     -     $                      -     $               -     $                       -     $               -    

Contrapartida total  $    90.810.500,00   $    15.168.539,00   $               -     $     15.168.539,00  16,70% 
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TOTAL $ 453.825.420,00  $ 132.964.086,00  $ 0  $ 132.964.086,00  29,30% 

 
 
 
 

2. Avance Académico 
 
El conviniente reporta avance académico con corte al 31 de enero de 2025, radicado de 
interventoría SP_010225_50, cuyo avance corresponde a 
 

N° 
Acción de 
formación 

Horas 
presupuestada

s  

Beneficiari
os 

esperados 

Beneficiarios 
en 

capacitación 

Horas 
ejecutada

s 

% 
participació

n (1) 

Grado de 
ejecución por 

acción de 
formación (2) 

% ponderado 
de 

cumplimiento  
(3) 

1 

Fortalecimiento 
de la 
asociatividad 
para 
campesinos 
palmicultores 

112 70 50 80,00 20,00% 71,43% 14,29% 

2 

Gestión, 
Elaboración y 
Ejecución de 
Proyectos para 
el Desarrollo 
Sostenible en el 
Sector 
Palmicultor 

112 70 60 96,00 20,00% 85,71% 17,14% 

3 

Mejoramiento 
de prácticas 
logísticas para 
el sector de la 
palma de aceite 
en Colombia 

112 70 10 16,00 20,00% 14,29% 2,86% 

4 

Gestión 
Financiera 
Agrícola: 
Optimización de 
Recursos y 
Toma de 
Decisiones 

112 70 60 96,00 20,00% 85,71% 17,14% 

5 

Empoderamient
o laboral: 
conociendo los 
derechos como 
campesino 
palmicultor en 
Colombia 

112 70 0 0,00 20,00% 0,00% 0,00% 

TOTALES 560 350 180 288,00 100,00%   51,43% 
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3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales  
 
El señor Dionisio Rafael Meza Bello identificado con cédula de ciudadanía no. 85.463.573 
en calidad de representante legal del proponente ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS 
PALMICULTORES DE COLOMBIA - ASOPALCOO con NIT 901813433-3 y la señora 
Jessica Tatiana Grimaldo con T.P. 248738-T en calidad de contador manifestaron 
mediante certificación de fecha 07 de febrero de 2025 que la ASOCIACIÓN DE 
CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA – ASOPALCOO No se encuentra 
obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado 
laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Así mismo, 
declaro que la persona jurídica referida no está obligada a tener revisor fiscal de acuerdo 
con las normas que regulan la materia. 
 

4. Certificado de Impuestos  
 
El señor Dionisio Rafael Meza Bello identificado con cédula de ciudadanía no. 85.463.573 
en calidad de representante legal del proponente ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS 
PALMICULTORES DE COLOMBIA - ASOPALCOO con NIT 901813433-3 y la señora 
Jessica Tatiana Grimaldo con T.P. 248738-T en calidad de contador manifestaron 
mediante certificación de fecha 07 de febrero de 2025 que la ASOCIACIÓN DE 
CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA – ASOPALCOO se encuentra a paz y 
salvo en los impuestos derivados de la ejecución del convenio No. 
CO1.PCCNTR.6914725.  
 

5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación 
 
La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los 
recursos de cofinanciación, es la cuenta de ahorros n. 0550-108900533317 del banco 
DAVIVIENDA 
 
En este sentido, el conviniente entregó extracto del mes de dic de 2024, mes de enero de 
2025 en los que se puede evidenciar saldo $94.758,23.  
 
La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto 
es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos 
bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los 
pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y 
tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros. 
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Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere 
lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para 
el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las 
consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios 
del trimestre. 
 

6. CONCEPTO 
 
Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:  
 

➢ El conviniente a la fecha presentó los formatos de ejecución presupuestal F6.1 y F6.2.  

 

➢ De acuerdo con los documentos soporte presentados, se evidencia que al corte 31 de 

enero de 2025 el conviniente ha alcanzado el 51,43%, del plan operativo, normal de 
conformidad con el cronograma aprobado.  
 

➢ De acuerdo con la certificación presentadas por el contador y la representante legal de 

la empresa, el Conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones del 
Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje.  
 

➢ De acuerdo a la certificación expedida por el contador y la representante legal de la 

empresa, el Conviniente manifiesta que se encuentra a paz y salvo en todo lo relacionado 
con impuestos generados en la ejecución del Convenio. 
 
Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del 
convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las 
correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y 
el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación 
del convenio. 
 
Atentamente,  
 
 
JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO GALICIA GÓMEZ GOENAGA  
Director Interventoría  Interventor Líder  
Proyecto Interventoría SENA Proyecto Interventoría SENA 
Universidad de Antioquia Universidad de Antioquia 
 
 

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad 
 

Proyectó: Galicia Gómez Goenaga – Interventor líder  

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa 

http://www.sena.edu.co/

