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Bogotá D.C., 16 de junio de 2025 
 
 
Doctor 
DIONISIO RAFAEL MEZA BELLO 
Representante Legal 
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA – ASOPALCOO 
Ciénaga – Magdalena 
 

Asunto:  Concepto informe mensual mayo 2025 
Convenio No.:  CO1.PCCNTR.6914725 de 2024 

Conviniente: ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA – 
ASOPALCOO                                                
 

Tipo de asociación: Otras organizaciones campesinas de cobertura municipal o distrital, 
de primer grado (Ley 2219 de 2022). 
 
Respetado doctor Meza: 
 
En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos -  del anexo 12 de la 
convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” 
literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, ASOCIACIÓN DE 
CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA – ASOPALCOO remitió a la 
interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto 
Ejecutado Detallado, certificado de la cuenta rentable independiente, certificaciones de 
encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de 
estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales, radicados en la Interventoría con 
los consecutivos no. IM_090625_355  
del 09 de junio de 2025.   
 
Al respecto expresamos lo siguiente: 
 

1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado 
 
De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 31 de mayo de 2025, el 
conviniente reporta evidencia de ejecución de ejecución de recursos. 
 

1.1 Ejecución recursos de cofinanciación 
 

La ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA – ASOPALCOO 
a la fecha reporta evidencia de ejecución de recursos de cofinanciación así: 
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Rubro 
Descripción 

rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como ejecución 

Recursos 
ejecutados y/o 

pagados 

Recursos 
cofinanciación 

causados 

Recursos 
no 

aceptados 
por la 

interventor
ía 

Recursos  
aceptados como 

ejecución 

% 
Ejecución 

 R 1.2.1.3   

  - Honorario 
Nacional 
Profesional con 
título de 
especialización  

$86.709.500,00 $ 84.356.662,00 $84.356.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $84.356.662,00 97,29% 

 R 2.1  

 Alojamiento, 
manutención y 
Transporte local 
Nacional  

$24.500.000,00 $ 14.700.000,00 $14.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $14.700.000,00 60,00% 

 R 4  

 R 4 - Tiquetes 
Aéreos, 
terrestres 
intermunicipales 
y/o fluvial (Ida y 
vuelta) Nacional  

$     
36.750.000,00 

$ 22.050.000,00 $ 22.050.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050.000,00 60,00% 

 R 5.2.1  

 Cuadernos 
tamaño Media 
carta de 100 
hojas, anillado, 
con carátula 
con Diseño 
SENA y pasta 
dura.   

$       
5.638.500,00 

$ 3.383.100,00 $ 3.383.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.383.100,00 60,00% 

 R 5.2.2   
 Esferos retráctil 
de tinta negra 
por beneficiario  

$         945.000,00 $ 567.000,00 $ 567.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.000,00 60,00% 

 R 6.1.1  

 Ambiente de 
formación hasta 
30 beneficiarios 
por 
grupo.(Incluido 
video beam y 
conectividad).  

$     
67.200.000,00 

$ 40.320.000,00 $ 40.320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320.000,00 60,00% 

 R 8.3  
  - Diseño e 
impresión de 
infografía  

$       
1.392.850,00 

$ 835.710,00 $ 835.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 835.710,00 60,00% 

 R 11.3  

  - Gastos de 
manutención y 
transporte para 
eventos de 
formación de 8 
horas  

$     
32.900.000,00 

$ 6.739.830,00 $ 6.239.830,00 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 6.739.830,00 20,49% 

 R 5.1.2.1.1  
 Impresión de 
Cartillas De 10 
a 150 unidades  

$      
12.250.000,00 

$ 7.350.000,00 $ 7.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350.000,00 60,00% 

 R 5.1.3  

  - 
Diagramación 
Cartillas y 
Folletos  

$      
14.100.000,00 

$ 8.460.000,00 $ 8.460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.460.000,00 60,00% 

 R7  
 Gastos 
Operación  

$                   
74.639.270,00 

$ 21.168.000,00 $ 11.870.000,00 $ 9.298.000,00 $ 0,00 $ 21.168.000,00 28,36% 

 R10   Pólizas  
$                     

1.962.967,00 
$ 1.962.967,00 $ 1.962.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.962.967,00 100,00% 

 R12   Transferencia   
$                     

4.026.833,00 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00% 

TOTALES $ 363.014.920,00 $ 211.893.269,00 $ 202.095.269,00 $ 9.798.000,00 $ 0,00 $ 211.893.269,00 58,37% 

 
De acuerdo con el informe de ejecución financiera, el conviniente reporta evidencia de 
ejecución de recursos por un valor de $ 211.893.269,00; correspondiente al 58,37%. 
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1.2 Recursos de contrapartida en efectivo 
 
La ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA – ASOPALCOO 
a la fecha reporta evidencia de ejecución de recursos de contrapartida en efectivo así: 
 

Rubro 
Descripción 

rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Recursos 
ejecutados y/o 

pagados 

Recursos 
cobtrapartida 

causados 

Recursos no 
aceptados 

por la 
interventoría 

Recursos 
aceptados como 

ejecución 

% 
Ejecución 

 R 1.2.1.3   

Honorario 
Nacional 
Profesional 
con título de 
especialización  

 
$90.810.500,00  

$90.810.500,00 $90.810.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $90.810.500,00 100,00% 

TOTALES $90.810.500,00 $90.810.500,00 $90.810.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $90.810.500,00 100,00% 

 
 

1.3 Recursos de contrapartida en especie  
 
La ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA – ASOPALCOO 
NO tiene contemplado este recurso en el proyecto. 
 

Resumen ejecución recursos 

 

Fuente de 
financiación 

Valor 
presupuestado 

Valor presentado 
como ejecución 

Valor No 
reconocido 

Valor considerado 
por la Interventoría 

% Ejecución 

Cofinanciación  $ 363.014.920,00   $ 211.893.269,00   $                 -     $   211.893.269,00  58,37% 

Contrapartida en 
dinero 

 $    90.810.500,00   $    90.810.500,00   $                 -     $     90.810.500,00  100,00% 

Contrapartida en 
especie 

 $                     -     $                      -     $                 -     $                       -     $                       -    

Contrapartida total  $    90.810.500,00   $    90.810.500,00   $                 -     $     90.810.500,00  100,00% 

TOTAL $ 453.825.420,00 $ 302.703.769,00 $ 0 $ 302.703.769,00 66,70% 

 

Avance Académico 
 
El conviniente reporta avance académico según radicado LA_090625_396 así: 
 

N° 
Acción de 
formación 

Horas 
presupuestadas  

Beneficiarios 
esperados 

Beneficiarios 
en 

capacitación 

Horas 
ejecutadas 

% 
participación 

(1) 

Grado de 
ejecución por 

acción de 
formación (2) 

% ponderado 
de 

cumplimiento 
(3) 

1 

Fortalecimiento de 
la asociatividad 
para campesinos 
palmicultores 

112 70 70 112,00 20,00% 100,00% 20,00% 
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N° 
Acción de 
formación 

Horas 
presupuestadas  

Beneficiarios 
esperados 

Beneficiarios 
en 

capacitación 

Horas 
ejecutadas 

% 
participación 

(1) 

Grado de 
ejecución por 

acción de 
formación (2) 

% ponderado 
de 

cumplimiento 
(3) 

2 

Gestión, 
Elaboración y 
Ejecución de 
Proyectos para el 
Desarrollo 
Sostenible en el 
Sector Palmicultor 

112 70 70 112,00 20,00% 100,00% 20,00% 

3 

Mejoramiento de 
prácticas logísticas 
para el sector de la 
palma de aceite en 
Colombia 

112 70 30 48,00 20,00% 42,86% 8,57% 

4 

Gestión Financiera 
Agrícola: 
Optimización de 
Recursos y Toma 
de Decisiones 

112 70 70 112,00 20,00% 100,00% 20,00% 

5 

Empoderamiento 
laboral: 
conociendo los 
derechos como 
campesino 
palmicultor en 
Colombia 

112 70 40 64,00 20,00% 57,14% 11,43% 

TOTALES 560 350 280 448,00 100,00%   80,00% 

 

2. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales  
 
El señor Dionisio Rafael Meza Bello identificado con cédula de ciudadanía no. 85.463.573 
en calidad de representante legal del proponente ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS 
PALMICULTORES DE COLOMBIA - ASOPALCOO con NIT 901813433-3 y la señora 
Jessica Tatiana Grimaldo con T.P. 248738-T en calidad de contador manifestaron 
mediante certificación de fecha 09 de junio de 2025 que la ASOCIACIÓN DE 
CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA – ASOPALCOO No se encuentra 
obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado 
laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Así mismo, 
declaro que la persona jurídica referida no está obligada a tener revisor fiscal de acuerdo 
con las normas que regulan la materia. 
 

3. Certificado de Impuestos  
 
El señor Dionisio Rafael Meza Bello identificado con cédula de ciudadanía no. 85.463.573 
en calidad de representante legal del proponente ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS 
PALMICULTORES DE COLOMBIA - ASOPALCOO con NIT 901813433-3 y la señora 
Jessica Tatiana Grimaldo con T.P. 248738-T en calidad de contador manifestaron 
mediante certificación de fecha 09 de junio de 2025 que la ASOCIACIÓN DE 
CAMPESINOS PALMICULTORES DE COLOMBIA – ASOPALCOO se encuentra a paz y 
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salvo en los impuestos derivados de la ejecución del convenio No. 
CO1.PCCNTR.6914725. 
 

4. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación 
 
La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los 
recursos de cofinanciación, es la cuenta de ahorros n. 0550-108900533317 del banco 
DAVIVIENDA. 
 
Se evidencia pago por concepto de primer desembolso realizado por el SENA el 28 de 
febrero de 2025 por un valor de $ 54.452.238,00; así mismo el pago por concepto del 
segundo desembolso realizado el 25 de marzo de 2025 por un valor de $127.055.222,00. 
 
A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $0,03, de acuerdo con el extracto bancario del 
mes de mayo de 2025. 
 

MES AÑO CONSIGNACIONES 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

GASTOS 
FINANCIEROS 

EGRESOS POR 
PAGOS 

SALDO 

Noviembre 2024 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Diciembre 2024 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 110.411,81 

Enero 2025 $ 0 $ 8,82 $ 15.662,40 $ 0 $ 94.758,23 

Febrero 2025 $ 54.452.238 $ 157,04 $ 0 $ 0 $ 54.547.153,27 

Marzo 2025  $ 127.812.487,22  1335,70  $                 885.740,37   $         179.980.830,00  $ 1.494.405,82 

Abril  2025 $ 0  $       105,47   $                   43.995,15   $              1.450.000,00  $ 516,14 

Mayo 2025 $ 0  $            0,02   $                         516,13  $ 0 $ 0,03 

TOTAL $ 182.264.725,22 $    1.607,05 $                 945.914,05 $         181.430.830,00 $ 0,03 

 
La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto 
es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos 
bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los 
pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y 
tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros. 
 
Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere 
lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para 
el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las 
consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios 
del trimestre. 
 
La interventoría verificó mediante los soportes de las transferencias electrónicas que el 
Conviniente reintegró los siguientes rendimientos financieros: 

http://www.sena.edu.co/
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MES VALOR GENERADO 

Enero $ 8,82 

Febrero $ 157,04 

Marzo $1335,70 

Abril  $ 105,47  

Total  $1.607,03 

 
FECHA No. 

TRANSACCION 
VALOR 

REINTEGRADO 

22/04/2025 129948530 $ 1,493.00 

   

 

5. CONCEPTO 
 
Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:  
 

➢ El conviniente a la fecha presentó los formatos de ejecución presupuestal F6.1 y F6.2.  

 

➢ De acuerdo con la certificación presentadas por el contador y la representante legal de 

la empresa, el Conviniente se encuentra al día con el cumplimiento de las obligaciones del 
Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales y cuota de aprendizaje.  
 

➢ De acuerdo a la certificación expedida por el contador y la representante legal de la 

empresa, el Conviniente manifiesta que se encuentra a paz y salvo en todo lo relacionado 
con impuestos generados en la ejecución del Convenio. 
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Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del 
convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las 
correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y 
el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación 
del convenio. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO GALICIA GÓMEZ GOENAGA  
Director Interventoría  Interventor Líder  
Proyecto Interventoría SENA Proyecto Interventoría SENA 
Universidad de Antioquia Universidad de Antioquia 
 

 
 

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad 
 

 

Proyectó: Galicia Gómez Goenaga – Interventor líder  

Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinadora financiera y administrativa 
 

 


