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Bogotá D.C., 13 de febrero de 2025 
 
 
Doctora 
ELVIA MARIA DIAZ SAMPAYO 
Representante Legal 
COMITE AGROPESQUERO DE CASCAJAL 
AGROPESCA-CASCAJAL 
MAGANGUÉ – BOLÍVAR 
 

Asunto:  Concepto informe mensual enero de 2025 
Convenio n.º:   CO1.PCCNTR.6914664 
Conviniente: COMITE AGROPESQUERO DE CASCAJAL 

 
Respetada doctora ELVIA: 
 
En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos -  del anexo 12 de la 
convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” 
literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, COMITE 
AGROPESQUERO DE CASCAJAL AGROPESACA – CASCAJAL, remitió a la 
interventoría Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto 
Ejecutado Detallado, certificado de la cuenta rentable independiente, certificaciones de 
encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio y de 
estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales, radicados en la Interventoría con 
los consecutivos no no IM_060225_164 del 06 de febrero de 2025. 
 
Al respecto expresamos lo siguiente: 
 
 
1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado 

 
De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 30 de enero de 2025, el 
conviniente reportó lo siguiente: 
 
1.1 Recursos de cofinanciación 
  
Según lo establecido en el convenio del asunto, el valor de cofinanciación es de 
$399.933.334 A la fecha de corte del informe el conveniente reporta la siguiente ejecución 
por esta fuente de financiación. 
 

Rubro Descripción rubro 
Valor 

presupuest
ado 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Recurso
s 

ejecutad
os y/o 

pagados 

Recursos 
cofinanciac

ión 
causados 

Recursos 
no 

aceptado
s por la 

intervento
ría 

Valor 
considerad

o por la 
Interventorí

a 

% 

 R 1.2.1.4   Honorario Nacional Profesional  $                $   $   $ 58,69
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Rubro Descripción rubro 
Valor 

presupuest
ado 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Recurso
s 

ejecutad
os y/o 

pagados 

Recursos 
cofinanciac

ión 
causados 

Recursos 
no 

aceptado
s por la 

intervento
ría 

Valor 
considerad

o por la 
Interventorí

a 

% 

- con título de maestría 57.000.000  33.454.400,
00 

33.454.400,
00 

33.454.400,
00 

% 

 R 1.2.1.2 
- 

  Honorario Nacional Profesional 
titulado  

 $                
79.040.000  

$ 
49.084.600,

00 
  

$ 
49.084.600,

00 
  

$ 
49.084.600,

00 

62,10
% 

 R 2.1 -  
 Alojamiento, manutención y 
Transporte local Nacional 

 $                
43.130.000  

$ 
19.408.500,

00 
  

$ 
19.408.500,

00 
  

$ 
19.408.500,

00 

45,00
% 

 R 4 -  

 Tiquetes Aéreos, terrestres 
intermunicipales y/o fluvial (Ida 
y vuelta) Nacional 

 $                
47.500.000  

$ 
21.375.000,

00 
  

$ 
21.375.000,

00 
  

$ 
21.375.000,

00 

45,00
% 

 R 6.1.1  -  

 Ambiente de formación hasta 
30 beneficiarios por grupo. 
(Incluido video beam y 
conectividad). 

 $                
57.000.000  

$ 
4.600.000,0

0 
  

$ 
4.600.000,0

0 
  

$ 
4.600.000,0

0 
8,07% 

 R 
5.1.2.1.2 -  

 Impresión de Cartillas 151 
unidades en adelante 

 $                
16.416.000  

$ 
8.911.600,0

0 
  

$ 
8.911.600,0

0 
  

$ 
8.911.600,0

0 

54,29
% 

 R 5.1.3 -  
 Diagramación Cartillas y 
Folletos 

 $                 
5.640.000  

$ 
5.640.000,0

0 
  

$ 
5.640.000,0

0 
  

$ 
5.640.000,0

0 

100,00
% 

 R 5.2.1  -  

 Cuadernos tamaño Media carta 
de 100 hojas, anillado, con 
carátula con Diseño SENA y 
pasta dura.  

 $                
10.944.000  

$ 
10.944.000,

00 
  

$ 
10.944.000,

00 
  

$ 
10.944.000,

00 

100,00
% 

 R 5.2.2  - 
  Esferos retráctiles de tinta 
negra por beneficiario 

 $                 
1.846.800  

$ 
1.846.800,0

0 
  

$ 
1.846.800,0

0 
  

$ 
1.846.800,0

0 

100,00
% 

 R 11.3 -  
 Gastos de manutención y 
transporte para eventos de 
formacion de 8 horas 

 $                 
7.134.774  

    $ 0,00   $ 0,00 0,00% 

 R 8.1 -   Elaboración de Video 
 $                 
1.076.000  

    $ 0,00   $ 0,00 0,00% 

 R7 
 Gastos operacionales del 
proyecto  

 $                
73.205.760  

$ 
35.880.000,

00 
  

$ 
35.880.000,

00 
  

$ 
35.880.000,

00 

49,01
% 

TOTALES 
 $              
399.933.334  

$ 
191.144.900

,00 

$ 0,00 $ 
191.144.900

,00 

$ 0,00 $ 
191.144.900

,00 

47,79
% 

 
 
1.2 Recursos de contrapartida en efectivo 
  
El valor de contrapartida en efectivo del proyecto aprobados de $45.175.988. A la fecha 
de corte del informe el conviniente reporta la siguiente ejecución por esta fuente de 
financiación. 
 

Rubro 
Descripción 

rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Recursos 
ejecutados 

y/o pagados 

Recursos 
contrapartida 

causados 

Recursos no 
aceptados 

por la 
interventoría 

Valor 
considerado 

por la 
Interventoría 

% 

 R 11.3 -  

 Gastos de 
manutención 
y transporte 
para eventos 
de formación 
de 8 horas 

 $                
39.301.226  

$ 
20.896.200,00 

    
$ 

20.896.200,00 
$ 0,00 0,00% 

 R 10  Pólizas   $                 $ 1.571.238,00 $     $ 70,95% 
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2.214.474  1.571.238,00 1.571.238,00 

 R12  Transferencia  
 $                 
3.660.288  

        $ 0,00 0,00% 

TOTALES  $           
45.175.988,00  

$ 
22.467.438,00 

$ 
1.571.238,00 

$ 0,00 $ 
20.896.200,00 

$ 
1.571.238,00 

3,48% 

 
No se reconoce el valor presentado en el rubro R11.3 Gastos de manutención y 
transporte para eventos de formación de 8 horas por un valor de 20.896.200, ya que no se 
cuenta con los soportes de registros de esta transacción.  
 
De acuerdo con lo anterior la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de 
contrapartida en dinero por valor de $1.571.238, equivalentes a un 3.48% del total 
presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en la 
realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado 
en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de 
Tarifas No . 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de 
ley. 
 
1.3 Recursos de contrapartida en especie 
  
El convenio no cuenta con contrapartida en especie en su propuesta aprobada.  
 
 
1.4 Resumen ejecución recursos 
 

Fuente de 
financiación 

Valor 
presupuestado 

Valor presentado como 
ejecución 

Valor No 
reconocido 

Valor 
reconocido 

% 
Ejecución 

Cofinanciación  $ 399.933.334,00   $    191.144.900,00  
 $                          
-    

 $  
191.144.900,00  

47,79% 

Contrapartida en 
dinero 

 $    45.175.988,00   $     22.467.438,00  
 $        
20.896.200,00  

 $     
1.571.238,00  

3,48% 

Contrapartida en 
especie 

 $                     -     $                       -    
 $                          
-    

 $                     -    0,00% 

Contrapartida total  $    45.175.988,00   $     22.467.438,00  
 $        
20.896.200,00  

 $     
1.571.238,00  

3,48% 

TOTAL $ 445.109.322  $ 213.612.338  $ 20.896.200  $ 192.716.138  43,30% 

 
2. Avance académico 

 
El conviniente reporta avance académico con corte al 30 de enero de 2025, cuyo avance 
corresponde a:  
 

N° 
Acción de 
formación 

Horas 
presupuestadas  

Beneficiarios 
esperados 

Beneficiarios 
en 

capacitación 

Horas 
ejecutadas 

% 
participación 

(1) 

Grado de 
ejecución 
por acción 

de formación 
(2) 

% ponderado 
de 

cumplimiento 
(3) 

1 

Construcción de 
tejido social y 
productivo en el 
agropesquero 

304 304 112 112 66,67% 36,84% 24,56% 
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2 

Asociatividad 
para el 
Desarrollo Rural 
y la 
Construcción de 
Paz 

152 380 112 56 33,33% 36,84% 12,28% 

TOTALES 456 684 224   100,00%   36,84% 

 
 
3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales  

 
La representante legal Elvia Diaz S CC 1.052.949.347 y el contador público Rafael 
Jiménez Castro de tarjeta profesional No. T.P. 237430-T, manifestaron mediante 
certificación del 5 de febrero de 2025 que el COMITE AGROPESQUERO DE CASCAJAL 
durante los últimos seis meses realizó los pagos de los aportes a seguridad social y 
parafiscales y cuota de aprendizaje. 
 
4. Certificado de Impuestos  

 
La representante legal Elvia Diaz S CC 1.052.949.347 y el contador público Rafael 
Jiménez Castro de tarjeta profesional No. T.P. 237430-T, manifestaron mediante 
certificación del 05 de febrero de 2025 que el COMITE AGROPESQUERO DE 
CASCAJAL se encuentra al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del 
convenio. 
 
Durante los últimos seis (6) meses, ha cumplido con las obligaciones de pago al Sistema 
de Seguridad Social Integral: sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 
2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; o en su defecto, no se encuentra obligada a 
efectuar tales pagos por no tener vinculado laboralmente a personal. 
Así mismo, declaro que la persona jurídica referida no está obligada a tener revisor fiscal 
de acuerdo con las normas que regulan la materia. 

 
5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación 

 
La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los 
recursos de cofinanciación, es la cuenta de ahorros n. 212001682263 del banco Ser 
Finanza. 
En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios del mes de diciembre de 
2024. El cual no tiene movimientos registrados y su saldo se encuentra en 0 
A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $0, de acuerdo con el último extracto bancario 
verificado. 
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Se verificó que la cuenta es de uso exclusivo para administrar los recursos del proyecto y 
que el saldo mencionado anteriormente corresponde a los recursos desembolsados por el 
SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de 
cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos 
financieros. 
 
Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere 
lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para 
el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las 
consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios 
del trimestre. 
 

 
6. CONCEPTO 

 
Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:  
 

• El conviniente a la fecha presentó los formatos de ejecución presupuestal F6.1 y 
F6.2, se evidencia ejecución financiera del 43.30%. 

• El conviniente suministra listados de asistencia de lo ejecutado en el 2024, lo cual 
evidencia un avance académico del 36.48% 

• No se reconoce los siguientes valores de la contrapartida en dinero, ya que esta 
se está presentando como causada y no pagada: 
rubro R11.3 Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 
horas por un valor de 20.896.200, ya que no se cuenta con los soportes de 
registros de esta transacción. 
 

Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del 
convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las 
correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y 
el cumplimiento de las obligaciones convenidas, se definirá en el concepto de liquidación 
del convenio. 
 
Atentamente,  
 
 
JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO DAVID STIVEN ORREGO C  
Director Interventoría  Interventor Líder  
Proyecto Interventoría SENA Proyecto Interventoría SENA 
Universidad de Antioquia Universidad de Antioquia 
 
CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor– Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad 
 
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez  – Coordinadora financiera y administrativa 


