
 

CONCEPTO INFORME MENSUAL No. 

 
Dirección  
General  

Contrato de Interventoría No 
CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la 
Universidad de Antioquia 

 

CIM-282 

 

Centro de Investigaciones y Consultorías CIC - Universidad de Antioquia 
Sede Medellín: calle 70 No. 52-72. Teléfono: (4) 219 5818 

Sede Bogotá: carrera 21 No. 35-53. Barrio La Soledad. Teléfono: (4) 219 8300 
Correo electrónico: interventoriasena@udea.edu.co 

NIT. 890.980.040-8    Pág. 1 de 7 

Bogotá D.C., 27 de marzo de 2025 
 
 
Doctora  
TATIANA GÁLVEZ QUINTERO 
Representante legal  
COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL AGRO – COOP ALAGRO  
Antioquia – Rionegro 
 
 

Asunto: Concepto informe mensual corte 28 de febrero de 2025 
Convenio n.º:   CO1.PCCNTR.6916151 de 2024 
Conviniente: COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL AGRO 

COOP ALAGRO 
 
 
 
Respetada doctora TATIANA: 
 
En cumplimiento del numeral 3.21 – formatos y aplicativos -  del anexo 12 de la 
convocatoria, los numerales 2, 6, 14 y 20 de la cláusula sexta “Obligaciones de las partes” 
literal B) “Obligaciones del conviniente”, del convenio del asunto, COOPERATIVA 
MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL AGRO COOP ALAGRO no remitió a la interventoría 
Informe Presupuesto Ejecutado Consolidado, Informe Presupuesto Ejecutado 
Detallado, certificado de la cuenta rentable independiente, certificaciones de 
encontrarse al día en el pago de impuestos generados en la ejecución del convenio 
y de estar al día en el pago de seguridad social, parafiscales.  
 
Se envía solicitud de información el día 12 de marzo de 2025 con radicado 
interventoría ASI_120325_242 de la cual no se obtiene respuesta y por lo cual el 
informe a corte 28 de febrero se realizara con la información suministrada a corte 30 
de enero. 
 
 
Al respecto expresamos lo siguiente: 
 
 
1. Reporte Informe Presupuesto Ejecutado 

 
 
De acuerdo con el informe de ejecución financiera con corte 30 de enero de 2025, el 
conviniente reporta evidencia de ejecución de ejecución de recursos: 
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1.1 Recursos de cofinanciación: 
 

Rubro Descripción de rubro 
Valor 

presupuestado 
Valor presentado 
como ejecución 

Recursos 
ejecutados y/o 

pagados 

Recursos 
cofinanciación 

causados 

Recursos no 
aceptados por la 

interventoría 

Valor 
considerado por 
la Interventoría 

% 

 R1. 2.1.3  

Profesional con título de 
especialización y experiencia 
relacionada comprobada, 
mínimo de tres (3) años  

$67.237.284,00 $65.221.694,00 $8.133.434,00 $57.088.260,00 $- $65.221.694,00 97,00% 

 R1.1.4  
 Capacitador Promotor de 
comunidad (PC)  

$7.730.619,00 $7.730.619,00 $- $7.730.619,00 $- $7.730.619,00 100,00% 

 R1.2.1.2  

 Profesional titulado con 
experiencia relacionada 
comprobada, mínimo de tres 
(3) años. (Nacional)  

$1.043.332,00 $521.666,00 $- $521.666,00 $- $521.666,00 50,00% 

 R2.1  

 Aplica para capacitadores 
nacionales con formación 
académica, capacitadores 
con experiencia en labores y 
saberes y para traductores 
simultáneos en caso de 
requerirse desplazamiento.  

$31.374.300,00 $8.184.500,00 $2.273.500,00 $5.911.000,00 $- $8.184.500,00 26,09% 

 R4.  

 Tiquetes Aéreos, terrestres 
intermunicipales y/o fluvial 
(Ida y vuelta) Nacional e 
internacional  

$2.830.349,00  $- $- $- $                      - 0,00% 

 R5.1.2.1.1  
 Impresión de Cartillas De 10 
a 150 unidades  

$4.670.120,00 $4.667.000,00 $4.667.000,00  $- $4.667.000,00 99,93% 

 R5.1.3  
 Diagramación Cartillas y 
Folletos  

$2.973.272,00 $2.973.272,00 $2.973.272,00 $- $- $2.973.272,00 100,00% 

 R5.2.1  

 Cuadernos tamaño Media 
carta de 100 hojas, anillado, 
con carátula con Diseño 
SENA y pasta dura  

$4.029.000,00 $4.160.000,00 $3.741.608,00 $418.392,00 $131.000,00 $4.029.000,00 100,00% 

 R5.2.2  
 Esferos retráctiles de tinta 
negra por beneficiario  

$687.250,00 $875.000,00  $875.000,00 $187.750,00 $687.250,00 100,00% 

 R5.2.3  
 Papelógrafos por grupo de 
formación  

$42.848,00 $42.848,00 $42.848,00 $- $- $42.848,00 100,00% 

 R5.2.4  
 Marcadores por grupo de 
formación  

$43.394,00 $43.394,00 $43.394,00 $- $- $43.394,00 100,00% 

 R5.1.2.2.2  
 Impresión de Folletos De 
101 unidades en adelante  

$274.800,00 $456.000,00 $456.000,00 $- $181.200,00 $274.800,00 100,00% 

 R6.1.1  

 Ambiente de formación 
hasta 30 beneficiarios por 
grupo. (Incluido video beam y 
conectividad)  

$1.162.864,00 $1.162.864,00 $- $1.162.864,00 $- $1.162.864,00 100,00% 

 R6.1.3  

 Ambiente de formación de 
151 beneficiarios en adelante 
(Incluido video beam y 
conectividad)  

$1.592.704,00 $1.592.704,00 $- $1.592.704,00 $- $1.592.704,00 100,00% 

 R7.  
 Gastos de operación del 
proyecto  

$33.750.071,00 $16.482.963,00 $5.794.320,00 $1.688.643,00 $- $7.482.963,00 22,17% 

 R8.3  
 Diseño e impresión de 
infografía  

$278.571,00  $- $- $- $                      - 0,00% 

 R10.   Pólizas y Garantías  $1.020.939,00 $729.205,00 $729.205,00  $- $        729.205,00 71,42% 

R11.2 

 Gastos de manutención y 
transporte para eventos de 
formación de 4 horas  

$17.280.000,00 $14.480.000,00 $2.440.000,00 $12.040.000,00 $- $   14.480.000,00 83,80% 

 R12.  
 Transferencia de 
conocimiento  

$1.687.503,00 $- $- $- $-  0,00% 

TOTALES $179.709.220,00 $129.323.729,00 $31.294.581,00 $89.029.148,00 $499.950,00 $119.823.779,00 66,68% 
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De acuerdo con lo anterior, la Interventoría no reconoce ejecución de recursos de 
cofinanciación por valor de $499.950 de los rubros R 5.1.2.2.2   Impresión de Folletos De 
101 unidades en adelante, mayor costo por $181.200, R 5.2.1 Cuadernos tamaño Media 
carta de 100 hojas, anillado con carátula con Diseño SENA y pasta dura, mayor costo por 
$131.000 y R 5.2.2 Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario, mayor costo por 
$187.750; costos asumidos por el conviniente y registrados en centro de costos para el 
proyecto. 
 
Conforme con lo anterior la Interventoría reconoce una ejecución de recursos de 
cofinanciación por valor de $119.823.779,00 equivalentes a un 66,68% del total 
presupuestado para esta fuente de financiación. Estos recursos fueron aplicados en la 
realización de las acciones de formación enmarcadas en el Convenio según lo registrado 
en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución de 
Tarifas No. 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la Convocatoria y los requisitos de ley. 
 
El Conviniente presentó facturas y cuentas de cobro por valor de $119.823.779,00, los 
cuales se encuentran debidamente soportadas con los comprobantes de causación y 
efectivamente  pagadas. 
 
Se debe precisar que el valor de cofinanciación en minuta es de $179.709.220,00  con 
respecto a los valores de los rubros aprobados que suman $180.208.871, presentando 
una diferencia de $499.651. Con el objetivo de subsanar el valor, el conveniente solicita 
disminuir el valor del rubro R4 Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida 
y vuelta) que actualmente suman para acción de formación 1 y 2, $3.330.000 quedando 
en $2.830.349 con esta disminución se garantiza el monto establecido en minuta de 
$179.709.220,00. 
 
 
1.2 Recursos de contrapartida en efectivo 
 
Según el contrato de cofinanciación suscrito, el conviniente debe aportar recursos por 
valor de $25.000.000, distribuidos de la siguiente manera: en dinero $2.000.000 y en 
especie $23.000.000.  
 
La COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL AGRO – COOP ALAGRO  
presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en 
dinero de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Rubro Descripción de rubro 
Valor 

presupuestad
o 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Valor No 
Reconocido 

Valor 
considerado 

por la 
Interventoría 

% 

R6.1.1 
Ambiente de formación 
hasta 30 beneficiarios 
por grupo 

$2.000.000 $2.000.000 0 $2.000.000 100,00% 

  TOTALES $2.000.000,00 $2.000.000,00 0 $2.000.000,00 100,00% 
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1.3 Contrapartida en especie 
 
El valor de contrapartida en especie es de $23.000.000. La COOPERATIVA 
MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL AGRO – COOP ALAGRO presentó a la Interventoría 
soportes y certificado emitido y firmado por revisor fiscal SERGIO IVÁN GIRALDO 
GARCÍA identificado C.C. No. 15.441.429 la ejecución de recursos de contrapartida en 
especie de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Rubro Descripción de rubro 
Valor 

presupuestado 

Valor 
presentado 

como 
ejecución 

Valor No 
Reconoci

do 

Valor 
considerado por 
la Interventoría 

% 

R6.1.1 
Ambiente de formación 
hasta 30 beneficiarios 
por grupo 

$23.000.000 $21.993.736  $21.993.736 95.62% 

  TOTALES $23.000.000,00 $21.993.736,00  $21.993.736,00 95.62% 
 
 

1.4 Resumen ejecución recursos. 
 

Fuente de 
financiación 

Valor presupuestado 
Valor presentado 
como ejecución 

Valor No 
reconocido 

Valor reconocido % Ejecución 

 

Cofinanciación  $           179.709.220,00   $     129.323.729,00   $       499.950,00   $    119.823.779,00  66,68%  

Contrapartida en 
dinero 

 $               2.000.000,00   $         2.000.000,00   $                      -     $        2.000.000,00  100,00%  

Contrapartida en 
especie 

 $             23.000.000,00   $       21.993.736,00   $                      -     $      21.993.736,00  95,62%  

Contrapartida 
total 

 $             25.000.000,00   $       21.993.736,00   $                      -     $      21.993.736,00  87,97%  

TOTAL $ 204.709.220,00  $ 151.317.465,00  $ 499.950,00  $ 141.817.515,00  69,28%  

 
 
De conformidad a la información remitida por el Convenio, presentó un avance de 
ejecución Financiera del 69,28%, se recuerda que el  avance en esta ejecución para 
tercer desembolso debe ser del 75%. Se encuentra por debajo en un 5,72% 
 
 
 2. Avance académico 
 

N° 
Acción de 
formación  

Horas 
presupuestadas 

Beneficiarios 
esperados  

Beneficiarios en 
capacitación 

Horas 
ejecutadas 

% 
participación 

(1) 

Grado de 
ejecución por 

acción de 
formación (2) 

% ponderado de 
cumplimiento 

(3) 

1 
Gobernanza de 
las organizaciones 

208 130 126 164,00 96,30% 78,85% 75,93% 
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N° 
Acción de 
formación  

Horas 
presupuestadas 

Beneficiarios 
esperados  

Beneficiarios en 
capacitación 

Horas 
ejecutadas 

% 
participación 

(1) 

Grado de 
ejecución por 

acción de 
formación (2) 

% ponderado de 
cumplimiento 

(3) 

con enfoque de 
planificación 
administrativo, 
financiera y 
sostenible. 

2 

Foro de 
planificación y 
prospectiva 
territorial 
comunitaria 

8 120 60 4,00 3,70% 50,00% 1,85% 

TOTALES 216 250 110 24 61,73%  77,78% 

 
De acuerdo con lo anterior, el grado de avance académico al 30 de enero de 2025 es del 
77,78%. 
 
Para las acciones de formación que se ejecutan de forma presencial el conviniente 
entrega:  
 
Listados de asistencia originales correctamente diligenciados, acordes al cronograma y 
firmados por el capacitador. El número de beneficiarios que se encuentran en ejecución 
por acción de formación es de 186 corresponde al presupuestado, presenta ejecución 
alta. 
 
 
3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales  
 
La COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL AGRO – COOP ALAGRO no 
presenta 3. Certificado de Seguridad Social y Parafiscales para el mes de febrero 
de 2025. 
 
4. Certificado de Impuestos  

 
La COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL AGRO – COOP ALAGRO no 
presenta 3. Certificado de Certificado de Impuestos para el mes de febrero de 
2025. 

 
 
5. Cuenta de Ahorros Recursos de Cofinanciación 

 
La cuenta rentable independiente registrada en el SECOP para la ejecución de los 
recursos de cofinanciación es la cuenta de ahorros n. 02400014625 de Bancolombia. 
 
En este sentido, el conviniente entregó los extractos bancarios del mes de diciembre de 
2024, en los cuales se evidenció que el día (16) de diciembre de 2024, el SENA efectuó el 
primer desembolsó por la suma de $26.956.383. 
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A la fecha, la cuenta reporta un saldo de $0, de acuerdo con el último extracto bancario 
verificado. 
 
El movimiento de la cuenta se resume a continuación: 
 

MES AÑO 
CONSIGNACIONE

S 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

GASTOS 
FINANCIEROS 

EGRESOS POR 
PAGOS 

SALDO 

Diciembre 2024  $26.956.383 $ 367,51 $106.725,51  $26.855.725 0  

TOTAL   $26.956.383 $ 367,51 $106.725,51  $26.855.725 0  

 
Se verificó que la cuenta es de uso exclusivo para administrar los recursos del proyecto y 
que el saldo mencionado anteriormente corresponde a los recursos desembolsados por el 
SENA menos los pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de 
cofinanciación) y tomando en consideración los valores descontados por movimientos 
financieros. 
 
La COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL AGRO – COOP ALAGRO 
recibió segundo desembolso el 26 de febrero de 2025 por valor $62.898.227,00 y del 
cual no se ha remitido a interventoría información que permita evidenciar la 
ejecución de este. 
 
 
La Interventoría recuerda que la cuenta rentable independiente destinada para el proyecto 
es de uso exclusivo para el mismo, y que el saldo que se presente en los extractos 
bancarios deben corresponder a los recursos desembolsados por el SENA menos los 
pagos efectuados por el conviniente (presupuestados en los aportes de cofinanciación) y 
tomando en consideración los valores descontados por movimientos financieros. 
 
Recordar que los rendimientos financieros generados se deben reintegrar dentro de los 
ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre cuando a ello hubiere 
lugar, a través del servicio “pagos en línea” ofrecido por el portal www.sena.edu.co. Para 
el efecto el CONVINIENTE presentará a la Interventoría los soportes de las 
consignaciones o transferencias electrónicas realizadas, así como los extractos bancarios 
del trimestre. 

 
6. CONCEPTO 

 
Atendiendo a lo reportado por el conviniente, la Interventoría considera lo siguiente:  
 
El convenio presenta como fecha de inicio el 08 de noviembre, con inicio de 
capacitaciones el 02 de diciembre. El convenio presenta un porcentaje de ejecución 

financiera del 69,28%, el cual se considera normal, teniendo en cuenta que a diciembre 

31 de 2024 académicamente se avanzó en horas en un 77,78% aproximadamente. Se 

http://www.sena.edu.co/
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recomienda enviar listados de asistencia de las capacitaciones que se han realizado en el 
transcurso del mes de febrero 2025 para proceder con el tercer desembolso.  
 
Este concepto no constituye aceptación de la ejecución financiera y académica del 
convenio. La información detallada en los documentos presentados será verificada en las 
correspondientes visitas de interventoría. De igual manera el porcentaje de la ejecución y 
el cumplimiento de las obligaciones convenidas se definirá en el concepto de liquidación 
del convenio. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO JUAN DAVID VILLA URREGO  
Director Interventoría  Interventor Líder  
Proyecto Interventoría SENA Proyecto Interventoría SENA 
Universidad de Antioquia Universidad de Antioquia 
 
CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad 
 
 
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez  – Coordinadora financiera y administrativa 


