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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO COID 1063 DE 2024
El cual fue suscrito el dia 26-dic-2024 y dio inicio a su ejecucién con acta del dia 27-dic-2024 ; cuya fecha de terminacion de ejecucion segun contrato es el 31-mar-2025
El contrato NO tiene suspensiones.

El Supervisor de este Contrato suscrito por el Ministerio del Deporte - MINDEPORTE

CERTIFICA

Que MUNICIPIO DE AGUSTON CODAZZI
Identificado con NIT N° 800.096.558-1 de N/A
Con correo Electrénico de contacto: jgrisales@mindeporte.gov.co direccion de domicilio Carrera 16 #17 - 02 y No. Telefonico de Contacto

Cumplio con los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del Contrato y/o Convenio cuyo Objeto es:

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN
EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI.

Y segun la Clausula de Valor y Forma de Pago:
CLAUSULA 4) VALOR: El presente convenio tiene un valor de OCHO MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($8.034.997.263.00)
M/CTE, el aporte del 100% es del Ministerio del Deporte, incluido todos los tributos, impuestos, tasas, contribuci refenci /o graval a que haya lugar y demds costos asociados a la ejecucion del
objeto; discriminados asi:
*La suma de SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 7.509.343.236.00) M/CTE, se encuentra destinada a cubrir el 100% de/
valor de la ejecucion de la obra.
*La suma de QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE PESOS ($ 525.654.027.00) M/CTE, se encuentra destinada a cubrir el 100% del valor de la interventoria.

CLAUSULA 5) FORMA DE DESEMBOL SO: El MINDEPORTE desembolsard su aporte de la siqguiente manera:
sponde al 50% del aporte del MINDEPORTE por la suma de CUATRO MIL DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS
PESOS ($ 4.017.498.632,00) M/CTE, recursos de la vigencia 2024, previo aval del supervisor del convenio; para ello se deberd acreditar:
El cumplimi de los requisitos de e/ jon del convenio:
A. Aportar el registro (s) presupuestal (es).
B. Anexar la Aprobacion de la garantia de cumplimiento.
C. Certificacion de /a constitucion de la cuenta bancaria a la cual se desembolsardn los recursos, en la cual conste que se trata de una cuenta exenta de GMF y que su tnico titular es EL ENTE EJECUTOR.
D. Allegar copia del Acta de inicio del convenio.

E. La copia del acto administrativo de la incorporacion de los aportes del MINDEPORTE al presupuesto del ente ejecut

F. La certificacion del cumplimiento del Sistema Integral de la seguridad social integral y parafiscales, de conformidad con el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 23 de /a Ley 1150 de 2007.
G. Constancia de publicacion en el Sistema Electronico de Contratacion Publica - SECOP del proyecto de pliegos de los pr de seleccion de obra e interventoria
2. Un segundo de bolso que corresponde al 40% del aporte del MINDEPORTE por la suma de TRES MIL DOSCIENTOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS
($3.213.998.905,00) M/CTE, recursos de la vigencia 2024, previo aval del supervisor del convenio; para ello EL ENTE EJECUTOR deberd acreditar:

A. El informe o certificacion, suscrito por el interventor del contrato de obra, en el cual conste un avance real de ejecucion financiera de al menos el ochenta por ciento (80%) del valor del primer desembolso.
B. La copia de todos los extractos mensuales de la cuenta bancaria constituida por EL ENTE EJECUTOR, generados desde el mes del primer desembolso; en los cuales se discrimine el valor del saldo y el valor
de los rendimientos financieros generados cada mes.

C. La certificacion del drea competente de EL ENTE EJECUTOR en la que conste el reintegro al Tesoro Nacional, de los rendimi fil jeros generados con corte al mes anterior a la fecha de solicitud del
desembolso. A esta certificacion deberan adjuntarse los soportes de las transferencias a la cuenta que haya indicado MINDEPORTE a través del supervisor.

D. Copia del acta de inicio del contrato de obra y del contrato de interventoria.

E. Cronograma de ejecucion de la obra e interventoria.

F. Estar al dia con /a entrega de los informes técnicos y financieros.

1. Un primer de bolso que corr

3. Un tercer d bolso que corresponde al 10% del aporte del MINDEPORTE por Ia suma de OCHOCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS
($803.499.726.00) M/CTE, recursos de la vigencia 2024, previo aval del supervisor del convenio; para ello EL ENTE EJECUTOR deberd acreditar:
A. El acta de recibo a satisfaccion de la lidad de la obra, suscrita por el inferventor, en /a cual conste que el proyecto ejecutado corresponde con el proyecto revisado por MINDEPORTE para la suscripcion
del presente convenio.
B. El acta de recibo material de las obras suscrita por el supervisor del contrato por parte de EL ENTE EJECUTOR, en la cual deberd tar que /a entidad petente recibid a satisfaccion las obras y que se
hard cargo de todas las actividades a que haya lugar, tendje al imie y funci e del proyecto.

C. La copia de todos los extractos mensuales de la cuenta bancaria constituida por EL ENTE EJECUTOR, generados desde el mes del segundo desembolso, en los cuales se discrimine el valor del saldo y el
valor de los rendimientos financieros generados cada mes.
D. Reintegrar al MINISTERIO DEL DEPORTE, una vez realizada la liquidacion de los contratos derivados de obra e interventoria, los saldos de los recursos economicos aportados, no ejecutados o no
legalizados, que se produzcan en la ejecucion del convenio.

NOTA 1: Los desembolsos estdn sujfetos a previa aprobacion del programa anualizado y mensualizado de caja PAC del MINDEPORTE y al respectivo giro por parte de la Direccion del Tesoro Nacional.
NOTA 2: Los desembolsos que realiza MINDEPORTE no tienen la condicion de “pagos” a EL ENTE EJECUTOR del proyecto. Por lo tanto, en el evento en que no se cumpla el objeto del convenio, tales recursos
deberdn ser reintegrados, funfo con sus rendimientos financieros, al Tesoro Nacional, por parte del ENTE EJECUTOR.

NOTA 3: Los recursos dispuestos por MINDEPORTE para el financiamiento del proyecto de inversion piblica hacen parte del Presupuesto General de la Nacion, recursos que el Sistema de Clasificacion
Presupuestal del Presupuesto General de la Nacion del Ministerio de Hacienda y Crédito Piblico del afio 2024 identifica como Apoyo a la Infraestructura Deportiva, Recreativa y de Alta Competencia. En

consecuencia, sin perjuicio de su incorporacion en el presupuesto de /a entidad territorial para efectos de su efe jon, los rendimie que estos prod. pert a la Nacion, deberdn ser girados al
Tesoro Nacional en los términos previstos en este convenio y su administracion y eje jon se an sujetos al control fiscal por parte de la Contraloria General de la Repiblica.
NOTA 4: El ENTE EJECUTOR de realizar aportes financieros al convenio, no podra liberar los recursos que aporta al proyecto sin la aceptacmn del MINISTERIO DEL DEPOR TE, por consiguiente, si se generan
menores costos durante la fase de ejecucion, de acuerdo con los aportes realizados por las partes, se prorrateard el saldo sin ej , generand. liquidados para cada uno.
Se autoriza el pago, con el cual se presenta un avance de ejecucion del _50,00% % de los recursos aportados por MINDEPORTE; Por valor de:
CUATRO MIL DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE
$ 4.017.498.632_, previo cumplimiento de sus actividades, correspondientes a la ejecucion del periodo comprendido entre el 25-feb-2025 al 25-feb-2024
asi mismo el desembolso debe ser girado a Beneficiario Final a MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZ| o Endosado a N/A
ala Cuenta Bancaria AHORROS No 424083006859 del Banco BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

y que se encuentra activa en el SIIF Nacion II.

Para este desembolso se dispone de los siguientes Registros Presupuestales y con la siguiente ejecucion financiera con corte al tltimo periodo certificado para pago:
(Favor diligenciar cada pago cobrado y/o facturado de acuerdo al periodo, a fin de observar la ejecucion acumulada del contrato a la fecha del expedicion de la presente certificacion)
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VALOR DE
N do Pago N°RP PRESUMESTAL USOPRESUPUESTAL | RECURSO |  VALOREJECUCION | “ramrs” AQUSIGON | oo A s Nawoieton
BIENES() | SERVICOSQ) | cyrlinocte (4)
PRIMER 1129524 | C4302-1604-28-20303A430207104 A-04-02-02-002 11 4.017.498.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGUNDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCERO 0,00} 0,00} 0,00 0,00 0,00
TOTALES 4.017.498.632,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Los demas documentos que soportan el debido cumplimiento del mismo (Informes Administrativos, Técnicos y Financieros, Informes de Gestidn, productos etc. cuando estos apliquen), reposa dentro de la
carpeta contractual del Archivo del G.I.T. de Contratacion de MINDEPORTE.

Se certifica que el tercero cumplié a satisfaccion con los (inf de ej i inistrativos, tecni finacieros, pazy salvos etc.) y los demas d tos adicionales debid te descritos en la Clausula de Valory Forma de pago del
CONTRATO, MODIFICATORIOS, ACLARATORIOS y que no se encuentran discriminados en el Formato GF-FR-020 Lista de Chequeo Radicacion de Cuentas.

OBSERVACIONES:

(Aqui se puede Escribir las Explicaciones y/o Aclaraciones que considere necesario):

"Certifico que el Ente ejecutor cumplié con los requerimientos del numeral 5.1 de la clausula 5 forma de desembolso y presento los siguientes documentos: Certificacion bancaria, Copia acto adminsitrativo de
incorportacion de recursos al presupuesto del Municipio, Certificacion de Parafiscales, Constancia de publicacion en SECOP de los procesos de obra e interventoria. Se adjunta designacion de supervision y
auto aprobatorio de la garantia.
Adicionalmente, se adjunta Modificacion No. 1 de fecha 30/12/2024 en la cual se PRORROGA el convenio hasta el 31/03/2025. Para el presente desembolso la garantia se encuentra vigente y actualizada.

Anexos: 16
La presente certificacion se expide en BOGOTA D.C. alos 27 dia (s) del mes de FEBRERO
del afio 2025
Nombre Supervisor: JOSE ALBEIRO GRISALES VALENCIA Nombre Supervisor (E) 0
G.L.T. o area: GIT - INFRAESTRUCTURA G.L.T. o area: 0
Periodo designacién  26/12/2024 hasta SU LIQUIDACION Periodo designacion: hasta
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