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Bogotá D.C., 19 de enero de 2025 
 
Doctora 
MARY LUZ GIRALDO ARISTIZÁBAL 
Representante Legal 
TEJIENDO TERRITORIO PARA LA PAZ  
Antioquia – Granada 

 
Asunto:   APROBACIÓN CRONOGRAMA – corte 2 
Convenio No.:  CO1.PCCNTR.7003642 de 2024 
Conviniente:  TEJIENDO TERRITORIO PARA LA PAZ  
. 
 

 
Respetada doctora MARY LUZ: 
 
Hemos recibido correo electrónico, el cual fue registrado en el Sistema de Información de 
la Interventoría con el consecutivo interno n. CR_150125_334 de 15 enero de 2024, su 
solicitud de aprobación de la segunda entrega del Cronograma del convenio del asunto, 
que corresponde al 100% de la programación académica del proyecto, que, a su vez, se 
encuentra cargado en el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA.  
 
Es de precisar que la interventoría recibe comunicación por parte del SENA el cual cuenta 
con radicado interno nro. CIN_070125_167 del 07 de enero 2025 en donde indica lo 
siguiente: Con el fin de dar celeridad al proceso de ejecución de los convenios 
celebrados en el marco del Programa de Formación Especializada para la Economía 
Campesina – FEEC 2024 y que actualmente se encuentran en periodo de prórroga 2025, 
nos permitimos informar que será permitido que la entrega a la interventoría del 
cronograma se realice en el formato Excel (Formato 1. Cronograma) o a través de SEP, 
esto en consideración a que el aplicativo Sistema Empresarial de Proyectos SEP se 
encuentra funcionando de manera intermitente. Una vez el SEP se encuentre operando 
de manera normal, continuará éste, siendo el medio por el cual se diligencie el 
Cronograma. 
 
En consecuencia, y actuando como Interventoría del convenio antes relacionado, 
procedemos a dar respuesta en los siguientes términos:   
 
1. FUNDAMENTOS DESDE EL CONVENIO. 
 
El numeral 3.4 Cronograma del anexo 12 del Pliego de Condiciones de la Convocatoria 
No.  DSNFT-0001-FEEC-2024 indica: 
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“La entrega del cronograma por parte del conviniente podrá realizarse en una o 
dos entregas, a consideración del conviniente, dependiendo la cantidad de 
acciones de formación presentadas en la propuesta y debe garantizar el cargue 
del cronograma en el aplicativo SEP dispuesto por el SENA”. 
 

2. REVISIÓN CRONOGRAMA – PRIMER CORTE 

La programación académica en horas del convenio aprobado es el siguiente:  

 

 

N° 
NOMBRE DE LA ACCIÓN DE 

FORMACIÓN 

HORAS DE LA ACCIÓN 

TOTAL 
HORAS Presencial PAT Virtual 

N. 
grupos 

AF1 
Construcción de paz territorial 

16   3 48 

AF2 
Fundamentación en los derechos 
de los campesinos y campesinas 
para la igualdad en los territorios 

8   6 48 

AF3 

Fundamentos en contratación 
para el acceso de las 
asociaciones campesinas a 
mercados pae en sus territorios 

16   1 16 

AF4 
 

Búsqueda de oportunidades 
comerciales para productos 
agropecuarios: análisis de 
mercados 

40   1 40 

  TOTALES 80   11 152 

 

De acuerdo con la propuesta aprobada el 100% del total de las horas académicas 
corresponde a 152 horas, los cuales fueron programadas. 

La interventoría procedió con la revisión del segundo corte de cronograma, encontrando 
que las acciones de formación, las unidades temáticas, la intensidad horaria, el número 
de grupos, el tipo de formación, las fechas de inicio y finalización, la cobertura geográfica, 
el número de beneficiarios corresponden con las indicadas en la propuesta aprobada por 
el SENA y, que integran  el 100% de la programación académica del proyecto.  
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3. RESPUESTA DE LA INTERVENTORÍA  

 
Por lo anterior, la Interventoría APRUEBA la segunda entrega del cronograma de 
ejecución, del Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.7003642 de 2024, que se 
encuentra igualmente en el aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA.  
 
 
Ultima Capacitación 10 de marzo de 2025 

 
 

Una vez que el SENA notifique la normalización de la funcionalidad del SEP, se 
otorgará el plazo de un (1) día para que el convenio cargue la correspondiente 
información. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO  JUAN DAVID VILLA URREGO 
Director Interventoría     Interventor Líder 
Proyecto Interventoría SENA    Proyecto Interventoría SENA 
Universidad de Antioquia    Universidad de Antioquia  
 
Anexo: Cronograma en formato Excel descargado por la interventoría del aplicativo SEP (Sistema Empresarial de Proyectos) del SENA el 29 
de noviembre de 2024 

 
Copia: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad/DSNFT  

 
Proyectó: Juan David Villa Urrego – Interventor Líder 
Revisó: Yolima Valencia Rodríguez – Coordinador financiero y administrativo 
 


