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Verificacion de los avances en la puesta en marcha de la empresa FE - CONSERVAS DE VERDURAS GAR
SAS

Se validan los avances en la puesta en marcha de la empresa de acuerdo con las diferentes
obligaciones

adquiridas en la firma del contrato de cooperacion empresarial, los términos de referencia de la
convocatoria y el

acta de inicio de interventoria del proyecto.

Lugar de Operaciones: La emprendedora consiguié un inmueble, tramita su legalizacion. La
interventora le realizo

unas observaciones y ella la subsano, en espera de una nueva revision por parte de la interventora.
Acondicionamiento del lugar: La empresaria manifestd que esté a la espera de la aprobacion del sitio
de

operaciones para realizar las respectivas adecuaciones.

Maquinaria y equipo: La empresaria manifest6 que viajara a la ciudad de Barranquilla para definir el
proveedor

que suministrara la mayoria de los equipos proyectados

Muebles y enseres: Esta a la espera de definir el sitio de operaciones para iniciar el tramite de la
compra de los

muebles y enseres proyectados.

Publicidad: El emprendedor debera realizar 6 eventos de mercadeo.

Capacidad de produccion: La empresa tiene proyectado producir 9800 productos. No ha iniciado
operaciones.

Capacidad de Comercializacion: La empresa tiene proyectado vender $ 156,000,000 en el primer afio.
No ha

iniciado operaciones.

Compra de materia prima e insumos: Esté a la espera de iniciar de operaciones para iniciar el tramite
de la compra

de la materia prima.

Informacion Tributaria: La empresaria cargo en la plataforma la documentacion solicitada por la
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